

Gemeente Barneveld

T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
Raadhuisplein 2
3770 AB Barneveld

Datum: 19 mei 2026
Betreft: Schriftelijke vragen over de voortgang van de verbouwingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf

Geacht college van Burgemeester & Wethouders,

De fractie van de Barneveldse VVD wil het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 41 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen stellen over de voortgang van de verbouwingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf, in het bijzonder of deze verbouwingen binnen de beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd.

Aanleiding voor de vragen is dat het hier gaat om verbouwingen met een omvang van meerdere miljoenen euro's, waar de Barneveldse VVD zich vanaf het begin kritisch over heeft uitgelaten. Wij vinden de verbouwing, in tijden van stijgende gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers slecht uitlegbaar. Nu de (aanbestedings)opdrachten zijn verstrekt en de uitvoering van start is gegaan, willen wij duidelijkheid verkrijgen over de vraag of deze verbouwingen nog steeds volledig binnen de vastgestelde budgetten worden gerealiseerd en hoe het college handelt wanneer blijkt dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn.

De Barneveldse VVD staat voor een zuinige overheid. Wij vinden het nog steeds onverantwoord om te gaan verbouwen terwijl de gemeentelijke financiën onder druk staan, de lasten voor inwoners stijgen en er wordt bezuinigd op voorzieningen. Wat ons betreft zouden deze plannen daarom niet doorgaan, of alleen in een uiterst sobere en doelmatige vorm worden uitgevoerd. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft echter anders besloten. Dat ontslaat ons er als Barneveldse VVD niet van om deze verbouwingen kritisch te blijven volgen.

Zodoende stellen wij de volgende vragen aan het college:

1. Kan het college bevestigen dat de verbouwingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf op dit moment nog volledig binnen de door de gemeenteraad vastgestelde budgetten worden uitgevoerd?
2. Welke concrete wijzigingen hebben zich sinds het raadsbesluit voorgedaan in de geraamde kosten van beide verbouwingen, en hoe verhouden deze zich tot het oorspronkelijke kredietbesluit van de raad (al dan niet om het gemeentehuis-verbouwingsplan te versoberen)?
3. In hoeverre zijn de uitkomsten van de aanbestedingen hoger of lager uitgevallen dan geraamd, en op welke wijze past dit binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet?
4. Heeft het college op enig moment signalen ontvangen dat de uitvoering dreigt te leiden tot budgetoverschrijdingen? Zo ja, wanneer is dit voor het eerst signaleerd en welke onderdelen betreft dit?
5. Welke concrete kostenrisico's ziet het college momenteel nog in de uitvoering van beide verbouwingen, uitgesplitst naar gemeentehuis en gemeentewerf?
6. Welke sturings- en beheersmaatregelen zijn concreet ingericht om te voorkomen dat deze miljoenerverbouwingen uit de pas lopen qua budget en planning?
7. Hoe borgt het college dat (eventueel) meerwerk niet leidt tot (ongecontroleerde) kostenstijgingen, en welke afspraken zijn hierover contractueel vastgelegd met de uitvoerende partijen? Is er inmiddels al sprake van geaccordeerd meerwerk en zo ja, ter hoogte van welk bedrag?

8. Is het college bereid de raad proactief en volledig te informeren zodra sprake is van (dreigende) overschrijding van het vastgestelde budget, nog vóórdat onomkeerbare financiële verplichtingen worden aangegaan, in plaats van te wachten op de reguliere tussenrapportages?
9. Wat de Barneveldse VVD betreft geven we minder uit aan de verbouwing dan begroot. Is het college bereid om structureel, maar zeker als zich financiële tegenvallers voordoen, eerst de verbouwplannen te versoberen alvorens in een raadsvoorstel om aanvullend krediet te vragen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Barneveldse VVD,

Jarne van Schaik
Fractievoorzitter