

Raadsvoorstel Uitloop van planning en verhoging van kosten project 'Nieuwbouw MOTION Beweeg College en sporthal'

Contactgegevens	Portefeuillehouder: Wethouder R. Weerwag	Behandelend ambtenaar: S. de Gier +31 79 3468555 h.m.de.gier@zoetermeer.nl	Raadsadviseur: W.I. van Vaals +31 6 39340866 w.i.van.vaals@zoetermeer.nl
	Mede-portefeuillehouder (s) Wethouder M.C. van der Meer		
Aard bijeenkomst	Reguliere commissie Samenleving		
Programma	4. Vrije tijd en 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie		
Status inclusief voorlopige planning	Beeldvorming n.v.t.	Oordeelsvorming en Advisering 2-9-2024	Besluitvorming 16-9-2024
Doel bespreking	Onderling debat tussen commissieleden en reactie college		
Advies commissie	Advies volgt na commissiebehandeling		
Toelichting	Beoogde effect Het beoogde effect van het vergroten van de nog te bouwen sporthal is dat die meer geschikt is voor multifunctioneel gebruik en het mogelijk maakt om te voldoen aan de officiële wedstrijdeisen van de Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging. Financiën Op basis van de gewijzigde uitgangspunten voor de nieuw te bouwen sporthal stijgen de kosten met €2.760.000,-. De bijkomende kosten voor het schoolgebouw vallen €1.331.000,- lager uit dan oorspronkelijk gedacht. Dit doordat de post onvoorzien is verlaagd. Het totaal benodigde investeringsbudget voor de bouw van de school en de sporthal stijgt met €1.429.000,- ten opzichte van het oorspronkelijke investeringsbudget. Voor de sporthal stijgen de kapitaallasten met €115.205,- per jaar vanaf 2026 ten laste van het budget Investeringsagenda sportaccommodaties. Voor het schoolgebouw valt vanaf 2026 een bedrag van €35.593,- vrij aan jaarlijkse kapitaallasten ten gunste van de egalisatiereserve Onderwijshuisvesting. Als gevolg van aanpassingen in het sporthalontwerp nemen de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud toe met €28.071,-. Rapportage en evaluatie Het project is onderdeel van de Rapportage projecten en programma's. Hierdoor wordt de raad twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang en uitvoering van dit besluit. Planning De geschatte oplevering van het MOTION Beweeg College en sporthal staat gepland voor Q2 2026.		
Achtergrondinformatie	Memo Vertraging project 'Nieuwbouw MOTION Beweeg College en sporthal' – Van Doornenplantsoen (d.d. 20-3-2024) Memo – Aandachtspunten Voorontwerpbestemmingsplan Van Doornenplantsoen (MOTION Beweeg College en gemeentelijke sporthal) (d.d. 16-3-2023). Raadsvoorstel Nieuwbouw MOTION Beweegcollege (d.d. 06-12-2022) Raadsvoorstel Nieuwbouw sporthal (d.d. 06-12-2022) Raadsvoorstel Levensduur verlengende investering Beroepscollege, Van Doornenplantsoen 1 (d.d. 22-06-2020) Raadsvoorstel Voortgang voortgezet onderwijs (d.d. 12-10-2020).		

