

Informerende nota aan de gemeenteraad

Onderwerp: Beantwoording vragen CVO verbouwing Eben Haëzerschool.	
Vergadering d.d.: 3 april 2025 (cie. S&B)	Agendapunt:
Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg	
Behandelend team: Samenleving	Kenmerk: 266234

Onderwerp

Verbouwing Eben Haëzerschool.

Aanleiding en achtergrond

Door de raadsfractie van CVO zijn vragen ex artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad gesteld over de verbouwing van de Eben Haëzerschool naar aanleiding van het faillissement van het bouwbedrijf dat opdracht heeft gekregen hiervoor zorg te dragen.

Boodschappen

Momenteel worden er bouwwerkzaamheden uitgevoerd aan het schoolgebouw van de Eben Haëzerschool te Oldebroek. Aannemer is Bouwbedrijf Achter de Molen, welke op 19-2 jl. is failliet verklaard.

Vraag 1

Is de wethouder op de hoogte van het faillissement?

Antwoord:

Ja, wij zijn door het schoolbestuur op 21 februari jl. geïnformeerd over het faillissement van het bouwbedrijf.

Vraag 2

Kan de wethouder ons informeren welke gevolgen het faillissement heeft voor de lopende verbouw?

Antwoord:

Tot en met woensdag 19 februari zijn er nog werkzaamheden verricht in de school. Vanaf 20 februari liggen de werkzaamheden stil. Het schoolbestuur heeft contacten met de curator over de ontstane situatie en benadrukt hem dat afronding van de werkzaamheden gewenst is.

Vraag 3

Zijn er gesprekken met de school over de ontstane situatie?

Antwoord:

Ja, deze gesprekken vinden plaats.

Zowel schoolbestuur als gemeente hebben er belang bij dat de werkzaamheden worden voortgezet. Omdat het schoolbestuur conform de Wet op het primair onderwijs bouwheer is, oriënteren zij zich op (meerdere) bedrijven welke de werkzaamheden willen voortzetten en tegen welke prijs. Zodra hierover meer bekend is, vindt overleg plaats.

Het nieuwgebouwde deel is nu nog open, maar dat is niet wenselijk vanwege vocht e.d. De leverancier van de kozijnen is hierover rechtstreeks door het schoolbestuur benaderd en bereid dit gedeelte wind- en waterdicht te maken zodat geen vervolgschade optreedt. De curator is hierover geïnformeerd.

Prijsstelling hiervoor is conform opgenomen prijs in de aanbesteding. Werkzaamheden hebben plaatsgevonden op 6, 7 en 10 maart.

Vraag 4

Hoe wordt de voortgang van de bouwwerkzaamheden gegarandeerd?

Antwoord:

Op dit moment is er geen garantie af te geven over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Ook vanuit de gemeente is het wenselijk dat de bouw zo spoedig mogelijk doorgaat. We weten nu nog niet wat hiervan de (financiële) consequenties zijn.

Bijlage

Geen

Oldebroek, 18 maart 2025.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.