

PROJECTPLAN

1. **PROJECTNAAM:** Invoering Omgevingswet **NUMMER:**

2. **OPDRACHTGEVER:** Henk Lommerse

3. **STARTDATUM:** 1 januari 2017, einddatum is nog niet bekend ("ergens in 2019")

4. **PROJECTLEIDER:** Extern

5. **PROJECTMEDEWERKER(S):**
Externe projectleider
Ton van Loon,
Frans Tegels,
Patrick Slegers,
Eric Hunnekens,
Renate van Lierop,
Jan Symons,
Reineke Boonhof,
Strateeg

Naast deze collega's zal nog een heel aantal collega's in de verschillende stadia en activiteiten in het project betrokken zijn.

6. **ACTIVITEITEN-OVERZICHT (*inclusief communicatie*)(EVENTUEEL BIJLAGE):**
Bijlage A

7. **Globale tijdbesteding per projectdeelnemer:**

	2017	2018	2019
Ext. projectleider	600	600	300
Bob Lange	50	50	50
Ton van Loon	100	400	400
Frans Tegels	80	50	50
Patrick Slegers	50	50	50
Eric Hunnekens	50	50	50
Renate van Lierop	50	50	20
Jan Symons	40	40	40
Reineke Boonhof	100	100	40
Strateeg	50	50	30

8

BUDGETSPECIFICATIE:

2017		
Projectleiding	€ 60.000	
Organisatiekosten	€ 2.000	
Opleidingen, cursussen	p.m.	Uit opleidingsbudget
Inhuur RO 100 uur	€ 8.500	
Totaal 2017	€ 70.500	

2018		
Projectleiding	€ 60.000	
Organisatiekosten	€ 2.000	
Opleidingen, cursussen	p.m.	Uit opleidingsbudget
Inhuur RO 400 uur	€ 34.000	
ICT	p.m.	Uit nog te vragen budget applicatie VTH
Totaal 2018	€ 96.000	

2019		
Projectleiding	€ 30.000	
Organisatiekosten	€ 2.000	
Opleidingen, cursussen	p.m.	Uit opleidingsbudget
Inhuur RO 400 uur	€ 34.000	
ICT	p.m.	Uit nog te vragen budget applicatie VTH
Totaal 2019	€ 66.000	

Totaal € 232.500

8. **BIJENKOMSTEN / VERGADERSHEMA:**
De projectgroep komt 4-wekelijks bijeen.

9. **OVERIG:**

BIJLAGE A ACTIVITEITENOVERZICHT

2017

Q1	<ul style="list-style-type: none"> - Extern bureau selecteren - Kennissessie BenW - Kennissessie Raad 	<ul style="list-style-type: none"> - Overleggen met samenwerkingspartners (RUD, Waterschap, etc) - Ontwikkelen nieuwe werkwijzen - Verdiepen in digitaliseringsopgave 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultuur - Opleidingen - Competenties
Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Ambitieniveau bepalen met college en Raad - Start opstellen Omgevingsvisie met samenleving 		
Q3	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsvisie 		
Q4	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsvisie 		

2018

Q1	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsvisie 	<ul style="list-style-type: none"> - Vastleggen afspraken met samenwerkingspartners (RUD, Waterschap, etc) - Beschrijven, vaststellen en implementeren nieuwe werkwijzen (werkprocessen, protocollen, standaarden) - Implementeren digitalisering 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultuur - Opleidingen - Competenties
Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen Omgevingsvisie - Start opstellen Omgevingsplan 		
Q3	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsplan 		
Q4	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsplan 		

2019

Q1	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsplan 		<ul style="list-style-type: none"> - Cultuur - Opleidingen - Competenties
Q2	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Omgevingsplan 		
Q3	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen Omgevingsplan 		
Q4			