

Collegevoorstel

Onderwerp

aanvraag vaststelling subsidie
duurzaamheidsmaatregelen accommodatie
TC Bronshout

portefeuillehouder: Anouk Huijs
cluster/team: Welzijn / Welzijn
opsteller: Reineke Boonhof
datum vergadering: 05-07-2022
zaaknummer: 0889234506

Samenvatting

In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Led verlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is $1/3 \times € 76.771,62 = € 25.590,54$. Bij de subsidieverlening hebben we 75 % van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we bij de vaststelling van de subsidie. Het project is afgerond. De vereniging heeft op 25 mei de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend. De daadwerkelijke kosten liggen hoger dan de kosten in de aanvraag. De vereniging heeft de noodzaak van de meerkosten en het niet voorzien hiervan bij de aanvraag onderbouwd. Op basis hiervan stellen wij u voor de subsidie definitief vast te stellen.

Voorstel / advies

De investeringssubsidie van TC Bronshout vaststellen op 1/3 van de daadwerkelijke kosten = € 29.170,80. Bij de subsidieverlening hebben we een bedrag van € 19.192,91 uitbetaald. Het resterende bedrag van € 9.977,89 uitbetalen op basis van deze subsidie vaststelling.

Beslissing BenW

Toelichting BenW-nota

1. Aanleiding

In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Led verlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is $\frac{1}{3} \times € 76.771,62 = € 25.590,54$. Bij de subsidieverlening hebben we 75 % van dit bedrag betaald. De resterende 25 % betalen we bij de vaststelling van de subsidie. Het project is afgerond. De vereniging heeft op 25 mei de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend.

2. Doelstelling

Definitief vaststellen van de investeringssubsidie van TC Bronshout voor de duurzaamheidsmaatregelen.

3. Uitgangssituatie

Tc Bronshout heeft het duurzaamheidsproject afgerond. De vereniging heeft de aanvraag tot vaststelling ingediend bij de gemeente.

4. Rol gemeente

Blij in Beesel is de rode draad voor ons werken. We werken samen met inwoners, organisaties en verenigingen. We willen aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en deze indien nodig op passende wijze ondersteunen. Een van de mogelijkheden voor ondersteuning is het verstrekken van een investeringssubsidie.

5. Toelichting

Proces vaststelling subsidie

De vereniging dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Dit is een inhoudelijk verslag en een overzicht van de daadwerkelijke kosten. De vereniging heeft foto's toegezonden van de gerealiseerde maatregelen (en deze onlangs op locatie ook laten zien). Verder is een overzicht ingediend van de daadwerkelijke kosten en hebben we bijbehorende facturen ontvangen.

De vaststelling van een investeringssubsidie is gemandateerd aan de beleidsmedewerker, tenzij de werkelijke kosten 10 % hoger zijn dan in de aanvraag. Uit de aanvraag tot vaststelling van TC Bronshout blijkt dat de daadwerkelijke kosten meer dan 10 % hoger zijn dan in de aanvraag. Om deze reden verloopt deze vaststelling via het college.

Kosten uit oorspronkelijke aanvraag

- In de aanvraag is uitgegaan van een totaal bedrag van € 76.771,62. Op basis hiervan is een subsidie toegekend van $\frac{1}{3}$ van de kosten = € 25.590,54.

Daadwerkelijke kosten

- Op basis van het kosten overzicht in de verantwoording bedragen de daadwerkelijke kosten € 87.512,40. Dit komt neer op een subsidie van € 29.170,80.

Verschil in subsidieaanvraag tussen aanvraag en verantwoording

Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie ($\frac{1}{3}$ van de kosten) € 3.580,26 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking

Bepaling in de regeling investeringssubsidies mbt afwijkende kosten bij subsidie vaststelling

In de regeling investeringssubsidies staat:

Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie naar beneden worden bijgesteld als de kosten lager zijn dan de in de aanvraag geraamde kosten. Als de kosten hoger zijn dan omschreven in de aanvraag dan zullen wij de subsidie alleen naar boven bijstellen als de aanvrager kan aantonen dat deze meerkosten noodzakelijk en onvoorzien waren

Onderbouwing van de reden van de hogere kosten en feit dat deze onvoorzien waren

Buitenverlichting:

- Oorspronkelijke offerte van Sportverlichting.com van in totaal € 42.580,-
- Realisatie door Oostendorp in totaal € 45.740,-
- Verschil van € 3.160,-, reden : dreigend faillissement van de firma Sportverlichting, maakte het risico voor ons te groot, om met die partij in zee te gaan

Puien:

- Oorspronkelijke offerte van € 14.426,-
- Realisatie € 17.932,-
- Verschil van € 3.506,-, reden: dorpels, binnen afwerking, bekleden kolommen. De leverancier dacht dat de vereniging dit zelf zou oppakken maar dit bleek te specialistisch. Verder sprake van een prijsverhoging bij definitieve opdracht.

Groepenkast: conform offerte.

Binnenverlichting en plafond:

- Oorspronkelijke offerte € 5.425,-
- Realisatie € 5.500,-
- Verschil € 75,-, reden: extra schakelmateriaal

Isolatie: conform offerte

Douche en verwarming:

- Oorspronkelijk € 10.650,-
- Realisatie € 14.647,-
- Verschil van € 3.997,-, reden: oorspronkelijk 1 warmtepomp en losse boiler, gerealiseerd zijn 2 warmtepompboilers geworden, met dubbele aansluitingen en daardoor het noodzakelijk verplaatsen van de wasbakken. Na intern overleg besloten om de capaciteit te verhogen van een boiler (260l) voor 2 douchruimtes naar 2 boilers (van elk 260L, per doucheruimte een boiler) omdat we anders op de piek momenten niet konden voldoen aan de vraag. In eerste instantie werd gedacht dat dit wel haalbaar was maar omdat dit krap zou worden is besloten om 2 boilers te nemen om dit te voorkomen met de gedachte beter in een keer goed!

Totaal verschil: € 10.738,-

6. Visie Blij in Beesel

Blij in Beesel is de rode draad voor ons werken. We werken samen met onze inwoners, organisaties en verenigingen. We willen aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en deze indien nodig op passende wijze ondersteunen. Een van de mogelijkheden voor ondersteuning is het verstrekken van een investeringssubsidie.

7. Integrale afstemming

- a. Collegeprogramma
- b. Financieel
De hogere investeringskosten ad € 10.738 leiden tot een subsidieverhoging ad € 3.580 (zijnde 1/3).
De jaarlijkse kapitaallasten stijgen hierdoor met € 179,- p/jr (o.b.v. een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar).
Dekking: Het budget voor de Subsidieregeling Investeringsubsidies was in de begroting 2022 geschrapt. In dit geval betreft het echter een onderbouwde verhoging van een reeds toegekende subsidie.
In de eerste berap is bovendien verzocht om voor zowel sport als cultuur ieder € 5.000 (ofwel totaal € 10.000) in te zetten voor de dekking van kapitaallasten van investeringssubsidies (FCL 658005).
- c. Juridisch
- d. Risico's
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid

De banen op het sportpark zijn ook toegankelijk voor minder valide mensen, het clubgebouw echter niet. Als de vereniging hiermee te maken krijgt dan zal er aan de zijkant van het terras een helling worden gemaakt.

9. Duurzaamheid

Het projectplan betreft verduurzaming van de sportaccommodatie

Bijlagen

Aanvraag tot vaststelling subsidies

Overzicht daadwerkelijke kosten

Foto's van de realisatie

De onderliggende facturen zijn in ons bezit maar vanwege overzichtelijkheid niet bij dit BBV gevoegd. De facturen zijn in lijn met overzicht daadwerkelijke kosten.