

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**
*W.05b. De Run*

 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijspeil: 1 januari 2017

variant: DEFINITIEF

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

RUIMTEGEBRUIK		TOTAAL
<b>Totaal plangebied</b>	<b>112,7%</b>	<b>64.000 m²</b>
Te handhaven	12,7%	7.235 m²
Particuliere exploitaties	0,0%	0 m²
<b>Exploitatiegebied</b>	<b>100,0%</b>	<b>56.765 m²</b>
Uitgeefbaar	64,5%	36.632 m²
Verharding (inclusief bermen)	19,2%	10.888 m²
Groen	11,3%	6.407 m²
Water	5,0%	2.838 m²

PROGRAMMA		TOTAAL
<b>Woningbouwkavels</b>	<b>100,0%</b>	<b>113 st</b>
Verkocht	0,0%	0 st
Te koop	99,1%	112 st
Particuliere exploitatie	0,9%	1 st
<b>Bedrijfskavels</b>	<b>0,0%</b>	<b>0 m²</b>
Verkocht	0,0%	0 m²
Te koop	0,0%	0 m²
Particuliere exploitatie	0,0%	0 m²

OVERZICHT BOEKWAARDE		TOTAAL
<b>A Boekwaarde</b>		<b>€ 2.822.931-</b>

OVERZICHT KOSTEN		TOTAAL	GEREALISEERD	NOG TE REALISEREN
<b>A</b>	<b>Verwervingskosten</b>	€ 4.940.907	€ 3.755.345	€ 1.185.562
<b>B</b>	<b>Sloop en sanering</b>	€ 92.618	€ 218	€ 92.400
<b>C</b>	<b>Bijzondere kosten</b>	€ 57.658	€ 458	€ 57.200
<b>D</b>	<b>Fondsvorming</b>	€ -	€ -	€ -
<b>E</b>	<b>Bouwrijp maken</b>	€ 1.150.710	€ 23.282	€ 1.127.428
<b>F</b>	<b>Woonrijp maken</b>	€ 751.436	€ 141	€ 751.296
<b>G</b>	<b>Planschade</b>	€ 25.000	€ -	€ 25.000
<b>H</b>	<b>Planontwikkelingskosten</b>	€ 496.462	€ 280.612	€ 215.850
<b>I</b>	<b>Beheerlasten</b>	€ 39.328	€ 30.328	€ 9.000
<b>J</b>	<b>Kostenstijging</b>	€ 202.380	€ -	€ 202.380
<b>K</b>	<b>Rentekosten</b>	€ 1.945.635	€ 1.580.029	€ 365.606
<b>L</b>	<b>Winst en verlies</b>	€ 2.047.000-	€ 2.047.000-	€ -
<b>TOTALE KOSTEN</b>		<b>€ 7.655.135</b>	<b>€ 3.623.413</b>	<b>€ 4.031.721</b>

OVERZICHT OPBRENGSTEN		TOTAAL	GEREALISEERD	NOG TE REALISEREN
<b>A</b>	<b>Woningbouwkavels</b>	€ 5.561.970	€ -	€ 5.561.970
<b>B</b>	<b>Bedrijfskavels</b>	€ -	€ -	€ -
<b>C</b>	<b>Particuliere exploitaties</b>	€ 157.500	€ 157.500	€ -
<b>D</b>	<b>Overige verkopen</b>	€ 1.817.760	€ 592.600	€ 1.225.160
<b>E</b>	<b>Overige opbrengsten</b>	€ 122.732	€ 50.382	€ 72.350
<b>F</b>	<b>Opbrengstenstijging</b>	€ 338.003	€ -	€ 338.003
<b>G</b>	<b>Renteopbrengsten</b>	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>		<b>€ 7.997.966</b>	<b>€ 800.482</b>	<b>€ 7.197.483</b>

<b>SALDO OP:</b>	<b>31 december 2025</b>	<b>€ 342.831</b>	<b>€ 2.822.931-</b>	<b>€ 3.165.762</b>
<b>NCW OP:</b>	<b>1 januari 2017</b>	<b>€ 292.236</b>		

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**

W.05b. De Run


 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijsspeil: 1 januari 2017

variant: DEFINITIEF

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

KOSTEN		aantal	e.h.	eenheidsprijs	subtotaal	totaal
<b>A</b>	<b>Verwervingskosten</b>					€ 4.940.907
01	Boekwaarde	1	post	€ 3.755.345,04	€ 3.755.345,04	
02	Restant lopende verplichtingen (vd Broek)	1	post	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
03	Inbreng gemeentegrond	25.764	m²	€ 40,00	€ 1.030.560,00	
04	Verwerving kavel nummer I 1063	1.176	m²	€ 40,00	€ 47.040,00	
05	BTW inzake ruilkavel Verbakel	970	m²	€ 54,60	€ 52.962,00	
06	Aankoopkosten	5,0%		€ 100.002,00	€ 5.000,10	
<b>B</b>	<b>Sloop en sanering</b>					€ 92.618
01	Boekwaarde	1	post	€ 218,00	€ 218,00	
02	Restant lopende verplichtingen	1	post	€ -	€ -	
03	Sloopkosten (exclusief asbestsanering)	1	post	€ 84.000,00	€ 84.000,00	
04	Verwijderen bestaande verharding	1	post	€ -	€ -	
05	Archeologisch onderzoek	1	post	€ -	€ -	
06	Bodemonderzoek	1	post	€ -	€ -	
07	Onvoorzien/onbenoemd	10%		€ 84.000,00	€ 8.400,00	
<b>C</b>	<b>Bijzondere kosten</b>					€ 57.658
01	Boekwaarde	1	post	€ 458,31	€ 458,31	
02	Restant lopende verplichtingen	1	post	€ -	€ -	
03	Aansluiten op Runstraat (verkeersdrempel woonerf)	1	st	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
04	Aansluiten op bestaand riool	1	post	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
05	Natuurvriendelijke inrichting Zandhoekseloop	1	post	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
06	Onvoorzien/onbenoemd	10%		€ 52.000,00	€ 5.200,00	
<b>D</b>	<b>Fondsvorming</b>					€ -
01	Boekwaarde	1	post	€ -	€ -	
02	Fonds bovenwijkse voorzieningen	9.626	m²	€ -	€ -	
03	Fonds kunst en cultuur	9.626	m²	€ -	€ -	
04	Bijdrage rood voor groen	9.626	m²	€ -	€ -	
<b>E</b>	<b>Bouwrijp maken</b>					€ 1.150.710
01	Boekwaarde	1	post	€ 23.282,10	€ 23.282,10	
02	Restant lopende verplichtingen	1	post	€ -	€ -	
03	Opruimen en egaliseren	56.765	m²	€ 1,00	€ 56.765,00	
04	Kleine kunstwerken en voorzieningen	56.765	m²	€ 1,00	€ 56.765,00	
05	Rioolafvoergemaal DWA/RWA	1	post	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
06	Huisaansluitingen wonen (DWA/RWA)	113	st	€ 570,00	€ 64.410,00	
07	Huisaansluitingen bedrijven (DWA/RWA)	-	st	€ 1.210,00	€ -	
08	Persleiding riolering naar Vinkenlaan	485	m	€ 63,80	€ 30.943,00	
09	PF 1A: Rijbaan (betonstraatstenen)	7.023	m²	€ 109,00	€ 765.507,00	
10	PF 1B: Rijbaan (asfalt)	-	m²	€ 128,00	€ -	
11	Water (2m diep)	2.838	m²	€ 9,00	€ 25.544,25	
12	Kleine aanvullende werkzaamheden	-	post	€ -	€ -	
13	Onvoorzien/onbenoemd	10%		€ 1.024.934,25	€ 102.493,43	
<b>F</b>	<b>Woonrijp maken</b>					€ 751.436
01	Boekwaarde	1	post	€ 140,72	€ 140,72	
02	Restant lopende verplichtingen	1	post	€ -	€ -	
03	PF 1A: Rijbaan (betonstraatstenen)	7.023	m²	€ 60,00	€ 421.380,00	
04	PF 1B: Rijbaan (asfalt)	-	m²	€ 18,00	€ -	
05	PF 2: Parkeerplaats	1.060	m²	€ 57,00	€ 60.420,00	
06	PF 3: Voetpad	2.805	m²	€ 41,00	€ 115.005,00	
07	PF 4: Fietspad	-	m²	€ 74,00	€ -	
08	Groen (gras met boom per 25 m²)	5.907	m²	€ 7,00	€ 41.347,25	
09	Sierplantsoen	500	m²	€ 13,00	€ 6.500,00	
10	Hagen	-	m	€ 19,00	€ -	
11	Bomen in verharding	70	st	€ 190,00	€ 13.343,70	
12	Speelsterrein	1	post	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
13	Kleine aanvullende werkzaamheden	-	post	€ -	€ -	
14	Onvoorzien/onbenoemd	10%		€ 682.995,95	€ 68.299,60	
<b>G</b>	<b>Planschade</b>					€ 25.000
01	Boekwaarde	1	post	€ -	€ -	
02	Restant lopende verplichtingen	1	post	€ -	€ -	
03	Planschade (exclusief deskundige kosten)	2	st	€ 12.500,00	€ 25.000,00	
<b>H</b>	<b>Planontwikkelingskosten</b>					€ 496.462
01	Boekwaarde	1	post	€ 280.612,14	€ 280.612,14	
02	Algemene Dienst	1	post	€ 134.250,00	€ 134.250,00	
03	Plankosten extern	1	post	€ 81.600,00	€ 81.600,00	
<b>I</b>	<b>Beheerlasten</b>					€ 39.328
01	Boekwaarde	1	post	€ 30.328,07	€ 30.328,07	
02	Beheerlasten	1	post	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
<b>J</b>	<b>Kostenstijging</b>					€ 202.380
01	Kostenstijging	1	post	€ 202.379,84	€ 202.379,84	
<b>K</b>	<b>Rentekosten</b>					€ 1.945.635
01	Boekwaarde	1	post	€ 1.580.028,97	€ 1.580.028,97	
02	Rentekosten	1	post	€ 365.606,19	€ 365.606,19	
<b>L</b>	<b>Winst en verlies</b>					€ 2.047.000-
01	Boekwaarde	1	post	€ 2.047.000,00-	€ 2.047.000,00-	

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**
*W.05b. De Run*

 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijspiil: 1 januari 2017

 variant: **DEFINITIEF**

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

OPBRENGSTEN		aantal	e.h.	eenheidsprijs	subtotaal	totaal
<b>A</b>	<b>Woningbouwkavels</b>					€ 5.561.970
01	Boekwaarde	1	post	€ -	€ -	-
02	Rijwoning	5.030	m <sup>2</sup>	€ 200,00	€ 1.006.000,00	-
03	Tweekapper	8.927	m <sup>2</sup>	€ 230,00	€ 2.053.210,00	-
04	Patio	-	m <sup>2</sup>	€ 260,00	€ -	-
05	Vrijstaand / halfvrijstaand / vrije kavel	9.626	m <sup>2</sup>	€ 260,00	€ 2.502.760,00	-
<b>B</b>	<b>Bedrijfskavels</b>					€ -
01	Boekwaarde	1	post	€ -	€ -	-
02	Bedrijfskavels	1	post	€ -	€ -	-
<b>C</b>	<b>Particuliere exploitaties</b>					€ 157.500
01	Boekwaarde	1	post	€ 157.500,00	€ 157.500,00	-
02	Particuliere exploitaties	1	post	€ -	€ -	-
<b>D</b>	<b>Overige verkopen</b>					€ 1.817.760
01	Boekwaarde	1	post	€ 592.600,00	€ 592.600,00	-
02	Ecodorp	1	post	€ 900.000,00	€ 900.000,00	-
03	Appartementen	17	won	€ 12.000,00	€ 204.000,00	-
04	Verkoop grond aan eigenaren Bergstraat 57 en 59	466	m <sup>2</sup>	€ 260,00	€ 121.160,00	-
<b>E</b>	<b>Overige opbrengsten</b>					€ 122.732
01	Boekwaarde	1	post	€ 50.382,47	€ 50.382,47	-
02	Huur & pacht opbrengsten	1	post	€ -	€ -	-
03	Subsidies	1	post	€ -	€ -	-
04	Overboeking 'grondverkoop' aan Algemene Dienst	7.235	m <sup>2</sup>	€ 10,00	€ 72.350,00	-
<b>F</b>	<b>Opbrengstenstijging</b>					€ 338.003
01	Opbrengstenstijging	1	post	€ 338.003,33	€ 338.003,33	-
<b>G</b>	<b>Renteopbrengsten</b>					€ -
01	Boekwaarde	1	post	€ -	€ -	-
02	Renteopbrengsten	1	post	€ -	€ -	-

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**
*W.05b. De Run*

 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijsspeil: 1 januari 2017

 variant: **DEFINITIEF**

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

**PROJECT SPECIFIEK**

BOEKWAARDE KOSTEN		aantal	e.h.	eenheidsprijs	subtotaal	totaal
<b>A</b>	<b>Verwervingskosten</b>					<b>€ 3.755.345</b>
01	Kosten	2007	1 post	€ 1.141.522,63	€ 1.141.522,63	
02	Kosten: Runstraat 9 ( perceel 365)	2008	1 post	€ 725.000	€ 725.000	
03	Kosten: Aankoop weiland Mezenlaan	2008	7.000 m²	€ 25,00	€ 175.000	
04	Kosten: overige kosten	2008	1 post	€ 21.906,58	€ 21.907	
05	Kosten	2009	1 post	€ 1.246.093,11	€ 1.246.093,11	
06	Kosten	2010	1 post	€ 140.254,72	€ 140.254,72	
07	Kosten	2011	1 post	€ 8.195,00	€ 8.195,00	
08	Kosten: Grondverwerving	2015	1 post	€ 177.923,00	€ 177.923,00	
09	Kosten: Overdrachtsbelasting	2015	1 post	€ 66.000,00	€ 66.000,00	
10	Kosten: Plankosten	2015	1 post	€ 53.450,00	€ 53.450,00	
<b>B</b>	<b>Sloop en sanering</b>					<b>€ 218</b>
01	Kosten	2016	1 post	€ 218,00	€ 218,00	
<b>C</b>	<b>Bijzondere kosten</b>					<b>€ 458</b>
01	Kosten	2009	1 post	€ 458,31	€ 458,31	
<b>D</b>	<b>Fondsvorming</b>					<b>€ -</b>
01	Kosten t/m	2006	1 post	€ -	€ -	
<b>E</b>	<b>Bouwrijp maken</b>					<b>€ 23.282</b>
01	Kosten	2012	1 post	€ 1.562,19	€ 1.562,19	
02	Kosten	2014	1 post	€ 12,50	€ 12,50	
03	Kosten	2016	1 post	€ 21.707,41	€ 21.707,41	
<b>F</b>	<b>Woonrijp maken</b>					<b>€ 141</b>
01	Kosten	2016	1 post	€ 140,72	€ 140,72	
<b>G</b>	<b>Planschade</b>					<b>€ -</b>
01	Kosten t/m	2006	1 post	€ -	€ -	
<b>H</b>	<b>Planontwikkelingskosten</b>					<b>€ 280.612</b>
01	Kosten t/m	2006	70% post	€ 107.787,16	€ 75.607,70	
02	Kosten	2007	70% post	€ 34.778,36	€ 24.395,41	
03	Kosten	2008	70% post	€ 42.771,88	€ 30.002,49	
04	Kosten	2009	70% post	€ 59.223,05	€ 41.542,22	
05	Kosten	2010	70% post	€ 63.303,46	€ 44.404,44	
06	Kosten	2011	70% post	€ 28.462,03	€ 19.964,79	
07	Kosten	2012	1 post	€ 17.802,78	€ 17.802,78	
08	Kosten	2013	1 post	€ 10.679,65	€ 10.679,65	
09	Kosten	2015	1 post	€ 297,50	€ 297,50	
10	Kosten	2016	1 post	€ 15.915,15	€ 15.915,15	
<b>I</b>	<b>Beheerlasten</b>					<b>€ 30.328</b>
01	Kosten	2011	70% post	€ 2.674,14	€ 1.875,79	
02	Kosten	2012	1 post	€ 8.393,10	€ 8.393,10	
03	Kosten	2013	1 post	€ 7.526,44	€ 7.526,44	
04	Kosten	2014	1 post	€ 6.751,48	€ 6.751,48	
05	Kosten	2015	1 post	€ 5.348,01	€ 5.348,01	
06	Kosten	2016	1 post	€ 433,25	€ 433,25	
<b>J</b>	<b>Kostenstijging</b>					<b>€ -</b>
01	Nvt		1 post	€ -	€ -	
<b>K</b>	<b>Rentekosten</b>					<b>€ 1.580.029</b>
01	Kosten t/m	2006	70% post	€ 120.365,65	€ 84.430,92	
02	Kosten	2007	70% post	€ 49.087,00	€ 34.432,26	
03	Kosten	2008	70% post	€ 206.846,00	€ 145.092,88	
04	Kosten	2009	70% post	€ 280.193,00	€ 196.542,40	
05	Kosten	2010	70% post	€ 320.229,00	€ 224.625,80	
06	Kosten	2011	70% post	€ 302.219,00	€ 211.992,62	
07	Kosten	2012	1 post	€ 238.780,90	€ 238.780,90	
08	Kosten	2013	1 post	€ 156.867,78	€ 156.867,78	
09	Kosten	2014	1 post	€ 139.436,11	€ 139.436,11	
10	Kosten	2015	1 post	€ 93.475,08	€ 93.475,08	
11	Kosten	2016	1 post	€ 54.352,21	€ 54.352,21	
<b>L</b>	<b>Winst en verlies</b>					<b>€ 2.047.000-</b>
01	Voorziening	2011	1 post	€ 658.000,00-	€ 658.000,00-	
02	Voorziening	2012	1 post	€ 1.511.000,00-	€ 1.511.000,00-	
03	Voorziening	2013	1 post	€ 208.000,00-	€ 208.000,00-	
04	Vrijval voorziening	2014	1 post	€ 330.000,00	€ 330.000,00	
						<b>€ 3.623.413</b>

BOEKWAARDE OPBRENGSTEN		aantal	e.h.	eenheidsprijs	subtotaal	totaal
<b>A</b>	<b>Woningbouw kavels</b>					<b>€ -</b>
01	Opbrengsten t/m	2011	1 post	€ -	€ -	
<b>B</b>	<b>Bedrijfs kavels</b>					<b>€ -</b>
01	Opbrengsten t/m	2011	1 post	€ -	€ -	
<b>C</b>	<b>Particuliere exploitaties</b>					<b>€ 157.500</b>
01	Opbrengsten	2011	1 post	€ 157.500,00	€ 157.500,00	
<b>D</b>	<b>Overige verkopen</b>					<b>€ 592.600</b>
01	Opbrengsten	2010	1 post	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
02	Opbrengsten	2012	25.760 m²	€ 10,00	€ 257.600,00	
03	Opbrengsten	2013	1 post	€ 265.000,00	€ 265.000,00	
<b>E</b>	<b>Overige opbrengsten</b>					<b>€ 50.382</b>
01	Opbrengsten t/m	2006	1 post	€ 13.237,84	€ 13.237,84	
02	Opbrengsten	2008	1 post	€ 2.100,00	€ 2.100,00	
03	Opbrengsten	2009	1 post	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
04	Opbrengsten	2010	1 post	€ 1.800,00	€ 1.800,00	

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**
*W.05b. De Run*

 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijspijl: 1 januari 2017

 variant: **DEFINITIEF**

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

05	Opbrengsten	2011	1	post	€	6.335,00	€	6.335,00	
06	Opbrengsten	2012	1	post	€	12.469,80	€	12.469,80	
07	Opbrengsten	2013	1	post	€	6.413,44	€	6.413,44	
08	Opbrengsten	2014	1	post	€	1.220,39	€	1.220,39	
09	Opbrengsten	2015	1	post	€	2.103,00	€	2.103,00	
10	Opbrengsten	2016	1	post	€	1.103,00	€	1.103,00	
<b>F</b>	<b>Opbrengstenstijging</b>								€
01	Nvt		1	post	€	-	€	-	-
<b>G</b>	<b>Renteopbrengsten</b>								€
01	Opbrengsten t/m	2011	1	post	€	-	€	-	-
								€	<b>800.482</b>

BOEKWAARDE SALDO		aantal	e.h.	eenheidsprijs	subtotaal	totaal
<b>A</b>	<b>SALDO BOEKWAARDE</b>					€
01	Saldo t/m	2006	1	post	€	146.800,78-
02	Saldo	2007	1	post	€	1.200.350,29-
03	Saldo	2008	1	post	€	1.094.901,95-
04	Saldo	2009	1	post	€	1.481.036,05-
05	Saldo	2010	1	post	€	337.484,96-
06	Saldo	2011	1	post	€	579.806,80
07	Saldo	2012	1	post	€	1.514.530,83
08	Saldo	2013	1	post	€	304.339,57
09	Saldo	2014	1	post	€	474.979,70-
10	Saldo	2015	1	post	€	394.390,59-
11	Saldo	2016	1	post	€	91.663,74-

**ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2017**
*W.05b. De Run*

 opdrachtgever: Gemeente Boekel  
 projectnummer: E06061.000185  
 prijspeil: 1 januari 2017

 variant: **DEFINITIEF**

 versie: 16 feb 2017  
 opgesteld door: Cor Fokkinga  
 gecontroleerd door: Kees Swinkels

**OPBRENGSTEN**

<b>A</b>	<b>Rijwoning</b>	<b>38 won</b>	<b>5.030 m<sup>2</sup></b>					<b>€ 4.644.310</b>
01	2018 Rijwoningen	6 won	622 m <sup>2</sup>	€	200,00	€	124.400,00	
02	2019 Rijwoningen	7 won	796 m <sup>2</sup>	€	200,00	€	159.200,00	
03	2020 Rijwoningen	5 won	594 m <sup>2</sup>	€	200,00	€	118.800,00	
04	2021 Rijwoningen	6 won	708 m <sup>2</sup>	€	200,00	€	141.600,00	
05	2022 Rijwoningen	6 won	770 m <sup>2</sup>	€	200,00	€	154.000,00	
06	2023 Rijwoningen	8 won	1.540 m <sup>2</sup>	€	180,00	€	277.200,00	
<b>A</b>	<b>Tweekapper</b>	<b>43 won</b>	<b>8.927 m<sup>2</sup></b>					<b>€ 3.669.110</b>
01	2018 Tweekapper	6 won	1.356 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	311.880,00	
02	2019 Tweekapper	6 won	1.333 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	306.590,00	
03	2020 Tweekapper	6 won	1.243 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	285.890,00	
04	2021 Tweekapper	6 won	1.075 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	247.250,00	
05	2022 Tweekapper	7 won	1.521 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	349.830,00	
06	2023 Tweekapper	6 won	1.089 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	250.470,00	
	2024	6 won	1.310 m <sup>2</sup>	€	230,00	€	301.300,00	
<b>A</b>	<b>Vrijstaand / halfvrijstaand / vrije kavel</b>	<b>31 won</b>	<b>9.626 m<sup>2</sup></b>					<b>€ 2.502.760</b>
01	2018 Vrije kavel	2 won	523 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	135.980,00	
02	2019 Vrije kavel	4 won	1.400 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	364.000,00	
03	2020 Vrije kavel	4 won	1.244 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	323.440,00	
04	2021 Vrije kavel	4 won	1.219 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	316.940,00	
05	2022 Vrije kavel	5 won	1.829 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	475.540,00	
06	2023 Vrije kavel	4 won	1.227 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	319.020,00	
07	2024 Vrije kavel	4 won	979 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	254.540,00	
08	2025 Vrije kavel	4 won	1.205 m <sup>2</sup>	€	260,00	€	313.300,00	
<b>C</b>	<b>Particuliere exploitaties</b>	<b>1 won</b>	<b>970 m<sup>2</sup></b>					<b>€ -</b>
01	2018 Conform aankoopcontract Verbakel (R 06)	1 won	970 m <sup>2</sup>	€	-	€	-	