

Zaaknr. : 18.ZK05893/18.B0273

Kenmerk : 18IT051853

Barcode : 

Addendum STUW

Mededeling voor het algemeen bestuur van 28 november 2018.

Portefeuillehouder:	C.J.G.M. de Vet
Beleidsveldbeheerder:	Arthur Meuleman

Aanleiding

Op 25 mei 2016 hebben de provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen de Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering Waterdoelen ondertekend, de STUW. Deze overeenkomst bevat afspraken over de realisatie en financiering van vier type maatregelen (verdrogingsbestrijding natte natuurgebieden, beek- en kreekherstel, oplossen vismigratieknelpunten en waterberging) in de periode 2016-2021.

In de Midterm Review STUW (GS-NBWB-overleg 27 juni 2018) is vastgesteld dat de STUW-prestatieafspraken niet volledig gerealiseerd worden in de periode tot en met 31 december 2021, ondanks de reeds ingezette versnellingsmaatregelen. Het gevolg is dat een deel van de gereserveerde middelen niet wordt besteed voor eind 2021. Tegelijkertijd beseffen alle partijen dat de STUW-prestaties onderdeel zijn van de gehele KRW-opgave. Een daadkrachtige, robuuste en consistente uitvoering is nodig, niet alleen om de prestaties in de resterende STUW-periode te borgen, maar ook om de prestaties in de laatste KRW-periode (2022-2027) te realiseren. Daarom is in het GS-NBWB-overleg van 27 juni 2018 besloten om het bestaande afsprakenkader STUW aan te passen met aanvullende afspraken door middel van het vaststellen en ondertekenen van het Addendum (zie bijlage 18IT051857). Het Addendum wordt ondertekend op 12 december 2018. Na ondertekening treedt het Addendum als integraal onderdeel van de huidige overeenkomst STUW in werking. De looptijd, afspraken en budgetten uit de STUW blijven onverkort van kracht.

Inhoud Addendum STUW

Het Addendum bevat aanvullende (proces)afspraken over de realisatie van de STUW en de opgaven voor de periode na 2021. De belangrijkste afspraak is dat de provincie en de waterschappen samen een concrete programmering uitwerken, die medio 2020 gereed is. Deze programmering bevat een overzicht van de te realiseren projecten, de uitvoeringsorganisatie, de planning en de prestaties die de gehele KRW-opgave tot en met 2027 dekt. Hiermee wordt voorgesteld op nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022-2027. Op basis van de programmering die medio 2020 gereed is, maken de provincie en de waterschappen afspraken over de afronding van de STUW en invulling van het vervolg voor de periode 2022-2027.

Daarnaast bevat het Addendum afspraken over:

- het realiseren van natuurvriendelijke oevers in KRW-waterlichamen. Deze afspraken hebben geen consequenties voor waterschap Brabantse Delta, aangezien het waterschap het realiseren van natuurvriendelijke oevers niet als aparte KRW-maatregel heeft opgenomen in het Waterbeheerplan en het Stroomgebiedbeheerplan;
- garant staan van de provincie voor percelen binnen het NNB waarvoor de waterschappen geen eindbeheerder kunnen vinden. Dit verkleint het risico dat de waterschappen na afronding van een project met gronden blijven zitten waar geen eindbeheerder voor gevonden kan worden.
- Het onderzoek van de mogelijkheden van gedoogplicht en onteigening voor de realisatie van STUW-doelen (waterberging, beek- en kreekherstel, verdrogingsmaatregelen en vismigratieknelpunten). De provincie, waterschappen en de Werkenheid van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) gaan onderzoeken of en in welke gebieden/projecten de inzet van dwangprocedures (gedoogplicht en onteigening) versnelling kan brengen. De uitkomst van de verkenning wordt meegenomen in de programmering die medio 2020 gereed is. Het betreft niet het onderzoeken van de inzet van dwangprocedures voor het realiseren van evz's, want dit is geen STUW-doel (hooguit in het geval van een dubbelfunctie, zoals beek- en kreekherstel in combinatie met evz).

De afspraken in het Addendum zijn conform met het AB afgesproken versnelling en sluiten naadloos aan bij de intern ingezette versnelling in de realisatie van inrichtingsmaatregelen (zie Kadernota).

Datum: 1 november 2018
Naam schrijver: Y. de Hond