

			Begroot			Gerealiseerd			Afwijking gerealiseerd vs. begroot (+ = voordelig, -/- = nadelig)	
Projectnummer	Projectnaam	Portefeuillehouder	Krediet	Subsidie	% subsidie begroot	Krediet (uitgaven)	Subsidie (ontvangen)	% subsidie werkelijk	*** Krediet	**** Subsidie
203, 206, 207, 208	Rivierverruiming Overdiepse Polder	Kallen LH van der	€ 75.325.000	€ 75.325.000	100%	€ 42.186.000	€ 43.137.000	102%	€ 33.139.000	€ -32.188.000
222, 800330	Waterschap Steunpunten**	Hieltjes HB	€ 3.300.000			€ 3.300.000			€ -	
229	Halderberge & Teteringen Water*	Jong CAM de	€ 900.000			€ 460.000			€ 440.000	
266	Waterberging Volkerak-Zommeer, primaire keringen	Hieltjes HB	€ 32.560.000	€ 32.560.000	100%	€ 26.155.400	€ 27.668.200	106%	€ 6.404.600	€ -4.891.800
4040, 546	Gecombineerde aanpak renovatie diverse RWZI's	Schots TJJM	€ 34.290.000			€ 31.130.344			€ 3.159.656	
5030	vernieuw.Putte en Ossendrecht	Schots TJJM	€ 8.800.000			€ 7.012.000			€ 1.788.000	
6340	Optim agrarisch waterbeheer	Jong CAM de	€ 545.000	€ 42.670	8%	€ 606.819	€ 42.270	7%	€ -61.819	
6715	Renovatie 7 poldergemalen	Jong CAM de	€ 4.850.000			€ 4.550.000			€ 300.000	
7985	Jagersrust Moseven Brab.Wal	Hieltjes HB	€ 4.263.650	€ 3.810.000	89%	€ 3.310.000	€ 2.395.800	72%	€ 953.650	€ -1.414.200
800075	Korte termijn maatregelen Nieuwveer	Schots TJJM	€ 500.000			€ 497.860			€ 2.140	
800078	Verkeerstoren doorontw. ZB	Schots TJJM	€ 550.000			€ 383.000			€ 167.000	
800088	Inspecties afvalwatertransportleidingen	Schots TJJM	€ 1.000.000			€ 1.096.193			€ -96.193	
800105	Instandhouding objecten ZB	Schots TJJM	€ 3.119.000			€ 3.025.000			€ 94.000	
800126	Baggeren Mark-Vlietsysteem 2013	Jong CAM de	€ 1.620.650	€ 320.650	20%	€ 1.179.650	€ 273.650	23%	€ 441.000	€ -47.000
800169	Noodbypass persstation Roosendaal	Schots TJJM	€ 500.000			€ 620.000			€ -120.000	
800215	Saw@	Schots TJJM	€ 607.000			€ 561.108			€ 45.892	
800426	Keenehaven deel 2	Hieltjes HB	€ 700.000	€ 357.000	51%	€ 450.000	€ 278.300	62%	€ 250.000	€ -78.700
800488	Verleggen AWP Halderberge	Schots TJJM	€ 560.000			€ 514.164			€ 45.836	
									€ -	
	Totaal		€ 173.990.300	€ 112.415.320	65%	€ 127.037.538	€ 73.795.220	58%	€ 46.952.762	€ -38.620.100

* Projecten zijn voortijdig/ tijdelijk gestopt en de doelrealisatie is niet gehaald. Voor verdere details zie de projectevaluaties.

** Portefeuillehouder CPM Moonen is vervangen door HB Hieltjes

*** Afwijking **krediet**: negatief = meer uitgaven dan begroot / positief = minder uitgaven dan begroot

**** Afwijking **subsidie**: negatief = minder inkomsten dan begroot / positief = meer inkomsten dan begroot