

Bijlage 10 - Gefaseerd evaluatieplan transformatie Wsw na ingangsdatum

Inleiding

Op 21 september heeft de raad van Nieuwegein ingestemd met het voorstel over de toekomstige uitvoering van de Wsw. De raad heeft een motie (M94) aangenomen waarin het college o.a. wordt opgedragen een, in tijd, gefaseerd evaluatieplan voor te leggen aan de raad voor de evaluatie van het Transformatieplan WSW na de ingangsdatum. Deze bijlage geeft de uitwerking van het gevraagde evaluatieplan.

De periode tot 1 januari 2019

Dezelfde motie (M94) draagt het college op de nadere concretisering van het organisatorische deel van het Transformatieplan WSW, met name op de volgende punten:

- a. de inrichting van de werkteams en de opdracht aan de werkteams
- b. de organisatorische scheiding werk en inkomen voor de cliënt ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

Dit wordt met het inrichtingsplan Wsw Nieuwegein gedaan in de vorm van denkrichtingen. Er worden in de Lekstroom met WIL en met de andere gemeenten gesprekken gevoerd over de opzet en inrichting van de werkteams in het kader van de doorontwikkeling van WIL.

Daarnaast wordt de gemeenteraad nog gevraagd naar wensen en bedenkingen ten aanzien van de op te richten stichting voor Beschut Werk.

Ook wordt de gemeenteraad in de periode tot 1 januari 2019 geïnformeerd over de voortgang in de transitie en transformatie Wsw. Dit gebeurt elk kwartaal via de Nieuwsbrief Sociaal Domein. Verder zal de portefeuillehouder regelmatig verslag doen in de Commissie Samenleving. Daarbij zal op alle onderdelen van de transitie en transformatie van de Wsw worden ingegaan.

Organisatie-inrichtingsplannen (groen, schoonmaak, beschut werk), het sociaal plan (niet-regeling-gebonden personeel) en het sociaal convenant (Wsw-medewerkers) worden ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

De periode na 1 januari 2019

De transitie wordt op 1 januari 2019 (streefdatum) afgerond. Vanaf die datum zal de nieuwe uitvoering door de gemeente Nieuwegein zelf, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de stichting Beschut Werk Lekstroom operationeel zijn. Wij stellen in de drie jaar daarna het volgende evaluatieplan voor:

Processtappen evaluatie	Datum
Ambtelijke evaluatie na ongeveer een half jaar nieuwe uitvoering. Kwalitatieve evaluatie: - Wat gaat goed? - Wat gaat minder goed? - Welke verbetermaatregelen zijn al ingezet? Door wie? - Welke aanvullende verbetermaatregelen zijn nodig? Met welk doel of resultaat? Door wie te nemen? Evaluatie door: gesprekken met uitvoerders bij gemeente, WIL en	1-9-2019

Processtappen evaluatie	Datum
Stichting Beschut Werk. Enkele groepsgesprekken met Wsw-medewerkers van de gemeente Nieuwegein en (mogelijk) enkele gesprekken met opdrachtgevers.	
Eerste externe evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Zowel kwalitatief als kwantitatieve evaluatie. Kwalitatief : zie boven. Kwantitatief: - Zijn de doelstellingen behaald? - Hoeveel doorstroom van medewerkers naar hogere treden van de werkladder? - Realisatie van verwachte financiële exploitatie? - Redenen voor eventuele afwijkingen?	1-7-2020
Tussentijdse ambtelijke evaluatie. De opzet is hetzelfde als bij de eerste ambtelijke evaluatie. Vooral focussen op verbeterpunten uit eerste externe evaluatie.	1-1-2021 of 1-7-2021, afhankelijk van uitkomsten eerste externe evaluatie
Externe evaluatie : herhalingsonderzoek. Vraagstelling, wanneer mogelijk, (veel) smaller dan in eerste externe evaluatie.	1-9-2021 of 1-3-2022, afhankelijk van uitkomsten eerdere evaluaties

De planning van de derde en vierde stap is afhankelijk van de uitkomsten van eerdere stappen. Wanneer de uitkomsten van de eerste evaluaties overwegend positief zijn, is er immers minder reden om snel een volgende evaluatie te doen dan wanneer de uitkomsten minder positief zijn.