

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Plan van aanpak fase 2

Update Metropoolregio Eindhoven

8 mei 2018

Aanleiding Update samenwerking

- Evaluatie na twee jaar samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven
- Bureau Berenschot heeft in 2017 de evaluatie uitgevoerd.
- Aanbeveling Berenschot: fundamentele herijking van de Regionale Agenda en daaropvolgend de governance.
- De 21 gemeenten hebben deze aanbevelingen als vertrekpunt overgenomen.

Fase 1 Update: ambitiedocument

In het ambitiedocument zijn 4 inhoudelijke thema's en 1 procesthema benoemd:

1. Economie
2. Mobiliteit
3. Energietransitie
4. Transitie landelijk gebied

5. Governance en samenwerking

Het ambitiedocument vormt samen met de evaluatie het uitgangspunt voor de Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven.

Fase 2: Opstellen en concretiseren Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven

In fase 2 gaat het om drie sporen:

1. Voorbereiding Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven. De uitwerking van de vijf opgaven uit het ambitiedocument.
2. Overdracht taken. De uitwerking van een voorstel voor het elders beleggen van de thema's die niet terugkomen op de agenda.
3. Organiseren van de (subregionale) landingsplaatsen door de subregio's, zodat taken die overgedragen gaan worden ook ontvangen kunnen worden.

Uitgangspunten fase 2 Update

- Evaluatie en ambitiedocument zijn basis voor fase 2
- Proces moet zorgen voor resultaat met draagvlak en eigenaarschap bij raadsleden, colleges, externe partners
- Rekening houden met collegevorming en inwerkperiode nieuwe raadsleden en bestuurders tot 1 juli 2018
- Balans tussen betrokkenheid en tijdsinvestering alle partijen
- Balans tussen tempo, kwaliteit en realisatiemogelijkheden
- Samenwerkingsagenda wordt voorbereid door:
 - Schrijfteam met thematische werkgroepen met daarin ambtelijke deskundigen gemeenten en Metropoolregio
 - Stuurgroep
- Bijeenkomsten met raden en colleges worden gebruikt voor het fine tunen en toetsen van de uitgewerkte koers.

Fase 2: Proces op hoofdlijnen (1)

Ambtelijk voorbereidend proces:

1 mei – 1 juli:

Samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten wordt de Samenwerkingsagenda voorbereid. Thematische werkgroepen halen input op bij de 21 gemeenten en een Schrijfteam zorgt voor het samenvoegen van de bouwstenen tot de Samenwerkingsagenda.

Bestuurlijk proces met colleges en raden:

1 mei – 1 juli:

Inwerkperiode gemeenten. Kennisnemen van het ambitiedocument. Colleges informeren gemeenteraadsleden over het ambitiedocument en het vervolgproces. Vertegenwoordigers Stuurgroep Update zijn beschikbaar voor vragen.

4 juli, 19.00 -22.00 uur

Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio. Doel: Informeren over en bespreken van de eerste 'bouwstenen voor de nieuwe samenwerkingsagenda', bestaande uit vier inhoudelijke thema's en de governance. Na deze bijeenkomst ontvangt u deze bouwstenen ter voorbereiding op het gesprek in uw gemeente tussen 7 september en 28 september.

27 augustus – 7 september

Subregionale bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd door de subregio, gefaciliteerd door de Metropoolregio. Bedrijven vertellen over het economisch profiel van de Metropoolregio. Vanuit het perspectief van de subregio. Doel: Kennisoverdracht en voorbereiding op lokaal gesprek.

Fase 2: Proces op hoofdlijnen (2)

Vervolg bestuurlijk proces met colleges en raden

7 september – 28 september:

Gesprek per gemeente met college en raad. Vooraf ontvangt u de 'bouwstenen voor de nieuwe samenwerkingsagenda'. Doel: bespreken inhoud van de Samenwerkingsagenda. Ter voorbereiding van het regionale gesprek. Uitkomsten gesprek sturen naar de Stuurgroep, uiterlijk 1 oktober, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van het eerste concept van de samenwerkingsagenda en de voorbereiding van de bijeenkomst op 31 oktober.

31 oktober (nog plannen)

Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar reflecteren op het eerste concept van de nieuwe samenwerkingsagenda.

5 november – 19 november

Ter voorbereiding op het Algemeen Bestuur wordt de samenwerkingsagenda voor de laatste keer voorgelegd aan de colleges.

LET OP, bespreking in het college van 13 november.

12 december

AB stelt Concept-Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven vast

Januari – februari 2019

Zienswijze procedure

Fase 2: Samenstelling Werkgroep Update

- Werkgroep Update: Regie op het totaalproces en ondersteuning Stuurgroep Update

Vertegenwoordiger	Wie
Metropoolregio/voorzitter	Jannet Wiggers
Berenschot/extern adviseur	Ronald van der Mark
Metropoolregio/secretaris	Linda van Gerwen
Metropoolregio/communicatie	J-L Withaar
Metropoolregio/ondersteuning	Helmi Leijen
Vertegenwoordiger A2 gemeenten	Paul Hertog
Vertegenwoordiger De Kempen	Ton Pulles
Vertegenwoordiger De Peel	Niki Vintcent
Vertegenwoordigers Stedelijk Gebied	Marjan van den Hoogenhoff Wim Geboers
Gemeente Helmond	Natasja Wijnen
Gemeente Eindhoven	Lucien Panken

Fase 2: Samenstelling Schrijfteam Update

- Schrijfteam haalt input op bij de thematische werkgroepen en zorgt voor een eerste opzet en uitwerking van de Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven tbv. lokale gesprekken en regionale bijeenkomst in oktober.

Vertegenwoordiger	Wie
Metropoolregio/procesbegeleider schrijfteam	Joan van Dijk
Metropoolregio	Thomas Voncken
Vertegenwoordiger A2 gemeenten	Paul Hertog
Vertegenwoordiger De Kempen	Ton Pulles
Vertegenwoordiger De Peel	Niki Vintcent
Vertegenwoordiger Stedelijk Gebied	Marjan van den Hoogenhoff
Gemeente Helmond	Natasja Wijnen
Gemeente Eindhoven	Lucien Panken

Fase 2: Thematische werkgroepen Update

- Halen input op bij gemeenten en leveren input aan, aan het schrijfteam voor de eerste opzet en uitwerking van de Samenwerkingsagenda Metropoolregio

Thema/onderwerp	Metropoolregio	Gemeenten/subregio's
Economie	Thomas Voncken (procesbegeleider) Marcel Deryckere	Rob de Haas, Valkenswaard Bas Hessing, Eindhoven Didier Barrois, Brainport Development Jolanda van Rooy, Gemert-Bakel Natasja Wijnen, Helmond Guus Stappaerts, Bladel
Mobiliteit	Joan van Dijk (procesbegeleider) Nelleke Knipscheer	Kernteam bereikbaarheidsagenda (met daarin subregionale vertegenwoordigers)
Energietransitie	Barbara Marcus (procesbegeleider) Ab Oosting	Vinden nu subregionale gesprekken plaats, subregio's komen nog met vertegenwoordigers
Transitie landelijk gebied	Thomas Voncken (procesbegeleider) Chantal van den Eijnden Pieter Goossens	Rob Jacobs, Deurne Joris Kantelberg, Cranendonck Jori Meulendijk, Asten John Timmers, Gemert-Bakel Martien van Heugten, Laarbeek Harm Mertens, Stedelijk gebied Martijn Groenenstijn, Oirschot Willem van Hal, Helmond De Kempen, Eersel
Governance en samenwerking	Jannet Wiggers Linda van Gerwen	Ronald van der Mark, Berenschot Ton Pulles, Bergeijk Lucien Panken, Eindhoven Luc Nuyts, Helmond Jori Meulendijks, Asten - Ambtelijke vertegenwoordiger A2-gemeenten

Fase 2: Aanpak overdracht en landingsplaatsen

- **Overdracht taken**

De werkgroep 'overdracht taken' heeft een voorstel gemaakt voor de aanpak van de overdracht op basis van de overdrachtdossiers die de werkplaatstrekkingen hebben gemaakt. Daarin staat beschreven hoe de opdrachten van de werkplaatsen Wonen, Strategie Ruimte, Bedrijventerreinen en detailhandel en Arbeidsmarkt overgedragen kunnen worden aan andere partij(en).

Op 28 mei komt het overdrachtdossier ter besluitvorming in de Stuurgroep.

De werkgroep bestaat uit:

Metropoolregio	Gemeenten
Joan van Dijk Sietske van der Velden	Marjan van den Hoogenhoff, Veldhoven Wim Geboers, Geldrop Mierlo Niki Vintcent, Deurne

- **Organiseren van de subregionale landingsplaats**

Tegelijkertijd hebben de subregio's de mogelijkheid zich te organiseren, zodat taken die overgedragen gaan worden ook ontvangen kunnen worden.