



Gemeente Aalsmeer

Uw contact A. Renting

T (020) 540 42 99

F (0297) 38 76 76

a.renting@amstelveen.nl

Aan de leden van de gemeenteraad Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 23 april 2019

Ons kenmerk Z-2018-044813; D19-099236

Betreft budgetafwijkingen buitensport

Geachte leden van de gemeenteraad,

Momenteel zijn twee investeringsprojecten op buitensportcomplexen in uitvoering. Op het complex Beethovenlaan 116 – 122 wordt de laatste hand gelegd aan de vervanging van het kunstgras van veld 1, terwijl op het complex Sportlaan 43 de vervanging van de atletiekbaan op korte termijn begint. Bij beide projecten wijken de uitvoeringskosten af van het gevoteerde krediet. Deze brief dient om u daarover te informeren.

Bij het kunstgrasveld dient nog slechts enige verharding te worden aangelegd. De totale kosten van vervanging, waarvoor € 380.000 beschikbaar is, komen daarmee uit op afgerond € 286.000, zodat uiteindelijk € 94.000 resteert. De onderschrijding is het gevolg van een meevallende aanbesteding en een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden.

Een tegengestelde ontwikkeling doet zich voor bij de atletiekbaan. Binnen het totale raads-krediet van 13 december 2018 is voor de uitvoeringskosten van atletiekbaan en baanverlichting een budget van € 908.000 beschikbaar. Het aanbestedingsresultaat leidt echter, inclusief een beperkt bedrag voor onvoorzien, tot een voorzien kostentotaal van € 989.000 en daarmee tot een budgetoverschrijding met € 81.000. Aanwijsbare oorzaken voor deze overschrijding zijn het gestegen prijsniveau sinds het moment van raming van de krediet-omvang, begin 2018, en de op aangeven van de adviseur gemaakte keuze voor een alsnog 1 cm dikkere asfaltlaag. Deze keuze is gemaakt om twee redenen. Allereerst wordt hiermee tijdens het werk het risico op afkeuring wegens te dunne plekken in een niet geheel gelijkmatige funderingslaag vermeden. Daarnaast voorkomt dit, dat bij toekomstige vervanging van de toplaag de fundering opnieuw moet worden versterkt, hetgeen dan tot veel hogere meerkosten leidt. Los daarvan speelt in beide gevallen de fundamentele onzekerheid rond de uitkomst van aanbestedingen die, zoals blijkt, twee kanten op kan werken.


De herbevestiging door uw raad in december 2018 van het reeds eerder genomen besluit tot vervanging van de atletiekbaan in combinatie met de meevaller bij het kunstgrasveld hebben ons doen besluiten, de aanleg van de nieuwe atletiekbaan nu ondanks de

tegenvaller in opdracht te geven. Beide elkaar compenserende afwijkingen zullen via de Najaarsnota in de gemeentebegroting worden verwerkt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,



mr. F.L. Romkema



mr. G.E. Oude Kotte