

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

Projectnaam	Opdrachtgever	Startdatum project	Rapportagedatum
Opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord	Wethouder van Mierlo	7-7-2022	8-7-2022
	Projectleider	Geplande einddatum project	tenplaats
		Technisch gereed 14-7-2022 Organisatorisch, operationeel mede afhankelijk van inzet en medewerking COA en Veiligheidsregio. Afstemming hierover vindt plaats via	Aanvraag naar financiën uitgezet

Project Status

Status	Nu	Toelichting
Tijd		We lopen nog op schema. Technisch gereed op 14-7-2022, operationeel en organisatorisch nog niet duidelijk. Overleg hierover is opgestart o.l.v.
Geld		Door het college van &W is aangegeven dat gemaakte en te maken kosten volledig door het COA worden vergoed. Facturen van leveranciers etc. moeten worden betaald. Collega's die uren moeten bijhouden zijn hierover ook geïnformeerd. Daarnaast maakt de Brandweer ook kosten. Ook daarvan volgt een rekening.
Scope		Opdracht projectgroep betreft het geschikt maken van de locatie voor opvang vluchtelingen. Verdere operationele zaken over personele inzet en faciliteiten in afstemming tussen, Veiligheidsregio en COA
Kwaliteit		Betreft noodopvang dus sober en doelmatig. Met name gericht op slaapplekken en verblijfruimte. Voor verdere voorzieningen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het AZC.

Benodigd budget totaal	Toegewezen budget	Gerealiseerd budget
Op dit moment niet duidelijk	Niet van toepassing. Op basis van werkelijk gemaakte kosten	Nog geen facturen ontvangen en urenregistraties gezien

Project Voortgang

Belangrijkste resultaten tot nu toe
- Pand is volledig ontruimd en geschikt voor schoonmaak en inrichting (dankzij prima medewerking en inzet van de Brandweer en collega's van Technische Service) - Duidelijke afspraken gemaakt met betrokken collega's en externen over wijze van inrichting én beveiliging - Daarvoor noodzakelijke acties zijn uitgezet - As maandagmorgen overleg op locatie over stand van zaken én vervolgaanpak - is in gesprek met Veiligheidsregio en de COA over de verdere operationele gang van zaken, o.a. het dagelijks beheer mbt begeleiding en toezicht, voedselverstrekking, medische problematiek/verwijzing. Afgesproken dat dit aan de voorkant eerst goed moet zijn geregeld voordat de eerste vluchtelingen worden ondergebracht. heeft de regie hierop én fungeert als aanspreekpunt. - Er worden huisregels opgesteld voor de vluchtelingen m.b.t. het gebruik van de accommodatie. heeft dit al uitgezet.
Vooruitblik komende dagen
- Maandag 11-07: - grondige schoonmaak pand - afpraak maken over aanpak groenonderhoud buitenverblijf en achterzijde pand - overleg projectgroep: update uitgezette acties en gemaakte afspraken

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

- voorbereiden verdere inrichting
 - informeren naar stand van zaken personele inzet en faciliteiten met medewerking van Veiligheidsregio en COA
- Woensdag 13-07:
 - inrichting pand door Expovorm en Moving-In onder begeleiding collega's Vastgoed en Facilitaire Zaken
 - inventarisatie wat er nog moet worden uitgevoerd
- Donderdag 14-07:
 - vervolg inrichting pand
 - aanleg extra nutsvoorzieningen en eventuele andere nog noodzakelijke voorzieningen o.l.v. collega's Vastgoed
- Vrijdag 15-07:
 - oplevering inrichting
 - afspraken maken met Veiligheidsregio en COA over moment van ingebruikname
- Overige aandachtspunten:
 - inzet en medewerking Veiligheidsregio en COA
 - afstemmen hoe gemaakte en te maken kosten (materieel en uren) in rekening worden gebracht bij het COA

Gevraagde actie opdrachtgever

- Indien nodig inzet plegen op medewerking Veiligheidsregio en COA. Is nu nog niet aan de orde!

Project risico's

Beschrijving	Maatregel	Wie
Niet tijdige of volledige medewerking Veiligheidsregio en COA	Duidelijke afspraken maken over personele inzet en faciliteiten vanuit de Veiligheidsregio en COA en deze op papier bevestigen	█
Verzet vanuit de buurt	Afstemming met wijkregie en duidelijke communicatie. Wijkregie fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners	█ (tijdens afwezigheid neemt één van de collega's waar m.b.v. wijkondersteuning)