



Projectplan
Omgevingsvisie Barneveld 2030
- fase 1-



OMGEVINGSWET
Gemeente Barneveld

Inhoudsopgave

Inhoud


1. Inleiding.....	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Kaderstelling	4
1.3 Leeswijzer	4
2. Opdracht Omgevingsvisie.....	5
2.1 Opdrachtgever & opdrachtnemer	5
2.2 Opdrachtformulering.....	5
De doelstelling van het project wordt nader geconcretiseerd in de volgende opdrachtformulering:.....	5
2.3 Doelstelling en resultaten	5
2.4 Uitgangspunten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren omgevingsvisie	5
2.5 Risicobeheersing	7
3. Werkwijze	7
3.1 Fasering van het project	9
4. Projectorganisatie en communicatie.....	10
4.1 Organisatie	10
4.2 Inzet stuurgroep	11
4.3 Inzet Voorbereidingsgroep, Werkgroep, Kennispoule Adviseurs en gemeentelijke organisatie	11
4.4 Externe partijen	11
4.5 Communicatie	12
5. Planning en begroting Omgevingsvisie	13
5.1 Projectbegroting	13
5.2 Projectplanning.....	13

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de aanleiding van het project en de stappen die in het voortraject gezet inclusief de besluiten die reeds genomen zijn

1.1 Inleiding

Barneveld bereidt zich actief voor op de Omgevingswet: een kernteam en verschillende werkgroepen zijn aan de slag met de implementatie. Het college heeft het 'Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet' vastgesteld (16 juni 2016) en de raad heeft op 14 december 2016 een aantal besluiten genomen over het proces van invoering van de Omgevingswet en tevens de opdracht gegeven voor het voorbereiden van een Omgevingsvisie. Dit is een logische eerste, inhoudelijke stap ter voorbereiding op de Omgevingswet en een logisch vervolg op de Strategische Visie Barneveld 2030 (28 september 2016).



Afbeelding Ambtelijke organisatiestructuur Implementatie Omgevingswet

Door het Programma aan de Slag met de Omgevingswet is de Omgevingsvisie Barneveld samen met 11 andere overheden in mei 2017 geselecteerd voor de pilots Omgevingsvisie 2017-2018. Vanuit het pilotprogramma krijgen wij gedurende een jaar een coach en invoeringsondersteuning bij ons eigen traject, daarnaast kan gebruik gemaakt worden van ervaringen van andere pilot partijen.

Op 5 juli heeft de gemeenteraad de startnotitie Omgevingsvisie Barneveld vastgesteld. De startnotitie bevat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor het proces, de inhoud en participatie van de Omgevingsvisie bepaald. In voorliggend plan van aanpak is dit verder uitgewerkt.

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen. Het Rijk werkt op dit moment aan de algemene maatregelen van bestuur (AMvB's), de ministeriële regeling, de Invoeringswet en de aanvullingswetten. Vanwege de complexiteit is de datum van inwerkingtreding uitgesteld van 2019 naar 2021.

De Omgevingsvisie is een nieuw, verplicht instrument voor de gemeente. De Omgevingsvisie omvat de gemeentelijke visie op de fysieke leefomgeving voor het gehele grondgebied. Tot de fysieke leefomgeving worden in ieder geval gerekend (Omgevingswet, artikel 1.2): bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed.

De omgevingsvisie vervangt de huidige verplichte structuurvisie en kent een grotere reikwijdte dan de structuurvisie. In de visie worden alle andere, relevante plannen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengebracht.

Bij de totstandkoming en uitvoering van de Omgevingsvisie is participatie een essentieel onderdeel. De gemeenteraad speelt hierbij een belangrijke rol. De omgevingsvisie zelf kan ook een instrument zijn op de participatie te bevorderen en de overgang naar een andere manier van werken te ondersteunen. Hierbij speelt het meer ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving een grote rol.

Voor de omgevingsvisie gelden geen vorm- en inhoudseisen. In de Invoeringswet Omgevingswet is het overgangsrecht opgenomen en ook de termijn waarbinnen de gemeente moet beschikken over een integrale omgevingsvisie (en omgevingsplan).

1.2 Kaderstelling

Op 16 december 2016 heeft de gemeenteraad bij de besluitvorming over het Proces invoering Omgevingswet een bedrag van € 100.000,- ter beschikking gesteld voor de voorbereiding van de omgevingsvisie.

Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad de startnotitie Omgevingsvisie Barneveld vastgesteld. Hierin zijn onderstaande uitgangspunten voor de Barneveldse Omgevingsvisie opgenomen:

- We beginnen niet met een blanco vel: de Strategische Visie Barneveld 2030 en verschillende beleidsnota's bevatten actueel beleid dat vertaald moet worden in de Omgevingsvisie. Deze uitgangspunten en kaders worden vooraf in beeld gebracht en zijn input voor participatie-traject (duidelijkheid vooraf),
- De visie moet uitnodigend en integraal zijn. Waar mogelijk wordt beleid geschrapt,
- De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor maatwerk (o.a. gebruikersruimte & bandbreedtes) willen we in regionaal verband nader verkennen,
- We maken gebruik van nieuwe werkvormen met de raad: een raads werkgroep gaat zich actief bezighouden met de voorbereidingen. De omgevingsvisie zal hierbij ook onderwerp van gesprek zijn,
- Voor de communicatie wordt ingezet op gebiedsgerichte bijeenkomsten & online middelen, hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van nieuwe communicatiemiddelen (bijv. een app),
- De Omgevingsvisie is een continu proces dat stap voor stap verder wordt ingevuld. De eerste versie van de omgevingsvisie zal worden doorontwikkeld, gemonitord en periodiek worden bijgesteld.

1.3 Leeswijzer

De opbouw van het projectplan is als volgt: in hoofdstuk 1 is de aanleiding, de achtergrond en kaders van het project weergegeven. Hoofdstuk 2 gaat in op de opdracht, gewenste resultaten, uitgangspunten & risico's van het project. Hoofdstuk 3 bevat de aanpak in hoofdlijnen waarbij aandacht is voor o.a. het proces, fasering en de kwaliteit. In hoofdstuk 4 is de inrichting van het project opgenomen : de projectorganisatie, de randvoorwaarden en financiën. Hoofdstuk 5 is gewijd aan communicatie zowel intern als extern.

2. Opdracht Omgevingsvisie

In dit hoofdstuk wordt de opdracht nader omschreven.

2.1 Opdrachtgever & opdrachtnemer

Bestuurlijk opdrachtgever:	Gemeenteraad van Barneveld,
Ambtelijk opdrachtgever:	R. Schouwaert (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer en Grondbedrijf), tevens budgetverantwoordelijk.
Bestuurlijke opdrachtnemer:	A. De Kruijf (portefeuillehouder RO)
Ambtelijk opdrachtnemer:	H. Smit (projectleider)

De projectleider voert periodiek overleg met de ambtelijk opdrachtgever over de voortgang, de stand van zaken van het proces, de inhoud, participatie en financiën van het project. De projectleider zal ook tweemaandelijks rapporteren aan de voorbereidingsgroep. De voorbereidingsgroep wordt verbreed met één extra wethouder. Het college vormt de stuurgroep.

2.2 Opdrachtformulering

De doelstelling van het project wordt nader geconcretiseerd in de volgende opdrachtformulering:

Een door de gemeenteraad vastgestelde integrale en digitale Omgevingsvisie voor Barneveld waarin de koers uit de Strategische Visie en het gemeentelijke beleid voor de fysieke leefomgeving is opgenomen. De omgevingsvisie biedt aan burgers en partijen duidelijkheid over de te beschermen waarden en kwaliteiten en de gewenste ontwikkelingen in Barneveld. De omgevingsvisie dient als onderbouwing voor de inzet van juridische, financiële of andere instrumenten ter realisering van de in de visie opgenomen doelen. Daarnaast is de omgevingsvisie de basis voor (uitvoerings)programma's, omgevingsplannen en andere besluiten. De omgevingsvisie geeft duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en bevat een uitvoeringsagenda. De omgevingsvisie vervangt in ieder geval de Structuurvisies Kernen Barneveld 2022 en Buitengebied Barneveld 2011 en biedt een kapstok voor het al het relevante beleid voor de fysieke leefomgeving.

2.3 Doelstelling en resultaten

Het projectplan heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop het project wordt uitgevoerd en is een communicatiemiddel in de richting van de opdrachtgever, belanghebbenden en belangrijke betrokkenen. Het projectplan bevat op hoofdlijnen de interne en externe werkwijze van de eerste fase van het project 'Omgevingsvisie'. In het projectplan zijn de rollen van de betrokkenen, de overlegstructuren, de wijze van besluitvorming beschreven en globale planning opgenomen. Op deze manier wordt voor alle betrokkenen duidelijk hoe er gewerkt wordt en kunnen partijen zich committeren aan de in dit projectplan beschreven werkwijze. Omdat de Omgevingsvisie een nieuw instrument is, is er bewust gekozen voor een beschrijving op hoofdlijnen zodat er enige ruimte is voor flexibiliteit.

2.4 Uitgangspunten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren omgevingsvisie

Hieronder staan uitgangspunten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor adequate uitvoering van het project. Elk is voorzien van een beheersmaatregel en functionaris die verantwoordelijkheid draagt voor de beheersmaatregel. De omgekeerde redenering gaat ook op: wordt niet voldaan aan een randvoorwaarde of succesfactor, dan ontstaat een risico ten aanzien van de doelstelling van het project.

UITGANGSPUNTEN	BEHEERSMAATREGEL	VERANTWOORDELIJKE
Wet- en regelgeving Omgevingswet (rijksniveau)	Bijhouden ontwikkelingen m.b.t. Omgevingswet (onderdelen kunnen nog wijzigen)	Deelprojectleider Wet- en regelgeving & projectleider Omgevingsvisie
Wet- en regelgeving Omgevingswet (provinciaal, regionaal en waterschap Vallei en Veluwe)	Afstemmen met andere overheden (provincie Gelderland, VGGM, Rijkswaterstaat, Waterschap Gelderse Vallei)	Projectleider Omgevingsvisie
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	Uitzoeken consequenties DSO voor omgevingsvisie	Deelprojectleider Digitalisering
Strategische Visie Barneveld 2030	Werken vanuit het principe 'Zelf-samen-gemeente'. Aan te sluiten op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken. Een sterke partner te zijn in de Regio FoodValley.	Gemeenteraad
Bestaande beleidsdocumenten	Uitgangspunt is 'Reuse-Reduce' EN inzetten op deregulering	Projectleider i.s.m. werkgroep, kennispoule adviseurs, voorbereidingsgroep en MO
RANDVOORWAARDEN	BEHEERSMAATREGEL	VERANTWOORDELIJKE
Voldoende ambtelijke capaciteit en geld	Vastleggen in Projecten in Beeld (PIB) opnemen prioriteitenlijst fysiek domein	DO, MO i.s.m. projectleider
Ingeval van onvoldoende menskracht uitbesteden werkzaamheden	Vastleggen in afdelingsplannen	MO
Budget	Vastleggen in Begroting	Projectleider i.s.m. financiën
KRITISCHE SUCCESFACTOREN	BEHEERSMAATREGEL	VERANTWOORDELIJKE
Stakeholders & partijen conformeren zich aan de visie en willen uiteindelijk bijdragen, samenwerken en mede uitvoeren	Communicatie, verwachtingsmanagement	Projectleider i.s.m. werkgroep
Ambtelijk draagvlak	Prioritering, periodiek agenderen MO, berichten via interne nieuwspagina	Ambtelijke opdrachtgever, MO i.s.m. projectleider
Kwaliteit van de inhoud van de Omgevingsvisie	Kwaliteitszorg	Projectleider i.s.m. Voorbereidingsgroep, werkgroep en kennispoule adviseurs
Tijdig visie vastgesteld	Gefaseerde aanpak met tussentijdse beslismomenten	Projectleider i.s.m. Voorbereidingsgroep en werkgroep
Bestuurlijk commitment	Communicatie, vroegtijdig betrekken raadsleden	Projectleider i.s.m. Stuurgroep & Werkgroep
Draagvlak samenleving	Communicatie Regelmatig overleg met 'de samenleving' in werkgroepen	Projectleider i.s.m. stuurgroep, werkgroep en communicatie-adviseur


2.5 Risicobeheersing

Elk project kent risico's. Tijdig benoemen van de risico's en definiëren van beheersmaatregelen kan de kans op het voordoen van het risico verminderen. De risico's staan hieronder vermeld, inclusief beheersmaatregel en verantwoordelijke.

RISICO	BEHEERSMAATREGEL	VERANTWOORDELIJKE
Omgevingsvisie is klaar voordat Omgevingswet in werking treedt	Afhankelijk van moment van vaststellen omgevingsvisie vaststellen als structuurvisie of omgevingsvisie	Projectleider
Onvoldoende draagvlak bij nieuwe gemeenteraad en nieuw college van B&W	Belangrijke bestuurlijke keuzes pas na gemeenteraadsverkiezingen nemen. Informatiesessie voor nieuwe raad over Omgevingswet/-visie Vaststelling visie door nieuwe raad	Projectleider i.s.m. Voorbereidingsgroep
Prioriteit	Voortgang houden en periodiek agenderen in MO	Projectleider i.s.m. ambtelijk opdrachtgever
Continuïteit	Streven naar inzet van dezelfde mensen in projectorganisatie	Projectleider i.s.m. opdrachtgever en MO

3. Werkwijze

De omgevingsvisie is een nieuw instrument. Op basis van de Omgevingswet is de omgevingsvisie vormvrij. Op dit moment zijn nog niet alle onderdelen van de Omgevingswet uitgekristalliseerd (hoe leg je bijv. de omgevingskwaliteiten vast en hoe vertaal je de visie in programma's?) en de voorbeelden van gemeenten die al een omgevingsvisie hebben zijn heel divers. De omgevingsvisie voor Barneveld wordt daarom maatwerk. We kiezen onze eigen aanpak waarbij ruimte is om de inhoud en het proces werkende wijs verder in te vullen. De koers uit de Strategische Visie Barneveld 2030 is het vertrekpunt. Deze is in samenspraak met de samenleving en stakeholders tot stand gekomen. Dé uitdaging is om deze te verbinden met de verschillende beleidsdomeinen. Dit projectplan bevat de uitwerking van deze eerste stap (*Omgevingsvisie Barneveld, fase 1*). Na afronding hiervan zal besluitvorming over het vervolg plaatsvinden.



Afbeelding: 7 leidraden Strategische Visie Barneveld 2030

De focus bij de voorbereiding van de omgevingsvisie voor Barneveld het afgelopen jaar is vooral intern geweest. In de periode oktober 2016 – juni 2017 zijn er vier werksessies gehouden met als doel: kennis vergaren, bewustwording creëren en duidelijkheid krijgen over de gewenste aanpak voor Barneveld. Dit heeft geresulteerd in de startnotitie die in juli in de raad is behandeld. Duidelijk is dat de Omgevingsvisie om een andere manier van werken vraagt:

- Het maken van integrale afwegingen met verschillende beleidsdomeinen,
- Het betrekken van samenleving,
- Ketensamenwerking met partners,
- Ruimte geven aan de samenleving (loslaten en vertrouwen).

Omgevingsvisie Barneveld, fase 1

Fase 1 van de omgevingsvisie bestaat uit het op een overzichtelijke manier en via één digitale weg bij elkaar brengen van het actuele beleid voor de fysieke leefomgeving. De koers en leidraden uit de Strategische Visie Barneveld 2030 zijn hierbij het vertrekpunt. De digitale Strategische Visie 2030 (te vinden op <http://barneveld2030.nl/>) zal hiervoor worden uitgebouwd en aangepast waarbij de koers en leidraden uit de Strategische Visie gekoppeld worden aan (linken naar) het actuele & relevante thematische beleid. De opgave hierbij is om de beleidsdruk te verminderen en om beleid te synchroniseren. Kort door de bocht geformuleerd: hoe gaan we van ruim 50 nota's naar één Omgevingsvisie en hoe brengen we samenhang in al het beleid? Welk beleid is gedateerd of tegenstrijdig met andere beleidsvisies en –doelen? Zijn er nog opgaven die nader verkend moeten worden ((bijv. gezondheid en de fysieke leefomgeving)? Hoe komen we tot gebiedsgericht beleid?

Het is hierbij van belang om hierbij de 'neuzen' intern dezelfde kant op te krijgen zodat er daadwerkelijk integraal gewerkt kan worden aan de omgevingsvisie. Om hiervoor focus en commitment te krijgen wordt tegelijkertijd met besluitvorming over dit plan van aanpak besloten om geen aparte nota's en visie meer op te stellen – tenzij het een (integrale) bouwsteen of gebiedsgerichte uitwerking is die onder de 'kapstok' van de omgevingsvisie vallen.

Tegelijkertijd met de uitwerking van fase 1 van de Omgevingsvisie Barneveld en vooruitlopend op een Barneveld-brede aanpak in fase 2 van de Omgevingsvisie gaan we aan de slag met een pilot voor een gebiedsgerichte en integrale visie voor Barneveld-centrum. De keuze voor Barneveld-centrum komt voort uit de aanpak die we dit jaar intern gestart zijn voor Barneveld-centrum en die vallen onder de Stuurgroep Barneveld-centrum (dhr. J. Wessels is ambtelijk trekker hiervan).

Vanwege de vraagstukken die spelen is vanuit de stuurgroep Barneveld-centrum eerder al gevraagd om een voorstel voor een integrale visie op het centrum voor te bereiden. Daarnaast wordt er op dit moment een actualisatie van het bestemmingsplan Barneveld centrum voorbereid. De actualisatie wordt gekoppeld aan een RO-visie op ontwikkelingen in het centrum hiervoor worden een aantal thema-sessies georganiseerd. Het ligt voor de hand om beide trajecten in samenhang te bekijken en voor wat betreft de visie is het logisch om dit te verbreden en als visie en bouwsteen voor de Omgevingsvisie Barneveld op te pakken. Barneveld-centrum is dan ook een voor de hand liggende pilot om gebiedsgericht aan de slag te gaan en te kijken hoe we integraler vraagstukken kunnen oppakken én hoe we dit samen met betrokkenen en andere stakeholders kunnen uitwerken.

De opbouw van de Omgevingsvisie Barneveld – fase 1 – is dan als volgt:

- **De koers:** de visie voor de lange termijn uit de Strategische visie Barneveld 2030,

- **Thematisch beleid:** het bestaande beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld functieverandering, groenbeleid of woonbeleid,
- **Gebiedsbeleid:** beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt. Naast het bestaande gebiedsgerichte beleid kan dit verder uitgebouwd worden met nieuwe gebieden waarin ontwikkelingen spelen.
 - **Proeftuin Barneveld-centrum:** Een gebiedsgerichte visie voor Barneveld-centrum als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Dit wordt parallel met fase 1 van de Omgevingsvisie en vooruitlopend op een Barneveld brede aanpak opgepakt om ervaring op te doen met een integraal en gebiedsgericht werken samen met de betrokken partijen in het centrum. De ervaringen uit dit traject worden gebruikt voor het vervolgaanpak van de Omgevingsvisie en andere gebiedsgerichte uitwerkingen in fase 2.

3.1 Fasering van het project

Zoals al eerder in dit projectplan opgenomen bevat dit plan van aanpak alleen een uitwerking van de eerste fase. Na afloop hiervan ligt er een eerste versie van de omgevingsvisie met daarin de koers (Strategische Visie) en het relevante thematische en gebiedsgerichte beleid. Deze vertaling is beleidsarm (er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaand beleid) al zal er wel een slag geslagen worden om alles overzichtelijk, leesbaar en digitaal beschikbaar te maken. De gemeenteraad zal worden gevraagd deze Omgevingsvisie versie 1.0 vast te stellen en verder door te ontwikkelen. Er kunnen bijvoorbeeld thema's zijn die nog nader moeten worden uitgewerkt (bijvoorbeeld volksgezondheid en veiligheid) of gebieden waarvoor een integrale en gebiedsgerichte uitwerking wordt opgesteld (zoals nu het voorstel is dit op te pakken voor Barneveld-centrum).


De eerste fase wordt afgesloten met in ieder geval twee beslismomenten of –documenten: de Omgevingsvisie versie 1.0 en de 'Visie Barneveld-centrum'. De vertaling van het huidige beleid: de koers en het thematische beleid zal een andere planning hebben dan het pilot-traject voor Barneveld-centrum. De aanpak voor de visie Barneveld-centrum zal een integraal en interactief zijn.

4. Projectorganisatie en communicatie

4.1 Organisatie

Vanwege de samenhang met het project Omgevingswet (de Omgevingsvisie is één van de onderdelen hiervan) wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande structuur voor het project Omgevingswet. Vanwege de scope van de omgevingsvisie is logisch dat hele college de stuurgroep vormt. Dit was ook zo georganiseerd bij de totstandkoming van de Strategische Visie.

De Stuurgroep Barneveld centrum is in eerste instantie verantwoordelijk voor de uitwerking van de pilot Omgevingsvisie Barneveld-centrum. Op verschillende momenten gedurende het traject zullen uitkomsten en resultaten gedeeld worden in de stuurgroep Omgevingswet/-visie. Bij de pilot Barneveld centrum worden alle partijen betrokken (zoals belangenverenigingen, grondeigenaren en politiek). Dat gebeurt op maat, net als de leden van de Kennispoule Adviseurs en de rest van de gemeentelijke organisatie (o.a. MO). Inzet wordt alleen gevraagd wanneer het nodig is om de werkbelasting acceptabel te houden.



Voorbereidingsgroep	Werkgroep	Kennispoule adviseurs	Stakeholders/ Samenleving/
- Wethouder De Kruijf (voorzitter) - Wethouder Van Daalen - Directeur Strategie & Projecten (R. Schouwaert) - Afdelingshoofd RO (I. van Dijkhuizen) - Afdelingshoofd B&D (B. Komdeur) - Projectleider (H. Smit) - Projectleider Omgevingswet (A. van	- Projectleider (H. Smit) - Project assistent (R. van Druten) - Strategisch adviseurs: ✓ G.J. Kraan ✓ A. Dankart ✓ S. van Nieuwenhuizen ✓ J. Wessels	- Bossenbroek (buitengebied) M. Stevens (wonen) M. Knol (duurzaamheid) V. Bouma (jurist) P. Hekman (Verkeer en vervoer) J. Wessels (Economie en recreatie) E. Mugge (water) B. van Well (grondzaken)	- Waterschap De Vallei - OddV - RWS - Provincie Gelderland - Regio FoodValley - Plaatselijk Belang - Wijkplatforms - BIK - Woningstichting - Cultuurinstellingen - Recreatiesector - LTO

Bommel) • Project assistent		• Adviseur BOR • B. Rebel (communicatie) • VGGM	Detailhandel • Adviesraad Sociaal Domein • Businessclub Zorg & Welzijn • Onderwijsinstellingen • Inwoners • Jongerenraad • Kerken, Moskeeën
--------------------------------	--	---	---

4.2 Inzet stuurgroep

De stuurgroep bespreekt de eindproducten en besluit over go/ no go beslismomenten waarna bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Indien nodig wordt het project geagendeerd bij collegevergaderingen (omdat de stuurgroep het college is). Dit zal ongeveer eens in de drie maanden zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn om ad hoc een extra bijeenkomst te organiseren.

4.3 Inzet Voorbereidingsgroep, Werkgroep, Kennispoule Adviseurs en gemeentelijke organisatie

Vorbereidingsgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie

De voorbereidingsgroep is richtinggevend op inhoud en proces. De voorbereidingsgroep doet procesmatige toetsing en bewaking van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Daarnaast beoordeelt de voorbereidingsgroep de stukken op geschiktheid voor publicatie (naar college en raad). Vergaderingen met de voorbereidingsgroep over de Omgevingsvisie worden inhoudelijk voorbereid door de werkgroep Omgevingsvisie en de projectleider. De voorbereidingsgroep komt circa eens in de zes weken bij elkaar.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit de projectleider, een projectassistent en vier strategische adviseurs uit verschillende afdelingen. De werkgroep is flexibel, informeel van aard en komt naar behoefte bij elkaar. Ook kunnen adviseurs uit de kennispoule incidenteel aansluiten bij de werkgroep. De werkgroep schrijft de tussentijdse producten en uiteindelijk de visie.

Kennispoule adviseurs

De kennispoule adviseurs bestaat uit (beleids-)adviseurs uit de hele gemeentelijke organisatie en de VGGM. In de kennispoule wordt overleg gevoerd over de inhoudelijke kant van de werkzaamheden. Op verschillende momenten worden de adviseurs gevraagd om kennis en expertise in te brengen. Soms zal het gaan om het leveren van specialistische kennis en soms zal het gaan om het reflecteren op voorstellen en teksten. Indien nodig nemen de adviseurs deel aan sessies met stakeholders of de samenleving. De kennispoule komt naar behoefte bij elkaar en hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de werksessies die reeds georganiseerd zijn ter voorbereiding op de Omgevingsvisie.

4.4 Externe partijen

Voor de uitwerking van de eerste fase (de koers en het thematische beleid) ligt het niet voor de hand om vroegtijdig in gesprek te gaan met de samenleving. Dit betreft immers geen nieuw beleid maar beleid dat veelal in samenspraak met betrokkenen tot stand is gekomen.

Dit ligt anders voor de stakeholders: zij bereiden zich ook voor op de Omgevingswet en willen actief meewerken aan de gemeentelijke omgevingsvisie. Met het waterschap en RWS is het afgelopen jaar al een gesprek geweest. Tijdens het proces Omgevingsvisie Barneveld – fase 1 – zal een stakeholderbijeenkomst worden georganiseerd om concept stukken te bespreken en om onze agenda's op elkaar af te stemmen.

Voor de pilot Omgevingsvisie Barneveld-centrum zullen partijen en bewoners wel vroegtijdig in het proces betrokken worden.

4.5 Communicatie

Voor het project (invoering van de) Omgevingswet is een communicatieplan gemaakt en zijn reeds een aantal acties in gang gezet. Er is een eigen logo en stempel ontworpen en er wordt een webapplicatie voor een E-magazine ontwikkeld. Vanwege de samenhang van de Omgevingsvisie met het project Omgevingswet wordt er bij zowel de interne als externe communicatie zoveel mogelijk aansluiting gezocht en gezamenlijk op getrokken.

Doelgroepen

We richten onze communicatie over de Omgevingswet op de volgende doelgroepen:

Interne doelgroepen

- College van B&W / Portefeuillehouder
- Gemeentelijke organisatie / MO/ Beleidsafdelingen
- Kernteam Omgevingswet & werkgroep Omgevingsvisie, Kennispoule adviseurs

Externe doelgroepen

- Gemeenteraad
- Inwoners
- Ondernemers
- Stakeholders (Regio FoodValley, provincie Gelderland, RWS, OddV, waterschap)
- Projectontwikkelaars
- Aannemers
- Architecten
- Makelaars
- Pers

Communicatiemiddelen

We maken gebruik van verschillende en eigentijdse (online & offline) communicatiemiddelen.

5. Planning en begroting Omgevingsvisie

5.1 Projectbegroting

De omgevingsvisie wordt zoveel mogelijk met de inzet van eigen ambtelijke capaciteit opgesteld, zowel qua proces als qua inhoud. Hiermee zorgen we ervoor dat de opgebouwde kennis en ervaring binnen de eigen organisatie blijft. Deze werkwijze draagt ook bij aan de cultuurverandering en integrale aanpak die de Omgevingswet en de Omgevingsvisie van ons vraagt.

De raad heeft € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de omgevingsvisie om het verwachte tekort aan benodigde uren en proceskosten te kunnen dekken. Dit bedrag is nog beschikbaar en wordt ingezet voor de werkzaamheden zoals opgenomen in dit plan van aanpak.

Voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen, digitalisering van de Omgevingsvisie (uitbouwen <http://barneveld2030.nl/>) en aanvullende advieskosten gaan we uit van een bedrag van **€ 30.000,-**.

Overzicht ambtelijke uren

Functie	Aantal	Schatting uren
Projectleider	1	600
Adviseurs Kennispoule	10	40x10= 400
Communicatieadviseur	1	50
Projectassistent	1	150
Kernteam: adviseurs	4	128x4=512
Totaal	17	

Het resterende bedrag kan worden ingezet om het tekort aan benodigde ambtelijke uren te dekken. Een deel van de benodigde uren zullen ingepast worden in de reguliere werkzaamheden en door prioritering heeft de Omgevingsvisie voorrang op andere werkzaamheden (Omgevingsvisie heeft prioriteit 1 op de prioriteitenlijst Fysieke Leefomgeving). Waar knelpunten ontstaan kan het budget ingezet worden om een oplossing te zoeken voor het tekort aan ambtelijke uren (bijv. door inhuur). De eerste fase zal eind 2018 worden afgerond.

Voor het vervolg zal –indien nodig - opnieuw een begroting worden opgesteld.

Financiën

De Omgevingsvisie krijgt geen zelfstandige financiële paragraaf maar kan wel doorwerken op de gemeentelijke financiën. Zo kan de vertaling van de omgevingsvisie naar het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's effect hebben op de bedrijfsvoering (als gevolg van bijv. meer vergunningsvrij bouwen, minder legesinkomsten) en op activiteiten zoals nu zijn opgenomen in bijvoorbeeld het GVVP of Rioleringsplan en die straks deels in de Omgevingsvisie en deels in programma's terugkomen. Wanneer in de Omgevingsvisie nieuwe ambities worden geformuleerd, dan moet de gemeente concrete programma's opstellen gekoppeld aan die ambities. De raad wordt gedurende het project geïnformeerd over (mogelijke) financiële consequenties daarvan. In de eerste fase gaan we naast de pilot voor Barneveld centrum aan de slag met het bestaande beleid & visies. In eerste instantie zal daarom geen sprake zijn van nieuw beleid.

5.2 Projectplanning

In de periode januari 2018 – juni 2018 zal de uitwerking van fase 1 plaatsvinden.

Bijlagen