

MAANDRAPPORTAGE FEBRUARI 2019

De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W

B&W 19 maart 2019
 Verzonden aan raad 22 maart 2019
 In raadsvergadering 17 april 2019

De raad van de gemeente Barneveld besluit:

	Programma			
	1	2	3	4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te autoriseren	X		X	X
b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen LTA vast te stellen *	X	X	X	X

**verschillen analyses van de agendacommissie van 4 februari en vooruitlopend op agendacommissie 18 maart zijn verwerkt.*

Geamendeerd: geen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 april 2019

De raad voornoemd,
 de griffier, de voorzitter,

Inhoud

Programma 1 Participatie en Ondersteuning
 Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
 Programma 3 Woon- en Leefomgeving
 Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening

De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari, mei, augustus en november.

1. Participatie & Ondersteuning

113 Maatschappelijke zorg

Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Respijtopvang in het kader van mantelzorg	☒	☒	☒	☒	We hebben besloten een lokale netwerkregisseur dementie te bekostigen. Een netwerkregisseur versterkt de samenwerking tussen partijen in de lokale dementiezorg en daarmee de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan inwoners met dementie en hun naasten.

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)	☒	☒	☒	☒	Het Cultuurplatform Barneveld, waarin lokale cultuuraanbieders gaan samenwerken aan cultuureducatie en -participatie, is gestart.

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Positief opgroeien en opvoeden	☒	☒	☒	☒	

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Transformatie Specialistische Jeugdhulp	☒	☒	☒	☒	

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
1.1 Zelfredzame inwoners	- 8.356	- 8.349	- 12	-	- 8.361	
111 Lokaal onderwijsbeleid	- 2.566	- 2.554	- 12		- 2.566	Individuele studietoelage
112 Reïntegratie	- 1.221	- 1.221			- 1.221	
113 Maatschappelijke zorg	- 4.569	- 4.574			- 4.574	
1.2 Sociale en vitale samenleving	- 5.692	- 5.682	-	-	- 5.682	
121 Sportstimulering	- 154	- 154			- 154	
122 Sociaal-cultureel werk	- 1.217	- 1.217			- 1.217	
123 Volksgezondheid en preventie	- 4.321	- 4.311			- 4.311	
1.3 Gemeentelijk vangnet	- 29.919	- 30.127	-	-	- 30.127	
131 Inkomensvoorziening	- 1.901	- 1.943			- 1.943	
132 Voorzieningen inwoners met beperking	- 28.018	- 28.184			- 28.184	
Totaal	- 43.967	- 44.158	- 12	-	- 44.170	


Indicatoren


Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde*	Toelichting	Rapportage moment
		<i>Participatie</i>					
1.1	112	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	37		maand
	112	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	82		maand
	112	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	1		maand
	112	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	nvt	nvt	922		maand
		<i>Jeugd</i>					
1.2	123	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	138		maand
	123	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	17		maand
	123	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	0		maand
	123	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	1.900	nvt	1.504		maand
		waarvan gemeente verwijzer is (in %)	nvt	nvt	38		
		waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in %)	nvt	nvt	53		
		waarvan beiden verwijzer zijn (in %)	nvt	nvt	9		
		<i>Inkomensvoorziening</i>					
1.3	131	Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief statushouders (zie grafieken hieronder)	510	nvt	547	Waarvan 82 statushouders, ingestroomd vanaf 1-1-2015	maand
		<i>Wmo</i>					
	132	Gesprekken (cumulatief aantal)	nvt	nvt	190		maand
	132	Gesprekken woonurgenties**	nvt	nvt	12		
	132	% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt (cumulatief aantal)	nvt	nvt	53		maand
	132	Bezwaren (cumulatief aantal)	nvt	nvt	0		maand
	132	Unieke ontvangers vangnetvoorziening (cumulatief aantal per jaar)	2.000	nvt	1.907		maand

*afgerond (hele getallen)

**nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.

Verloop uitkeringsgerechtigden:





Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
111. Leerlingenvervoer in eigen beheer nemen (889)	n.v.t.	14-11-18	Regio Foodvalley zou de deelnemende gemeenten in maart 2019 informeren over de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de inrichting van het leerlingenvervoer per 1 augustus 2020 op basis waarvan elke gemeente een besluit kan nemen. Om tot besluitvorming te komen is nadere informatie (van de regio/beheerbureau Valleihopper) nodig. Het college zal in mei een besluit nemen, waar de raad over wordt geïnformeerd. Een raadsvoorstel, dat geagendeerd was voor mei, is niet nodig.
121. Evaluatie Maatschappelijk Sportfonds (777)	n.v.t.	30-01-19	De nadere regels subsidiering maatschappelijk sportfonds gemeente Barneveld zijn vastgesteld, B-1.5, 27-09-17. Eind 2018 vindt een tussenevaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie kunnen de spelregels en criteria eventueel worden aangepast. Deze tussenevaluatie komt t/k naar de raad in april.
121. Rol, positie en activiteiten Be Active (891)	06-03-19	10-07-19	In het coalitieakkoord is genoemd dat de taken uitgebreid zouden moeten worden met kunst en cultuur (BE Creative). En dat onderzocht zal worden in hoeverre Be Active een onderdeel van de gemeentelijke organisatie moet zijn, of elders beter tot zijn recht komt (bijv. Welzijn Barneveld). De resultaten van dit onderzoek zouden t/k naar de raad komen in maart 2019. Aangezien de geïnterviewden in de gelegenheid worden gesteld te reageren op het conceptonderzoeksrapport en e.e.a. financieel doorgerekend moet worden, wordt dit april 2019.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
112. Participatieverordening (2)	n.v.t.	n.v.t.	De Participatieverordening is op 11 november 2014 vastgesteld. Wijziging van deze verordening is nodig vanwege regionale harmoniseringsafspraken. Agenderen voor mei 2019.
122. Ketenbeleid (11)	n.v.t.	n.v.t.	De Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008 wordt herzien (genoemd in de commissie Bestuur van januari 2019). Dit kan voorlopig geagendeerd worden voor juli 2019.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	132	877	In het 1e kwartaal van 2019 komt een nieuw voorstel (in de vorm van een memo of raadsvoorstel) m.b.t. individuele studietoelage waarin ook de inwonende situatie en aanpassingen m.b.t. communicatie worden meegenomen.	19-09-18	18-04-18	Zie B-1.12, 06-03-19. De financiële consequenties komen ten laste van de incidentele begrotingsruimte 2019. De structurele worden opgenomen in de kadernota 2020-2023.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-03-19](#)

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

Omschrijving

Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie



Op 6 maart heeft de raad de kaders voor dorpspromotie en het evenementenstimuleringsbeleid vastgelegd. Na een periode van voorbereiding kan de uitvoering voor beide trajecten parallel worden opgepakt.

Innovatie food-sector

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatie food-sector	☒	☒	☒	☒	

Innovatiebevordering

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Innovatiebevordering	☒	☒	☒	☒	

Recreatie en toerisme

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Recreatie en toerisme	☒	☒	☒	☒	Voor 2019 zijn wederom subsidies toegekend aan Go Barneveld en VisitVeluwe voor de toeristische promotie en het gastheerschap (VVV). Tevens is op onderdelen het fietsknooppunten systeem ge-update waardoor de kernen Barneveld en Voorthuizen beter aangehaakt zijn op het bewegwijzeringsstelsel.

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Poultry Expertise Centre	☒	☒	☒	☒	

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Revitalisering Harselaar-Oost	☒	☒	☒	☒	Het plan van aanpak revitalisering bedrijventerrein Harselaar Oost is, met businessplan, naar de raad. Naar verwachting komen we, indien nodig, in het najaar met een raadsvoorstel voor financiële dekking van de voorgestelde maatregelen.

Railterminal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Railterminal	☒	☒	☒	☒	

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Harselaar-Zuid, fase 1B	☒	☒	☒	☒	

Harselaar-Centraal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Centraal



231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Mobiliteitsbeleid



De rotonde Van Wijnbergenlaan en de Harselaartunnel zijn in gebruik genomen.

De startbeslissing MIRT A1/A30 is een feit en de aanleg van de Rondweg Voorthuizen is gestart.

Het 'Onderzoek tijdelijke IC-halte Barneveld-Noord' (naar aanleiding van de motie in de Tweede Kamer) wordt door het ministerie in overleg met Barneveld/de regio in gang gezet.

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid



Op 11 maart heeft de minister de startbeslissing A1/A30 getekend. Daarmee is de aanpak van de aansluiting A1/A30 een stap dichterbij gekomen. De komende periode word een MIRT-verkenning uitgevoerd.

Op verzoek van de regio zijn wensen en bedenkingen van Barneveld over de Bereikbaarheidsagenda van de Regio vastgesteld. Dit betreft het benoemen van de railterminal als essentieel onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie van de regio.

232 Parkeren

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat	- 982	- 982	-	-	- 982	
211 Promotie economie	- 982	- 982			- 982	
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden	- 97	- 97	-	-	- 97	
221 Economisch structuurbeleid	- 97	- 97			- 97	
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen	-	-			-	
2.3 Bereikbaarheid	- 2.060	- 2.068	-	-	- 2.068	
231 Verkeer	- 2.568	- 2.576			- 2.576	
232 Parkeren	508	508			508	
Totaal	- 3.139	- 3.147	-	-	- 3.147	

Indicatoren

BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
----	--------------	------	---------------	----------------	-------------	------------------

221	Werkloosheidcijfer	nvt	1,6%	1,6%	Totaal aantal WW'ers in januari 2019: 475 = 1,6% Landelijk 3,1%, FoodValley 2,2%	maand
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (bedrijven)	nvt	nvt	0		kwartaal
222	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (bedrijven)	nvt	nvt	3.063	Perceel grond Thorbeckelaan Zuid en Voorthuizen (Bunckmanplein)	kwartaal
222	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
211. Businessplan Innovatiebevordering (902)	06-03-19	06-03-19	De raad is geïnformeerd over de intentieovereenkomst die voor de BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) wordt ondertekend. Een voorstel voor gemeentelijke bijdrage/samenwerkingsovereenkomst was voorlopig geagendeerd voor maart 2019. Dit wordt voorlopig juni 2019. Eerst moet duidelijkheid komen over het businessplan, de begroting, de gevraagde bijdrage en de beschikbare gemeentelijke middelen.
221. PDV/GDV-beleid Regio Foodvalley (754)	n.v.t.	03-06-19	In de tweede helft van 2018 zou het PDV/GDV-beleid in de regio worden geëvalueerd. De gemeenteraden zouden over de resultaten naar verwachting in maart geïnformeerd worden. Dit wordt juni/juli. De uitwerking van het PDV/GDV beleid loopt nog in regionaal verband.
231. Verbetering fietsveiligheid Burgemeester Kuntzelaan (609)	n.v.t.	30-01-19 10-07-19	De uitkomsten van het onderzoek 'inrichting en veiligheid' van het externe bureau zouden begin 2019 (februari) ter kennisname naar de raad gaan. Dit wordt maart. Later in het jaar zal dan geëvalueerd worden of de vervolgens getroffen maatregelen tot verbetering geleid hebben. Deze evaluatie komt in juni 2019. T.z.t. kan blijken dat dit te vroeg is.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

221. Revitalisering Harselaar-Oost (22)	07-03-18	14-11-18	Het Plan van aanpak Revitalisering bedrijventerrein Harselaar Oost is, met het businessplan, t/k naar de raad, B-3.17, 30-01-19. Daaruit blijkt dat de eerste onderzoeken in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd worden en de uitkomsten daarna uitgewerkt worden in een ontwerp van de openbare ruimte. Het is de planning om in het derde kwartaal van 2019 met een voorstel richting het college (en zonodig aansluitend de raad) te komen voor de te nemen maatregelen en de daarbij mogelijke financiële dekking. Een raadsvoorstel hiervoor kan vooralsnog geagendeerd worden voor november 2019. Voor het benodigde uitvoeringsbudget zal een beleidstoevoeging in de concept-Kadernota 2020-2023 worden opgenomen. Dit zal zijn op basis van een eerste globale raming. Op basis van de nadere uitwerking zal dit in de programmabegroting van 2020 worden overgenomen en zonodig worden bijgesteld, zodat het uitvoeringsbudget vanaf 2020 beschikbaar is.
221. Poultry Expertise Centre (598)	22-05-19	22-05-19	Er wordt gewerkt aan een businessplan voor het PEC voor de periode na afloop van de huidige subsidieperiode. Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het PEC zal een raadsvoorstel komen. Dit was voorlopig geagendeerd voor mei 2019. Dit wordt op zijn vroegst juli, omdat de stuurgroep voor het PEC nog moet instemmen met het concept businessplan.
221. Internationaal beleid (531)	30-01-19	30-01-19	De Nota Internationaal Economisch Beleid is op 14-12-16 vastgesteld. Evaluatie na 2 jaar. Dit wordt vooralsnog juli 2019. <i>De agendacommissie heeft (4/2/19)gevraagd om verheldering wat er in de regio speelt. Graag de raad hierin meenemen, zodat de raad hier ook (tijdig) iets van kan vinden.</i> <i>Toelichting: door het vertrek van de functionaris van de regio in Brussel is aan aantal trajecten vertraagd. De invulling van de vacature is tijdelijk on hold gezet vanwege andere prioriteiten, zoals de Regiodeal. Het regiobestuur beraadt zich bovendien op de vraag in hoeverre de functie mede ingezet kan worden voor de lobby in Den Haag.</i>
231. Voorstel Westelijke rondweg (932)	n.v.t.	n.v.t.	Naar verwachting komt er rond de zomer een voorstel m.b.t. de Westelijke rondweg. Voorlopig agenderen voor oktober.
232. Nota Parkeernormen (454)	11-12-19	11-12-19	De herijking van deze nota is voorlopig geagendeerd voor december 2019. <i>De agendacommissie heeft 17/12/18 besloten t.a.v. dit onderwerp de besluitvorming te faseren: eerst een Uitgangspuntennotitie, dan de nieuwe nota. Hiervoor komt een volgende keer een voorstel.</i>

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

211. Promotie evenementenbeleid (766)	N.v.t.	06-03-19	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders voor het beleid voor dorpspromotie en het beleid voor evenementenstimulering en hiervoor parallel twee sporen te bewandelen: enerzijds starten met opstellen van het dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten met het opstellen van het evenementenstimuleringsbeleid. Volgens de planning kan het evenementenstimuleringsbeleid geagendeerd worden voor juli 2019. Het dorpspromotiebeleid voor november/december 2019. De raad heeft (bij amendement) het college gevraagd een tussentijdse rapportage naar de raad te sturen.
231. Wegenlegger (727)	01-06-18	14-11-18	Het ontwerp van de wegenlegger is door het college vastgesteld en lag van 17 januari tot 1 maart 2019 ter inzage. De raad is hierover geïnformeerd, B-2.15, 30-01-19. Na de terinzagelegging wordt de ontwerp wegenlegger met de zienswijzen en het advies over de zienswijzen toegestuurd aan de provincie, die de wegenlegger definitief vaststelt.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
M	211	763	Motie promotiebeleid	01-02-17	07-03-18	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders voor het beleid voor dorpspromotie en het beleid voor evenementenstimulering en hiervoor parallel twee sporen te bewandelen: enerzijds starten met opstellen van het dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten met het opstellen van het evenementenstimuleringsbeleid. Volgens de planning kan het evenementenstimuleringsbeleid geagendeerd worden voor juli 2019. Het dorpspromotiebeleid voor november/december 2019

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-03-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000									
Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha.	Verkochte en geleverde ha.	Verwacht resultaat op eindwaarde	Verwacht resultaat op eindwaarde	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019
		(netto)	(netto)	(netto)	(kader)	(prognose)			
Bedrijventerrein									
800003 - Thorbeckelaan Zuid	3	8.353	5,22 ha		- 231	- 231	-	231	2022
800008 - Briellaerd Noord	3	2.403	0,66 ha		- 969	- 969	-	969	2019
800020 - Harselaar Centraal	3	21.567	4,18 ha		- 14.640	- 14.640	-	14.640	2020
800026 - Harselaar Driehoek West	3	- 1.082	-		656	656	-	-	2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a	3	- 3.842	3,73 ha		5.461	5.461	-	-	2020
800031 - Harselaar West West	3	- 444	0,07 ha		1	1	-	-	2019
800044 - Thorbeckelaan Noord	2	1.242	0,96 ha		- 407	- 407	-	407	2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegeweg	2	1.759	0,77 ha		- 1.114	- 1.114	-	1.114	2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2	2	4.985	11,52 ha		4.249	4.249	-	-	2025
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen		34.941	27,11 ha		- 6.994	- 6.994	-	17.361	-

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit

vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.

2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
 Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
 Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
 Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
 Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.
4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.
5. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering Woonvisie 2017-2021					Het schaarsteonderzoek is t/k naar de raad. Met dit onderzoek en met de evaluatie en werkwijze lokale urgentie is de werking van de huisvestingsverordening geëvalueerd. De (nieuwe) Woonvisie is geagendeerd voor december 2020. In het najaar van 2019 komen we met een startnotitie, met onderwerpen die n.a.v. de evaluatie van de woonvisie, de uitkomsten WoON2018 en de uitkomsten van het schaarsteonderzoek van belang zijn.

312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veller 2					

De Burgt 2

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
De Burgt 2					

Holzenbosch

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Holzenbosch					De eerste woningen in cluster 1 en 2 zijn opgeleverd en dit zal de komende maanden fasegewijs doorgaan. Het woonrijpmaken van delen van cluster 1 en 2 is gestart, gevolgd door het volledig woonrijpmaken van deze clusters. Dit zal vanaf begin april starten.

Bloemendal

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bloemendal					Om te komen tot een definitieve uitwerking van het plan vergen met name de onderzoeken op het gebied van verkeer en water meer onderzoek. Daarnaast is er intensief overleg met de bouwers, ook dit vergt meer tijd. Dit leidt tot een vertraging, waardoor het ontwerp bestemmingsplan pas voor de zomer 2019 verder in procedure kan gaan en zal het bestemmingsplan in december 2019 aan de raad worden aangeboden (was oktober). De verdere planning is dat het bouwrijp maken in april 2020 kan worden gestart.

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kootwijkerbroek-Oost					

Wikselaarse Eng

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Wikselaarse Eng					De laatste bouwrijpwerkzaamheden zijn afgerond. De woningbouw fase 1 is volop in uitvoering. Het bestek voor woonrijpmaken fase 1 is in voorbereiding. De bouw van de woningen fase 2 start vanaf juli 2019.

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
High Impact Crimes (focus woninginbraken)					

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)					

Ondermijning

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ondermijning					

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Duurzame groenstructuur	☒	☒	☒	☒	

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitbreiding begraafplaats De Plantage	☒	☒	☒	☒	

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Afvalbeleid	☒	☒	☒	☒	Het voorstel herijking afvalstrategie komt in december in de raad i.p.v. juli. Daaraan voorafgaand komt de evaluatie (resultaten afvalbeleidsplan en uitkomst bewonersenquête) in juli 2019.

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte	☒	☒	☒	☒	Op 24 januari 2019 is een klimaatatelier voor de gemeenteraad gehouden, waar ook de Jongerenraad en collegeleden bij aanwezig waren. In maart start een interdisciplinaire werkgroep. Doel is het opstellen van een Plan van Aanpak voor klimaatadaptatie, gereed in juni. Begin mei wordt een themasessie over klimaatadaptatie gehouden om de raakvlakken van klimaatadaptatie met de portefeuilles, afdelingen en disciplines beter inzichtelijk te maken.

Waterbeleid

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Waterbeleid	☒	☒	☒	☒	De aanbidding voor het realiseren en exploiteren van de zuiveringskas en bijbehorend nazuiveringspark in De Glind wordt medio maart besproken met de deelnemende partijen; het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Barneveld en Leusden en de Rudolphstichting. Afkoppeling in De Glind is in uitvoering en voor de zomervakantie afgerond. De projecten Wielweg, Albert van Meerveldstraat, Platanenstraat en Eendrachtstraat te Zwartebroek zijn in voorbereiding vanuit een integrale aanpak (riolering, wegen, verlichting, groen, verkeer, water en zo mogelijk met maatregelen voor de energietransitie). De ontwerpwerkzaamheden en aanbesteding zullen dit jaar worden afgerond. De uit te voeren rioolmaatregelen in Garderen zijn voor een groot deel gereed. De werkzaamheden voor het andere deel aan de Speulderbosweg worden voor Pasen 2019 opgeleverd, zodat het recreatie seizoen er geen hinder van ondervindt. De oplevering van het rioolgemaal en het bergbezinkbassin volgen ca. twee maanden later vanwege de leverantie van materialen.
-------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie energievisie	☒	☒	☒	☒	De Warmtevisie is geagendeerd voor oktober i.p.v. juli 2019.

Windvisie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Windvisie	☒	☒	☒	☒	

Aanpak zonne-energie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Aanpak zonne-energie	☒	☒	☒	☒	De notitie zonne-energie was geagendeerd voor april. Dit wordt mei in verband met het verwerken van de input van de informatiebijeenkomsten.

Luchtkwaliteit

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Luchtkwaliteit	☒	☒	☒	☒	

Omgevingswet

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Omgevingswet	☒	☒	☒	☒	
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Circulaire economie

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Circulaire economie	☒	☒	☒	☒	Het regionale beleidskader/actieplan circulaire economie komt t/k naar de raad in april i.p.v. maart. In de regio moest eerst helderheid verkregen worden over de financiële gevolgen en de bekostiging daarvan.

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen	☒	☒	☒	☒	

Buitengebied in beweging

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Buitengebied in beweging	☒	☒	☒	☒	

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderhoud wegen	☒	☒	☒	☒	

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Huisvesting onderwijs	☒	☒	☒	☒	De raad is geïnformeerd over het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019.

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Realisatie sportvoorzieningen	☒	☒	☒	☒	

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	
3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief)	- 479	- 479	-	-	- 479	
311 Volkshuisvesting	- 479	- 479			- 479	
312 Grondexploitatie woningen	- 0	- 0				
3.2 Aantrekkelijke leefomgeving	- 15.661	- 15.669	-	-	- 15.669	
321 Veiligheid	- 4.718	- 4.726			- 4.726	
322 Groen	- 3.214	- 3.207			- 3.207	
323 Begraven	115	120			120	
324 Afvalinzameling en -verwerking	1.305	1.305			1.305	
325 Riolerings & water	1.186	1.188			1.188	
326 Milieu & ruimtelijke ordening	- 3.802	- 3.817			- 3.817	
327 Wegen	- 5.727	- 5.727			- 5.727	
328 Reiniging en vuilbeheersing	- 805	- 805			- 805	
3.3 Adequate voorzieningen	- 16.101	- 15.570	-	-	- 15.570	
331 Publiekszaken	- 278	- 276			- 276	
332 Huisvesting onderwijs	- 6.676	- 6.676	-		- 6.676	Gymzaal De Brug
333 Bibliotheek	- 965	- 965			- 965	
334 Kunst en cultuur	- 2.305	- 2.271			- 2.271	
335 Sportaccommodaties	- 4.454	- 3.958			- 3.958	
336 Overige accommodaties	- 601	- 601			- 601	
337 Speelvoorzieningen	- 824	- 824			- 824	
Totaal	- 32.241	- 31.718	-	-	- 31.718	

Gymzaal De Brug

Het collegebesluit ten aanzien van gymzaal De Brug is niet-openbaar. Voor raadsleden is dit besluit in rubriek F van de ingekomen stukken als bijlage bij deze maandrapportage opgenomen.

Indicatoren

Sub	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportagemoment
3.1	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte (en nog niet overgedragen) grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde grond (woningen)	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Intern in 2019 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte m2 grond in 2019	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aangekochte en in 2019 geleverde m2 grond	nvt	nvt	0		kwartaal
	312	Aantal in 2019 (netto) m2 verkochte en geleverde tuingrond bij woningen	nvt	nvt	0		kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
-----------	-------------	------------------	-----------

311. Evaluatie Woonvisie (422)	06-03-19	06-03-19	Deze tussentijdse evaluatie komt t/k naar de raad in maart 2019. De (nieuwe) Woonvisie is geagendeerd voor december 2020. Het is de bedoeling om in het najaar met een startnotitie te komen. Met onderwerpen die n.a.v. de evaluatie, de uitkomsten WoON2018 en de uitkomsten van het schaarsteonderzoek van belang zijn. Voorlopig agenderen voor december 2019.
321. Evenementenbeleid (662)	12-12-18	06-03-19	In 2016 heeft een extern bureau het evenementenbeleid tegen het licht gehouden en hiervoor aanbevelingen gedaan. In de commissie is toegezegd dat over 2 jaar zal weer een check plaats zal vinden van het evenementenbeleid door een extern bureau. De resultaten hiervan zouden t/k naar de raad komen in maart 2019. Dit wordt mei/juni.
321. Nota wijkplatforms (301)	06-03-19	06-03-19	De actualisatie van de herziene Nota wijkplatforms zou t/k naar de raad komen in maart 2019. Dit wordt juli. Dit i.v.m. ontwikkelingen m.b.t. gebiedsregie.
321. Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022	n.v.t.	n.v.t.	Voordat het Meerjarenbeleidsplan politie en de Veiligheidsstrategie kunnen worden vastgesteld dient de gemeenteraad gehoord te worden. De (gemeentelijke) Integraal Veiligheidsplannen (IVP) leveren input voor de Veiligheidsstrategie. De thema's van de Veiligheidsstrategie komen weer terug in het meerjarenbeleidsplan politie. De Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan politie agenderen voor april 2019 (en vervolgens vierjaarlijks, als ook nieuwe IVP is opgesteld).
322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en in de kernen (896)	06-03-19	17-04-19	Het uitvoeringsplan met bijbehorende begroting wordt in april 2019 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dit wordt een collegebesluit dat t/k naar de raad gaat. <i>De agendacommissie heeft 17/12/18 besloten n.a.v. dit voorstel te bezien of verdere fasering van de besluitvorming m.b.t. de Uitgangspuntennotitie voor mogelijke andere routes in en om de kernen (geagendeerd voor juli 2019) wenselijk is. De verwachting is dat dit niet nodig is. Het uitvoeringsplan is al een vorm van fasering.</i>
323. Notitie Natuurbegraven (907)	n.v.t.	06-03-19	De notitie natuurbegraven zou t/k naar de raad in februari 2019. Dit wordt, i.v.m. andere prioritering, naar verwachting april/mei.
326. Strategische Visie: voortgangsrapportage (247)	n.v.t.	14-11-18	In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in juni en november. Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren over de voortgang. We willen de strategische ambities als leidraad gebruiken om meer focus en samenhang aan te brengen en prioriteiten te stellen in de uit te voeren taken.
326. Functieveranderingsbeleid (719)	06-03-19	17-04-19	Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op 22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren) vastgesteld. Wij informeren de raad jaarlijks - in april (i.p.v. februari)- over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal sloopmeters). Dit maakt onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). De monitoringsrapportage wordt opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst per gemeente in cijfers).
326. Versnelling verwijdering asbestdaken (921)	06-03-19	06-03-19	Dit komt t/k naar de raad in maart. Raadsvoorstel blijkt niet nodig.
326. Citydeal/Woningabonnement (791)	06-03-19	06-03-19	Was voorlopig geagendeerd voor maart 2019: voorstel is nog niet afgerond. Voorlopig oktober aanhouden. Onderzoek wordt voor de zomer afgerond. Warmtevisie is ook geagendeerd voor oktober; is hier nauw mee verbonden. Daarna vindt uitwerking en opzet organisatie woningabonnement/pilot plaats.

326. Bestemmingsplan Thorbeckelaan (836)	06-03-19	06-03-19	Een voorstel (n.a.v. plan ontwikkelaar) voor woningen en een kinderboerderij (stageplekken voor de school) was voorlopig geagendeerd voor maart 2019: de plannen zijn gewijzigd. Voorlopig agenderen voor juli.
326. Startbijdrage duurzaam energiebedrijf (642)	12-12-18	06-03-19	De evaluatie over de verstrekte lening van € 100.000 zou naar verwachting t/k naar de raad in maart. Dit wordt april. Het bestuur van DEB is gevraagd naar de financiële overzichten.
326. Notitie zonne-energie (900)	17-04-19	17-04-19	Op 14-11-18 heeft de raad ingestemd met de Startnotitie aanpak zonne-energie. De uiteindelijke notitie zonne-energie is geagendeerd voor april 2019. Dit wordt naar verwachting mei. Het verwerken van de input van de informatiebijeenkomsten kost meer tijd dan voorzien.
326. Businessplan Praktijkcentrum Emissiereductie (839)	06-03-19	06-03-19	Zou t/k naar de raad in maart 2019. Dit wordt september/oktober 2019. Vertraging is met name ontstaan doordat ingezet is op de Regiodeal. Er wordt Rijksfinanciering vanuit de Regiodeal verwacht voor verbreding van het Praktijkcentrum. Dit wordt in de loop van 2019 duidelijk. Het businessplan wordt daardoor vermoedelijk ook een Projectplan en dat wordt dan ook pas in de loop van 2019 definitief.
326. Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) (911)	n.v.t.	06-03-19	Geagendeerd voor maart. Dit wordt naar verwachting juli. Zodra het klimaatakkoord wordt getekend, wordt een startdocument aan de raad voorgelegd. Het ziet er nu naar uit dat het mei wordt voordat het Klimaatakkoord wordt getekend. Binnenkort wordt daar waarschijnlijk duidelijkheid gegeven door IPO/VNG. De RES is (voorlopig) geagendeerd voor oktober.
326. Circulaire economie (913)	n.v.t.	06-03-19	In maart 2019 zou het regionale beleidskader/actieplan circulaire economie t/k naar de raad komen. Dit wordt april. Dit omdat eerst helderheid verkregen moest worden over de financiële gevolgen en de bekostiging hiervan (door de regio).
327. Uitvoeringsplan Beheer en onderhoud wegen 2019 (62)	06-03-19	06-03-19	Het Uitvoeringsplan Beheer en onderhoud wegen 2019 komt t/k naar de raad in maart.
334. Toekomstbestendig Pluimveemuseum (914)	06-03-19	06-03-19	De raad zou in maart 2019 (afhankelijk van concreet plan Pluimveemuseum) over de uitkomst van het onderzoek naar een toekomstbestendig Pluimveemuseum geïnformeerd worden. Dit onderzoek is afgerond en heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd, waarmee het museumbestuur aan de slag kan. Het museum is nu aan zet. Om tot een concreet plan te komen dat voldoende voldragen is wat betreft de benodigde investering, de financiële dekking en exploitatie is tijd nodig. Besluitvorming door de raad naar verwachting (op zijn vroegst) in het najaar. Voorlopig agenderen voor november 2019.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
312. Bestemmingplan Putterweg (869)	22-05-19	22-05-19	Betreft inbreidingslocatie oude dorpshuis De Koepel in Garderen. Was geagendeerd voor mei. Wordt november 2019. Planning is geactualiseerd.

312 Bestemmingsplan Wildzoom (601)	22-05-19	22-05-19	Betreft inbreidingslocatie, voormalige locatie van de Eben-Haëzerschool. Was geagendeerd voor mei. Wordt juli 2019. Planning is geactualiseerd.
312. Bestemmingsplan Iepenloft/Schweitzerlaan (933)	n.v.t.	n.v.t.	Betreft inbreidinglocatie Julianaschool. Te agenderen voor oktober 2019.
312. Bestemmingsplan Verbindingsweg (603)	22-05-19	22-05-19	Was geagendeerd voor mei. Wordt november. Geactualiseerde planning met name i.v.m. extra benodigde onderzoeken.
321. Evaluatie Pilot ANPR (N)	n.v.t.	n.v.t.	Toegezegd is (19/2/19) de pilot ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) camera's eerst (over 1,5 jaar) te evalueren en dan pas te beslissen over het anders spreiden van de camera's. Deze evaluatie komt t/k naar de raad in december 2020.
323. Rouwcentrum Plantagelaan (N)	n.v.t.	n.v.t.	Een (krediet)voorstel voor het rouwcentrum kan geagendeerd worden voor juli 2019.
324. Herijking afvalstrategie (426)	10-07-19	10-07-19	De evaluatie van het afvalbeleidsplan/het voorstel voor invoering van stap 3 was geagendeerd voor juli 2019. Op verzoek van de agendacommissie vindt fasering van de besluitvorming plaats. Het voorstel is als volgt: Evaluatie (resultaten afvalbeleidsplan en uitkomst bewonersenquête) agenderen voor juli 2019. Voorstel herijking van de afvalstrategie: agenderen voor december 2019.
326. Nota Bovenwijkse Investerings (420)	17-04-19	17-04-19	Dit wordt naar verwachting juli (was april). Er zijn nog onduidelijkheden/discussies t.a.v. enkele infrastructurele investeringen die van belang zijn (m.n. Bloemendaal). Ook zijn er enkele onderzoeken in voorbereiding waarvan de resultaten noodzakelijk zijn om de nota te kunnen actualiseren. De verwachting is dat alle benodigde gegevens eind februari beschikbaar zijn. Het verhalen van kosten bij derden ondervindt overigens geen hinder van het niet beschikbaar zijn van een geactualiseerde nota Bovenwijkse investeringen.
326. Centrumplan Barneveld (242)	10-07-19	10-07-19	Een voorstel voor benodigd budget was geagendeerd voor juli 2019. Dit wordt vooralsnog een programmaplan, dat t/k naar de raad komt in juli. Daarin worden de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten, in samenhang benoemd en zo nodig aangevuld. <i>De agendacommissie heeft 17/12/18 besloten t.a.v. het centrumplan Barneveld de besluitvorming (mogelijk) te faseren: eerst graag meer duidelijkheid wat met het voorstel voor juli aan de raad wordt voorgelegd. De gewenste duidelijkheid is naar verwachting met bovenstaande uitleg gegeven.</i>
326. Centrumvisie Voorthuizen (909)	10-07-19	10-07-19	Een voorstel voor benodigd budget was geagendeerd voor juli 2019. Dit wordt vooralsnog een programmaplan, dat t/k naar de raad komt in juli. Daarin worden de bestaande plannen en projecten met bestaande budgetten, in samenhang benoemd en zo nodig aangevuld. <i>De agendacommissie heeft 17/12/18 besloten t.a.v. het centrumplan Barneveld de besluitvorming (mogelijk) te faseren: eerst graag meer duidelijkheid wat met het voorstel voor juli aan de raad wordt voorgelegd. De gewenste duidelijkheid is naar verwachting met bovenstaande uitleg gegeven.</i>
326. Warmtevisie (910)	10-07-19	10-07-19	Kaders worden in januari vastgesteld. De Warmtevisie is geagendeerd voor juli. In de commissie Samenleving is toegezegd dat dit oktober wordt (de 1 ^e raadsvergadering na de zomervakantie).

332. Scholen (en gymzaal) in Veller (861)	22-05-19	22-05-19	In de cie Samenleving van 21-2-2018 is toegezegd dat uiterlijk in het voorjaar van 2019 een uitgewerkt plan komt voor de exploitatie. In de ontwerpfase wordt al rekening gehouden met een zo zelfstandig mogelijk te gebruiken zaal. Voor de ingebruikname (na de zomer van 2019) is dan de exploitatie geregeld. Raadsvoorstel hiervoor was geagendeerd voor mei. De bouw is vertraagd. Gymzaal en scholen worden pas in het voorjaar van 2020 in gebruik genomen. Het betreft een vrijstaande gymzaal, los van de scholen. De bedoeling is de exploitatie hiervan bij Optisport onder te brengen. Hiervoor is budget beschikbaar. Een raadsvoorstel (voor extra budget) is naar verwachting niet nodig. Het exploitatieplan is (ruim) voor de opening gereed. Dit komt naar verwachting t/k naar de raad in november.
334. Evaluatie Platform Cultuur en Maatschappelijke Cultuurfonds' (N)	n.v.t.	n.v.t.	Het college heeft de uitvoeringsagenda cultuur 2019 en de nadere regels subsidiëring Maatschappelijk Cultuurfonds vastgesteld. In het voorjaar 2020 vindt evaluatie van het Platform Cultuur en het Maatschappelijk Cultuurfonds plaats. Deze evaluatie komt t/k naar de raad in mei 2020.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
311. Onderzoek aantonen oplossen schaarste i.v.m. Huisvestingsverordening (904)	n.v.t.	30-01-19	Schaarsteonderzoek 2018 Regio FoodValley is t/k naar de raad, B-3.1, 17-04-19.
311. Huisvestingsverordening (34)	10-07-19	30-01-19	De evaluatie van de huisvestingsverordening zou t/k naar de raad in maart . Er komt echter geen separate evaluatie. D.m.v. het schaarsteonderzoek en door de evaluatie en werkwijze lokale urgentie is de werking van het instrumentarium (voldoende) geëvalueerd. De wijziging van de Huisvestingsverordening is geagendeerd voor mei 2019.
311. Notitie woningmarktonderzoek (893) en Onderzoek Woonrends (905): Woon2018	10-07-19	10-07-19	Deze onderzoeken betreffen beide het woningmarktonderzoek WoON2018. Dit betekent dat 905 (Onderzoek woningrends) kan komen te vervallen.
311. Notitie woonservicegebieden (407)	n.v.t.	30-01-19	De notitie 'Samen voor wonen, zorg en welzijn'; update foto 2018 is t/k naar de raad, B-3.22, 30-01-19. Daaruit blijkt dat dit rapport in 2022 opnieuw wordt geactualiseerd.
321. Veiligheidsplan (38)	30-01-19	06-03-19	De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de opgenomen prioriteiten in het Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan 2019-2022. Het uitvoeringsprogramma 2019 zal eind 2019 opnieuw worden vastgesteld (t/k naar de raad), met daarbij een overzicht van hetgeen is gerealiseerd. Ook zal dan, opnieuw na overleg met alle genoemde partners, een Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2020 worden aangeboden.
332. Programma Huisvesting Onderwijs (275)	30-01-19	30-01-19	Het Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 is t/k naar de raad, B-3.5, 30-01-19.
326. Uitvoeringsprogramma energie (582)	14-11-18	30-01-19	Het besluit betreffende evaluatie Energievisie 2018 en uitvoeringsprogramma 2019 is t/k naar de raad, B-3.12, 30-01-19.

326. Evaluatie notitie Bestemmingsplannen globaal en flexibel (353)	10-07-19	10-07-19	De kaderstellende notitie 'Bestemmingsplannen Globaal en flexibel' is op 6 mei 2014 vastgesteld. Hieraan lag de overweging ten grondslag dat het wenselijk is om nieuwe bestemmingsplannen in beginsel globaal en flexibel te maken, bijvoorbeeld om vlot en adequaat in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Dergelijke bestemmingsplannen zijn meer toekomstbestendig. Er zijn bij nieuwe initiatieven minder aanpassingen en minder procedures noodzakelijk. In deze notitie was een evaluatie na een jaar aangekondigd. Uit de evaluatie van 2015 bleek dat deze nog wat vroeg kwam om te kunnen constateren in hoeverre de nieuwe kaders voor globaal en flexibel bestemmen daadwerkelijk vruchten afwerpen. Dit omdat de voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan doorgaans ruim een jaar in beslag neemt en zich dan nog geen ontwikkelingen aangediend hadden om op in te spelen. Met het oog op het continu verbeteren van de Barneveldse bestemmingsplannen heeft het college toen besloten de evaluatie eens in de twee jaren te herhalen. Uit de evaluatie uit 2017 bleek dat de kaders uit de notitie 'Bestemmingsplannen globaal en flexibel' met name worden toegepast bij de grotere, projectmatige bestemmingsplannen en geen / weinig meerwaarde hebben voor zogeheten 'postzegelplannen. Deze evaluatie gaf geen aanleiding om terug te komen op de conclusies uit de evaluatie van 2015, waaronder de conclusie dat het geen zin heeft om andere bestemmingen dan 'Wonen', 'Bedrijf', en 'Bedrijventerrein' nu globaal en flexibel te maken. Omdat het beleid nog steeds wordt toegepast als in die evaluatie is geschetst en er geen reden is tot aanpassing, is er geen reden om dit beleid (opnieuw) te evalueren. De periodieke evaluatie in 2019 (en de jaren daarna) kan dan ook als afgedaan beschouwd worden.
335. Sportbeleidsplan (715)	December 2020	December 2020	Een heroverweging met betrekking tot het beleidskader zou in december 2020 aan de raad worden voorgelegd. Dit onderwerp kan als afgedaan beschouwd worden. Het beleidsplan Sociaal Domein, dat in januari 2019 in de raad aan de orde komt, vervangt alle huidige (en soms verouderde) beleidskaders en -plannen in het sociaal domein. Dit betekent dat er geen afzonderlijk sportbeleidsplan aan de raad wordt voorgelegd. De door de agendacommissie op 17/12/18 gevraagde fasering van de besluitvorming t.a.v. het nieuwe Sportbeleidsplan is derhalve niet van toepassing.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

M/T	Bp	Nr LTA	Toezegging/Motie	Datum	Planning	Opmerking
T	321	662	De raad wordt 2x per jaar geïnformeerd over de gegevens die uit de mobiele geluidsmeters (bij evenementen) naar voren komen.	14-11-18	06-03-19	De eerste periodieke informatie t.a.v. geluidsmeters rond evenementen is t/k naar de raad, B-3.14, 06-03-19.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-03-19](#)

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw	Plan-fase	Actuele boek waarde	Restant uitgeefbare ha. (netto)	Verkochte en geleverde ha. (netto)	Verwacht resultaat op eindwaarde (kader)	Verwacht resultaat op eindwaarde (prognose)	Mutatie resultaat tov vorige rapportage	Getroffen voorziening	Prognose tussentijdse winst-neming 31-12-2019	Verwacht jaar van afronding
Woningbouw										
800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde)	3	97	-	-	647	647	-	-	-	2022
800010 - Veller I	3	2.891	-	-	- 3.088	- 3.088	-	3.088	-	2019
800011 - Veller II	3	297	0,22 ha	-	- 1.382	- 1.382	-	1.382	-	2020
800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg	3	- 203	-	-	108	108	-	-	-	2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg	3	95	1,43 ha	-	-	-	-	-	-	2023
800024 - Holzenbosch I	3	103	4,28 ha	-	3.813	3.813	-	-	-	2021
800025 - Holzenbosch II	3	1.959	3,75 ha	-	1.945	1.945	-	-	-	2022
800033 - Puurveen	2	128	0,40 ha	-	23	23	-	-	-	2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP)	3	703	-	-	- 948	- 948	-	948	-	2019
800043 - Bloemendal	3	32.237	21,65 ha	-	6.282	6.282	-	-	-	2028
800045 - Verbindingsweg	2	4.701	1,69 ha	-	- 3.894	- 3.894	-	3.894	-	2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10	2	1.187	1,59 ha	-	-	-	-	-	-	2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31	1	3.502	7,48 ha	-	1.308	1.308	-	-	-	2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2	3	4.607	3,05 ha	-	918	918	-	-	-	2022
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6	2	395	0,15 ha	-	- 247	- 247	-	247	-	2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29	2	257	0,11 ha	-	- 150	- 150	-	150	-	2021
800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93	2	- 557	0,40 ha	-	705	705	-	-	-	2020
800075 - Lijsterstraat 2	2	60	0,48 ha	-	-	-	-	-	-	2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1	2	102	0,20 ha	-	- 11	- 11	-	11	-	2021
800079 - Stroe VI	1	- 970	-	-	715	715	-	-	-	2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13	2	526	0,28 ha	-	68	68	-	-	-	2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25	3	118	2,27 ha	-	-	-	-	-	-	2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32	2	471	4,50 ha	-	-	-	-	-	-	2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg	1	1.085	1,29 ha	-	1.257	1.257	-	-	-	2020
Totaal IEGG - Woningbouw		53.794	55,22 ha		8.066	8.066	-	9.721	-	

Opmerkingen:

1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.
2. De volgende planfasen worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting
3. De doorrekening van de grexen per kwartaal gebeurt in de maandrapportages van februari, mei, augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening	☒	☒	☒	☒	
--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Netwerksamenleving

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Netwerksamenleving	☒	☒	☒	☒	

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten	☒	☒	☒	☒	

Digitalisering naar 2020

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitalisering naar 2020	☒	☒	☒	☒	We hebben besloten om een projectleider Digitale Innovatie voor 2 jaar aan te trekken. De financiële gevolgen hiervan zijn in deze maandrapportage verwerkt. Aanwezig zijn van deze projectleider is de essentiële voorwaarde om de reeds uitgevoerde marktconsultatie te kunnen vervolgen met een aanpak voor adoptie. Daarop volgt de aanbesteding voor implementatie. Het Informatiebeleidsplan 2019 komt niet in het 1e kwartaal 2019 t/k naar de raad. In plaats daarvan is de (nog met de agendacommissie af te stemmen) gedachte om in het 2e kwartaal 2019 een beeldvormende workshop over de ethiek en impact van technologische ontwikkelingen te houden.

Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Organisatieontwikkeling	☒	☒	☒	☒	

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel	Huidige begroting		Voorstel begroting			Toelichting
	Primitief	Bijgesteld t/m vorige rapportage	Mutaties incidenteel	Mutaties structureel	Bijgesteld na voorgestelde mutaties	College voorstel
4.1 Bestuur	- 2.156	- 2.163	-	-	- 2.163	
411 Raad	- 841	- 837			- 837	
412 B&W	- 865	- 875			- 875	
413 Bestuurlijke samenwerking	- 451	- 451			- 451	
4.2 Interne dienstverlening	- 17.443	- 17.463	- 88	-	- 17.550	

421 Beheer overige eigen gebouwen en gro	- 783	- 828		- 828	
422 Ondersteuning organisatie	- 16.660	- 16.635	- 88	- 16.723	Projectleiding digitale innovatie (2019 €87.600 en 2020 €87.600)
4.3 Algemene dekkingsmiddelen	94.534	94.714	-	-	94.714
431 Treasury	3.784	3.784			3.784
432 Belastingen	15.390	15.390			15.390
433 Algemene uitkering	75.087	75.088			75.088
434 Overige baten en lasten	- 1.158	- 979			- 979
436 Werken voor derden	1.431	1.431			1.431
Totaal	74.935	75.089	- 88	-	75.001

Begrotingsbeeld

Begrotingsruimte	bedragen x € 1.000			
	lopend jaar	meerjarenprognose		
	2019	2020	2021	2022
Structurele begrotingsruimte	- 3.567	115	310	310
Incidentele begrotingsruimte	125	350	350	350
Begrotingsresultaat t/m raad december '18	- 3.442	465	660	660
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen	-	-	-	-
Voorgestelde budgetaanpassingen	- 100	- 88	-	-
Begrotingsresultaat geactualiseerd	- 3.542	377	660	660

[Overzicht financiële mutaties](#)

Indicatoren

Subprogr	BP	Omschrijving	Plan	Vorige waarde	Actuele waarde	Toelichting	Rapportage-moment
		Mutatie aantal inwoners op jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)	+ 900	nvt	+ 155	Bevolkingsgroei tot en met februari 2019	maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
411. Integrale Visie netwerksamenleving (915)	06-03-19	06-03-19	Visie is voorlopig geagendeerd voor december 2019. Daaraan voorafgaand komt een startnotitie. Voorstel hiervoor was vooralsnog geagendeerd voor maart 2019. Dit wordt juli. Dit i.v.m. afstemming met het onderzoek naar participatie door de raads werkgroep.
422. Evaluatie samenwerking optisport (180)	17-04-19	17-04-19	Volgens de LTA komt het klanttevredenheids-onderzoek jaarlijks het 1e kwartaal t/k naar de raad (en de financiële rapportage jaarlijks voor 1 juli). Dit is uiterlijk het tweede kwartaal van ieder jaar (mogelijk april). Dan komt de rapportage Beheer en exploitatie t/k naar de raad. Een bijlage hiervan is het Sociaal Jaarverslag en het klanttevredenheids-onderzoek van Optisport. Het financieel jaarverslag komt voor 1 juli t/k naar de raad. Mogelijk gelijk met de genoemde rapportage. Dit is afhankelijk van de accountantsverklaring.

Wijziging volgende maanden

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019-2022 (916)	n.v.t.	06-03-19	De raad heeft op 06-03-19 besloten de dialoog voor de Strategische Agenda 2019 -2022 te voeren op de onderwerpen "Kwalitatieve woningbouw", "Arbeidsmarkt" en "Energietransitie en duurzaamheid". Daarbij is bij amendement toegevoegd dat de gemeenteraad te allen tijde zijn eigen afwegingsruimte behoudt bij de besluitvorming over concrete voorstellen die uit de dialooggroepen voortkomen. De ambitie is dat de Dialooggroepen uiterlijk 1 juli hun plannen opleveren. De drie voorstellen worden in het najaar aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Voorlopig agenderen voor november 2019.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Onderwerp	Planning Pb	Huidige Planning	Opmerking
413. Kaderbrieven GR'en (873)	30-01-19	30-01-19	Barneveld neemt deel in 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waarvan de gemeente in december/januari een kaderbrief ontvangt. Dit betreffen de Regio FoodValley, VGGM, OddV en RdV (Regio de Vallei). De kaderbrieven worden (jaarlijks) gelijktijdig, in principe in januari (afhankelijk van de beschikbaarheid), met een oplegnotitie t/k aan de raad aangeboden. In de oplegnotitie komt een korte toelichting op de functie van de kaderbrieven en de relatie tot de ontwerpbegroting en per kaderbrief een korte analyse van bijzondere aandachtspunten. Als college hebben we geen wensen of bedenkingen ten opzichte van drie kaderbrieven; dit collegebesluit is t/k naar de raad, B-4.1, 06-03-19. De kaderbrief Foodvalley wordt voor wensen en bedenkingen geagendeerd voor maart.
422. Informatievoorziening op weg naar 2020 (/organisatievisie) (780)	07-03-18	30-01-19	De organisatievisie is t/k naar de raad, B-4.8, 30-01-19.
422. Eindevaluatie Banenafpraak (917)	n.v.t.	06-03-19	Stand van zaken Banenafpraak is t/k naar de raad, B-4.2, 17-04-19.

Afgedane moties en toezeggingen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
N.v.t.

Rubriek B

[Link naar rubriek B van 06-03-19](#)