
Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: Brukx, Edson
Telefoonnummer: **938**

Voorstelnr. 630
Barneveld, 17 april 2020
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 324

Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie**

Gevraagde beslissing:

1. in te stemmen met de tussenevaluatie van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie;
2. de evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de raad.

1. Inleiding

In oktober 2019 heeft uw college ingestemd met het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie "Klimaatadaptief in ons normale werk". Dit plan bevat 19 acties variërend van het beoordelen van de lokale effecten van klimaatverandering (op basis van stresstesten), beleidsvorming (Groenstructuurplan, Beleidsplan Vastgoed) tot concrete acties (klimaatadaptatie meenemen in actuele plannen, opstellen communicatieplan en Groene Schoolpleinen). Met deze acties worden de lokale klimaatopgaven eind 2020 in de vorm van een uitvoeringsprogramma in beeld gebracht.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de opgave uit het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om vanaf eind 2020 klimaatadaptief te werken in de normale werkprocessen met het doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

In genoemd collegevoorstel is een tussen- en eindevaluatie opgenomen waarmee het MT en uw college worden geïnformeerd over de voortgang van het PvA. Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met de tussenevaluatie die is verwoord in de bijlagen en deze ter kennisname aan de raad voor te leggen.

2. Bijlagen

- bijlage 1: Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie
- bijlage 2: Overzicht stand van zaken acties

Bijlage 1 Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

Inleiding

Sinds eind 2019 wordt door de interdisciplinaire werkgroep Klimaatadaptatie gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de acties in het PvA. Iedere 6 weken wordt een bijeenkomst belegd waarin de voortgang van en raakvlakken tussen de acties wordt bewaakt en knelpunten worden besproken. De werkgroepleden stellen zich op als ambassadeur voor het thema klimaatadaptatie. Zij zijn vraagbaak voor collega's en externe partijen.

Stand van zaken acties

De stand van zaken in de voorbereiding of uitvoering van de acties staat aangegeven in de bijlage. In tabelvorm wordt per actie aangegeven hoe de voortgang wordt beoordeeld inclusief een korte toelichting in de vorm van ondernomen activiteiten. De conclusie is dat bijna alle acties zijn opgestart en dat er al vele activiteiten zijn uitgevoerd. Met name op communicatief vlak zijn er grote stappen gemaakt. Klimaatadaptatie wordt al in grote mate als een vanzelfsprekend thema meegenomen in actuele plannen en projecten.

Bij enkele acties is de voortgang een aandachtspunt in relatie tot het doel om de klimaatopgaven eind 2020 in beeld te hebben. Enkele acties zijn nog niet opgestart of stagneren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Het nog niet beschikbaar zijn van data. De aangekondigde gedetailleerde hittekaart is bijvoorbeeld enkele keren uitgesteld en wordt nu begin april verwacht.
- De algemene werkdruk en de bijbehorende prioriteitstelling heeft ertoe geleid dat er bij enkele werkgroepleden minder tijd aan klimaatadaptatie is besteed.
- Het beleidsplan Vastgoed is in het teamplan naar achteren geschoven en het Groenstructuurplan wordt geïntegreerd in een beleidsplan Biodiversiteit.

In de werkgroepbijeenkomsten en in het MT zal extra aandacht gevraagd worden voor de planning en de benodigde personele inzet.

Aanvullende initiatieven

In de afgelopen maanden zijn er naast de acties uit het PvA diverse externe initiatieven gestart op het gebied van klimaatadaptatie. Barneveld neemt deel aan deze initiatieven omdat ze aansluiten op onze acties om onze doelen te bereiken. De belangrijkste initiatieven zijn:

- In regionaal verband wordt een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) voorbereid inclusief een uitvoeringsprogramma 2021-2026. Het RAP behandelt met name gemeente-overschrijdende thema's en vormt de basis voor een regionale subsidieaanvraag in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook worden digitale kaarten ontwikkeld waarmee oplossingsrichtingen of de effecten van maatregelen worden verkend.
- De regio heeft een Stimuleringsaanbod Klimaat opgesteld. Hierin worden verschillende activiteiten (masterclass, organisatieadvies, RO-traject, excursies, etc.) aangeboden die de gemeenten ondersteunen om tot de lokale klimaatopgaven te komen.

Mooie resultaten

Ten slotte zijn de volgende resultaten vermeldenswaardig in het streven om klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van de normale werkprocessen:

- De wijk Bloemendal wordt ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van duurzaamheid, natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie. De ontwerpen worden inmiddels zowel door externe partijen als intern als goed voorbeeld gebruikt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
- In de Integrale Meerjaren Planning wordt rekening gehouden met eventuele extra voorbereidingstijd om voorgenomen plannen klimaatbestendiger te maken.
- De positieve betrokkenheid van medewerkers bij klimaatadaptatie breed in de organisatie.

Planning

Eind 2020 wordt het MT en uw college geïnformeerd over de voortgang van het PvA. Tegelijkertijd worden de lokale klimaatopgaven eind 2020 in de vorm van een uitvoeringsprogramma voorgesteld. Het is nog onduidelijk of de Corona-crisis invloed heeft op deze planning.

Bijlage 2 Overzicht stand van zaken acties Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

Uitgaande van het doel om de klimaatopgaven eind 2020 in beeld te hebben op basis van de uit te voeren acties, is de volgende voortgangsverdeling gehanteerd.

	Goede voortgang
	Voortgang met extra aandacht voor actie-onderdelen of planning
	Niet of nauwelijks voortgang

Kennis praktisch toepassen			
1	Hittekaart voor Barneveld maken		Gedetailleerde hittekaarten komen begin april beschikbaar. Voor de Barneveldse kernen zijn digitale kaarten met locaties van kwetsbare groepen gemaakt.
2	Urgentiekaart (grond)wateroverlast opstellen		In regionaal verband zijn wateroverlastkaarten opgesteld. Deze worden beoordeeld op urgentie. Het actualiseren van grondwatergegevens om overlastlocaties vast te stellen, moet nog starten.
3	Groencatalogus klimaatrobuust		Er is informatie verzameld over boomeigenschappen in het toekomstige klimaat. Dit proces wordt voortgezet.
4	Metten met inwoners		Er is nog geen initiatief genomen.
Ambassadeursnetwerk laten groeien			
5	Communicatieplan		Er is een overkoepelend concept "boodschappenhuis" en een flyer Omgaan met extremer opgesteld. Met Groei en Bloei Barneveld en enkele hoveniers wordt een infomoment voor hoveniers voorbereid. De subsidieregeling afkoppelen particulieren wordt geactualiseerd. Bij de dorpentour in Stroe is het thema klimaatadaptatie gepresenteerd.
6	Opgave delen in- en extern		De werkgroepleden treden zowel intern als naar externen op als ambassadeur voor klimaatadaptatie. Het thema verspreidt zich binnen de organisatie.
7	Koppelkansen benutten		Klimaatadaptatie is aangesloten bij de dorpentour in het kader van de energietransitie. De koppeling met het project Vitale vakantieparken is nog niet gelegd.
Beleid maken in co-creatie			
8	Richtlijn klimaatbestendige bouw		Er is contact gelegd met de Woningstichting Barneveld en enkele ontwikkelaars om te komen tot een Richtlijn.
9	Groenstructuurplan		Het idee is dat het Groenstructuurplan geïntegreerd wordt in het plan voor biodiversiteit. Het plan van aanpak voor biodiversiteit gaat snel in procedure.
10	Afstemming wegategorisering en waterhuishouding		Voor de kern Barneveld zijn de belangrijkste wegen aangegeven waarvoor de wateroverlast tot een minimum beperkt moet blijven. Tevens is contact gelegd met de hulpverleningsdiensten.
11	Klimaatadaptatie in Beleidsplan Vastgoed		Klimaatadaptatie wordt als onderdeel van Duurzaamheid ingebracht in het nog op te stellen beleidsplan. Voor zomer document gereed. Hitte- en wateroverlastkaarten zijn nodig voor input.
Bestuurlijk draagvlak en dilemma's			
12	Bevestigen acties PvA		Het college heeft ingestemd met de acties in het PvA en de benodigde tijd daarvoor beschikbaar gesteld.
13	Themasessie met bestuur en MT		De themasessie klimaatadaptatie is nog niet ingepland.
14	Voorleggen groenstructuurplan en beleid vastgoed aan raad		Deze acties worden verricht nadat de beleidsplannen opgesteld zijn.
15	Tussen- en eindevaluatie PvA		Dit collegevoorstel betreft de tussenevaluatie.

Aan het werk			
16	Adaptieve projectaanpak projecten openbare ruimte		Klimaatadaptatie wordt in grote mate als een vanzelfsprekend thema meegenomen in actuele plannen en projecten.
17	Hitte in gesprekken inwoners vanuit WoonBewust		Het thema hitte is aangekondigd in het reguliere overleg met de zorginstanties. Een presentatie met aandacht voor implementatie volgt.
18	Pre-bestemmingsplan klimaatadaptatie in gesprekken ontwikkelaars		In gesprekken met de ontwikkelaars in Bloemendal en andere wijken worden de klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en particulier terrein benoemd. De Richtlijn klimaatbestendige bouw moet nog ontwikkeld worden.
19	Groene schoolpleinen		Er is een startoverleg met enkele bestuursleden van scholen gehouden. Enkele scholen hebben een plan in voorbereiding en subsidie van de provincie gekregen. Verdeling van beschikbare Barneveldse financiën en stimuleren alle scholen moet nog voorbereid worden.