

Voortgangsrapportage Regionale Samenwerkingsagenda

September 2018



Ons kenmerk
Versie
Datum
Contactpersoon
E-mail

18.0008149
1
September 2018
H. Uneken
h.uneken@regiogv.nl

INHOUD

Voorwoord	1
1. Kopprogramma	2
2. Programma Economie & Arbeidsmarkt	6
3. Programma Wonen, Vastgoed & Leegstand	13
4. Programma Ruimte & Mobiliteit	16
5. Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme	20
6. Programma Jeugd & Onderwijs	26
7. Programma Bescherming & Opvang	28
8. Programma Milieu & Duurzaamheid	35
9. Programma Dienstverlening	39
Financieel	46

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein	d.d. 27 september 2018
Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein	d.d. 20 september 2018
Algemeen bestuur	d.d. 13 september 2018

Voorwoord

Sinds 2015 stellen de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) op. Deze brengt focus aan in de regionale samenwerking en geeft gemeenten grip op wat regionaal speelt.

Hoe houden we Gooi en Vechtstreek bereikbaar; waar werken en recreëren onze inwoners en bezoekers?; hoe zorgen we er met behulp van preventie en vroegsignalering voor dat problemen niet verergeren?; Van Afval Naar Grondstof(VANG); voortijdig schoolverlaten; de energietransitie; inkoop jeugd GGZ. Het is slechts een greep uit de opgaven waarin wij elkaar regionaal vinden.

De colleges vertalen de samenwerkingsagenda elke twee jaar naar een praktisch uitvoeringsprogramma. Namens het nieuwe algemeen bestuur presenteer ik u de tweede voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Wat verloopt er volgens plan, welke projecten zijn afgerond, of waar moet in de komende periode nog een beetje energie bij? En ook: waar staan we financieel?

De samenwerkingsagenda brengt voor elke bestuursperiode focus aan in de regionale samenwerking tussen de gemeenten. De agenda geeft de gemeente grip op wat regionaal speelt. Komende bestuursperiode gaan de gemeenteraden aan de slag met de samenwerkingsagenda 2019 – 2022.

Uw betrokkenheid doet ertoe bij deze intergemeentelijke samenwerking. Met elkaar wordt hard gewerkt aan concrete projecten en doelen. Hiermee wordt op veel fronten een belangrijke bijdrage geleverd aan gezondheid, vitaliteit en welzijn, economie, natuur en mobiliteit van de inwoners in onze streek: *voor inwoners, met gemeenten.*

Mijn beeld van én voor deze regio is optimistisch. We komen van ver en hebben nog een mooi pad met elkaar te bewandelen.

Moedig voorwaarts!

Pieter Broertjes,
Regiovoorzitter

1. Kopprogramma



Project 1	Een versterkte informatiepositie van inwoners en gemeenten
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein 3. Gezonde en vitale regio
Wat willen we bereiken?	1. Inwoners hebben toegang tot het digitaal leefplein en zijn meer in staat om zelf te sturen op gezondheid, welzijn en participatie. 2. Inwoners zijn in staat om het effect van ingezette zorg en ondersteuning aan te geven. 3. Inwoners zijn in staat om de dienstverlening van gemeenten en aanbieders te waarderen. 4. Een beter toezicht op naleving van contractafspraken door marktpartijen via het regionaal contractbeheer. 5. Een doelmatiger inzet van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Inwoners hebben beveiligde toegang tot de informatie uit het digitaal leefplein via een persoonlijke pagina. Ze hebben daardoor onder andere inzicht in: welke zorg en ondersteuning aan hen is toegekend, hoeveel en welke aanbieder de zorg of ondersteuning levert. Ook kunnen inwoners via het inwonerportaal op één plek klachten indienen over aanbieders en gemeenten en kunnen inwoners via KiesZo.nl de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen. 2. Jeugd en Gezin ontsluit haar cliënt- en patiëntinformatie via het inwonerportaal. 3. Tergooi ziekenhuis ontsluit haar patiëntinformatie via het inwonerportaal. Hiervoor worden de laatste technische instellingen uitgevoerd. 4. Het inwonerportaal is ontwikkeld en opgeleverd in combinatie met de vergelijkingssite KiesZO. Via kieszo.nl kunnen inwoners de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen. 5. Er is een grondslagonderzoek uitgevoerd naar de gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen naar voren gekomen die gemeenten lokaal implementeren.
Voortgang en planning	1. In het najaar van 2018 wordt het inwonerportaal verder doorontwikkeld. We laten meer partijen op het platform aansluiten. Hiermee bereiken we dat de informatieverstrekking

- voor de inwoner gebundeld beschikbaar wordt gemaakt.
2. Eind 2018/begin 2019 verkennen gemeenten een verdere samenwerking op ICT gebied binnen het sociaal domein.

Project 2	Omgevingswet
RSA Speerpunten	Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit
Wat willen we bereiken?	1. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Nagenoeg alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving gaat op in de Omgevingswet. De integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet. Daarnaast vraagt de wet om een cultuurverandering: ruimte voor maatwerk, participatie en vertrouwen. De Omgevingswet krijgt ook nieuwe instrumenten. 2. Voordat de Omgevingswet in werking treedt, moet een hoop gebeuren. Dit varieert van het veranderen van werkprocessen tot opleidingen. Diverse bestaande plannen en verordeningen van gemeenten moeten worden samengevoegd in één omgevingsplan. Ook moeten gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Dit is een samenhangend, strategisch plan over de leefomgeving. De omgevingsvisie richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel, zodat het rekening houdt met alle ontwikkelingen die voor het gebied van belang zijn. 3. Regionaal wordt verkend waar het voordelen kan bieden om samen te werken bij de invoering van de Omgevingswet. Dit gebeurt in samenwerking met ketenpartners zoals de GGD, OFGV en Veiligheidsregio. 4. Er wordt samengewerkt bij het onderwerp omgevingsvisie. We leggen gezamenlijk een basis voor de lokale omgevingsvisie voor de onderwerpen die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals het landschap of de bereikbaarheid.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)
Resultaten tot nu toe	1. De onderwerpen waarop kan worden samengewerkt zijn verkend. 2. Enkele bouwstenen voor de omgevingsvisie zijn afgerond (o.a. het landschapsbeeld).
Voortgang en planning	De bouwstenen voor de regionale omgevingsvisie zijn het resultaat van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Deze documenten vormen, naast de verkenning van 2040, de feitelijke basis waaruit wordt verder gewerkt. Enkele bouwstenen zijn of worden al door de raden vastgesteld (bijvoorbeeld de regionale woonvisie). Voor andere bouwstenen wordt, net als bij het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, op diverse manieren gelegenheid gegeven aan de raden om zich tijdens het proces te informeren en kaders mee te geven. Dit gebeurt middels regiopodia en presentaties, met raadsinformatiebrieven en door consultatie van raden. In het najaar van 2018 wordt met colleges en raden besproken hoe het proces verder wordt ingericht.

Project 3	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
RSA Speerpunten	1. A1-A27 2. Lightrail Almere-Utrecht 3. Regionaal openbaar vervoer 4. Doorsnijding door OV-infra
Wat willen we bereiken?	Een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de oplossingsrichtingen van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. Aanleiding voor het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is de verwachte toekomstige problematiek in de doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam. Na 2020 treedt een bereikbaarheidsknelpunt op de A1 op tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes, door toename van verkeer.

Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – maart 2018
Resultaten tot nu toe	1. Er is een regionaal standpunt opgesteld in aanloop naar het bestuurlijk overleg tussen de overheidspartners van provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort die bij het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam zijn betrokken. Dit standpunt is opgesteld op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, het regiopodium van 30 januari 2017 (resultaten van de analysefase) en 28 maart 2017 (interactieve sessie over oplossingen en bespreking in raden (april t/m juni). Vanaf de start van het onderzoek is het standpunt van Gooi en Vechtstreek dat alleen een integrale aanpak vanuit economie, landschap en bereikbaarheid passend is. 2. Het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, gestart naar aanleiding van het verwachte knelpunt op de A1 in 2040, heeft eind 2017 geresulteerd in een gezamenlijk voorkeurspakket (Rijk, provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, regio's Amersfoort en Gooi en Vechtstreek). Voor Gooi en Vechtstreek geldt daarbij het volgende: <i>Gooi en Vechtstreek zet in op integrale en gebiedsgerichte oplossingen, waarbij een modern hoogfrequent OV-systeem aangevuld met knooppuntontwikkeling en goede fietsverbindingen, past bij Gooi en Vechtstreek als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Hier is het prettig wonen en werken. Indien wegwitbreiding noodzakelijk is, dient dit goed te worden ingepast. Voor de A1 betekent dit een verdiepte ligging en/of tunnel.</i> 3. Mede dankzij de inbreng van raden en de samenwerking met betrokken partijen (onder andere Economic Board Gooi en Vechtstreek, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Fietzersbond), ligt er een pakket maatregelen op korte, middellange en lange termijn om de bereikbaarheid in het gebied tussen Almere, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam te verbeteren. Het verwachte knelpunt op de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes na 2020 was de aanleiding om in het najaar van 2014 te starten met het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, Regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek) samengewerkt aan een studie naar de problematiek in dit gebied en mogelijke oplossingsrichtingen. 4. MIRT informatie afronding Oostkant Amsterdam december 2017
Voortgang en planning	Project is afgerond.

Project 4	Uitvoeringsprogramma algemene zaken
RSA Speerpunten	Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
Wat willen we bereiken?	Gemeenten ontwikkelen een uitvoeringsprogramma om een aantal – voornamelijk PIOFACH – taken gezamenlijk uit te voeren. Dit om deze taken meer effectief en efficiënt uit te voeren.
Beoogde start-/einddatum	Maart 2017 – december 2017
Resultaten tot nu toe	In het licht van de Ahri-procedure tuigen de gemeenten en de Regio nu geen uitvoeringsprogramma algemene zaken op. De gemeenten en de Regio werken wel samen aan de volgende projecten: 1. Voorbereiding en implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 2. Doorontwikkeling van de gemeentelijke samenwerking op P&O-gebied (P&O kring). 3. Samenwerking op privacy- en gegevensbescherming. 4. Instellen van een controllersoverleg om grip te krijgen op de gezamenlijke planning en control aangelegenheden.
Voortgang en planning	1. De invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt gezamenlijk voorbereid. 2. Er is gekozen om de samenwerking op P&O-gebied te concentreren rond de invoering van de Wnra. 3. De diverse functionarissen stemmen inhoudelijk af, Regio Gooi en Vechtstreek vervult hierbij de coördinatie en agendering. 4. Het controllersoverleg is ingesteld.

2. Programma Economie & Arbeidsmarkt



Project 1		Verkenning regionaal investeringsfonds
RSA Speerpunten		Economie en creatieve bedrijvigheid
Wat willen we bereiken?		Stimulering van de regionale economie, toename van werkgelegenheid, verbetering van leefomgeving en het vestigingsklimaat.
Beoogde start-/einddatum		Januari 2017 - december 2017
Resultaten tot nu toe		De verkenning is uitgevoerd met de Economic Board Gooi & Vechtstreek, Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM), InnovationQuarter, Provincie Noord-Holland, MKB Doorstart en Kredietunie Gooi en Vechtstreek.
Voortgang en planning		De wenselijkheid, scope en haalbaarheid van een regionaal investeringsfonds op schaal van Gooi en Vechtstreek zijn onderzocht. Eind 2017 zijn de resultaten van verkenning besproken in de Economic Board Gooi en Vechtstreek en met de portefeuillehouders Economie & Innovatie. Een innovatiefonds op de schaal van Gooi en Vechtstreek wordt op dit moment niet haalbaar geacht. In alle succesvolle initiatieven is sprake van structurele financiering vanuit de provincie en/of het Rijk. Op de schaal van Gooi en Vechtstreek is dat op dit moment niet opportuun. Wel wordt binnen de MRA en vanuit Economic Board Utrecht onderzocht wat de mogelijkheden tot een investeringsfonds. Bij beide verkenningen is Gooi en Vechtstreek betrokken.

Project 2		Doorontwikkeling werkgeversdienstverlening
RSA Speerpunten		1. Economie en creatieve bedrijvigheid. 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt.
Wat willen we bereiken?		1. Een innovatief en optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat goed aansluit bij de vraag van werkgevers. 2. Eén loket voor werkgevers en ondernemers in onze regio. 3. Een goede afstemming, verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, gemeenten, UWV, scholen, kenniscentra én het werkgeversservicepunt. 4. Een optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat ertoe leidt dat meer mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar betaald werk. 5. Arbeidsmarktdynamiek waarbij passende banen (betaald en niet-betaald) worden gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Beoogde start-/einddatum		Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe	1. De werkgeversdienstverlening is gebiedsgericht ingericht en valt onder de directe aansturing van gemeenten. Het uitvoerend personeel van de werkgeversdienstverlening is dienst zijn bij de Regio, maar werkt vrijwel volledig op locatie bij gemeenten. Zo organiseren we nabijheid en aansluiting bij de lokale kleur. 2. Gemeenten en het Werkgeversservicepunt hebben samenwerkingsafspraken opgesteld en voeren deze uit. Doel van deze afspraken is complementair werken mogelijk maken en zoveel als mogelijk inwoners aan het werk helpen. 3. Binnen het Werkgeversservicepunt werken gemeenten en UWV met één gezicht naar werkgevers. Dit doen zij door onder andere te werken met een gezamenlijk jaarplan, de communicatie met werkgevers samen op te pakken, de scholing van medewerkers gezamenlijk op te pakken te werken met één gezamenlijk registratiesysteem waarbinnen de afstemming over banen en afspraken met werkgevers vastgelegd wordt en door samen op te trekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten voor werkzoekenden met een uitkering. 4. De werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV hebben gezamenlijke jaardoelstellingen geformuleerd en werken samen aan het zoveel als mogelijk gelijktrekken van dienstverlening aan werkgevers. 5. Er wordt uitgegaan van één sectorale aanpak voor werkgeversarrangementen. 6. Het Werkgeversservicepunt zet volledig in op het afspreken van werkgelegenheidsprojecten met werkgevers in kansrijke sectoren. Bijvoorbeeld door leerwerktrajecten met baangarantie af te spreken.
Voortgang en planning	1. De komende periode richt het Werkgeversservicepunt zich nog meer op kansrijke sectoren zoals de sectoren zorg, bouw en techniek, productie en logistiek en onderwijs. 2. De werkgeversdienstverlening ontwikkelt haar aanbodgerichte aanpak door waarbij de mogelijkheden van de participatiegerechtigde het vertrekpunt is en kwaliteit voorop staat bij de bemiddeling naar een duurzame baan.

Project 3	Integrale aanpak: economie, participatie en arbeidsmarkt
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid. 2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en arbeidsparticipatie. 3. Beschikken over actuele informatie met betrekking tot de regionale arbeidsmarktsituatie en ons economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te ondersteunen.
Beoogde start-/einddatum	September 2017 – juni 2018 (was: januari 2017 – december 2017)
Resultaten tot nu toe	1. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft aangegeven bij de verbinding tussen economie en participatie in te willen zetten op de operationele uitvoering. Niet opnieuw visie en beleid ontwikkelen, maar de goede dingen goed doen op uitvoeringsniveau. Daarom wordt is het beleidskader economie en arbeidsmarkt vervangen door een meer praktische aanpak. Economie en Participatiewet projecten worden in de uitvoering aan elkaar verbonden. Deze verbinding op uitvoeringsniveau komt nadrukkelijk terug in het marktbeveiligingsplan 2018-2021 (zie

	hieronder) waarin gemeenten en UWV op uitvoeringsniveau uitwerken hoe werkzoekenden in onze regio aan het werk worden geholpen. 2. Binnen het Algemeen Bestuur zijn de portefeuilles economie en arbeidsmarkt samengevoegd tot één portefeuille. Zo kan ook op bestuurlijk/strategisch niveau de verbinding veel beter worden gelegd.
Voortgang en planning	1. Bij de uitvoering van economische- en arbeidsmarktprojecten en activiteiten worden de economische en werkgelegenheidswinsten doorlopend afgewogen. Dit maken we in de voorstellen ook expliciet. 2. Het marktbeperkingsplan wordt bestuurlijk voorgelegd en in het laatste kwartaal van 2018 geïmplementeerd. In dit plan wordt de verbinding tussen economie en participatie expliciet gelegd.

Project 4	Verkenning innovatieaanpak digitale media en creatie
RSA Speerpunt	Economie en creatieve bedrijvigheid
Wat willen we bereiken?	Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid en hierdoor meer arbeidsparticipatie door inwoners uit onze regio.
Beoogde start-/einddatum	September 2016 – juli 2017 (activiteiten agenda lopen door t/m 2019)
Resultaten tot nu toe	3. De verkenning heeft geleid tot de Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. Deze agenda bevat zes uitvoeringslijnen: 1) Regionaal start-up/scale-up programma Gooi en Vechtstreek 2) Broedplaatsenstrategie en –aanpak Gooi en Vechtstreek 3) (Door)ontwikkeling regionale living innovatielabs 4) Cross-over expeditie Gooi en Vechtstreek: Media & Toerisme en recreatie - Media & Zorgeconomie – Media & Duurzaamheid/Circulair 5) Doorontwikkeling Dutch Media Week 6) Organisatorische herijking – werkplan CLICKNL – Media&ICT
Voortgang en planning	De Agenda is in maart 2017 vastgesteld. Bij de verdere uitwerking worden de innovatieplatforms iMMovator en iZovator betrokken en er wordt specifiek ingezet op regionale verbreding van de projecten. Het regionaal aanwezige netwerk wordt geactiveerd en tot innovatie gestimuleerd door de aanpak in de regionale Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. De agenda wordt vanuit de Regio verder uitgewerkt in afstemming met het ambtelijk overleg Economie & Innovatie. De voortgang wordt gemonitord en jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep Economie & Innovatie.

Project 6	Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en zorg
RSA Speerpunten	1. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 2. Inclusieve arbeidsmarkt 3. Economie en creatieve bedrijvigheid 4. Hoger onderwijs
Wat willen we bereiken?	1. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt naar onder de 300. 2. De 585 bankzitters van 18 tot 23 jaar (jongeren buiten beeld) zijn begin 2017 in beeld bij het onderwijs, RBL en/of gemeente. Uit deze groep worden minimaal 100 jongeren gekoppeld aan werk, onderwijs, dagbesteding of een activeringstraject. 3. Aan alle circa 200 (kwetsbare) jongeren van de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en Entree die in juli 2016 van school zijn gekomen, wordt een perspectief geboden. Dit wordt vastgelegd in een toekomstplan. 4. 25 jongeren hebben jaarlijks een leerwerkplek. 5. Er is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. Dit overzicht is digitaal te benaderen.

	- Partijen die een inhoudelijke rol spelen bij de werktoeleiding van jeugdigen werken beter met elkaar samen en stemmen processen en werkwijzen op elkaar af. - Medio 2017 kunnen jongeren terecht bij een digitaal platform – JONCA - voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening. - Inzicht in of/hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen regio Gooi en Vechtstreek kan worden versterkt. Mede ter versterking van een gunstig economisch vestigingsbeleid en voorzieningenniveau.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2019
Resultaten tot nu toe	- Gooi en Vechtstreek staat in de top 5 van regio's met het minst aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat. Het aantal voortijdig schoolverlaters staat op 301 in 2018. - Alle voortijdig schoolverlaters en (grijze) thuiszitters worden persoonlijk benaderd door het RBL en/of gemeentelijke consulenten. Van de 301 voortijdig schoolverlaters is de helft aan het werk en ongeveer veertig jongeren zijn ziek of in behandeling. De overige jongeren zijn niet actief bezig, hebben kleine bijbaantjes of zijn zich aan het oriënteren op een opleiding. - Gemeenten leggen afspraken met kwetsbare jongeren vast in een plan op basis waarvan aan een perspectief gewerkt wordt. 90% van de bankzitters is in beeld. Waar nodig is (intensieve) hulpaanbod ingezet. - Gemeenten, het voortgezet onderwijs en het MBO College Hilversum geven samen uitvoering aan het programma match op meedoen. Het programma Match op Meedoen bevat concrete maatregelen die ertoe moeten leiden dat jongeren in Gooi en Vechtstreek terugkeren naar school, passend werk hebben en/of anderszins hebben een zinvolle dagbesteding hebben. - Gemeenten en onderwijsinstellingen werken aan een samenwerkingsagenda 2019-2022. In deze onderwijsagenda stellen gemeenten en onderwijsinstellingen gezamenlijke ambities op en werken daaraan. - In het Netwerk Match op Meedoen – dat bestaat uit gemeenten, UWV, het Werkgeversservicepunt - zijn afspraken gemaakt over de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk. Daarnaast is er een uitstroomoverleg ingesteld waarbinnen het speciaal onderwijs, de praktijkschool, het Entree onderwijs, gemeenten en het RBL op casus niveau samenwerken om jongeren op school te houden of te begeleiden naar werk/een andere vorm van dagbesteding. - Het digitale platform JONCA is niet gestart, omdat de continuïteit niet voldoende geborgd kon worden met de beschikbare middelen. - Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar het versterken van het internationaal onderwijs in Gooi en Vechtstreek.
Voortgang en planning	- De projecten en initiatieven binnen Match op Meedoen worden gecontinueerd en de resultaten daarvan gaan we structureel monitoren en waar nodig bijsturen. - In het eerste kwartaal van 2018 wordt een regionaal overzicht opgeleverd van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. - Laatste kwartaal 2018 besluitvorming over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt. - Eind 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek. - Eind 2018 is de samenwerkingsagenda tussen gemeenten en onderwijsinstellingen gereed. - Gemeenten, de Regio, het RBL en de onderwijssamenwerkingsverbanden Unita en Qinas evalueren de huidige aanpak voor (grijze) thuiszitters en formuleren een nieuw actieplan dat het

	voortijdig schoolverlaters en (grijze) thuiszitten nog meer moet terugbrengen. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2019 geëffectueerd.
--	--

Project 7	Beschut werk
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Een adequate invulling van beschut werk. 2. Voldoende beschikbaarheid van beschutte werkplekken voor mensen die hiervoor in aanmerking komen. 3. Beheer van afspraken die we met partijen maken in het kader van beschut werk.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – oktober 2017
Resultaten tot nu toe	1. Er is een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten invulling kunnen geven aan beschut werk. Op basis hiervan is een voorstel gedaan over de invulling van beschut werk in de Gooi en Vechtstreek. 2. Er is een overeenkomst Beschut Werk tussen gemeenten en Tomingroep gesloten over de uitvoering van beschut werk. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.
Voortgang en planning	1. De uitvoering van beschut werk wordt continu gemonitord en geëvalueerd. Daar waar deze monitoring tot bijstelling leidt, dan worden hierover voorstellen gedaan en worden deze voorstellen bestuurlijk voorgelegd.

Project 8	Arbeidsontwikkeling
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Een effectieve inrichting van arbeidsontwikkeling waardoor mensen duurzaam uitstromen naar betaald werk. 2. De eventueel gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling. 3. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van arbeidsontwikkeling.
Beoogde start-/einddatum	Juni 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Er is onderzoek gedaan naar het effect en de gewenste inzet van arbeidsontwikkeling. 2. De uitvoeringsdiensten wensen arbeidsontwikkeling in te zetten als daar een baangarantie aan gekoppeld is. In de vorm van jobcoaching.
Voortgang en planning	1. Gemeenten geven uitvoering aan jobcoaching. De wijze waarop dit gebeurt is inzichtelijk gemaakt. Op onderdelen geven gemeenten verschillend uitvoering aan jobcoaching. 2. Er zijn voorstellen uitgewerkt over het harmoniseren van de wijze waarop gemeenten invulling geven aan jobcoaching en de inkoop daarvan. In het derde kwartaal van 2018 worden deze voorstellen ter besluitvorming voorgelegd.

Project 9	Schuldhulpverlening
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Een effectieve inrichting van schuldhulpverlening waarbij dienstverlening zich behalve op het oplossen van de financiële problemen van een inwoner ook richt op psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. 2. Een verkenning uitvoeren naar de gezamenlijke inkoop van

	schuldhulpverlening. 3. De eventuele gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening. 4. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van schuldhulpverlening.
Beoogde start-/einddatum	Mei 2017 – december 2018 (aangepast: september 2017 - december 2018)
Resultaten tot nu toe	1. Er is een gezamenlijk actieplan ontwikkeld om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Dit actieplan betrof maatregelen om: a. Een sluitende aanpak en effectieve gegevensuitwisseling te organiseren in de schuldenketen. b. Het bevorderen van kennis en deskundigheid van uitvoerend personeel van gemeenten, woningcorporaties en elektriciteit-water-telecom-incasso en energiebedrijven. c. Het ontwikkelen van gezamenlijk beleid voor schuldenpreventie en schuldhulpverlening. d. Het ontwikkelen van laagdrempelige algemeen toegankelijke voorzieningen in de wijken om problemen – en de verergering daarvan- te voorkomen. e. Het ontwikkelen van voldoende passend hulpaanbod voor financieel kwetsbare inwoners.
Voortgang en planning	1. Op verzoek van het directieoverleg sociaal domein wordt het actieplan zoals hierboven genoemd op een later moment – in het vierde kwartaal van 2018- behandeld en eventueel bestuurlijk voorgelegd.

Project 10	Huishoudelijke hulp toelage
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Een grotere bekendheid van SchoonThuis onder inwoners van regio Gooi en Vechtstreek, zodat het gebruik toeneemt. 2. Een bredere inzetbaarheid van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) om de werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren.
Beoogde start-/einddatum	Februari 2017 – oktober 2017 (aangepast: juni 2017 – december 2018)
Resultaten tot nu toe	1. Gemeenten mogen het HHT budget breder inzetten voor werkgelegenheidsmaatregelen in kansrijke sectoren binnen de regionale arbeidsmarkt (dus breder dan alleen de zorgbranche). Hiervoor geldt als voorwaarde dat het geld alleen ingezet wordt voor werkgelegenheidsmaatregelen in kansrijke sectoren en dat gemeenteraden instemmen met deze verbreding. 2. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein aangegeven over de besteding van de HHT middelen in te willen zetten op: 1) Aansluiten bij het Regionaal Actieplan Tekorten. 2) Arrangementen met werkgevers, het onderwijs, re-integratie- en partners in de voor de participatiegerechtigden kansrijke sectoren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 3) Het continueren van SchoonThuis. 3. Gemeenten werken momenteel aan een marktwerkingsplan (zie hierboven). Hierin beschrijven gemeenten maatregelen waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft aangegeven te willen dat bovenstaande lijn in het marktwerkingsplan wordt opgenomen en dat voor de dekking van de maatregelen die daaruit voortkomen, het HHT budget wordt gebruikt. Dit plan is in concept uitgewerkt en wordt binnenkort bestuurlijk voorgelegd.

Voortgang en planning	1. Het marktwerkingsplan wordt na het zomerreces ter besluitvorming voorgelegd. 2. In het laatste kwartaal van 2018 volgt er een raadsvoorstel over de nieuwe bestemming van het HHT budget. 3. Per januari 2019 wordt het marktwerkingsplan ten uitvoer gebracht.
------------------------------	--

Project 11	Governance Tomingroep
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg 3. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Het hebben van een eensluidende governance-structuur voor de Tomingroep waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken partijen. 2. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, zodat opschoning van de governance-structuur kan plaatsvinden.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Afronding governance-traject. De Regio heeft dit proces voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek gecoördineerd. 2. Aangepaste gemeenschappelijke regeling door alle gemeenten vastgesteld. 3. Gemeenten hebben Tomingroep een aangepaste bestuursopdracht verleend op basis waarvan Tomingroep BV. in haar rol van werkgever zich richt op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Regio heeft dit proces voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek gecoördineerd. 4. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft Tomingroep BV. de opdracht verleend om quasi inbesteden mogelijk te maken. De Regio heeft dit proces voor gemeenten gecoördineerd. Inmiddels heeft Tomingroep quasi inbesteden mogelijk gemaakt. Gemeenten kunnen uitgezonderd van aanbestedingsregels opdrachten verstrekken aan Tomingroep BV.
Voortgang en planning	Project afgerond.

3. Programma Wonen, Vastgoed & Leegstand



Project 1	Actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP2)
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw 2. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders
Wat willen we bereiken?	1. Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens, valide en minder valide inwoners. 2. Een adequate implementatie van de actielijnen zoals beschreven in de regionale woonvisie. 3. Een effectieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, onder andere door afgestemde werkwijzen en processen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018 (doorlopend tot 2020)
Resultaten tot nu toe	1. De regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030 is vastgesteld door alle gemeenteraden. 2. Een regionaal actieprogramma wonen is opgesteld en door alle gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland vastgesteld . 3. De evaluatie van de Huisvestingsverordening en urgentieregeling is uitgevoerd. 4. De regio kan subsidie aanvragen voor projecten die in het RAP zijn opgenomen. Deze subsidie komt uit het Woonfonds van de Provincie Noord Holland. Totale subsidie voor Gooi en Vechtstreek is 1,1 miljoen. 5. Hiervan is inmiddels voor 3 projecten een subsidie toegekend: a. De 'regionale wooncoach': € 137.000,00 b. Programmaregie: € 180.000,00 c. 'Regionale Woonmonitor': € 25.000,00 - In het eerste kwartaal van 2018 is een regionale senioren wooncoach aangesteld met de opdracht om de diverse - lokale initiatieven te coördineren, stimuleren en evalueren. - In het tweede kwartaal van 2018 is gestart met de ontwikkeling van een regionale woonmonitor. - Sinds het eerste kwartaal van 2018 is er één regionaal aanspreekpunt voor vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg beschikbaar. 6. Voor andere RAP-projecten wordt subsidie aangevraagd in de loop van 2018-2019 7. De maatregelen uit het plan van aanpak huisvesting maatschappelijke doelgroepen worden geïmplementeerd in de (voorstellen voor) de nieuwe Huisvestingsverordening.
Voortgang en planning	1. De regionale woonmonitor wordt in november 2018 opgeleverd.

2. In het vierde kwartaal van 2018 wordt een projectplan 'Biedboek Middeldure huur' bestuurlijk voorgelegd en bij de provincie ingediend voor subsidie.
Doel is marktpartijen te informeren en te interesseren in locaties voor middensegment huurwoningen. De bedoeling is om potentiële locaties te bundelen en zo aantrekkelijke proposities te realiseren.
3. Om gemeenten en hun partners te informeren en te inspireren met succesvolle buurtgestuurde initiatieven, starten we najaar 2018 met het goede voorbeeldenboek 'Buurt gestuurd samenwerken'.
4. Voor eind 2018 ontvangen de gemeenten een bouwstenen notitie voor een nieuwe Huisvestingsverordening en urgentieregeling en volgt een zienswijze ronde, waarna deze uiterlijk medio 2019 door de gemeenteraden moet zijn vastgesteld.

Project 2	Regionale aanpak leegstand
RSA Speerpunten	1. Economie en creatieve bedrijvigheid 2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw
Wat willen we bereiken?	Terugdringen van leegstand in Gooi en Vechtstreek
Beoogde start-/einddatum	Juni 2016-februari 2017
Resultaten tot nu toe	1. De herprofilering van de aanloopstraten heeft een belangrijke impuls gekregen door de leegstands aanpak vanuit de Economic Board Gooi en Vechtstreek. Er is voor verschillende aanloopstraten van centrumwinkelgebieden een gezamenlijk toekomstperspectief opgesteld. De pilotgebieden zijn: Havenstraat (Hilversum); Winkelcentrum de Bijvanck (Blaricum); Vlietlaan (Bussum/Gooise Meren). 2. De ondernemers en eigenaren in de aanloopstraten gaan aan de slag om in kaart te brengen op welke manier en op welke termijn zij de toekomst vorm geven. Het gezamenlijke toekomstperspectief dat zo ontstaat biedt houvast om een vitale toekomst te geven aan deze winkelgebieden. 3. Op termijn zal het ruimtelijk gebruik om nieuwe vormen vragen, met het doel om het aantal leegstaande winkelpanden te verminderen. Door het project Regionale aanpak leegstand is een substantiële transformatie van de aanloopstraten opgestart
Voortgang en planning	Dit project is begin 2017 afgerond. De conclusies worden meegenomen bij de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie. Daarnaast werken de verschillende gemeenten aan een oplossing op maat voor de gesignaleerde belemmeringen.

Project 3	Actualisatie visie werklandschappen en herijking transformatiefonds
RSA Speerpunten	Economie en creatieve bedrijvigheid
Wat willen we bereiken?	Het betreft de actualisatie van de visie werklocaties uit 2008. In die periode stond het aanbod aan formele werklocaties onder druk; er was meer vraag dan er beschikbaar was. De gemeenten hebben in 2008 uitgesproken dat zij de bestaande voorraad zo goed mogelijk wilden benutten en afname van werklocaties wilden remmen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, niet alleen heeft er een economische transitie plaatsgevonden, ook veranderen de voorkeuren van bedrijven. De actualisatie van de visie en daaruit volgende herijking van het transformatiefonds speelt hierop in. Doelstellingen zijn: het bieden van goede (kwalitatief) passende ruimte voor bedrijven,

	voorkomen van overaanbod van werklocaties in Gooi en Vechtstreek en, op deze wijze, stimuleren van de economie.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – begin 2019
Resultaten tot nu toe	1. De kwalitatieve en kwantitatieve passende vestigingsruimte voor bedrijven is in beeld gebracht door onderzoeksbureau STEC. 2. Tevens is geanalyseerd in hoeverre het huidige aanbod aan bedrijfsruimte aansluit bij de vraag. Naast de zogenaamde ‘formele’ werklocaties; de bedrijventerreinen en kantorenlocaties, zijn ook de informele werklocaties (bedrijvigheid in het stedelijk weefsel) in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat er in Gooi en Vechtstreek behoefte is aan schuifruimte omdat een aantal bedrijven klem zit op de huidige locatie. Daarnaast is er sprake van een toenemend belang aan informele werklocaties.
Voortgang en planning	1. Het Onderzoeksrapport werklocaties GenV is opgeleverd. 2. Samenvatting werklocaties oktober 2017 3. Ruimte voor werken in de MRA van morgen 4. Onderzoeksrapport werklocaties GenV 5. Eind 2018/begin 2019 oplevering van het Werkplan Werklandschappen, met daarin maatregelen/acties ter versterking van het vestigingsklimaat in regio Gooi en Vechtstreek en gericht op zowel de formele als informele werklocaties.

4. Programma Ruimte & Mobiliteit



Project 1	Toekomstbeeld landschap
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 2. Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?	Een toekomstbeeld landschap dat inspeelt op de actuele ontwikkelingen, toekomstige opgaven en ambities. Centraal staat de kwaliteit van het unieke landschap.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2019 (aangepast)
Resultaten tot nu toe	Begin 2018 is het Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek afgerond. In dit rapport is een beschrijving gegeven van het historische en huidige landschap gegeven en is dit gewaardeerd. Daarnaast is met gemeenten en gebiedspartijen een start gemaakt met het benoemen van de opgaven voor het vervolg, richting een visie op het landschap.
Voortgang en planning	Het toekomstbeeld voor het landschap dient als bouwsteen voor de regionale omgevingsvisie.

Project 2	Business case regionaal fietspadennetwerk (snelfietspaden)
RSA Speerpunten	1. Regionaal openbaar vervoer 2. Regionale verkeersregie
Wat willen we bereiken?	1. Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen. 2. Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woon-werkmodaliteiten. 3. Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio. 4. In het MIRT onderzoek is een netwerk in de regio als maatregel benoemd. In februari 2018 is het beoogde MRA-hoofd fietsnetwerk vastgesteld, waaronder 2 routes door de regio. De gemeenten waar deze routes lopen en de Regio hebben de MRA intentieverklaring ondertekend om deze routes te realiseren. 5. Doel van de business case is te komen tot een overzicht van: • De ligging van het beoogde netwerk in de regio. • De knelpunten en kosten om het fietsnetwerk te realiseren (en de mogelijkheden om middelen te krijgen). • Mogelijke varianten van het netwerk waarover een bestuurlijke afweging kan worden gemaakt (o.a. welke gevolgen heeft het om het fietspad zo duurzaam/circulair mogelijk aan te leggen). • De verwachte baten van het fietsnetwerk in de regio. De resultaten van de business case worden ook gebruikt om cofinanciering en verdere opname in het MRA fietsnetwerk te

	bevorderen.
Beoogde start-/einddatum	Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – december 2018
Resultaten tot nu toe	Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van regionale (snel)fietspaden. De MRA werkt aan een fietsnetwerk 'Metropolitane fietsroutes', waarin twee tracés zijn opgenomen die door Gooi en Vechtstreek lopen, en in het MIRT-onderzoek Oostkant-Amsterdam komt een fietsnetwerk in de regio prominent als maatregel in beeld. In de business case onderzoeken we de mogelijkheden voor een fietsnetwerk in Gooi en Vechtstreek waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij deze initiatieven. Momenteel wordt, in afstemming met de verschillende gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek, in beeld gebracht welke tracés worden opgenomen in het regionale fietsnetwerk en welke knelpunten aan de orde zijn.
Voortgang en planning	De business case resulteert in een rapportage waarin bovengenoemd overzicht wordt gegeven. Op basis hiervan kan de bestuurlijke afweging worden gemaakt of men uitvoering wil gaan geven aan het fietsnetwerk. De resultaten zijn tevens onderdeel zijn van de 'bouwsteen' mobiliteit voor het regionale omgevingsvisie. De rapportage wordt eind 2018 verwacht.

Project 3 Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden	
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 2. Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?	In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in vaarverbindingen, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden. Het programma bestaat uit verschillende samenhangende projecten. Elk project draagt bij aan de uitstraling van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. In het programma Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, provincie Noord-Holland, de Regio Gooi en Vechtstreek en Rijkswaterstaat intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Het programma bevat projecten om bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap, landbouw, recreatie en beleving te verbeteren. Zo worden de oostelijke vestingwallen en het open polderlandschap in de schootsvelden hersteld, een groot natuurgebied gemaakt en recreatieve paden aangelegd. Grote opgaven in de omgeving, waaronder de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, maken het mogelijk om deze doelstellingen met elkaar te verbinden. Door de samenwerking tussen de verschillende partijen worden werkzaamheden efficiënter uitgevoerd, beschikbare middelen optimaal ingezet en kennis gedeeld. De Regio is verantwoordelijk voor het algemene programmamanagement van beide programma's.
Beoogde start-/einddatum	De programma's hebben als beoogde einddatum december 2020.
Resultaten tot nu toe	Naarden buiten de Vesting 1. Het programma is in uitvoering. 2. Het project Agrarische structuurverbetering/kavelruil is succesvol afgerond (2016).

	3. Het gedeelte van de Gooimeertak onder de A1 en over de golfbaan is gerealiseerd (2017). 4. De gemeente heeft het grootste deel van haar gronden in de schootsvelden overgedragen aan het Goois Natuurreservaat (2017). <u>Verder met de Vesting Muiden:</u> 1. Het programma heeft in 2017 zijn definitieve vorm gekregen, de bestuurders van alle partijen hebben de ambitie uitgesproken het programma te realiseren. 2. Ondertussen is reeds uitvoering gegeven aan 'no regret-projecten' zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1. Ook zijn er al diverse ecopassages aangelegd en het slotenpatroon hersteld en is versneld gestart met de aanleg van de Waterlandtak (natuurgebied langs de A1). 3. Rijkswaterstaat en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt met aannemerscombinatie SAAone waardoor (delen van) projecten meegenomen konden worden in het werk aan de A1. 4. De provincie Noord-Holland heeft in het programma Groen 2.2 miljoen gereserveerd voor projecten in de schootsvelden. Dit is een grote stap naar realisatie.
Voortgang en planning	Voor beide projecten geldt 2020 als streefjaar voor de afronding. <u>Naarden buiten de Vesting</u> Het graven van de vaarverbinding vindt in 2019/2020 plaats. In de periode daarvoor worden verschillende projecten al opgepakt. <u>Verder met de Vesting Muiden</u> Het meest opvallende project is het herstel van de oostelijke vestingwallen. Dit project is gestart met het ontwerpproces. In 2019 volgt de uitvoering. In de schootsvelden is al veel gebeurd en start in 2019 de eindinrichting.

Project 4	Dynamisch vervoersnetwerk (o.a. inkoop doelgroepenvervoer)
RSA Speerpunten:	1. Regionaal openbaar vervoer verbeteren 2. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek 3. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein
Toelichting op het project:	Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Om voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, moeten de diverse vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de verbinding met het OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet leiden tot een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio.
Wat willen we bereiken?	1. Een effectieve inrichting van het doelgroepenvervoer. 2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan het doelgroepenvervoer wordt ingericht. 3. De inkoop en het beheer van het doelgroepenvervoer.
Beoogde start-/einddatum	Februari 2017 – 31 december 2018 (aangepast: september 2017 - december 2018)
Resultaten tot nu toe	1. De planning van dit project is aangepast. Het project is in september 2017 van start gegaan en loopt tot en met december 2018. 2. Inventarisatie vervoersnetwerk (waar doelgroepen gebruik van maken): waar zitten in het huidige systeem knelpunten, en waar zijn verbindingen mogelijk tussen typen doelgroepenvervoer en het reguliere OV?

	3. Op basis van analyse vervoersnetwerk opstellen scenario's voor een optimaal gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek. 4. Regio neemt deel aan het proces van de provincie om te komen tot een nieuwe concessie voor het streekvervoer. Deze concessie wordt over 2 jaar aanbesteed, maar de uitgangspunten daarvoor worden dit jaar vastgesteld. Hierbij worden de kansen voor verbinding met doelgroepenvervoer onderzocht. 5. Het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is aanbesteed.
Voortgang en planning	1. September 2018 vindt een bespreking met de portefeuillehouders sociaal en fysiek domein plaats over het plan van aanpak om een gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek te ontwikkelen. We presenteren verschillende scenario's om aan het gebundeld vervoersnetwerk invulling te geven. 2. Derde kwartaal 2018: op basis van de uitkomsten komt een voorstel om de gewenste inrichting van het vervoersnetwerk te realiseren. Dan wordt ook een voorstel gedaan voor het regionale standpunt over de concessie voor het streekvervoer.

5. Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme



Project 1	Infrastructuur cultuur en erfgoed
RSA Speerpunten	1. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren. 2. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit.
Wat willen we bereiken?	1. Regionaal beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed, een regionale infrastructuur inclusief financieringsmodel. 2. Verbinden van landschap en cultuur en erfgoed, als belangrijk onderdeel van de waardenmix van regio Gooi en Vechtstreek.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 - september 2019
Resultaten tot nu toe	1. De bovenlokale cultuur- en erfgoedopgaven zijn benoemd en worden gerealiseerd via de samenwerkingsstructuur die is ingericht. Dit gebeurt zowel ambtelijk (cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme) als bestuurlijk met de portefeuillehouders Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (CERT), en met de cultuur- en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek. Deze overleggen vormen de basis voor de uitvoeringsagenda van het programma CERT. 2. In 2017 zijn vijf kwaliteitsplekken benoemd, die in 2018 met instellingen, ondernemers en overheden verder worden uitgewerkt en gebruikt worden bij de positionering van de culturele regionale kwaliteit. Vanuit deze basis kunnen overheden, cultuur- en erfgoedinstellingen en ondernemers in het toeristisch-recreatieve veld samenwerken en ontwikkelingen mogelijk maken. 3. Er is externe financiering verkregen: • Voorjaar 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage toegekend, waarmee de samenwerking in het cultuur- en erfgoedveld gestimuleerd wordt en in de samenwerking tussen de instellingen kan worden geïnvesteerd. Hiervoor is een regioconservator aangesteld, die o.a. backoffice-ondersteuning biedt en digitalisering van cultuur- en erfgoedcollecties bevordert. • Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol via het project CMK (Zie project: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit). 4. De waarde van cultuur en erfgoed en de waarde van het landschap zijn door alle gemeenten herkend als belangrijke uitgangspunten voor positionering van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 5. Er is een start gemaakt om ruimte en cultuur te verbinden. Hiervoor zijn twee kwaliteitsbeelden c.q. bouwstenen ontwikkeld voor het toekomstige regionale omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten.

	- In 2017 is gewerkt aan een uniforme vertegenwoordiging van cultuur en erfgoed vanuit de regio in de MRA en Utrecht en de relevante provincies. Gevoed vanuit de overleggen kan de programmacoördinator gemeenten bovenlokaal vertegenwoordigen. - Een verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm voor culturele instellingen is afgerond. Conclusie is dat een gezamenlijke organisatievorm (op dit moment) niet mogelijk blijkt. In 2018 wordt er wel voortgeborduurd op de bestaande samenwerkingsverbanden en worden nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkeld (i.e. Mondriaanwerkgroep en de samenwerking tussen culturele instellingen en het toeristisch-recreatieve veld).
Voortgang en planning	- In 2018 wordt het 'Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek' verder uitgewerkt in vijf inspiratiesessies op de diverse kwaliteitsplekken in de regio. - Aan de hand van de uitkomsten van de verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm, wordt met de culturele instellingen onderzocht op welke wijze de samenwerking kan worden vormgegeven, i.e. voortzetting van de Mondriaanwerkgroep. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking met ondernemers uit het toeristisch-recreatieve veld.

Project 2	Uitrol cultuureducatie met kwaliteit
RSA Speerpunten	- Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. - Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren.
Wat willen we bereiken?	- Realiseren van ontwikkeling van cultuureducatie in Gooi en Vechtstreek. Hierbij willen we gezamenlijke bovenlokale vraag- en aanbodafstemming en gezamenlijke realisering van cultuureducatie in het onderwijs bereiken. Daarbij staat de vraag van de scholen voorop en is het bestaande aanbod uitgangspunt. - Alle kinderen op basisscholen en het voortgezet onderwijs kunnen kennismaken met cultuur en erfgoed. In de periode 2017-2022 haken alle scholen voor basisonderwijs aan bij CMK en is een start gemaakt met voorbereiding van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. In deze opzet wordt ook de al vergenvorderde aanpak van Hilversum meegenomen, die al eerder vier jaar heeft kunnen deelnemen aan de regeling. - Inwoners en bezoekers kunnen actief deelnemen aan cultuur- en erfgoed activiteiten en kunnen genieten van een hoogstaand en veelzijdig cultuur- en erfgoedaanbod in de regio (cultuurparticipatie).
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 - januari 2022
Resultaten tot nu toe	- Deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) – vanuit het Fonds Cultuurparticipatie/Plein C – is bereikt, waarmee voor vier jaar extern geld beschikbaar is gekomen. CMK kan hierdoor regionaal worden uitgerold. Er is een projectcoördinator aangesteld. - Met het oog op het inventariseren, informeren/kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering zijn de volgende zaken uitgevoerd: - Het project is formeel gestart en de projectstructuur is ingericht. - Alle scholen voor primair onderwijs zijn geïnformeerd over CMK in de regio en de mogelijkheden die dit project biedt. - Er is in kaart gebracht wat er gebeurt op cultuur-educatief vlak bij alle scholen voor primair onderwijs in de regio. - De projectcoördinator heeft in 2017 met 67 scholen (van het totaal aantal van 108 basisscholen) gesprekken gevoerd voor een inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen. In 2018 staat met minimaal 75 scholen (mondeling) contact

	gepland over de cultuureducatie-vraag vanuit scholen en het volgen van een deskundigheidsbevorderingstraject. - De Interne Cultuur Coördinator (ICC)-trainingen zijn gestart, er zijn twee afgerond, een derde training is ingepland voor september 2018. Komende jaren worden meerdere trainingen gegeven (op basis van de vraag-inschatting zijn er jaarlijks twee trainingen). - Er zijn vier Cultuur Loper trajecten, ofwel visievormingstrajecten gestart, waarvan één binnen een leergemeenschap van 5 scholen. - De eerste CMK Manifestatie voor scholen en cultuuraanbieders heeft plaatsgevonden op 28 maart 2018 (doel: informeren, inspireren, kennismaken, netwerken). - De website www.cultuureducatiegooienvecht.nl is gelanceerd. - In de komende jaren wordt de aanpak van cultuureducatie in onze regio, zowel binnen- als buitenschools, meer verbonden met het sociaal domein en daarbinnen met zorg en onderwijs. - In 2017 vond de eerste editie van het landelijke amateurkunst-festival Iktoon plaats. De regio Gooi en Vechtstreek sluit hierbij aan, bedoeld als stimulans voor de actieve cultuurparticipatie in de regio Gooi en Vechtstreek. In 2018 heeft de Regio deelgenomen aan de tweede editie van Iktoon.
Voortgang en planning	Gepland voor 2018: - Afronden van de inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen. - Er wordt een ICC-training gegeven. - Het Cultuurlopertraject voortzetten en uitbreiden van het aantal deelnemende scholen. - Naar aanleiding van de inventarisatie, de ICC-cursussen en de Cultuur Loper trajecten wordt deskundigheidsbevordering op scholen geïnitieerd en gestimuleerd. - Naar aanleiding van de inventarisatie naar de cultuureducatie-vraag vanuit scholen worden de eerste scholen in contact gebracht met culturele instellingen om co-creatie (samen aansluitend aanbod creëren) te bevorderen. - Voor de getrainde ICC'ers wordt een netwerkgroep gestart.

Project 3	Cultuur en erfgoed marketing/promotie
RSA Speerpunten	- Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit - Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?	Coherent en realistisch beeld van wat Gooi en Vechtstreek te bieden heeft qua cultuur en erfgoed.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017- september 2019
Resultaten tot nu toe	- De gewenste kwaliteit is benoemd, zowel van bovenlokaal werkende instellingen op het vlak van cultuur en erfgoed als het culturele aanbod in de regio. - Cultuur & Erfgoed en Toerisme & Recreatie zijn bijeen gebracht in één bestuurlijk programma, waardoor beter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie voor de langere termijn. - Er is regelmatig overleg tussen de Regio en Toerisme Gooi & Vecht, waarin zowel inhoud als presentatie van cultuur en erfgoed wordt besproken. - Er is sprake van wederzijdse vertegenwoordiging in de diverse overleggen zodat de aanpak op elkaar wordt afgestemd. - De programmacoördinator neemt deel aan innovatie cultuurmarketingproject van Amsterdam Marketing en MRA. - De Regio draagt bij aan het bevorderen van samenhang bij de promotie van cultuur en erfgoed, onder andere door een extra financiële impuls te geven, zoals aan de amateurkunstvoorstelling Iktoon in Spant! in 2017 en 2018. - Realisatie van het Erfgoedfestival 'Groen in Gooi en Vecht'.
Voortgang en planning	Voortzetting van lopend programma, zodat sprake is van een

	evenwichtige balans in inhoud/aanbod en promotie/marketing.
	2. Als kop op de diverse citymarketing-trajecten van de gemeenten wordt een plan opgesteld voor regionale cultuur- en erfgoedmarketing, zodat we de onderlinge samenhang versterken. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met Toerisme Gooi & Vecht (zie ook ontwikkelingen onder project 5).

Project 4	Floriade 2022
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 2. Recreatie en toerisme 3. Duurzame energie
Wat willen we bereiken?	1. Stimuleren recreatie & toerisme 2. Impuls regionale economie 3. Stimuleren innovatie en creativiteit 4. Bevorderen samenwerking, zowel binnen als buiten de regio, en goed aansluiten op lopende ontwikkelingen
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2022
Resultaten tot nu toe	1. In 2022 vindt in Almere de Floriade plaats met het thema 'Growing Green Cities'. 2. Een Bestuurlijke Denktank Floriade, bestaande uit drie regionale wethouders (Economie & Innovatie/CERT, Ruimte & Mobiliteit, Milieu & Duurzaamheid), ambtelijk ondersteund door de gemeente Huizen en Regio Gooi en Vechtstreek, heeft de afgelopen jaren het traject begeleid om te komen tot een inbreng vanuit regio Gooi en Vechtstreek. 3. Landschapsarchitect Niek Roozen heeft begin 2018 een rapportage opgeleverd over de mogelijkheden om met de waardevolle combinatie van landschap, cultuur en erfgoed in te spelen op de Floriade, inclusief een globale kostenraming voor een eventuele inzending op het Floriade terrein zelf. 4. De kosten-batenanalyse is opgeleverd door Ecorys en op 19 juli jl. voorgelegd aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein.
Voortgang en planning	De leden van het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein hebben naar aanleiding van het rapport van Ecorys ingestemd met het advies om niet in te zetten op een regionale inzending op het Floriade terrein. Het onderzoek van Ecorys geeft voldoende onderbouwing om het toeristisch-recreatieve aanbod in Gooi en Vechtstreek te versterken. In 2018 en 2019 worden concrete voorstellen voorbereid hoe recreatie en toerisme duurzaam kan worden versterkt, al dan niet in relatie tot de Floriade.

Project 5	Opstellen regionale strategie en agenda recreatie en toerisme
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 2. Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?	Een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – januari 2019
Resultaten tot nu toe	1. In november 2016 is een startnotitie opgesteld, waarin vijf thema's zijn benoemd waarop regio Gooi en Vechtstreek moet inzetten om te komen tot een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio. De vijf thema's zijn: 1) aanscherpen bezoekersprofiel en inspelen op aanbod, 2) versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatief aanbod, 3) betere bereikbaarheid, 4) toename meerdaagse verblijfsaccommodaties en 5) profilering en promotie. 2. De afgelopen jaren is vanuit Toerisme Gooi & Vecht vooral ingezet op de ontvangst- en informatiefunctie en productontwikkeling. De regiogemeenten hebben de wens uitgesproken om de ontwikkeling in te zetten richting een

	regiomarketingorganisatie en hebben hiervoor advisering vanuit Amsterdam Marketing gevraagd. Dit heeft geresulteerd in een advies om doelgroep- en vraaggericht te gaan werken en meer focus aan te brengen in het aanbod. 3. Het advies leidde (ook) tot een bestuurlijke opdracht om de huidige organisatie Toerisme Gooi & Vecht om te vormen naar een regiomarketingorganisatie en daarbij nadrukkelijk te kijken naar de samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek. 4. Een MRA-onderzoek is gestart door adviesbureau ZKA Leisure Consultants naar verblijfsaccommodaties in de gehele MRA, dat moet leiden tot een uitbreiding van het aanbod. 5. Samenwerking op MRA-niveau vindt plaats met de Strategische Agenda Toerisme MRA en het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' waarbij spreiding van bezoekers wordt gestimuleerd. Vanuit het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' is een gebiedsplan opgesteld voor de regio met als thema 'Castles & Gardens of Amsterdam'.
Voortgang en planning	1. Met behulp van de vijf benoemde kwaliteitsplekken uit het Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek, wordt de focus voor recreatie & toerisme aangebracht en wordt doelgroep- en vraaggericht gewerkt. In het najaar van 2018 vinden inspiratiesessies op de vijf kwaliteitsplekken plaats om de samenwerking tussen betrokken partijen te stimuleren en focus aan te brengen in het aanbod. 2. In 2018 en 2019 worden concrete voorstellen opgesteld om het toeristisch-recreatief aanbod te versterken en regiomarketingactiviteiten uit te voeren. Dit vindt plaats in samenwerking met Toerisme Gooi & Vecht. Hierbij wordt vooral ook ingezet op bereikbaarheid en de inzet van elektrische deelfietsen. 3. Stichting Toerisme Gooi & Vecht wordt in 2018 en 2019 in samenwerking met Regio Gooi en Vechtstreek flexibel ingericht tot het moment dat de gemeenten een besluit hebben genomen over de structurele inbedding van de stichting en de taken van Toerisme Gooi & Vecht. Uiterlijk 1 juni 2019 ligt een voorstel voor gemeenten ten aanzien van de structurele inbedding en financiering van stichting Toerisme Gooi & Vecht. 4. Het Gebiedsplan 'Castles & Gardens of Amsterdam' wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Amsterdam Marketing.

Project 6	Onderzoek uitbesteden beheer en onderhoud recreatieve routenetwerk
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. 2. Recreatie en toerisme.
Wat willen we bereiken?	1. Zorgvuldig en duurzaam beheer en onderhoud van het recreatieve routenetwerk (fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, sloepennetwerk en toekomstig wandelnetwerk). 2. Uitgebreid kwalitatief aanbod aan recreatieve mogelijkheden voor zowel inwoners als bezoekers.
Beoogde start-/einddatum	Februari 2017 – eind 2018
Resultaten tot nu toe	1. Gestart is met het opstellen van een achtergronddocument voor het gehele recreatieve routenetwerk (fietsen, varen, wandelen) in regio Gooi en Vechtstreek ter onderbouwing van het oprichten van een regionaal Routebureau Gooi & Vechtstreek. 2. Voor het fietsknooppuntennetwerk is voorjaar/zomer 2017 een nulmeting uitgevoerd en najaar 2017 is het regionale fietsknooppuntennetwerk geheel geactualiseerd. 3. Het definitief ontwerp Wandelnetwerk is gereed, het opstellen van het bestek/werkbeschrijving is in een vergevorderd stadium. 4. In het voorjaar van 2018 is C-TIP aangekocht, een digitaal beheer-

	en onderhoudssysteem voor de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk. C-TIP is inmiddels gevuld met data en in september krijgen de betrokken ambtenaren van de regiogemeenten een opleiding voor het werken met C-TIP.
Voortgang en planning	1. Bestuurlijk is besloten om de ontwikkeling van het Routebureau Gooi & Vechtstreek pragmatisch in te steken. De regie/coördinatie ligt bij Regio Gooi en Vechtstreek en de uitvoering van de controle van meldingen, het dagelijks beheer en onderhoud en het constateren van onvolkomenheden in het netwerk is lokaal belegd. Deze samenwerking loopt inmiddels en wordt, met de komst van C-TIP en een regionaal handboek voor beheer en onderhoud van de bewegwijzering van het regionale recreatieve routenetwerk, de komende periode verder versterkt. 2. Eind 2018 worden de knooppuntborden van het regionale fietsknooppunten-netwerk vervangen, aangezien het kaartmateriaal (na de actualisatie van het fietsknooppunten-netwerk) is verouderd. 3. Eind 2018 oplevering van het Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek & Diemerscheg, incl. bio-composiet bewegwijzering.

Project 7 Ontwikkeling waterkaart/magazine	
RSA Speerpunten	1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit 2. Recreatie en toerisme
Wat willen we bereiken?	Overzichtelijke en aantrekkelijke informatie over de recreatieve vaarwegen en de daarbij behorende faciliteiten op het land (aanlegvoorzieningen, oplaadpunten, horeca, verblijfsaccommodaties, verhuurmogelijkheden, culturele bezienswaardigheden).
Beoogde start-/einddatum	Augustus 2017 – september 2018
Resultaten tot nu toe	1. Het project Ontwikkeling waterkaart/magazine is in eerste instantie opgestart vanuit de gemeenten Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht. Daar is de wens uitgesproken om het project in regionaal verband op te pakken. Het was uiteindelijk niet meer mogelijk om de waterkaart/magazine voor het seizoen 2017 te realiseren, vandaar dat er in 2017 voor is gekozen om de bestaande waterkaart Loosdrechts Plassengebied/Vecht te herdrukken en het project in 2018 te realiseren. 2. Op 10 augustus 2017 is een WED-subsidie (Water als Economische Drager) door de provincie Noord-Holland gehonoreerd voor elektrische oplaadpunten voor sloepen en sanitaire voorzieningen langs het water, waarbij ook de realisatie van de waterkaart is opgenomen voor het Loosdrechts Plassengebied, de Vecht, Gooise Meren en het Gooimeer.
Voortgang en planning	De waterkaart wordt naar verwachting in het najaar 2018 opgeleverd.

6. Programma Jeugd & Onderwijs



Project 1	
Inkoop Jeugd GGZ	
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Wat willen we bereiken?	1. De transformatie in de jeugdzorg voortzetten door inkopen van de jeugd GGZ onder nieuwe voorwaarden. We zetten een eerste stap gezet naar integrale jeugdzorg doordat aanbieders van verschillende jeugdhulpcontracten kunnen samenwerken onder één beschikking. 2. Onnodige classificering van jeugdigen verminderen, onder meer door ervoor te zorgen dat het vaststellen van een classificatie, zoals ADHD, niet langer een voorwaarde is om voor jeugdhulp bekostiging te krijgen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2017 (ten behoeve van de contractering voor de periode 2018-2020)
Resultaten tot nu toe	1. Evaluatie uitvoering jeugd GGZ. 2. Uitvoering kostprijsonderzoek naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de Jeugd GGZ. 3. Marktconsultaties onder Jeugd GGZ aanbieders. 4. Het inkooptraject is afgerond met als positief resultaat dat er voldoende passende ondersteuning is ingekocht voor jeugdigen met GGZ problematiek. In totaal zijn er nu 57 toegelaten aanbieders die jeugd GGZ leveren. 5. In het eerste kwartaal 2018 is de dashboard jeugd opgeleverd. Deze dashboard biedt gemeenten inzicht in alle benodigde stuurinformatie voor de geïndiceerde jeugd (budget, aantal dagen in behandeling, gemiddelde behandelduur enz.). 6. Gemeenten zijn gestart met het voorbereiden van de inkoop van integrale jeugdhulp in 2020.
Voortgang en planning	Project is afgerond.

Project 2	
Versterken Pleegzorg	
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Wat willen we bereiken?	1. Een effectieve inrichting van de pleegzorg. 2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan de pleegzorg wordt georganiseerd. Dit onder andere op basis van de ervaringen in 2015 en 2016. 3. De inkoop en het beheer van de pleegzorg.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – november 2017

Resultaten tot nu toe	1. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan jeugdhulp in gezinsvormen – waaronder de pleegzorg- voor de periode 2019 en verder. Dit plan is vastgesteld. 2. Op basis van het plan zoals genoemd onder 1 is er een Uitvoeringagenda jeugdhulp in gezinsvormen ontwikkeld met daarin concrete maatregelen om jeugdhulp in gezinsvormen te versterken. Deze agenda is in nauwe samenwerking met pleegouders en kinderen ontwikkeld.
Voortgang en planning	1. De uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen wordt in het derde kwartaal van 2018 ter vaststelling aangeboden aan de colleges van B&W. 2. De meeste maatregelen uit de uitvoeringsagenda worden in 2019 uitgevoerd. 3. Najaar 2018 (o.a. Week van de Pleegzorg) vindt een communicatiecampagne plaats om meer pleegouders te werven.

Project 3 Bovenregionale afstemming specialistisch aanbod	
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Wat willen we bereiken?	1. Bovenregionaal aanbod ontwikkelt zich zoveel als mogelijk tot regionaal aanbod, dan wel; de kennis en expertise vanuit het bovenregionaal specialistisch aanbod wordt geïntegreerd in het regionaal aanbod. 2. Een verantwoorde afbouw van specialistisch bovenregionaal aanbod. 3. Een adequate bovenregionale afstemming voor specialistisch aanbod wat niet in aanmerking komt voor regionalisering. 4. Bovenregionale afstemming rondom gecertificeerde instellingen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Met zes Noord-Hollandse jeugdhulpregio's is sinds 2017 intensief overleg gevoerd om te bekijken op welke manier de noodzakelijke transformatie op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering gerealiseerd kan worden. 2. De Noord-Hollandse gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de gezamenlijke uitgangspunten voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en op welke manier aanbieders (verder: Gecertificeerde Instellingen) die deze vorm uitvoeren gecontracteerd kunnen worden. 3. De uitgangspunten, zoals genoemd onder 2, zijn vertaald in een gezamenlijk verwervingsstrategie, een toelatingsdocument en een convenant jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze documenten zijn in juli 2018 door de bestuurders vastgesteld. 4. 32 gemeenten – waaronder de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek – starten een gezamenlijk inkooptraject voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019-2021. Dit inkooptraject gaat medio juli van start.
Voortgang en planning	Voor 1 januari 2019 worden Gecertificeerde Instellingen voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering gecontracteerd. De dienstverlening op grond van deze overeenkomsten gaat per januari 2019 van start.

7. Programma Bescherming & Opvang



Project 1	Sluitende aanpak bescherming en opvang
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg. 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 3. Gezonde en vitale regio.
Wat willen we bereiken?	1. Bij problematiek als overlast, huiselijk geweld, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen is de gemeente als gesprekspartner in beeld. 2. Er is sprake van één gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg, ondersteuning en/of straf. Het is een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk, gericht en in samenspraak met de sociale omgeving ondersteunt op alle levensgebieden. Waar mogelijk ligt de regie van de aanpak bij de persoon zelf en zijn netwerk.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Gemeenten, GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 2. Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd van €234.000,-, bestemd voor de uitwerking en uitvoering van de beoogde aanpak rondom personen met verward gedrag. 3. Er is een structuur ontwikkeld waarbinnen de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking rondom de sluitende aanpak plaatsvindt. 4. Binnen het programma Bescherming en Opvang is er een specifieke aandachtfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het borgen van het cliënt- en naastenperspectief bij de uitvoering. 5. Gemeenten ontwikkelen samen met inwoners en Kwintes, GGZ Centraal, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Jellinek en Versa Welzijn een herstelnetwerk. Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld wat momenteel ten uitvoer wordt gebracht. Het doel is om te komen tot een dekkend netwerk van voorzieningen in de regio Gooi en Vechtstreek voor inwoners die kampen met psychische kwetsbaarheden, verslaving en/of dakloosheid. 6. Er zijn werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken. 7. Voor professionals is een beslisboom ontwikkeld voor het werkproces rondom de nazorg van ex-gedetineerde jeugdigen, in

	samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis. 8. Er is een subsidie gehonoreerd van € 49.900,- voor een pilot met de crisiskaart in onze regio. De crisiskaart is een opvouwbaar document en heeft het formaat van een bankpas. Hierop is beschreven hoe een psychische crisis bij de betreffende inwoner eruit ziet en wat er moet gebeuren. Stichting MEE heeft de opdracht gekregen de verstrekking van de crisiskaart te realiseren en te zorgen voor bekendheid hierover. 9. Het veiligheidshuis is ondergebracht bij Regio Gooi en Vechtstreek en er is een interim ketenmanager aangesteld die de doorontwikkeling naar een Zorg- en Veiligheidshuis leidt. 10. In nauwe samenwerking met gemeenten en partners is een concept Sluitende aanpak bescherming en opvang uitgewerkt, inclusief processen, rollen en verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.
Voortgang en planning	De Sluitende aanpak bescherming en opvang wordt in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd en ter besluitvorming voorgelegd.

Project 2	Preventie en vroegsignalering
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg. 2. Gezonde en vitale regio.
Wat willen we bereiken?	1. Voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden. 2. Inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toe te rusten om signalen van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. De deskundigheid van de uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en aanbieders is versterkt door middel van (intervisie)bijeenkomsten en trainingen. 2. Trainingen over eerst hulp bij psychische problematiek worden georganiseerd voor gemeenteamttenaren, hulpverleners en vrijwilligers.. 3. We zetten in op deskundigheidsbevordering van uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en andere beroepsprofessionals in de keten zodat partners in de keten huiselijk geweld kunnen signaleren, voorkomen en bespreekbaar maken. 4. Gemeenten en Veilig Thuis hebben uitvoering gegeven aan de pilot 'versterkte procesregie'. De pilot versterkte procesregie is inmiddels beëindigd en structureel opgenomen in de reguliere dienstverlening van de uitvoeringsdiensten. 5. Het preventie- en handavingsplan riskant alcoholgebruik is vastgesteld door de colleges. 6. De Regio heeft een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het op uitvoerend niveau verbinden van preventieve activiteiten die de GGD uitvoert en de preventieve activiteiten die de Regio uitvoert in het kader van Bescherming en Opvang. 7. Met Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt over de inkoop van preventie- activiteiten voor verslaving. 8. Een preventie agenda is opgesteld en wordt uitgevoerd. Activiteiten die opgenomen zijn in de agenda zijn onder andere het trainen van professionals, het voorlichten van inwoners en het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in het voorveld (welzijn) van gemeenten. 9. Het afgelopen half jaar zijn professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein getraind in eerste hulp bij psychische problematiek. 10. Extra preventieve voorzieningen zijn ingekocht, zoals cursussen

	voor Kinderen met Ouders met Psychiatrische en/of Verslavingsproblemen (KOPP/KVO) en online zelfhulp. 11. De campagne rookvrij opgroeien is gestart vanuit de GGD. 12. De taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling is gestart waarin bestuurders van de Gooi en Vechtstreek en samenwerkingspartners zitting hebben. De Taskforce geeft invulling aan de samenwerking (waaronder aanjagen dat de goede dingen goed gebeuren) rondom de verwijfsindex, meldcode, kindcheck, preventie en monitoring. 13. Er wordt uitvoering gegeven aan een publiekscampagne om huiselijke geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen. 14. Er wordt uitvoering gegeven aan een publiekscampagne om psychische gezondheid onder de aandacht te brengen. Hierbij worden ook informatieavonden voor inwoners worden georganiseerd. 15. Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling aangescherpt. Hierover wordt regionaal afgestemd. Tevens is er een analyse uitgevoerd naar de impact van de aangescherpte meldcode op de uitvoeringdiensten van gemeenten en Veilig Thuis.
Voortgang en planning	1. In het najaar van 2018 wordt een functionaris aangewezen/aangesteld in die de opdracht heeft om doorlopend toezicht uit te oefenen op het gebruik van de verwijfsindex en om het gebruik van de index te bevorderen. 2. Van september – december 2018 vindt een communicatiecampagne huiselijk geweld en kindermishandeling plaats om onder andere bewustwording te vergroten, kennis over de signalen te geven en bekendheid te geven aan waar men terecht kan voor vragen, meldingen en advies (Veilig Thuis). 3. Tijdens de communicatiecampagne huiselijk geweld en kindermishandeling is speciale aandacht voor voorlichting op scholen. 4. Eerste helft 2019 wordt meer bekendheid worden gegeven worden aan de omgang en het melden van personen met verward gedrag, die zorg missen of mijden.

Project 3	Beschermd en veilig thuis wonen
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg. 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 3. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw.
Wat willen we bereiken?	1. Inwoners wonen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk en beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is. 2. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Er wordt uitvoering gegeven aan de pilot 24-7 beschikbaarheid. De eerste inwoners zijn geholpen. Het doel is een regionaal dekkend netwerk van 24/7 beschikbare begeleiding in wijken om beschermd wonen thuis mogelijk te maken. 2. Een wachtlijstbeheerder beschermd wonen is aangesteld. De wachtlijstbeheerder werkt vanuit het consultatie en adviesteam GGZ dat naast Jeugd expertise ook uitgebreid is met expertise over volwassenen. De wachtlijstbeheerder inventariseert doorlopend de wachtlijst voor beschermd wonen in de Gooi en Vechtstreek en zorgt ervoor dat inwoners zo snel als mogelijk doorstromen naar passende ondersteuning. 3. De aanpak voor de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen is vastgesteld en wordt nu geïmplementeerd samen

	met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. De aanpak richt zich op inwoners, waarbij sprake is geweest van slecht huurderschap in de zin van wanbetaling en/of overlast. Deze inwoners krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarde van zorg en begeleiding in hun woning te blijven wonen of terug te keren in een sociale huurwoning. 4. Met GGZ centraal en Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt in over de inkoop van bemoeizorg in de wijk en de inzet van GGZ en verslavingsexpertise binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gefaciliteerd tussen de gebiedsteams van de specialisten en de uitvoeringsdiensten van de gemeenten. 5. Gemeenten hebben een nieuw inkooptraject gestart voor beschermd wonen. Hiervoor is een toelatingsdocument opgesteld dat medio juli openbaar wordt gemaakt. In het toelatingsdocument: • Wordt het principe 'scheiden wonen en zorg' ingevoerd en is hiermee een in te zetten voorziening binnen beschermd wonen. • Zijn de pakketomschrijvingen aangescherpt. • Zijn de toewijzingscriteria beschermd wonen aangescherpt. • Worden er binnen begroting zeven nieuwe plekken ingekocht voor inwoners met een actieve verslaving.
Voortgang en planning	1. Pilot 24-7 beschikbare begeleiding wordt momenteel geëvalueerd. 2. In het derde kwartaal 2018 wordt de Pilot 24-7 beschikbare begeleiding ter vaststelling aangeboden. Op basis van deze evaluatie wordt gezien of en hoe de pilot structureel vorm krijgt. 3. Eind 2019 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte. 4. De dienstverlening van aanbieders beschermd wonen op grond van het nieuwe toelatingsdocument start per januari 2019.

Project 4	Gebundelde ambulante crisiszorg 24/7
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg. 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 3. Gezonde en vitale regio.
Wat willen we bereiken?	Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving en aanverwante problematiek treedt de overheid adequaat op door de juiste hulp in te zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. De crisisdienst voor jeugdigen is onderbracht bij Veilig Thuis. De capaciteit en deskundigheid zijn op orde. 2. Veilig Thuis en gemeenten hebben over situaties waarbij er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en de toeleiding naar crisiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt. Via het Regionaal Leerhuis zijn hierover kennissessies georganiseerd voor gemeentelijke consulenten en medewerkers van Veilig Thuis. Doel is deskundigheidsbevordering bij uitvoerende medewerkers. 3. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de crisisopvang bij de Cocon verder te versterken. 4. De positie van kinderen binnen de opvang bij de Cocon en het Oranjehuis is verstevigd door jeugdigen vanaf 12 jaar een eigen begeleider toe te kennen. 5. Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGZ crisisdienst en de Regionale Ambulance Voorziening hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar passend vervoer bij crisis in

	regio Gooi en Vechtstreek. 6. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft GGZ Centraal het initiatief genomen voor het indienen van een subsidie aanvraag voor een pilot met passend crisisvervoer voor personen met verward gedrag binnen hun werkgebied. De pilot is gebaseerd op de succesvolle pilot in de regio Utrecht en wordt door alle regionale partners ondersteund. 7. Op dit moment worden afspraken gemaakt met ketenpartners over kwalitatief goed vervoer voor personen die verward worden aangetroffen, maar die geen strafbaar feit hebben gepleegd of gewelddadig zijn. De planning is dat we dit vanaf september daadwerkelijk (in een pilot) geregeld hebben. Inwoners met verward gedrag worden dan niet meer in een politieauto vervoerd, maar worden met psychiatrisch zorgvervoer met de juiste ondersteuning naar een beoordelingslocatie gebracht. 8. Onder regie en toezicht van de Regio worden professionals die in de Maatschappelijke Opvang met kinderen werken SKJ gecertificeerd.
Voortgang en planning	1. De Regio werkt aan een snellere doorstroom naar residentiële plekken vanuit de crisisdienst jeugd. 2. We zetten doorlopend in op een intensivering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en het consultatie en adviesteam, en op het versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers. 3. Een pilot voor gebundelde crisiszorg met de GGZ, Veilig Thuis, de Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor wordt voorbereid. De pilot gaat in het eerste kwartaal 2019 van start.

Project 5	Voldoende passende opvang
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg. 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
Wat willen we bereiken?	1. Voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen, dak en thuislozen. 2. Voldoende capaciteit beschermd wonen. 3. Een gedifferentieerd aanbod beschermd wonen. 4. Het ontstaan van nieuwe beschermde woonvormen. 5. Meer uitstroom van inwoners die gebruik maken van opvangplaatsen.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – juni 2017
Resultaten tot nu toe	1. In de contracten met aanbieders is uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen opgenomen. Dit met als doel om een toename in de capaciteit te realiseren. 2. Tussen gemeenten, de Regio en aanbieders van beschermd wonen is een sluitende aanpak ontwikkeld binnen het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer voor cliënten die vanuit de Wmo voor beschermd wonen in aanmerking komen. Deze procesuitwerking vormt voor uitvoerders een helder stappenplan op basis waarvan zij cliënten effectief kunnen toeleiden naar ondersteuning. 3. Om 20 woningen voor inwoners met zorgbehoefte te realiseren is een uitvraag uitgezet onder woningcorporaties. We willen hiermee meer alternatieven voor mensen creëren, naast het beschermd wonen. 4. Het inkooptraject voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg is afgerond. Met dit traject zijn de subsidierelaties die de gemeente Hilversum als centrumgemeente namens de regiogemeenten had, omgezet naar gecontracteerde zorg bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Een structurele uitbreiding van plekken in de daklozenopvang Cocon is hiermee gerealiseerd. Tevens zijn er in dit kader afspraken

	gemaakt met de regio Amersfoort over het gebruikmaken van hun opvangcapaciteit bij zeldzame pieken. Ook zijn de samenwerkingsafspraken met de uitvoeringsdiensten herijkt. 5. Het winterseizoen is voor de daklozenopvang Cocon goed verlopen. Alle daklozen hadden een plek tijdens de vrieskou. 6. De pilot sociaal medische zorg is succesvol afgerond. De gezondheidsproblemen van daklozen zijn in kaart gebracht, er zijn aanbevelingen gedaan om mensen uit deze doelgroep toegang te geven tot huisartsen- en tandartsenzorg, en de sociaal medische kennis onder medewerkers van de Cocon is uitgebreid. Er is een straatverpleegkundige aangetrokken die ook bij het Tergooi ziekenhuis werkt, wat de samenwerking tussen de maatschappelijke opvang en ziekenhuis bevordert. 7. Voor vrouwen en in hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is in Almere het Oranje Huis per juli 2017 geopend. 8. Bij de Blijf Groep is de afgelopen jaren, voorafgaand aan de start van het Oranjehuis in Almere, sprake geweest van een overgangssituatie. Daarbij was sprake van onzekerheid over de uiteindelijke kosten van de nieuwbouw en zijn er minder diensten afgenomen dan verwacht, omdat het gebruik van voorzieningen buiten onze regio (met name in Haarlem en Alkmaar) na het sluiten van de vrouwenopvang in Hilversum lager lag dan verondersteld. Dit heeft uiteindelijk tot een terug te betalen bedrag geleid bij de Blijf Groep van ruim 7 ton, waarvan een deel wordt gereserveerd voor specifieke zaken aangaande de Blijf Groep en ongeveer 6 ton in 2018 wordt terugbetaald aan de Regio. 9. Er is een plan voor een pilot scheiden van wonen en zorg binnen het beschermd wonen opgesteld. Er wordt in 2018 gestart met twee locaties. 10. Samen met Kwintes en het Leger des Heils is een plan uitgewerkt voor een jongeren daklozenopvang in combinatie met een outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen. 11. Eind 2016 werd de regionale voorziening Keerpunt Zuid geopend. Een speciale begeleide woonvorm voor zes tot acht zorgmijdende en overlastgevende daklozen, die door hun beperkingen, psychische en verslavingsproblemen nergens anders terecht konden. Na een jaar kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen van Keerpunt Zuid zijn behaald. Er is een grote daling te zien in politiecontact en ervaren overlast door inwoners. Daarnaast zijn de bewoners van Keerpunt Zuid zelfredzamer geworden door een stabielere basis en de hulp die zij krijgen.
Voortgang en planning	1. Eind 2018 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte. 2. In de zomer start een aparte jongeren daklozenopvang in de Cocon. Daarvoor wordt gestart met de outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen. 3. We zetten in op verder terugdringen van wachtlijsten voor woningen en 24/7 ambulante aanbod. Dit doen we door de eerder genoemde uitbreiding van woningen, door wachtlijstbeheer en door scheiden van wonen en zorg.

Project 6	Positionering kinderschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen

	sociaal domein. 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Wat willen we bereiken?	Een effectieve inrichting en een passende positionering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang.
Beoogde start-/einddatum	Maart 2017 - december 2018
Resultaten tot nu toe	Gemeenten en Veilig Thuis hebben de pilot 'versterkte procesregie' uitgevoerd. Doel van de pilot is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in samenwerking met het gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot werden hiervoor de juiste randvoorwaarden bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we in op deskundigheidsbevordering bij de uitvoerende medewerkers. Inmiddels is de pilot versterkte procesregie beëindigd en structureel opgenomen in de reguliere dienstverlening van de uitvoeringsdiensten.
Voortgang en planning	Project is afgerond.

8. Programma Milieu & Duurzaamheid



Project 1		Circulaire economie, werkgelegenheid & grondstoffentransitie
RSA Speerpunten		1. Circulaire economie (CE) 2. Economie, creatieve bedrijvigheid
Wat willen we bereiken?		Een duurzame en circulaire regio 'Cirkelregio G&V 2050'
Beoogde start-/einddatum		Januari 2017 – november 2018
Resultaten tot nu toe		1. De strategie 'circulaire regio Gooi en Vechtstreek' is eind 2017 opgesteld en vastgesteld. 2. De regiogemeenten hebben op 20 juni 2018 de MRA intentie 'circulaire inkoop' gezamenlijk ondertekend. 3. In MRA verband is een ontwikkelplan 'MRA Circulair' ontwikkeld. Gemeenten en de Regio nemen deel in de MRA uitvoeringswerkgroepen Textiel, Luiers, Bouw- en sloopafval, Groene reststromen en Circulaire inkoop. 4. Bio-composiet bewegwijzeringspaal ontwikkeld. 5. Het circulair maken van de textielstroom in de regio en daarbij creëren van lokale werkgelegenheid is nader uitgewerkt.
Voortgang en planning		1. De strategie 'circulaire regio Gooi en Vechtstreek' wordt in 2018 vertaald in een aantal projecten voor de regio en een platform. 2. In MRA verband wordt gewerkt aan plannen van aanpak voor het circulair maken van een aantal prioritaire grondstofstromen (zie hierboven). Begin 2019 starten in dit kader een aantal pilots. 3. Samen met MRA wordt een proces gestart dat moet leiden tot 50% circulaire inkoop in 2025. 4. Circulaire bewegwijzering van bio-composiet eind 2018 gereed 5. In de tweede helft van 2018 wordt een voorstel gedaan voor het circulair maken van de textielketen in de regio, een concessie wordt op dit moment voorbereid.

Project 2		VANG Huishoudelijk Afval
RSA Speerpunten		VANG (Van afval naar grondstof) (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten))
Wat willen we bereiken?		75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2020
Beoogde start-/einddatum		Loopt tot en met 2020
Resultaten tot nu toe		1. De uitrol van de PMD container en de kleinere restafval container in Laren, Blaricum en Huizen is in 2017 (fase 1) afgerond. 2. De realisatie van ondergrondse inzamelvoorzieningen is hier gestart. 3. Uitrol voor de laagbouw is geëvalueerd. De fasering voor de laagbouw is daarop aangepast en is onder andere meer

	keuzevrijheid gekomen ten aanzien van formaat containers. 4. Eerste resultaten: • Scheidingspercentage regio (totaal) van 56% gestegen naar 58% (bronscheiding). • Hoeveelheid restafval gedaald van 222 kilo naar 215 kilo per persoon. • Klanttevredenheid: gestegen van 7,4 naar 7,6. • Uit de eerste resultaten van fase 1 blijkt bijna 4x zoveel plastic metalen en drankenkartons en 2 x zoveel groente-fruit- en tuinafval ingezameld te zijn.
Voortgang en planning	1. Na de zomer 2018 worden de restafvalcontainers omgewisseld (van 240l naar 140l). 2. Per 1 januari 2019 worden de inzamelfrequenties in de gehele regio aangepast. 3. Centra- en hoogbouwaanpak gaat gefaseerd door. Voorbereidingen Gooise Meren zijn bijna afgerond. 4. In 2019 wordt het VANG programma geëvalueerd en een vervolgprogramma voor de periode na 2020 gezamenlijk voorbereid.

Project 3 VANG Buitenshuis	
RSA Speerpunten	VANG (Van afval naar grondstof) (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten))
Wat willen we bereiken?	1. Groenatlas: deze biedt inzicht in de aanwezige (groene) afval- en grondstoffen in Gooi en Vechtstreek en de kansen, op basis waarvan advisering over duurzame inzet, toepassing en verwerking in de (regionale) circulaire economie kan plaatsvinden. 2. Integrale inzameling en hoogwaardige verwerking van PMD en biomassa. 3. Bijdrage aan visie en strategie op grondstoffentransitie Gooi en Vechtstreek.
Beoogde start-/einddatum	Voorbereiding gestart in 2016. Looptijd tot en met 2018.
Resultaten tot nu toe	1. In MRA verband is een Grondstoffen Atlas opgesteld. 2. Voorbereidingsregiogemeenten, GAD en Tomin met betrekking tot de PMD inzameling (via gemeentelijke prullenbakken) in de openbare ruimte heeft geleid tot een vijftal gemeenten die op deze wijze aan de slag willen. 3. Voor de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal inzamelen) bedrijfs- en huishoudelijke afvalstromen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangehaakt op de MRA. 4. Vanuit de openbare ruimte en inkoop van gemeenten is meegewerkt aan de strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek.
Voortgang en planning	1. Er wordt een voorstel gedaan ten aanzien van de wijze van uitvoering van de proef rondom de inzameling van PMD in de openbare ruimte. 2. De Regio neemt deel aan de MRA werkgroep groene stromen/ biomassa. Vanuit deze werkgroep worden projectvoorstellen voorbereid voor begin 2019.

Project 4 Energietransitie	
RSA Speerpunt	Duurzame energie
Wat willen we bereiken?	Energie- klimaatneutraliteit (in 2030) door een regionale energiestrategie.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – juni 2018
Resultaten tot nu toe	1. Het project Energie Besparen Gooi en Vechtstreek is afgerond. Voor 1 augustus aanstaande wordt het project verantwoord naar

de Provincie NH. Het doel was om 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen met minimaal één maatregel. We hebben het volgende bereikt:

- In de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 hebben 7.133 huishoudens hun woning met minimaal 1 duurzame maatregel verduurzaamd.
 - De totale investering is € 8.050.000,00 (vanuit onze aanpakken en financiële regelingen).
 - Voor de 4.509 zonnepanelensystemen die zonder subsidie of lening zijn geïnstalleerd, is een investering van nog eens 20 miljoen euro gemoeid (gemiddelde kosten per systeem € 4.400 (bron Milieucentraal)
 - Er zijn samen met Hoom en lokale energiecoöporaties en bewonersinitiatieven 29 wijkaanpakken en inloopsprekuren georganiseerd.
 - Er zijn in deze periode in bijna alle gemeenten energiecoöperaties opgericht.
 - We hebben een gezamenlijk energieloket (duurzaam Bouwloket) waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over duurzame maatregelen, financieringen, aanbieders en dergelijke.
2. Eind september 2016 is een gezamenlijke aanvraag met de regio Eemland bij de VNG gehonoreerd voor een innovatieve aanpak voor VvE's. De uitvoering is in volle gang. We gaan nu starten met fase 3. Er zijn diverse regiobijeenkomsten geweest voor VvE's. Daarnaast zijn verschillende trainingen georganiseerd voor VvE-besturen en -leden. Op dit moment doen 38 VvE's mee aan dit project dat doorloopt tot eind 2018.
 3. Bij de VNG is succesvol zogenaamd 'basis' en overbruggingskrediet' aangevraagd voor de periode januari 2017 t/m de kabinetsformatie. Inmiddels blijkt dat deze gelden beschikbaar blijven, mits ze ingezet worden voor het verduurzamen van particuliere woningen. Deze gelden worden momenteel ingezet voor het energieloket.
 4. Onze partner van de wijkaanpak (Hoom) heeft intern een doorontwikkeling gemaakt. Recent is gebleken dat activiteiten niet worden doorgezet in de huidige vorm (intensief begeleiden klantreis en contractpartner-zijn voor inwoners met een wijkaanpak). De nieuwe werkwijze, richt zich op inzet van lokale energiecorporaties.
 5. De Stichting Energie Verbonden is opgericht. Hieraan nemen alle energiecoöperaties uit de regio deel. De Stichting heeft de ambitie om vanuit bewonersperspectief de krachten te bundelen en samen te werken.
 6. We hebben met een brief naar het Rijk aangegeven om in deze Regio een pilot object gebonden financiering te willen uitvoeren.
 7. Er is gewerkt aan de oprichting van 035Energie (een coalitie van in eerste instantie lokale, aanbiedende partijen). De gemeenten spelen hierin een faciliterende rol door een adviseur aan te bieden en door ze mee te laten werken aan concrete projecten.
 8. In 2017-2018 is gestart met het project Duurzaam Onderwijs Gooi en Vechtstreek met de basisscholen De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek voert dit project uit. De duurzame leerlijn Wonderwel wordt op de scholen ingezet. In 2018 en 2019 wordt gewerkt om de lesstof beknopter aan te bieden. Ieder thema binnen Wonderwel bestaat uit basislessen in de klas, een techniekmiddag op scholen, een thuiswerkopdracht en of een excursie naar een organisatie uit de eigen omgeving.
 9. Op 24 november 2017 onderschreven alle betrokken partijen (bewoners, netbeheerders, waterschap, regiogemeenten,

	woningcorporaties en energiecoöperaties) de intentie om samen te werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek. Het doel is om samen te werken aan een energie-neutrale regio. In juni en juli 2017 is met Provincie en regiogemeenten de warmtetransitie in beeld gebracht op wijkniveau. In de aanpak en ontwikkeling van de strategie werken wonen, ruimte en duurzaamheid nauw samen. Op dit moment wordt in vervolg hierop een regionale warmtevisie (energiekansenkaart) opgesteld. 10. De wet VET is in werking getreden per 1 juli 2018. Dit houdt in dat in principe alle nieuwbouw aardgasvrij wordt aangelegd.
Voortgang en planning	1. Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategie wordt momenteel opgesteld. De basis hiervoor is de 'Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek van 24 november 2017'. We gaan in het uitvoeringsprogramma aan de slag met 5 programmalijnen: • In de regio ervaring opdoen met wijkaanpak, aan de slag waar kansen liggen samen met onze partners. • Maken regionale warmte- en energiekansenkaart (aanbod bronnen, energievraag, wijkenmerken, meekoppelkansen infra). • Faciliteren particuliere woningeigenaar (besparen, financieringsconstructies, duurzame energie). • Ontwikkelen regionale beleidskader (uitgangspunten en warmtevisie) t.b.v. warmteplannen op wijkniveau. • Samenwerken (boven)regionaal/ kennisuitwisseling. 2. Lopende projecten, zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden uitgevoerd en/of slim ingepast in deze strategie. 3. De aanpak voor Beschermd gezichten (monumenten) krijgt een plek in spoor 3 van het uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie. 4. Het contract met duurzaam Bouwloket (energieloket) loopt eind oktober af. We zijn nu aan het onderzoeken hoe en op welke wijze we dit energieloket in stand kunnen houden. 5. De Provincie Noord-Holland heeft onlangs de subsidie 'regionaal Energiebesparingsprogramma Woningen NH' opengesteld, We kunnen nu en in januari 2019 onze aanvraag indienen. Als regio kunnen wij € 785.000 subsidie ontvangen op basis van 50% cofinanciering. Doel is om dan minimaal 2500 woningen te verduurzamen. Hiervoor dient een regionale inkoopstrategie te worden opgesteld (nog dit jaar), mede gezien de grootte van de pot.

9. Programma Dienstverlening



Project 1	Doorontwikkeling regionaal Leerhuis
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg 3. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek 4. Inclusieve arbeidsmarkt
Wat willen we bereiken?	1. Een versterking van het leeraanbod van het regionaal leerhuis. 2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het regionale leerhuis. 3. Bij voortzetting van het regionaal leerhuis: een passende constructie waarbinnen dit plaatsvindt.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2017
Resultaten tot nu toe	1. Deelnemers aan het Regionaal Leerhuis beoordelen de kennissessies over het algemeen als zeer goed. Extra inspanning is nodig om een ander doel te realiseren, namelijk een aansprekend aanbod voor bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten, en voor vertegenwoordigers van inwoners en cliënten en aanbieders en partners binnen het sociaal domein. 2. Het Regionaal Leerhuis is geëvalueerd en in 2018 gecontinueerd.
Voortgang en planning	De continuering van het regionaal leerhuis in de periode 2019-2022 verwerken we in de (begroting van de) nieuwe RSA. Op basis van de omvang en focus van de RSA wordt de hoogte van de financiering bepaald.

Project 2	Convenant Gezonde en Vitale Regio
RSA Speerpunt	Gezonde en Vitale Regio
Wat willen we bereiken?	1. Een effectieve uitvoering van het convenant Gezonde en Vitale Regio waarmee gemeenten, de Regio en Tergooi zich onder andere inzetten voor brede inzet gedachtegoed 'positieve gezondheid' in Gooi en Vechtstreek. 2. Netwerk Goed en Gezond Leven verbinden aan het convenant. 3. Implementatie brede leefstijlaanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarbij op lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt. 4. Versterken van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein, waarbij gezondheid een volwaardige plaats inneemt bij de afweging van keuzes in het kader van de fysieke inrichting.
Beoogde start-/einddatum	Maart 2017 – december 2020
Resultaten tot nu toe	1. Convenant Gezonde Vitale Regio is op 22 maart 2017 ondertekend door bestuurders Tergooi en regiogemeenten en

	eindigt op 31 december 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Het eerste concept-actieplan van het convenant is klaar en de volgende projecten zijn benoemd. 2. Doorontwikkeling regionaal Netwerk Goed en Gezond Leven: waar voorheen samengewerkt werd binnen verschillende domeinen is het Netwerk Goed en Gezond Leven ontstaan. 3. Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bij regiogemeenten van start gegaan. De deelnemende gemeenten zetten zich in voor een gezonde samenleving en een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is en waarin het voor mensen makkelijker is om gezonde keuzes te maken. 4. Het project Rookvrij Opgroeien wordt uitgevoerd. Doel van dit project is het aantal jongeren dat begint met roken, terug te dringen. 5. Op donderdag 21 juni ondertekenden ruim 30 partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek een convenant 'Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek'. Met al deze partners sloot de regio zich – in het bijzijn van de kinderburgemeester en een kinderraadslid uit Hilversum – aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste regio in Nederland op weg naar een Rookvrije Generatie. 6. Gemeenten hebben het Preventie en Handavingsplan Alcohol Jeugd vastgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om het alcoholgebruik onder met name jongeren terug te dringen en wordt momenteel uitgevoerd. Voorbeelden zijn de nix18 campagne, weerbaarheidstrainingen voor leerlingen en het actief benaderen van sportverenigingen om de verkoop van alcohol terug te dringen. 7. Op initiatief van en samen met de VO-scholen in de regio is door de ambtelijke werkgroep Preventie en Handhaving Alcohol Jeugd een intentieverklaring opgesteld om de samenwerking tussen gemeenten/GGD/Jeugd en Gezin, Jellinek, VO-scholen, alcoholverstrekkers en sportverenigingen verder aan te jagen. De intentieverklaring wordt half oktober ondertekend. 8. Er is een Gezondheidsfestival georganiseerd over de toekomst van de zorg in de regio Gooi en Vechtstreek. 10. Twee koplopersbijeenkomsten Positieve Gezondheid zijn georganiseerd, Nieuwe partners (waaronder Versa Welzijn en MEE) zijn aangesloten en een delegatie van professionals uit Hilversum is ter inspiratie naar Esbjerg (een voorbeeldgemeente waar de inwoner echt centraal staat) geweest.
Voortgang en planning	1. Het Convenant Gezonde Vitale Regio wordt verder uitgevoerd en gemonitord. 2. Voortzetten van de deelname aan regionale/lokale overleggen, zodat we verbinding tot stand brengen tussen fysieke omgeving en effecten op gezondheid, met andere worden een gezonde leefomgeving. 3. Gedachtegoed 'positieve gezondheid' verder implementeren. 4. Continueren van het Netwerk Goed en Gezond Leven waarin projecten, beschreven in het Convenant, uitgevoerd ne gemonitord worden. 5. Continueren van het project Generatie rookvrij. 6. Continueren Preventie en Handavingsplan Alcohol Jeugd. 7. De intentieverklaring Stop Alcoholgebruik onder de 18 jaar wordt medio oktober 2018 door relevante partijen ondertekend. 8. Continuering project JOGG.

Project 3	Evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag
RSA Speerpunt	Gezonde en vitale regio
Wat willen we bereiken?	Een adequate bestuursopdracht 2018-2022 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Dit op basis van ervaringen en verbeterpunten uit de periode 2014-2018.
Beoogde start-/einddatum	September 2017 – juni 2018
Resultaten tot nu toe	1. De bestuursopdracht JEUGDslag 2014-2018 is geëvalueerd. 2. Op basis van deze evaluatie is er een nieuwe bestuursopdracht opgesteld en door gemeenten vastgesteld. 3. De bestuursopdracht zoals genoemd onder 2 wordt momenteel door Jeugd en Gezin geïmplementeerd en uitgevoerd.
Voortgang en planning	1. Project is afgerond. 2. Eind 2019 vindt een tussenevaluatie plaats van de bestuursopdracht Jeugd en Gezin.

Project 4	Evaluatie van het Consultatie en Adviesteam
RSA Speerpunten	1. Gezonde en vitale regio. 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
Wat willen we bereiken?	1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van het Consultatie en Adviesteam. 2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het Consultatie en Adviesteam. 3. Bij voortzetting van het Consultatie en Adviesteam: een passende constructie waarbinnen de voortzetting plaatsvindt.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – juni 2017
Resultaten tot nu toe	1. Het Consultatie en Adviesteam is geëvalueerd en er is een kosten-batenanalyse uitgevoerd naar de taken van het Consultatie en Adviesteam. 2. Op basis van de evaluatie en het onderzoek zoals genoemd onder 1 zijn voorstellen gedaan over de structurele vormgeving en inbedding van het Consultatie en Adviesteam. 3. Gemeenten hebben besluiten genomen over de structurele taken van het Consultatie en Adviesteam en het Consultatie en Adviesteam structureel ingebed binnen Regio Gooi en Vechtstreek. 4. Website Consultatie en Adviesteam is opgeleverd.
Voortgang en planning	1. Project is afgerond. 2. De werking van het Consultatie en Adviesteam wordt jaarlijks geëvalueerd.

Project 5	Inbedding toeleiding Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
RSA Speerpunt	Gezamenlijke regievoering bij maatschappelijk en complexe zorg
Wat willen we bereiken?	1. Optimalisatie en versterking van de toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 2. Een passende constructie en structuur waarbinnen de toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie plaatsvindt.
Beoogde start-/einddatum	Mei 2018 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. De toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie is samen met onderwijsinstellingen en gemeentelijke uitvoeringsdiensten geëvalueerd. 2. Op basis van de evaluatie worden er voorstellen voorbereid over de structurele inbedding van de toeleiding naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.
Voortgang en planning	In het derde kwartaal van 2018 nemen gemeenten besluiten over de structurele inbedding en doorontwikkeling van de toeleiding van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Project 6 Doorontwikkeling Regionale Meld en Coördinatiefunctie	
RSA Speerpunt	Verbinden onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg
Wat willen we bereiken?	1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject. 2. Een nadrukkelijke verbinding tussen de dienstverlening van de RMC en het Werkgeversservicepunt. 3. Een passende constructie en structuur waarbinnen de RMC integraal en dichtbij de lokale uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt en het Jeugd en Gezin-team kan functioneren.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2017
Resultaten tot nu toe	1. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL; leerplicht en RMC) heeft haar dienstverlening integraal ingericht, zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters beter en meer effectief ondersteund kunnen worden: • Er bestaat geen knip meer tussen consulenten die voor jongeren van onder/boven de 18 jaar werken. De dienstverlening is ingericht op een doorlopende lijn voor jeugdigen van 5 t/m 23 jaar en bijna alle collega's richten zich zowel op 18min- als 18plus- leerlingen. • Er is gewerkt aan een sluitende aanpak tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Zie ook de toelichting bij het project 'Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en jeugdzorg'. Hiervoor heeft het RMC haar werkprocessen herzien, zodat er een betere aansluiting is bij de processen van gemeenten en onderwijsinstellingen. Tevens werken gemeenten en het RBL op casusniveau samen bij het inzetten van passende vervolgotrajecten voor Voortijdig Schoolverlaters die richting arbeid begeleid moeten worden. • Het RMC voert het 'Bankzittersproject' uit. Met dit project worden jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering hebben actief en outreachend benaderd door medewerkers van het RMC. • Binnen het project voortijdig schoolverlaten is speciaal aandacht voor kwetsbare jongeren (van het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en de Entree opleiding van het mbo en de laagste niveaus van het vmbo). • Het RMC maakt deel uit van het Netwerk Match op Meedoen waarin partners vertegenwoordigd zijn vanuit onder andere de lokale uitvoeringsdiensten, scholen, WSP, UWV, Mee en re-integratiebureaus. 2. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en afstemming op casusniveau tussen professionals. 3. Door de maatregelen zoals genoemd onder 1 en 2 sluit de dienstverlening van het RBL, die van gemeentelijke uitvoeringsdiensten en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar aan.
Voortgang en planning	De komende periode blijven we investeren in verdere integraliteit van de dienstverlening van het RBL, de uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt, het Jeugd en Gezin-team en het onderwijs. Ook versterken we, bijvoorbeeld via het Netwerk Match op Meedoen en via de casus-overleggen, de samenwerking tussen de partijen.

Project 7	Afstemming over de integratie en participatie van statushouders
RSA Speerpunten	1. Gezonde en vitale regio 2. Inclusieve arbeidsmarkt 3. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders
Wat willen we bereiken?	1. Uitwisseling tussen gemeenten over de uitvoering van lokale programma's en projecten ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders. 2. Inzicht in activiteiten die partijen – al dan niet gecontracteerd/gesubsidieerd – ondernemen t.b.v. de participatie en integratie van statushouders. 3. Regionale afstemming over en - waar mogelijk en wenselijk - harmonisering van lokale afspraken met derden (zoals Vluchtelingenwerk). 4. De inbedding van inzet van vrijwilligers/vrijwilligersinitiatieven binnen reguliere structuren. Onder andere zodat de opgedane kennis in de Crailo-fase op een goede manier wordt overgebracht. 5. Vaste aanspreekpunten met betrekking tot de gezondheid, integratie en participatie van statushouders.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Uitvoering gegeven aan twee landelijke programma's gericht op de gezondheidsbevordering en integratie/werktoeleiding van statushouders. Hiervoor zijn door het Rijk drie regiocoördinatoren bekostigd. Deze regiocoördinatoren hebben samen met gemeenten, vluchtelingenwerk en COA concrete maatregelen getroffen om de gezondheid en participatie van statushouders te bevorderen: • Is een ambtelijke werkgroep statushouders ingesteld. Binnen deze werkgroep stemmen gemeenten, COA, Vluchtelingenwerk en het Werkgeversservicepunt af over de participatie van statushouders. • Zijn statushouders uit de regio opgeleid in het adequaat informeren van statushouders en instanties met betrekking tot de persoonlijke situatie van statushouders en regelingen/ondersteuning waar zij aanspraak op kunnen maken. • Heeft een TBC-screening plaatsgevonden voor statushouders uit risicolanden. • Zijn bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders over algemene gezondheidszorg en seksuele relaties. De inzet van de regiocoördinatoren gezondheid is afgelopen. De inzet van de regiocoördinator participatie/werktoeleiding loopt tot eind 2018 door. 2. Om te komen tot een sluitende aanpak bij de opname van statushouders in gemeenten zijn de processen en samenwerkingsafspraken bij/tussen gemeenten, COA en vluchtelingenwerk in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke vlakken er verbeteringen door te voeren zijn. Onder andere de behoefte aan een vast aanspreekpunt kwam hierbij duidelijk naar voren. 3. Vanuit het Werkgeversservicepunt wordt momenteel stevig ingezet op het afspreken van werkgelegenheidsprojecten met werkgevers voor statushouders. Inmiddels zijn er twee werkgelegenheidsprojecten afgesproken: 1 project in de bouw en 1 project in de technieksector.
Voortgang en planning	De komende tijd geven we verder invulling aan het ontwikkelen van een sluitende aanpak in de statushoudersketen, onder meer door uitwisseling tussen partijen te organiseren en door werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten.

Project 8	Verlengingen overeenkomsten sociaal domein
RSA Speerpunten	1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein. 2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
Wat willen we bereiken?	1. Een verlenging van overeenkomsten in het sociaal domein onder eventueel geactualiseerde condities. 2. Beschikbaarheid van passende maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein.
Beoogde start-/einddatum	September 2017 – februari 2018
Resultaten tot nu toe	De verlengingen voor de overeenkomsten Maatschappelijke Ondersteuning, Huishoudelijke Hulp en worden momenteel voorbereid. Op basis van deze verlengingen wordt de dienstverlening op basis van deze overeenkomsten gecontinueerd.
Voortgang en planning	De verlengingen gaan per januari 2019 in.

Project 9	Verkenning subsidiebureau
RSA Speerpunten	N.a.v. aangenomen moties van gemeenteraden binnen regio Gooi en Vechtstreek.
Wat willen we bereiken?	1. Inzicht in de kansen en mogelijkheden in regio Gooi en Vechtstreek om t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek en sociaal domein, aanspraak te maken op regionale, landelijke en Europese subsidies. 2. Het indienen van subsidieaanvragen t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein. 3. De toekenning van regionale, landelijke en/of Europese subsidies waarmee gezamenlijke taken en/of activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein kunnen worden bekostigd.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – juli 2017
Resultaten tot nu toe	1. De Regio heeft een aanpak voorgesteld en regionaal afgestemd met als hoofdvraag hoe bestaande subsidies en fondsen beter benut kunnen worden. 2. Conform het plan van aanpak, is door Bureau Vindsubsidies in januari 2017 een quick scan gemaakt van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de Regionale samenwerkingagenda (RSA). Het screeningsrapport laat op projectniveau zien welke subsidiemogelijkheden het meest kansrijk zijn en wie ze kunnen aanvragen (Regio, gemeenten, regionale partners). Daarbij is een zo breed mogelijke aanpak gekozen, zodat zowel de publieke als de particuliere subsidiemogelijkheden aan bod komen. 3. Onder leiding van Bureau Vindsubsidies zijn workshops georganiseerd om subsidies aan te vragen, om de subsidie binnen te halen, maar ook om ervaring te krijgen met het proces van subsidie- en fondsaanvragen.
Voortgang en planning	Project is afgerond. Na de totstandkoming van een nieuw uitvoeringsprogramma wordt overwogen om een subsidiescan uit te voeren.

Project 10	Dierenwelzijn
RSA Speerpunt	Dierenwelzijn
Wat willen we bereiken?	1. Het hebben van één regionaal aanspreekpunt voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn. 2. Afstemming en coördinatie van regionale initiatieven en werkwijzen rondom dierenwelzijn.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	Er is sprake van een regionaal projectleider die als aanspreekpunt fungeert voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden

	voor dierenwelzijn. Deze projectleider coördineert de regionale afstemming rondom dierenwelzijn.
Voortgang en planning	Op lokaal niveau en in regionaal verband zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van (wettelijke) taken op het gebied van dierenwelzijn. Deze afspraken zijn in regionaal verband vastgelegd en worden momenteel uitgevoerd.

Project 11	Samenkracht! 2.0
RSA Speerpunten	Overkoepelend: systematische en gestructureerde samenwerking met inwoners en cliënten in het sociaal domein (op termijn ook fysiek domein), zodat projecten in het uitvoeringsprogramma inspelen op vragen, problemen en opgaven die leven bij inwoners.
Wat willen we bereiken?	1. Het bij de uitvoering van regionale projecten zichtbaar maken van het perspectief van inwoners. 2. De behoeften van inwoners en cliënten sturend laten zijn in hoe regionale programma's en projecten worden uitgevoerd, zodat we borgen dat de resultaten van regionale projecten maximaal aansluiten bij de vragen en behoeften van inwoners. 3. Realiseren dat uitvoerders van regionale projecten standaard werken vanuit de vraag van inwoners.
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2018
Resultaten tot nu toe	1. Het Plan van aanpak Samenkracht! 2017 is vastgesteld. Met dit plan geven de gemeenten en de Regio invulling aan Samenkracht! 2.0. 2. De Regio heeft een coördinator Samenkracht! aangesteld die verantwoordelijk is voor het bewaken en aanjagen van de betrokkenheid van inwoners bij regionale projecten. 3. Per project uit het Uitvoeringsprogramma is onder meer inzichtelijk gemaakt welke input we van inwoners en gebruikers van voorzieningen ophalen, met welk doel, en op welke manier we input verzamelen en gebruiken. Op basis hiervan worden inwoners betrokken bij de uitvoering van regionale projecten en initiatieven. De Regio kan zo het inwonersperspectief als nadrukkelijk vertrekpunt nemen in alle projecten die zij namens gemeenten uitvoert. 4. De samenwerkingsafspraken en de werkwijze zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de Regio.
Voortgang en planning	1. De aanpak Samenkracht! wordt doorlopend uitgevoerd en gemonitord. 2. Eind 2018 wordt Samenkracht! geëvalueerd. Op basis hiervan volgen verbetervoorstellen. 3. De continuering van Samenkracht! in de periode 2019-2022 verwerken we in de (begroting van de) nieuwe RSA. Op basis van de omvang en focus van de RSA wordt de nodige inzet en de financiering bepaald.

Financieel

Op 19 oktober 2017 heeft het algemeen bestuur de begroting voor de financiering van de Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. De financiering bestaat uit vier onderdelen:

1. Afdracht van de bijdrage aan metropoolregio Amsterdam via de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Geleidelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1,50 per inwoner in 2018 en opnieuw € 1,50 per inwoner in 2019 voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda door de gezamenlijke programma-organisatie, onderdeel van de eenheid sturing.
3. Inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864 in 2017, 2018 en 2019.
4. Financiering door derden á € 2.013.094 door middel van subsidies aan de regionale samenwerkingsagenda.

MRA bijdrage

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek nemen als deelregio Gooi en Vechtstreek deel aan de metropoolregio Amsterdam. Vanaf 1 januari 2018 verloopt de financiering van de gemeentelijke bijdrage via de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten betalen € 1,50 per inwoner per jaar gedurende de looptijd van het convenant. Voor 2018 is de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd.

Structurele versterking

Uitbreiding formatie fysiek domein

Vanaf 1 januari 2018 betalen de gemeenten structureel € 1,50 per inwoner voor de versterking van de regionale programma-organisatie. Hiervoor heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de gezamenlijke beleids capaciteit versterkt met de volgende formatie (inclusief overhead-toerekening):

- 1 fte adviseur fysiek domein/milieu en duurzaamheid (gerealiseerd)
- 0,5 fte adviseur economie en werk (gerealiseerd/samenwerking gemeente Hilversum)
- 1 fte programmacoördinatie mobiliteit (gerealiseerd)
- 0,5 fte verkeerskundig adviseur (vacant/samenwerking gemeente Gooise Meren)

Structureel projectbudget

Vanaf 1 januari 2019 betalen de gemeenten structureel € 1,50 per inwoner voor de regionale samenwerkingsagenda. Deze middelen zetten de gemeenten in als regionaal projectbudget RSA om daarmee het wegvallen van de incidentele financiering vanuit de bestemmingsreserve RSA op te vangen.

Regionale samenwerkingsagenda

Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek geven de gemeenten uitvoering aan de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017 – 2018. Het uitvoeringsprogramma komt voort uit de speerpunten die zijn opgenomen in de Regionale samenwerkingsagenda. Ongeveer de helft van het uitvoeringsprogramma financieren de gemeenten vanuit de bestemmingsreserve. De andere helft wordt gefinancierd door middel van subsidies van derden.

- Van de begrootte inkomsten uit derden/subsidies zijn gerealiseerd:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Mondriaanfonds	€ 150.000,-	voor Singer Laren (Regioconservator)
Cultuureducatie met kwaliteit	€ 225.000,-	
Floriade 2022	€ 114.000,-	gemeentelijke bijdrage
Wandelnetwerk	€ 266.333	van provincie Noord-Holland
Consultatie en Adviesteam	€ 32.000,-	
Statushouders	€ 74.880,-	van Otaf
Statushouders	€ 74.880,-	van Divosa
Innovatieaanpak digitale media	€ 260.000,-	vanuit innovatieve verbindingen
Innovatieaanpak digitale media	€ 140.000,-	vanuit gemeente Hilversum
Regionaal actieprogramma wonen	€ 162.000,-	(rest a 212.000,- wordt verwacht)

- Van de begrootte inkomsten uit derden/subsidies is niet gerealiseerd:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Toekomstbeeld landschap	€ 20.000,-	van provincie Noord-Holland

- Naast de begrootte inkomsten zijn extra subsidies gerealiseerd:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Aanpak personen met verward gedrag	€ 233.600,-	van ZonMw
Project de witte deelfiets	€ 10.000,-	
Regiobeeld cultuur en erfgoed	€ 21.000,-	provincie Noord-Holland
Water als economische drager	€ 20.000	provincie Noord-Holland
Cultuureducatie	€ 100.000,-	gemeente Hilversum
Statushouders	€ 33.657	extra subsidie Divosa 2017
Statushouders	€ 74.000,-	subsidie Divosa 2018 (verwacht)
Pilot crisiskaart	€ 50.000,-	subsidie ZonMw

- De totaal gerealiseerde cofinanciering bedraagt € 2.251.000,-. Dit is 51% van de totale financiering van de Regionale samenwerkingsagenda.
- Op dit moment blijft de realisatie van uitgaven nog achter op de oorspronkelijke begroting. Dit komt doordat de financiering van de regionale samenwerkingsagenda driekwart jaar later ten opzichte van begroting is vastgesteld.
- Op dit moment is ongeveer 1/3 van de begrootte uitgaven gerealiseerd. De verwachting is dat het grootste deel van de begrootte uitgaven conform begroting wordt gerealiseerd, waarvan een omvangrijk deel in 2019.