

Jaar	Onderwerp	Naam	Investeringsbedrag	Stavaza
2014	Afval	Vervanging glascontainers	40.000	Afgerond
2014	Onderwijs	Onderwijshuisvesting structureel	4.835.757	Afgerond
2014	Onderwijs	Onderwijshuisvesting incidenteel	451.917	Afgerond
2014	Overig	Uitdiepen vijvers in Ruurlo en Neede	91.500	Is uitgevoerd voor Neede, Ruurlo is taak waterschap
2014	Overig	Herziening wegenlegger(s)	50.000	Afgerond
2014	Riolering	Wijkverbeteringsplan Nieuwboer	1.400.000	Afgerond
2014	Riolering	Afkoppelen Marktstraat Neede	210.000	Afgerond
2014	Riolering	Bergbezinkbassin Hambroek Haarlo	609.730	Wordt vervangen door het plaatsen van een pompstation
2014	Riolering	Verangen overstortleiding Hambroek Borculo	245.000	Is onderdeel geworden van verlegging Needseweg
2014	Riolering	Vervangen huisaansluiting Van Coeverdenstraat Borculo	15.000	Afgerond
2014	Riolering	Elektrische en mechanische renovatie drukrioolunits	355.000	Vijf jaar uitgesteld
2014	Riolering	Afkoppeln Borculoseweg Neede	950.000	Afgerond
2014	Riolering	Uitvoeren diverse onderzoeken	50.000	Afgerond
2014	Wegen	Bijdrage extra wensen N18	200.000	Afgerond
2014	Wegen	Wijkverbeteringsplan Nieuwboer Borculo	600.000	Afgerond
2014	Wegen	Herinrichting Marktstraat Neede	77.000	Afgerond
2014	Wegen	Herinrichting Te Caotenplas Neede	130.000	Door onduidelijkheid over de herinrichting doorgeschoven
2014	Wegen	Openbare verlichting Oude Eibergseweg Neede	25.000	Afgerond
2014	Wegen	Herinrichting Borculose weg Neede	273.000	Afgerond
2015	Afval	Vervangen ondergrondse containers	40.000	Afgerond
2015	Overig	Herinrichten fietsenstalling busplein Neede	30.000	In voorbereiding
2015	Overig	Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelcentra	10.000	Afgerond
2015	Riolering	Leppinkstraat Eibergen	70000	Afgerond
2015	Riolering	Ombouw riolering Haarlo fase 2	840000	Afgerond
2015	Riolering	Leeuwerikstraat Eibergen	85000	In voorbereiding
2015	Riolering	Nachtegaalstraat Eibergen	50000	In voorbereiding
2015	Riolering	Reguliere vervangingen en renovatie	545000	Ruim 75% uitgevoerd
2015	Riolering	Renoveren rioolgemalen	45000	Uitvoering opgestart uitvoering in 2017
2015	Riolering	Onderzoek riolering	50000	In uitvoering
2015	Riolering	Meten en monitoren riolering	20000	In uitvoering
2015	Wegen	Bijdrage rotonde Wessel van Eyllaan	450.000	Afgerond
2015	Wegen	Bijdrage rotonde G.L. Rutgersweg	400.000	Afgerond
2015	Wegen	Herinrichten Leppinkstraat Eibergen	225.000	Afgerond
2015	Wegen	Herinrichten wegen Haarlo	360.000	Afgerond
2015	Wegen	Herinrichten Leeuwerikstraat Eibergen	125.000	In voorbereiding
2015	Wegen	Herinrichten Nachtegaalstraat Eibergen	175.000	In voorbereiding
2015	Wegen	Fietspaden Grolseweg Beltrum	350.000	Uitgevoerd
2015	Wegen	Groot onderhoud Fietspaden Grolseweg Beltrum	500.000	Uitgevoerd
2016	Afval	Vervangen ondergrondse containers	50.000	Afgerond
2016	Onderwijs	Vervangende nieuwbouw 5 sterrenschool	1.642.050	In voorbereiding
2016	Onderwijs	Diverse asbestsaneringen	161.000	Afgerond
2016	Riolering	Graaf Wichmanstraat Borculo	900.000	In voorbereiding
2016	Riolering	J.W. Hagemanstraat Eibergen	70.000	Is onderdeel van centrumplan voorbereiding opgestart
2016	Riolering	Rioolvervanging en renovatie	740.000	Gedeeltelijk uitgevoerd, rest volgt in 2017
2016	Riolering	Renoveren rioolgemalen	60.000	In uitvoering
2016	Wegen	Lindevoort Rekken	232.500	In voorbereiding
2016	Wegen	Graaf Wichmanstraat Borculo	350.000	In voorbereiding
2016	Wegen	J.W. Hagemanstraat Eibergen	65.000	Is onderdeel van centrumplan voorbereiding opgestart
2016	Wegen	Grolsesteeg Borculo	75.000	In voorbereiding
2017	Afval	Vervanging ondergrondse containers	50.000	In uitvoering
2017	Riolering	Afkoppelen Bergstraat fase 2	300000	Is uitgesteld tot volgend jaar in verband met uitvoering rondweg door provincie
2017	Riolering	Ombouw rioolstelsel Geesteren fase 4	670000	In voorbereiding
2017	Riolering	Reguliere rioolvervanging en renovatie	750000	In uitvoering
2017	Riolering	Renoveren rioolgemalen	60000	In uitvoering
2017	Wegen	J.W. Hagemanstraat	215000	Is onderdeel van centrumplan voorbereiding opgestart
2017	Wegen	Willem Sluyterstraat	180000	In voorbereiding
2017	Wegen	Klaashofweg	97500	In voorbereiding
2017	Wegen	Herinrichting Bergstraat fase 2	150000	Is uitgesteld tot volgend jaar in verband met uitvoering rondweg door provincie
2017	Wegen	Herinrichting Wolfsweg	90000	Uitgevoerd
2017	Wegen	Herinrichting Alexandrinalaan	275000	Nog niet gestart
2017	Wegen	Vorbereiding Diepenheimseweg	50000	In voorbereiding
2017	Wegen	Herinrichting wegen Geesteren fase 4	420000	In voorbereiding