

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
18 oktober 2022	D.127237 Z.043927

Voorstel ingebracht door C.L. Witting
Portefeuillehouder E.M. de Bas
Begrotingsprogramma en 2. Fysieke leefomgeving; 7.4 Milieubeheer en 7.2 Riolering
taakveld

Onderwerp **Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022**

Voorgesteld besluit

1. Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022 vast te stellen met de onderdelen:
 - a. Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid
 - b. Klimaatbewust Buren 2022
 - c. Pilot Versteende Omgeving
 - d. Uitgangspunten voor het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2 2023
2. De kosten van het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid van € 6.862.000 te dekken vanuit het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).
 - a. hiervoor in 2022 een voorziening in te stellen met een beginsaldo van € 3.000.000 vanuit de voorziening GRP.
 - b. een afschrijvingstermijn van 10 jaar hanteren op de projecten uit het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid.
3. Instemmen met de tariefontwikkeling voor de rioolheffing volgens alternatief 2, conform het geactualiseerde kostendekkingsplan van het GRP
4. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren voor grondaankoop ten behoeve van waterberging en/of –afvoer tot maximaal € 75.000 per transactie.
5. De kosten van € 50.000 voor de Pilot Versteende Omgeving te dekken uit de reserve duurzaamheid
6. De voorlopige geraamde kosten van € 120.000 van de maatregelen van Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2 2023 te dekken door een onttrekking uit de reserve duurzaamheid

Samenvatting van het voorstel

Het klimaat verandert. Wij passen onze samenleving en leefomgeving daarop aan. Hiervoor volgen we op basis van de RAS verschillende strategielijnen vanuit de Lokale Adaptatie Strategie:

- Informeren, stimuleren en faciliteren
- Projecten en integraal werken
- Toekomstgericht zijn
- Prioriteren

Het uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022 beschrijft de maatregelen inclusief dekking voor de onderdelen Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid en Klimaatbewust Buren 2022. Ook beschrijft het de Pilot Versteende Omgeving. Daarnaast beschrijft het de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling en de daarbij behorende voorlopige geraamde kosten van Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2 2023.

HOOFDLIJNEN

1. Inleiding

De urgentie om ons aan te passen aan het klimaat en de effecten van klimaatverandering tegen te gaan wordt steeds meer gevoeld. Uit een regionale stresstest blijkt dat de regio Rivierenland gevoelig tot zeer gevoelig is voor droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen. De eerste drie soorten extreem weer door klimaatverandering steeds vaker te verwachten. Daarom wil Buren de leefomgeving zo goed mogelijk aanpassen aan klimaatverandering. En het is ook belangrijk om ons bewustzijn als samenleving te vergroten om ons gedrag aan te kunnen passen aan het extremere weer. Deze aanpassing wordt klimaatadaptatie genoemd. Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie is een uitwerking van de LAS (Lokale Adaptatie Strategie) die de gemeenteraad vaststelde in februari 2022. De LAS is op haar beurt een uitwerking van de RAS (Regionale Adaptatie Strategie) vastgesteld in juli 2021.

Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 (bijlage 3) is een parapluplan dat ook de separate plannen Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid (bijlage 4) en Klimaatbewust Buren 2022 (bijlage 5) omvat. Daarnaast bevat het de Pilot Versteende Omgeving en de uitgangspunten voor het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2 2023. In schema ziet het er als volgt uit:



Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2, die wij opstellen in 2023, is een vervolg op Uitvoeringsplan deel 1. Deze uitvoeringsplannen beschrijven de maatregelen die wij nemen om tot een klimaatbestendig en waterrobuuste gemeente Buren te komen. De beide uitvoeringsplannen hebben een looptijd tot en met 2027. Het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid heeft een langere looptijd, namelijk tot en met 2033. Dit voorstel doet ook voorstellen om de kosten voor de diverse maatregelen te delen. Het gaat dan om drie groepen met maatregelen:

Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid

Buizen worden steeds heftiger. Het gebeurt steeds vaker dat in korte tijd heel veel neerslag valt. Op 19 mei van dit jaar leidde dat op veel plaatsen tot overlast en zelfs tot aanzienlijke schade. Er valt beduidend meer regen dan waar het rioolstelsel ooit voor aangelegd is. Dit vraagt om andere oplossingen. We willen hemelwater zoveel mogelijk bovengronds bergen en afvoeren. Daarvoor moeten we op sommige plekken de omgeving anders inrichten. Dat doen we binnen de grenzen van het redelijke. We moeten accepteren dat er zo nu en dan hinder of overlast is. Schade willen we voorkomen.

Het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid gaat hier nader op in en bevat de acties om de risicolocaties beter bestand te maken tegen hevige neerslag. Deze risicolocaties bleken uit de praktijk en/of uit de modelsimulatie.

De maatregelen bestaan vooral uit het aanleggen van waterberging en vergroten van afvoercapaciteit door middel van goten, (verwijderen van) drempels en -als laatste mogelijkheid- buizen.

Klimaatbewust Buren 2022

Het onderdeel Klimaatbewust Buren 2022 (bijlage 5) gaat over het bewust maken van inwoners, ondernemers en de organisatie over de klimaateffecten en wat zij zelf kunnen doen om zich aan te passen aan het klimaat. De informatievoorziening naar inwoners is belangrijk. Ten tweede is het doel dat inwoners zich bewust worden van klimaatverandering. Ten slotte wordt gestimuleerd dat inwoners zelf aan de slag gaan met duurzaamheid en ook weten hoe dat kan.

Pilot Versteende Omgeving

We voeren in 2023 een pilot uit in een versteende omgeving in de gemeente. Met behulp van beschikbare kaarten kunnen wij zien welke locaties in de gemeente het meest versteend zijn, waar wij de meest urgente locatie van uitkiezen. Het doel van de pilot is om na te gaan wat het effect is van het nemen van klimaatadaptieve maatregelen met betrekking tot wateroverlast in dat gebied. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van regentonnen of waterbergingen, het verwijderen van tegels en het afkoppelen van hemelwaterafvoeren.

Uitgangspunten voor het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2023

De onderwerpen die in het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2023 naar voren komen hebben meer interne en externe afstemming en dus tijd nodig. Ook sluiten de thema's aan bij huidige ontwikkelingen, zoals de landelijke maatlat klimaatbestendig bouwen, de omgevingsprogramma's en kerngericht werken. De maatregelen die wij in deel 2 opnemen hebben betrekking op bouwen en wonen, bedrijventerreinen, koelte plekken, participatie en groene en klimaatbestendige kernen.

2. Doel / meetbaar effect

Het hoofddoel is het klimaatbestendig en waterrobuust maken van gemeente Buren. Dit doen wij voor de eerste stappen:

Inwoners zijn bewuster van wat klimaatverandering is, hoe zij zich kunnen voorbereiden op de effecten en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het bestendig maken van de gemeente.

De gemeente heeft zelf over 10 jaar de openbare ruimte robuuster ingericht met het oog op neerslagbestendigheid, volgens de huidige inzichten in de klimaatontwikkeling.

Het starten met het verder ontwikkelen van de uitvoering van de overige klimaatadaptatie thema's, zoals bouwen en wonen, bedrijventerreinen, koelte plekken, participatie en groene en klimaatbestendige kernen. Het effect hiervan is een passend en integraal Uitvoeringsplan deel 2 in 2023, die dient als vervolg op Uitvoeringsplan deel 1.

3. Argumenten

1.1. Het is tijd voor actie.

In onze LAS (Lokale Adaptatie Strategie) stelden we als doel om in 2050 klimaatbestendig en robuust te zijn. Willen we dat doel halen, dan moeten we echt beginnen. Zeker omdat in de afgelopen jaren al verschillende situaties optraden van droogte, hitte en zeker ook wateroverlast. De inwoners ervaren dus al overlast, wat een afname van de leefbaarheid veroorzaakt. Als we nu niet met het klimaat mee veranderen, lopen we steeds meer risico op grote schade. Uit de rechtspraak blijkt dat gemeenten actief rekening moeten houden met de gevolgen van toename van extreme weersomstandigheden. Anders wordt mogelijk niet voldaan aan de wettelijke inspanningsverplichting en kan aansprakelijkheid volgen.

1.2. Het uitvoeringsplan geeft duidelijkheid naar onze inwoners.

Met het plan zien inwoners wat ze wanneer van ons kunnen verwachten. Klimaatbewustheid en het verbeteren van de neerslagbestendigheid geven wij met voorliggende plannen prioriteit, omdat uit de hoosbuien stresstest is gekomen dat er een kans bestaat dat regenwater de huizen van inwoners inkomt. Daarnaast ondervinden inwoners nu al wateroverlast. Wij voeren Klimaatbewust Buren uit om draagvlak te hebben voor de maatregelen die wij als gemeente gaan uitvoeren.

1.3. We hanteren reële termijnen.

Een planningshorizon van 5 jaar voor Klimaatbewust Buren 2022 sluit goed aan op ervaringen met landelijke acties en campagnes zoals 'Steenbreek'. De planningshorizon van 10 jaar voor het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid is reëel voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Deze termijn houdt het midden tussen wat organisatorisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar is.

1.4. Een aantal aspecten vereisen verdere uitwerking en afstemming

Enkele projecten moeten integraal aansluiten bij andere ontwikkelingen zoals de landelijke maatlat klimaatadaptatie, onze omgevingsprogramma's en het kerngericht werken. Hiervoor

zijn al wel richtinggevende uitgangspunten nodig, zodat wij u als gemeenteraad in 2023 het integrale Uitvoeringsplan deel 2 voor kunnen leggen.

- 2.1. *Het is rechtmatig om de kosten voor maatregelen om de neerslagbestendigheid te vergroten te dekken vanuit de rioolheffing.*
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemelwater. De rioolheffing is hiervoor het financieringsinstrument. De gemeenteraad bepaalde in het verleden dat de rioolheffing kostendekkend moest zijn. Dit uitgangspunt van kostendekkendheid is dus ook gehanteerd voor het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid.
- 2.2. *Er is geen aanvullende onttrekking uit de algemene middelen nodig.*
Het onderdeel Klimaatbewust Buren wordt gedekt vanuit het structurele budget klimaatadaptatie. Daarnaast is een reserve duurzaamheid opgebouwd die te beperkt is om in dekking van de kosten voor de vereiste maatregelen in de openbare ruimte tegen wateroverlast te voorzien. Deze kosten zijn nu verwerkt in de tariefstelling van de rioolheffing, waarbij we ook de verwachte subsidietoekenning uit de Impulsregeling verwerkten. De reeds aanwezige gelden uit de reserve duurzaamheid gebruiken wij voor de maatregelen die terug komen in het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2.
- 2.3. *Met een voorziening houden we meerjarig goed financieel overzicht.*
Het maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid heeft een planningshorizon van tien jaar en is op basis van globale kostenkengetallen geraamd. Een voorziening helpt om een goed overzicht te houden op zowel de financiële als de uitvoeringstechnische voortgang. Daarnaast is sprake van een andersoortige voorziening omdat in deze voorziening gewerkt wordt met afschrijvingen.
- 2.4. *Het is rechtmatig om verbeterinvesteringen af te schrijven.*
Ingrepen in de openbare ruimte zijn vaak kapitaalintensief. Deze ingrepen zijn permanente aanpassingen. Het langjarig beheer (dus inclusief eventuele vervanging) wordt opgenomen in de betreffende beheerplannen van de kapitaalgoederen. Om de kosten te spreiden en de maatregelen daarmee betaalbaar te maken bestaat de mogelijkheid om in een gekozen periode af te schrijven.
- 3.1. *De tariefontwikkeling is gelijkmatig.*
Voor de noodzakelijke extra investeringen in de komende jaren bedraagt de jaarlijkse tariefstijging van de rioolheffing € 5,- waarbij we meerjarig kostendekkend blijven. De relatieve jaarlijkse stijging is daarmee circa 2%. Ons tarief is in lijn met wat andere gemeenten hanteren, zowel landelijke als regionaal (zie de achtergrondinformatie)
De tarieven stelt u in november vast bij de verordening.
- 3.2. *Het kostendekkingsplan van het GRP is weer actueel.*
We actualiseerden het kostendekkingsplan van het GRP alle financiële onderdelen. In de achtergrondinformatie staat een korte opsomming van de relevante aanpassingen ten opzichte van het vorige raadsbesluit in 2020 (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, D.055255)
- 4.1. *Er is grond nodig om ruimte voor water te realiseren.*
Om de neerslagbestendigheid te vergroten moeten we ruimte voor water maken. Daar is grond voor nodig. Het mandateren van het college vergroot de slagvaardigheid. Aangezien het niet om strategische gronden gaat, past mandatering binnen het grondbeleid.
- 5.1. *De reserve duurzaamheid is toereikend*
Bij de jaarrekening 2021 is de reserve duurzaamheid ontstaan. Hierin zit voldoende ruimte om de maatregelen uit te voeren die wij opnemen in het Uitvoeringsplan deel 2. In de mei circulaire 2022 zijn middelen ontvangen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Deze middelen worden aan de reserve toegevoegd. Daarmee is de reserve ook toereikend voor nieuwe duurzaamheidsprojecten, waaronder de Pilot Versteende Omgeving.

4. Kanttekeningen

1.1 *De betrokkenheid en participatie van bewoners is essentieel*

Veel zal afhangen van de inzet en betrokkenheid als het gaat om de inrichting van tuinen, watergebruik en dergelijke. Het betrekken van inwoners vraagt de interne betrokkenheid van onder andere de kernregisseurs, zeker bij het onderdeel inwonersinitiatief. De vraag is op welke termijn dat kan starten na de vaststelling van dit plan.

2.1. *Afschrijven wijkt af van de eerdere beleidskeuze binnen het GRP*

In 2013 besloot de gemeenteraad om binnen het GRP te sparen voor investeringen. Dat is financieel gunstiger. Immers, geld lenen kost geld. En kapitaallasten zijn langdurige verplichtingen. Bij de voorziening Maatregelen Neerslagbestendigheid tóch weer de afschrijvingssystematiek toepassen is administratief verwarrend. Maar het is wel toegestaan. Bovendien zochten we naar een korte afschrijvingstermijn waarbij de heffingsontwikkeling stabiel en relatief beperkt blijft. Hierdoor schuiven we niet te veel lasten door naar de volgende generatie.

2.2. *Er is gerekend met een subsidietoekenning vanuit de Impulsregeling.*

Om uitvoering van maatregelen voor klimaatadaptatie te versnellen heeft het rijk een subsidieregeling ingesteld. Voor een deel is daar al een beroep op gedaan. Maar er is geen garantie dat de subsidie van in totaal € 318.721 toegekend wordt. Mocht dit een tegenvaller worden, dan verwerken we dat in een latere berekening van de tariefontwikkeling.

3.1. *Er is weinig reserveruimte op de voorzieningen.*

Voorzieningen mogen volgens voorschrift niet negatief worden. Volgens de gehanteerde prognoses gebeurt dat ook nét niet. Bovendien leert de praktijk dat het resultaat van alle uitgangspunten samen voor voldoende veiligheid zorgde.

4.1. *De kosten voor grondaankoop zijn nog niet gedekt*

Het maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid voorziet in realisatie van maatregelen maar niet in aankoop van gronden. De dekking zal per geval gezocht moeten worden, in overleg met het waterschap vanuit haar verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Overigens mag grondaankoop voor waterberging ook betaald worden vanuit de rioolheffing.

5.1. *Het ambitieniveau kan hoger*

Het geraamde budget wordt geheel gedekt vanuit de al bestaande reserve. Indien wij als gemeente nog hogere ambities willen stellen of er ontwikkelingen voordoen waar extra klimaatmaatregelen voor moeten worden uitgevoerd, zullen er wel aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden.


TOELICHTING EN UITVOERING

5. Financiën

Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid (actualisatie kostendekkingsplan GRP)


Voor de dekking van het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid is de kostendekking voorzien via het stedelijk waterbeheer (GRP). U ziet twee scenario's. Scenario 1 is met directe afboeking van de klimaatmaatregelen, terwijl in scenario 2 gerekend is met een afschrijvings-termijn van 10 jaar.

In scenario 1 is het nodig dat de rioolheffing iets sneller stijgt dan in 2020 voorzien. In scenario 2 kan de eerder gepresenteerde lijn gehandhaafd worden. De inhoud van de egalisatievoorziening GRP is in scenario 2 daarentegen lager. Dat betekent dat er minder reserve is als in de andere voorzieningen een tekort ontstaat.




Ondanks de extra inspanningen voor de neerslagbestendigheid kunnen we de tariefontwikkeling toch ongeveer gelijk kunnen houden. De belangrijkste reden hiervoor is dat uit de recente rioolinspecties bleek dat de kwaliteit van het rioolstelsel nog best goed is. Doordat we de vervangingsprognose konden aanpassen, is de komende jaren minder geld nodig voor de voorziening Vervanging Riolering. Voor dit jaar is in het kostendeckingsplan een dotatie van € 100.000 voorzien, die de komende jaren weer stijgt. Eerder was jaarlijks € 628.000 voorzien.

De stand in de voorziening GRP is in scenario 1 iets hoger, omdat het tarief in dat scenario de komende jaren iets hoger ligt. In de jaren er na middelt dat weer uit.



Voor de voorzieningen Vervanging Riolering en Onderhoud Riolering is het beeld in beide scenario's gelijk, voor de voorziening Maatregelen Neerslagbestendigheid verschilt het natuurlijk wel.



Klimaatbewust Buren (vanuit budget klimaatadaptatie)

De acties in Klimaatbewust Buren worden bekostigd vanuit het structurele budget duurzaamheid. In het huidige budget is € 25.000 per jaar gealloceerd voor communicatie en participatie voor klimaatadaptatie. Daarnaast zetten wij jaarlijks € 5.000 over uit de pot onvoorzien van klimaatadaptatie (in totaal €10.000) naar Klimaatbewust Buren, zodat wij wat meer ruimte hebben om de onderdelen afkoppelcoach en jongerenparticipatie uit te werken. De € 7.000 voor participatie wordt onttrokken uit de huidige reserve duurzaamheid.

Pilot Versteende Omgeving (vanuit reserve duurzaamheid)

In de mei circulaire van 2022 hebben wij als gemeente Buren € 212.555 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord, omdat de huidige middelen van het rijk ontoereikend bleken te zijn om de uitvoering te versnellen. Dit bedrag wordt in de reserve duurzaamheid gestort. De pilot Versteende Omgeving wordt hieruit bekostigd.

Uitgangspunten voor Uitvoeringsplan deel 2 (vanuit reserve duurzaamheid)

In de lokale adaptatie strategie, vastgesteld in februari 2022, stelden wij vast dat er mogelijk een aanvullende dekking als cofinanciering nodig is om klimaatmaatregelen uit te voeren en gebruik te kunnen maken van de DPRA impuls gelden. Daarom werd besloten om een reserve duurzaamheid op te bouwen om een deel van de maatregelen te kunnen dekken. De dekking van de kosten voor de maatregelen tegen wateroverlast inclusief cofinanciering wordt nu geregeld via de rioolheffing. Dit werd in de LAS ook benoemd als een van de mogelijkheden. Omdat er bij de rekening al een eerste storting voor die reserve is gedaan van € 120.000 kan dat nu voor de klimaatmaatregelen uit het Uitvoeringsplan deel 2 worden ingezet.

De maatregelenmatrix in het Uitvoeringsplan (bijlage 3, hoofdstuk 6) is ook een geraamde begroting dat inzicht biedt in welk deel van deze reserve wij inzetten voor welk project. Dit biedt kansen voor een ontwikkeling in de komende jaren en tijd voor integraliteit en het samenwerken met inwoners en bedrijven. Daarnaast kunnen we zo ook zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande subsidies en impuls gelden. De subsidioloog zou verdere subsidies kunnen verkennen en kunnen begeleiden bij het aanvragen hiervan. Het totaal benodigde budget in dit voorstel wordt de komende jaren geheel gedekt vanuit de al bestaande reserve duurzaamheid. Indien wij als gemeente een nog hoger ambitieniveau willen halen, zullen er wel aanvullende middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

Overzicht totale kosten

Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid		
Planning	Totale kosten van 2023 tot en met 2033	Dekking
Totaal	€ 6.000.000	GRP

Klimaatbewust Buren		
Planning	Structurele kosten per jaar (looptijd 2023 tot en met 2027)	Dekking
Totaal	€ 30.000	Uit het structureel budget klimaatadaptatie van € 50.000 per jaar. Het restant is bestemd als bijdrage aan Klimaat Actief Rivierenland, participatie en onvoorzien.
Pilot Versteende Omgeving		
Planning	Eenmalige kosten	Dekking
2023	€ 50.000	Reserve duurzaamheid
Geraamde kosten maatregelen Uitvoeringsplan deel 2		
Planning	Totale kosten van 2023 tot en met 2027	Dekking
Totaal	€ 120.000	Reserve duurzaamheid

6. Communicatie

Het project Klimaatbewust Buren 2022 gaat over het informeren van inwoners, ondernemers en de organisatie over de klimaateffecten en over wat zij zelf kunnen doen om zich aan te passen aan het klimaat. Voor Klimaatbewust Buren 2022 maken wij gebruik van de compacte communicatiestrategie duurzaamheid. Hierin staan als doelen het informeren, stimuleren en faciliteren van onze ondernemers, organisaties en inwoners.

Via onze website (www.buren.nl/hoosbui) is de informatie over de risicovolle locaties voor wateroverlast algemeen toegankelijk. De eigenaren van de risicovolle locaties informeerden we tijdens het onderzoek. Na vaststelling van het maatregelplan publiceren we de geplande maatregelen eveneens via de website. Daarbij informeren we de eigenaren van de risicovolle locaties opnieuw specifiek.

Wanneer deze plannen worden vastgesteld en Klimaatbewust Buren en het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid wordt uitgevoerd, communiceren wij hierover in onze nieuwsbrief, sociale media en op de website.

7. Uitvoering en planning

De planning van het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid loopt van 2023 tot en met 2033. Binnen de gebruikelijke P&C cyclus evalueren we de voortgang.

Het onderdeel Klimaatbewust Buren 2022 loopt van 2023 tot en met 2027. Het eerste pilot project NK tegelwippen, de nieuwsbrief en website zijn al gestart. We evalueren Klimaatbewust Buren 2022 jaarlijks intern (medewerkers duurzaamheid, communicatie en de kernregisseurs). Het resultaat bespreken we met de raads werkgroep Klimaat. Waar nodig is dan bijsturing mogelijk.

Het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2 stellen we op in 2023 om het te laten aansluiten bij huidige ontwikkelingen.

8. Participatie

Voor het onderdeel Klimaatbewust Buren 2022 gebruikten we een breed uitgezette vragenlijst, en en e-mails van inwoners. Verder vragen we de mening van inwoners via de gemeenteteiler en de nieuwsbrief. In het onderdeel Klimaatbewust Buren is ook er ruimte voor inwoners om aan te geven wat zij van de acties vinden en waar ze behoefte aan hebben. Hierop wordt het programma waar dit kan aangepast.

Daarnaast willen wij nog ruimte geven aan inwonersinitiatieven in samenwerking met de kernregisseurs. Dit wordt opgenomen in Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 2. Dit kunnen grotere en kleinere inwonersinitiatieven zijn. Daarnaast bieden de onderdelen geveltuintjes, koelte-plekken, duurzame bedrijventerreinen en groene kernen ook veel kansen voor inwonersparticipatie. Om de participatie vorm te geven organiseren wij een forumbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden de kernregisseurs, kernorganisaties en andere betrokken groepen uitgenodigd. Hiervoor wordt een startbijeenkomst en circa twee verdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij wij samen een plan maken voor de komende jaren.

Voor het opstellen van het Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid gebruikten we modelresultaten, aangevuld met de geregistreerde meldingshistorie en praktijkkennis. Bij de uitvoering van de maatregelen betrekken we de eigenaren van de risicovolle locaties en informeren we de direct aanwonenden.

9. Duurzaamheid

Dit voorstel draagt bij aan onze doelstelling: een klimaatbestendig en robuust Buren in 2050.

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022
2. Raadsbesluit Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022
3. Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie deel 1 2022
4. Maatregelplan vergroten neerslagbestendigheid
5. Klimaatbewust Buren 2022
6. Lokale Adaptatie Strategie


Achtergrondinformatie

De volgende zaken verwerkten we in de actualisatie van het kostendeckingsplan van het GRP.

- a) de klimaatadaptatieve maatregelen om de neerslagbestendigheid te vergroten, waarbij we de toekenning van de subsidie in totaal € 318.721 uit de Impulsgelden verwerkten .
- b) Inkomsten vanuit het hemelwatertarief (aanpassing verordening nav onderzoek kostendeckendheid heffing)
- c) Kosten baggeren stedelijk water (besluit nav ZBB traject)
- d) Voorheen hielden we naar de toekomst toe het aantal aansluitingen constant en veronderstelden we dat deze toename (circa 1% per jaar) wegviel tegen de inflatie. Bij een frequente actualisatie met een doorkijk over over 4 jaar is dat ook tijdig te corrigeren. Maar het leverde toch vragen op bij (accountants)controle of bedrijfsvoeringsonderzoeken. Als nieuw uitgangspunt namen we
 - De toename aansluitingen conform woningbouwprognose tot 2030 (coalitieakkoord en regionale besluitvorming)
 - Een Inflatiecorrectie van jaarlijks 2,5 %, eveneens tot 2030
 Voor de jaren erna hanteren we gebruikelijke uitgangspunt.
- e) Reguliere ontwikkelingen, met uitzondering van de stijgende energieprijzen. Daarover is voor 2023 nog geen informatie beschikbaar.
- f) De planning en kostenraming van geprognostiseerde projecten is geactualiseerd.
- g) De vervangingsprognose (voorziening Vervanging Riolering (vrij verval); 7.997.10.20) is bijgesteld op basis van de gegevens uit de rioolinspecties die we tot en met 2021 uitvoerden.
- h) De onderbouwing voor het langjarig beheer van rioolgemalen (voorziening Onderhoud Riolering (gemalen); 7.997.10.15) is verder gedetailleerd en aangepast aan de doorontwikkelde kwaliteitsstandaard.

Het Coelo (www.coelo.nl) presenteert jaarlijks de atlas van de lokale lasten. Ons tarief van 2022 voor de rioolheffing is in lijn met wat andere gemeenten hanteren, zowel landelijk als regionaal (standaartarief meerpersoonshuishouden).

Gemeente	Tarief (€)
Buren	240
Culemborg	246
Maasdriel	238
Neder-Betuwe	234
Tiel	227
West Betuwe	377
West Maas en Waal	270
Zaltbommel	288



Meer dan een globale indicator is dit overgens niet. De gemeentelijke beleidsvrijheid in de uitgangspunten en allerlei specifieke omstandigheden zorgen voor een flinke spreiding in het uiteindelijke tarief.

Inlichtingen bij:

Naam

C.L. Witting

Domein

A.G. de Haan (onderdeel neerslagbestendigheid)

Ruimte