

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROJECT 'BETER BENUTTEN BERGSLUIS'

ONDERGETEKENDEN:

- I. De publiekrechtelijke rechtspersoon het **Hoogheemraadschap van Delfland**, gevestigd te Delft en kantoorhoudende op het adres Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn daartoe bevoegde hoogheemraad met de portefeuille Waterkwantiteit, mevrouw M. Koop, ter uitvoering van het op 24 oktober 2023 door dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit tot het aangaan van deze overeenkomst, het Hoogheemraadschap van Delfland hierna te noemen: **Delfland**;

en
- II. De publiekrechtelijke rechtspersoon het **Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard**, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende op het adres Maasboulevard 123, 3063 GK te Rotterdam, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn daartoe bevoegde hoogheemraad met de portefeuille Watersystemen, mevrouw M.J. van Cappelle, ter uitvoering van het op 7 november 2023 door dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit tot het aangaan van deze overeenkomst, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hierna te noemen: **HHSK**;

Hierna gezamenlijk te noemen: **Partijen** en afzonderlijk: **Partij**.

Overwegende dat:

- I. Delfland en HHSK gezamenlijk een Project gaan uitvoeren, genaamd 'Beter Benutten Bergsluis';
- II. Het Project bestaat uit de bouw van een opvoergemaal, een inlaat en een vismigratievoorziening bij de Bergsluis in Rotterdam;
- III. In periodes van droogte in de huidige situatie wateraanvoer van Delfland naar HHSK door het Noorderkanaal plaatsvindt via de Bergsluis. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Waterakkoord Schieland en de Krimpenerwaard-Delfland 2016 en het Waterakkoord KWA Midden-Holland 2017;
- IV. Met de aanleg van een opvoergemaal een nieuw inlaatpunt voor zoet water voor Delfland wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt het watersysteem van Delfland in droge periodes minder kwetsbaar, omdat Delfland minder afhankelijk wordt van wateraanvoer uit het Brielse Meer;
- V. Verwacht wordt dat het opvoergemaal in een hydrologisch gemiddeld jaar kan voorzien in maximaal 30 procent van de watervraag van Delfland;

- VI. Door de aanleg van een opvoergemaal het waterbeheer efficiënter (en energiezuiniger) kan worden uitgevoerd, waardoor verzilting beter kan worden tegengegaan en de kwaliteit van het water in de boezem van Delfland naar verwachting zal verbeteren;
- VII. Door de aanleg van een inlaatconstructie aan de nieuwe persleiding door die leiding ook regelbaar onder vrij verval water van Delfland naar HHSK kan stromen, en er vergeleken met de huidige situatie minder beperking van de recreatievaart plaatsvindt;
- VIII. De aan te leggen vismigratievoorziening naar verwachting bijdraagt aan de verbetering van de ecologische kwaliteit van het boezemwatersysteem van Partijen;
- IX. De Verenigde Vergadering van Delfland op 19 november 2020 heeft besloten het Project uit te voeren (en op 30 november 2023 heeft besloten tot bijstelling van het investeringsplan en het krediet) en de Verenigde Vergadering van HHSK op 31 maart 2021 een aanvangskrediet voor het Project heeft verstrekt en het Project heeft opgenomen in het Meerjarenperspectief 2022-2025;
- X. de Verenigde Vergadering van HHSK in fases gevraagd wordt krediet beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er op dit moment alleen krediet (het aanvangskrediet) beschikbaar is gesteld door de VV van HHSK voor de planuitwerkingsfase. Voor de daadwerkelijke bouw van de Werken moet de Verenigde Vergadering van HHSK aan het einde van de planuitwerkingsfase nog besluiten tot verstrekking van een realisatiekrediet. Naar verwachting zal dit besluit in het vierde kwartaal van 2024 worden genomen;
- XI. Het Project onderdeel is van de 'bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027', voortvloeiende uit het Deltaprogramma Zoet Water 2022-2027;
- XII. Het Project wordt bekostigd middels een Rijksbijdrage en een cofinanciering door Delfland en HHSK;
- XIII. Voorzien wordt dat vooralsnog een Rijksbijdrage tot een maximum van € 1,4 miljoen inclusief BTW uit het Deltafonds voor het Project kan worden verkregen. Deze Rijksbijdrage is beschikbaar gesteld voor de zoetwatermaatregelen die zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater 2022-2027. Het Project is een van deze zoetwatermaatregelen. Het Project is opgenomen in bijlage A van de 'tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater'. Delfland kan de Rijksbijdrage aanvragen op het moment dat duidelijk is wat de kosten van het Project zijn en duidelijk is wanneer het project wordt uitgevoerd. De aanvraag van de Rijksbijdrage loopt via de provincie Zuid-Holland;
- XIV. Delfland en HHSK het Waterakkoord Schieland en de Krimpenerwaard-Delfland 2016 vanwege het Project zullen herzien;
- XV. De gemeente Rotterdam als belanghebbende wordt betrokken bij het Project, omdat de Werken binnen de gemeente Rotterdam worden aangelegd, de gemeente Rotterdam eigenaar is van de grond waarop de aanleg van de Werken wordt beoogd en de gemeente in de nieuwe situatie de scheepvaartsluis niet meer bedient voor waterdoorvoer naar HHSK, maar de sluis juist wel een rol krijgt in het stimuleren van vismigratie.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

In de Overeenkomst hebben onderstaande met hoofdletter aangeduide en vetgedrukte begrippen de betekenis die daar achter staat vermeld. Begrippen kunnen, zonder verlies van de inhoudelijke betekenis, zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt:

Project: Het project 'Beter benutten Bergsluis' dat bestaat uit de aanleg van een opvoergemaal, een inlaat en een vismigratievoorziening nabij de Bergsluis te Rotterdam.

Rijksbijdrage: De Rijksbijdrage op grond van de 'Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater' voor het Project;

Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst, inclusief considerans en bijlagen;

Penvoerder: De Partij wier account bij TenderNed wordt gebruikt om de aanbesteding -mede namens de andere Partij- te voeren en die daarmee de aanbesteding feitelijk uitvoert;

Projectgroep: De projectgroep als genoemd in artikel 7 lid 1;

Waterakkoord: Het Waterakkoord Schieland en de Krimpenerwaard-Delfland 2016 waarin beheergebiedoverstijgende afspraken zijn gemaakt over de aan- en afvoer van water;

Werken: Het opvoergemaal, de inlaat en de vismigratievoorziening.

Artikel 2 Doel van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst heeft tot doel om ten behoeve van het Project afspraken tussen Partijen vast te leggen over onder meer:
 - a. de wijze van samenwerking;
 - b. voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van het ontwerp en bestek;
 - c. de aanbesteding en realisatie van de Werken;
 - d. de wijze waarop de financiën tussen Partijen worden geregeld;
 - e. de verdeling van risico's.
2. Nadere uitwerking en detaillering van de Overeenkomst wordt, zo nodig, op een later moment vastgelegd in een of meerdere uitvoeringsovereenkomsten.

Artikel 3 Beschrijving van het Project

1. Tot het Project behoort in ieder geval hetgeen is opgenomen in de overzichtskaart van het Project (**Bijlage 1**):
 - a. De aanleg van een opvoergemaal ter hoogte van de Bergsluis voor de aanvoer van water van HHSK naar Delfland met een capaciteit van maximaal 2 m³/s.
 - b. De aanleg van een inlaat voor aanvoer van water van Delfland naar HHSK met een capaciteit van maximaal 1,5 m³/s.
 - c. De aanleg van een tweezijdige vismigratievoorziening ter hoogte van de Bergsluis als verbinding tussen de watersystemen van Partijen.

Artikel 4 Eigendom, bediening en onderhoud

1. Delfland wordt eigenaar van de Werken,
2. Delfland wordt verantwoordelijk en draagt zorg voor de bediening van het opvoergemaal en de inlaat, waarbij Schieland voorafgaand de inzet vrijgeeft op grond van een nog op te stellen protocol. Delfland neemt het initiatief tot het opstellen van dit protocol onder afstemming en goedkeuring van HHSK.
3. Delfland bedient de vismigratievoorziening en stemt de inzet daarvan af met HHSK en gemeente Rotterdam.
4. Delfland is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en groot onderhoud van de Werken.

Artikel 5 Opname Werken op de Legger

1. HHSK brengt de Werken op zijn leggers als bedoeld in artikel 78 lid 2 Waterschapswet en artikel 2.39 Omgevingswet.
2. Delfland brengt de Werken eveneens op zijn leggers als bedoeld in artikel 78 lid 2 Waterschapswet en artikel 2.39 Omgevingswet, omdat het onderhoud en de bediening van de Werken bij Delfland ligt, tenzij dit juridisch of technisch niet mogelijk blijkt te zijn.
3. In de legger als bedoeld in artikel 78 lid 2 Waterschapswet wordt opgenomen dat Delfland onderhoudsplichtige is van de Werken.

Artikel 6 Financiering project

1. De totale kosten van het Project zijn geraamd op € 3.863.000,- (afgerond) inclusief BTW. Dit bedrag is inclusief risico-opslag (prijsspeil 1 januari 2023). Hiervan is geraamd voor:
 - a. het opvoergemaal en de inlaat € 3.515.000,- (**Bijlage 2**);
 - b. de vismigratievoorziening € 348.282,- (**Bijlage 3**).
2. De gerealiseerde kosten (waaronder de eventuele kosten voor meer- en minderwerk) worden, na aftrek van de verkregen Rijksbijdrage, als volgt verdeeld:
 - I. voor het opvoergemaal en de inlaat: Delfland 80 procent en HHSK 20 procent;
 - II. voor de aanleg van de vismigratievoorziening: elke Partij 50 procent.
3. In de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen dat: zowel het te contracteren adviesbureau in de voorbereiding, als de te contracteren aannemer van de Werken, hun rekening opsplitsen naar de verhoudingen als vermeld in artikel 6 lid 2 en vervolgens naar de betreffende Partij sturen, opdat betalingsverkeer tussen Partijen zoveel mogelijk wordt vermeden.
4. Kosten van inzet van eigen personeel van Partijen komen voor eigen rekening.

5. Met de aanbesteding zal pas worden gestart nadat een positief besluit over de Rijksbijdrage is ontvangen.
6. Afspraken over de exploitatie en de exploitatiekosten van de Werken worden opgenomen in het te herziene Waterakkoord.

Artikel 7 Organisatie

1. Partijen stellen conform het IPM-model een Projectgroep in, die bestaat uit:
namens Delfland:
 - a. De projectleider (IPM) tevens voorzitter van de projectgroep,
 - b. Een contractmanager (CM),
 - c. Een technisch manager (TM),
 - d. Een omgevingsmanager (OM),
 - e. Projectbeheerser (PB),

en

namens HHSK:

 - a. De intern projectleider (IPM),
 - b. Een technisch adviseur (TA),
 - c. Een omgevingsadviseur (OA).
2. De Projectgroep komt één keer per maand bijeen, of zoveel vaker als nodig wordt geacht. De verslaglegging geschiedt door Delfland. De verslagen worden vastgesteld door de Projectgroep.
3. De Projectgroep beslist waar wordt vergaderd.
4. Een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam wordt betrokken bij de Projectgroep vanwege de verschillende rollen en belangen van de gemeente bij dit Project.
5. Vanaf de start van de planuitwerking van het Project vindt éénmaal per half jaar, of zoveel meer als Partijen dat nodig achten, een ambtelijk opdrachtgeversoverleg plaats. Delfland organiseert deze overleggen.

Artikel 8 Taken projectgroep

1. De Projectgroep heeft tot taak het voorbereiden van het Project, het traject voor het verkrijgen van de Rijksbijdrage, de aanbesteding (waarbij Delfland de Penvoerder is en HHSK de deelnemende aanbestedende dienst) en het begeleiden van de uitvoering van het Project. Dit houdt onder meer in de volgende werkzaamheden:
 - a. het uitwerken van een Technisch Programma van Eisen (TPvE) waarin is opgenomen waaraan de te bouwen Werken moeten voldoen o.b.v. het Functioneel PVE en de uitgangspunten voor de aanpassing van het Waterakkoord
 - b. het uitvoeren van conditionerende onderzoeken;
 - c. het opstellen van een technisch ontwerp van de te bouwen Werken;

- d. het (laten) opstellen van een bestek, dan wel UAV-Geïntegreerd Contract;
 - e. het aanbesteden van de Werken;
 - f. directie en toezicht op de uitvoering;
2. De besluiten van de Projectgroep worden genomen door de projectleiders.
3. In het geval dat de projectleiders niet tot een besluit kunnen komen, wordt het betreffende onderwerp voorgelegd aan de ambtelijk opdrachtgevers van beide Partijen. De ambtelijke opdrachtgevers nemen vervolgens een besluit (of escaleren zo nodig ieder afzonderlijk naar het eigen bestuur).

Artikel 9 Overige taken Partijen

1. Partijen dragen zorg voor de herziening van het Waterakkoord. Delfland zal hiervoor het initiatief nemen.
2. De Projectgroep vraagt de (omgevings)vergunningen aan die benodigd zijn om het Project te kunnen uitvoeren. Dit betreft in ieder geval de aanvraag van een omgevingsvergunning bij HHSK voor de bouw van de Werken op basis van het definitief ontwerp. De (omgevings)vergunningen worden aangevraagd op naam van Delfland.
3. Delfland maakt afspraken met de gemeente Rotterdam over de grondeigendom onder de Werken.
4. De Projectgroep vraagt de Rijksbijdrage aan bij de provincie Zuid-Holland. De Rijksbijdrage wordt op naam van Delfland aangevraagd.
5. Indien de Rijksbijdrage niet wordt verleend, gaan Partijen terug naar hun algemeen bestuur om de benodigde extra financiering te verkrijgen.
6. Delfland draagt zorg voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering (CAR) voor de gehele uitvoering van het project.

Artikel 10 Stilleggen uitvoering Werken

1. Indien de aanleg van een of meer van de Werken wordt stilgelegd, treden Partijen in overleg om te bezien of, en zo ja, welke werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien dit naar objectieve maatstaven kennelijk niet mogelijk blijkt en de Werken, of een onderdeel daarvan, derhalve definitief niet worden gerealiseerd, kunnen Partijen besluiten de Overeenkomst te wijzigen of te beëindigen. De wijzigingen dan wel de beëindiging wordt schriftelijk vastgelegd.
2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst als genoemd in artikel 10, lid 1 dragen Partijen ieder de eigen apparaatskosten. Zij zijn over en weer geen betaling verschuldigd en vorderen Partijen over en weer geen schade, in welke vorm dan ook, van elkaar.

Artikel 11 Recht op beëindiging van de Overeenkomst

1. In ieder geval (maar niet uitsluitend) in de volgende gevallen kan een Partij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen:
 - a. Indien de Rijksbijdrage niet of niet volledig wordt verleend en de Verenigde Vergadering van een Partij geen extra financiering verstrekt;
 - b. Indien Partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de herziening van het Waterakkoord;
 - c. Indien een Partij aantoont dat het niet aan een publiekrechtelijke voorwaarde, zoals het verkrijgen van een vergunning, kan worden voldaan.

- d. Indien de Verenigde Vergadering van HHSK besluit het onder X van de overwegingen genoemde realisatiekrediet niet c.q. niet volledig te verstrekken.
2. Indien op een van de bovengenoemde gronden de Overeenkomst wordt beëindigd, zullen de tot dan toe gemaakte kosten worden verrekend overeenkomstig artikel 6 lid 2.

Artikel 12 Planning Project

De globale planning van het Project is:

2024: Planuitwerking;
2025: Realisatie;
2026: Oplevering.

Artikel 13 Communicatie

De externe communicatie rondom alle fases van het Project vindt op initiatief plaats van Delfland en wordt afgestemd tussen Partijen. Bij publiekscommunicatie wordt tenminste steeds uiting gegeven aan de financiering en samenwerking van Delfland en HHSK aan het Project, en eventuele voorwaarden vanuit de Rijksbijdrage.

Artikel 14 Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voor zover nodig, worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Voor het overige blijft de overeenkomst in een dergelijke situatie ongewijzigd.

Artikel 15. Wijziging en aanvulling van de Overeenkomst

Wijzigingen en aanvullingen van de Overeenkomst vereisen de voorafgaande goedkeuring van beide Partijen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 16 Geschillen

1. Een Partij die meent dat een geschil betreffende of een gebrek in de naleving van de afspraken uit de Overeenkomst bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. Die mededeling bevat een beschrijving van het geschil en een voorstel voor een oplossing.
2. De andere Partij antwoordt schriftelijk binnen twee weken op de mededeling als bedoeld in het eerste lid, desgewenst met een alternatieve oplossing.
3. Partijen treden in geval van een daarna voortdurend geschil zo spoedig mogelijk in overleg.
4. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen, dan kan de Partij die dat wenst, het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17 Gefaseerde inwerkingtreding Overeenkomst

1. Partijen stellen vast dat in onderhavig Project twee fasen kunnen worden onderscheiden, te weten:
 - Fase 1 (de planuitwerkingsfase), die bestaat uit de fase waarin onder meer de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het Project worden

uitgevoerd, tot aan het moment van de bekendmaking van de onderhavige overheidsopdracht aan de markt (door middel van een aankondiging via een aankondigingsplatform zoals TenderNed).

- Fase 2 (de aanbestedings- en realisatiefase), die bestaat uit de fase waarin de onderhavige overheidsopdracht daadwerkelijk wordt aanbesteed door middel van het volledig doorlopen van de daarvoor geschikte aanbestedingsprocedure, alsmede uit de realisatie van de Werken.
2. Met betrekking tot Fase 1 (de planuitwerkingsfase) treedt deze Overeenkomst in werking op de dag volgend op die waarop de laatste Partij die heeft ondertekend.
 3. Met betrekking tot Fase 2 (de aanbestedings- en realisatiefase) komen Partijen een opschortende voorwaarde overeen. Dat wil zeggen dat met betrekking tot Fase 2 (de aanbestedings- en realisatiefase) deze Overeenkomst in werking treedt, zodra de Verenigde Vergadering van HHSK heeft besloten tot de verstrekking van het volledige realisatiekrediet als genoemd onder X van de overwegingen;
 4. Partijen achten deze afspraken passend binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 5. Mocht een Partij bij de uitvoering van deze Overeenkomst vaststellen dat een of meerdere bepalingen uit artikel 17 van deze Overeenkomst uitwerking behoeft om aan zijn doel te beantwoorden, dan treden Partijen in overleg. In dit overleg komen zij een zodanige aanvulling op deze overeenkomst overeen dat deze aan zijn doel beantwoordt.

Artikel 18 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. Het is geen van de Partijen toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere Partij.
2. De Overeenkomst duurt voort totdat Partijen ieder aan de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan of de Overeenkomst wordt beëindigd.

Artikel 19 Bijlagen

Van deze Overeenkomst maken deel uit de volgende bijlagen:

1. Overzichtskaart project
2. Samenvatting SSK-raming opvoergemaal en inlaat
3. Samenvatting SSK-raming vismigratievoorziening

Getekend te Delft op (Datum)

het Hoogheemraadschap van Delfland,
de dijkgraaf, namens deze,
de hoogheemraad,

M. Koop

Getekend te Rotterdam op (Datum)

het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
de dijkgraaf, namens deze,
de hoogheemraad,

mevrouw M.J. van Cappelle