

Aan Verenigde Vergadering

**AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET LOKAAL KNELPUNT
KALFJESLAAN (GEMEENTE DELFT)**

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 15-12-2016
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">I. Het beschikbaar gestelde investeringsplan voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 290.000,- naar € 420.000,-II. Het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 270.000,- naar € 411.000,- |
|--|

Besluit Verenigde Vergadering 15-12-2016

Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 29-11-2016
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Het beschikbaar gestelde investeringsplan voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 290.000,- naar € 420.000,-2. Het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 270.000,- naar € 411.000,- |
|---|

Advies Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 29-11-2016

Aanpassing investeringsplan en uitvoeringskrediet lokaal knelpunt Kalfjeslaan (gemeente Delft)

1. Probleemstelling - context

Delfland neemt als waterkwaliteitsbeheerder maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Op bepaalde plaatsen kunnen burgers en bedrijven hinder ondervinden van lokale verontreinigingen. Deze ontstaan vaak door specifieke en lokale tekortkomingen in de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen. In samenwerking met gemeenten, burgers en bedrijven worden dan maatregelen geformuleerd om het knelpunt op te heffen, waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel bron- als effectmaatregelen. Vanaf 2011 zijn op deze wijze al een groot aantal van deze lokale knelpunten waterkwaliteit opgepakt.

Zo is op dit moment Delfland met de gemeente en omwonenden in de wijk Tanthof in Delft bezig om maatregelen te formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, en de rol die zij daarbij kunnen spelen. Voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan in de wijk Tanthof (gemeente Delft) is bij de uitwerking gebleken dat het ter beschikking gestelde investeringsplan en krediet ontoereikend is. Voordat het project in uitvoering kan gaan is daarom een wijziging van het investeringsplan en uitvoeringskrediet nodig.

2. Beoogd effect

Het vaststellen van de verhoging van het investeringsplan en het uitvoeringskrediet voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan in Delft.

3. Kernboodschap

Delfland werkt met de gemeente en omwonenden in de wijk Tanthof in Delft samen om maatregelen te formuleren voor het verbeteren van de waterkwaliteit ter plaatse, en waar alle betrokkenen een rol in hebben. Hierdoor worden lokale knelpunten waterkwaliteit structureel aangepakt waarbij naast effectgerichte maatregelen met gebiedspartners en omwonenden wordt afgestemd wat er nodig is om vuil, stank en overlast te voorkomen.

4. Historie – eerdere besluitvorming

- VV-besluit van 24 april 2014 (DMS-kenmerk 1099442): vaststelling van het investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de aanpak van de 3^{de} ronde lokale knelpunten waterkwaliteit, waaronder het lokaal knelpunt Kalfjeslaan in Delft.
- VV-besluit van 19 november 2015 (DMS-kenmerk 1216169): vaststelling van de maatregelen lokale knelpunten waterkwaliteit 5^{de} ronde, met als bijlage toegevoegd de voortgang van de nog lopende lokale knelpunten waterkwaliteit.

5. Regelgeving en Beleid

In het Waterbeheerplan 2016-2021 heeft Delfland de ambitie vastgelegd om zoveel mogelijk afgesproken lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen en kansen te benutten, binnen een taakstellend budget.

6. Financiën

Voor de uitvoering van project 701757, Knelpunt 143 (Kalfjeslaan Delft), wordt een verhoging van het beschikbare investeringsplan en krediet aangevraagd. Voornaamste oorzaak zijn de hogere kosten als gevolg van de complexe situering van de ondergrondse infrastructuur in relatie tot de maatregelen die genomen moeten worden (zie toelichting). Het omleggen van kabels en leidingen is daardoor aanmerkelijk duurder dan tevoren was ingeschat. Ook het traject om te komen tot overeenstemming met de gemeente Delft heeft aanmerkelijk langer geduurd dan verwacht, waardoor ook hogere voorbereidingskosten zijn gemaakt.

Voor dit project is een raming op basis van de SSK-systematiek (zie de vertrouwelijke bijlage) opgesteld waarvan het resultaat in onderstaande tabel is weergegeven:

Project-nummer	Bestaande IP	Nieuwe IP	Bestaand Uitvoerings-krediet	Nieuw Uitvoerings-krediet	Project onvoorzien	Nazorg
701757	€ 290.000,-	€ 420.000,-	€ 270.000,-	€ 411.000,-	€ 9.000,-	€ 11.560,-

De realisatie van dit project is onderdeel van de begroting 2017. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2018 (rente en afschrijving) worden gedekt uit het programma Gezond, Schoon en Zoet water, programmalijs Lokale knelpunten en kansen en bedragen, gedurende 8 jaar, gemiddeld € 60.500,00.

7. Duurzaamheid

In het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden worden de duurzaamheidsdoelstellingen gehanteerd.

8. Organisatorische en personele consequenties

N.v.t.

9. OR/GO

N.v.t.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Gezien het stadium waarin het project verkeert, zijn er op dit moment geen bestuurlijke risico's te benoemen.

11. Communicatie (in- en extern)

Bij de maatregel is specifiek aandacht voor communicatie over de aanpak van het lokale knelpunt en de waterkwaliteitstaken van het waterschap. In dit geval is er – samen met de gemeente Delft – ook een bewonersavond georganiseerd. Bij de start van de werkzaamheden zal in de media apart aandacht gegeven worden aan de realisatie van het project.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Voor het project is een projectplan en een omgevingsvergunning aanwezig. Na goedkeuring van de verhoging van het uitvoeringskrediet kan het project worden aanbesteed en in 2017 worden gerealiseerd.

13. Bevoegd orgaan

De VV is bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten te voteren op grond van artikel 99 van de Waterschapswet.

14. Toelichting

De aanpak van voor de verbetering van de waterkwaliteit binnen Delfland gebeurt in eerste instantie op basis van de Kaderrichtlijn Water. Maar op specifieke plaatsen kunnen burgers en bedrijven dicht bij huis of bedrijf hinder ondervinden van lokale waterkwaliteitsproblemen. In samenwerking met gemeenten, burgers en bedrijven wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de gewenste situatie te bereiken. Delfland doet daarbij voorstellen voor maatregelen waarbij ook de bron van de verontreiniging de nodige aandacht krijgt. Als daarbij ook andere partijen een verantwoordelijkheid hebben worden ook zij gevraagd om een bijdrage te doen. Als omwonenden hierbij een rol kunnen spelen, worden ze actief betrokken zodat ook zij zich bewust kunnen worden van hun invloed op de waterkwaliteit.

De bewoners van de wijk Tanthof ondervinden geregeld problemen met de waterkwaliteit: vuil, stank, visueel. Daarbij is niet direct onderscheid te maken tussen chemische en ecologische waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren worden door Delfland twee opmalingsgemalen geplaatst zodat het zuidwestelijke deel van Tanthof doorgespoeld kan worden. Daarnaast blijft er veel groen- en ander vuil voor de duiker onder de Kalfjeslaan liggen. Dit belemmert eveneens de doorstroming van de watergangen in de Tanthof. De watergang waar de betreffende duiker in ligt is een belangrijke afvoerroute richting het gemaal. Om vuilophoping te voorkomen en tegelijk de doorstroming in de Lage Abtswoudsche polder te verbeteren wordt de duiker vergroot. De duiker ligt onder een belangrijke ontsluitingsweg en kruist daardoor ook een aantal belangrijke kabels en leidingen.

Voorwaarden voor het uitvoeren van maatregelen lokale knelpunten waterkwaliteit zijn het verkrijgen van overeenstemming en steun van de betrokken partijen voor het uitvoeren van brongerichte maatregelen. Immers, het uitvoeren van maatregelen in het watersysteem is alleen zinvol als ook de bron van de waterkwaliteitsproblemen aandacht krijgt, welke in dit geval op het 'land' zijn gelegen. Met de gemeente Delft is er overeenstemming bereikt over hun bijdrage in de aanpak van vuil in het water, wat als het grootste probleem wordt beschouwd. Meldingen hierover in deze wijk worden voortaan door hun afgehandeld door het verwijderen van dit vuil. Daarnaast zal er een bijeenkomst met bewoners plaatsvinden waarbij de oorzaken van waterkwaliteitsproblemen (bladval, bomen langs de waterkant, honden-uitlaatplaatsen) met hun worden besproken, en de bijdrage die zij hier aan kunnen leveren.

15. Bijlagen

- 1) Samenvatting SSK-raming projecten 701757 (vertrouwelijk)

**Aanpassing investeringsplan en uitvoeringskrediet lokaal knelpunt
Kalfjeslaan (gemeente Delft)**

Kenmerk VV : 1275707

Vergaderdatum : 15 december 2016

Beleidsveld : Gezond, schoon en zoet water

Agendapunt : H.10

De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 8 november 2016, kenmerk 53636

gelezen het positieve advies van de commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd water;

overwegende dat:

- Op specifieke plaatsen kunnen burgers en bedrijven hinder ondervinden van lokale verontreinigingen in het oppervlaktewater.
- Delfland in het Waterbeheersplan 2016-2021 heeft aangekondigd lokale knelpunten waterkwaliteit binnen een taakstellend budget op te lossen.

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;

Besluit:

- Het beschikbaar gestelde investeringsplan voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 290.000,- naar € 420.000,-
- Het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet voor het lokaal knelpunt Kalfjeslaan (proj.nr. 701757) te verhogen van € 270.000,- naar € 411.000,-

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2016,

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma