

Onderwerp: Verlichting toevoegen tweede hockeyveld

Datum: 10 augustus 2021
Portefeuillehouder: Jeroen Klaasse
Team: Samenleving
Steller: K. Boers
+31 203144728
Kevin.Boers@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?

In eerdere onderzoeken naar Flora en Fauna is de strook langs de noordelijke kant van het sportpark geïdentificeerd als vliegroute van vleermuizen. In deze onderzoeken is een aantal kaders opgesteld over de lichthinder op deze strook. Het tweede hockeyveld ligt het dichtst bij deze strook, waardoor nader onderzoek nodig was voordat er verlichting kon worden toegepast op dit tweede veld. Tijdens de uitwerking van de opdracht tot herinrichting van het Sportpark heeft de sportveldverlichtingsleverancier Oostendorp een lichtplan opgesteld met een oplossing waardoor er binnen de normen trainingsverlichting op het tweede hockeyveld mogelijk is. Deze oplossing valt buiten de scope van de huidige opdracht tot herinrichting van het sportpark.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?

Ja, datum: 10 augustus 2021

Samenvatting

In het herinrichtingsproject van het sportpark heeft zich tijdens de uitwerking een kans voorgedaan om trainingsverlichting toe te voegen bij het tweede hockeyveld. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe hockeyvereniging haar trainingscapaciteit in de avonduren verdubbelt. Daarnaast wordt de stoppenkast in de kantine vervangen en voorzien van een update, omdat de nieuwe aansluitingen in de kantine en van o.a. de waterberging en bediening waterveld op de huidige stoppenkast niet veilig kunnen worden weggewerkt.. Het betreft in totaal een scopewijziging van de originele opdracht tot herinrichting van het sportpark ter waarde van €50.000,-, waarvan circa €5.000 voor de stoppenkast. Door de uitbreiding van de verlichting nu mee te nemen, anticiperen we op de toekomst waarin de hockeyvereniging deze extra trainingscapaciteit nodig gaat hebben en profiteert de gemeente van schaalvoordeel, omdat de sportverlichtingsleverancier reeds op het sportpark aanwezig is. In de derde kwartaalbrief wordt dit voorgelegd aan de raad.

Risico overschrijding krediet project

In de informatie van het college verstuurd op 28-5-2021 over de voorlopige gunning van het sportpark is het risico van oplopende kosten en vertraagde planning vanwege de huidige marktomstandigheden en andere factoren al benoemd. Vooralsnog blijven we binnen het beschikbare krediet. Oplevering van het complex staat in oktober gepland. Mocht na afloop van de opdracht in eind dit jaar blijken dat er een overschrijding is opgetreden wordt dit in de vierde kwartaalbrief van 2021 opgenomen.

Ter inzage in iBabs

n.v.t.

- EINDE -