



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/20/039719/217714
Datum collegebesluit: 1 december 2020
Datum commissievergadering: 7 januari 2021
Datum raadsvergadering: 28 januari 2021

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Aanvullend krediet Valkewegbruggen
Portefeuillehouder: Mevr. E. (Erika) Spil
Programma: P2 Verkeer en vervoer

Kernboodschap: Er is aanvullend krediet nodig voor het vervangen van de Valkewegbruggen. Door de technische uitwerking is gebleken dat er meer krediet nodig is dan wat ervoor gereserveerd staat, omdat de omvang en aard van de benodigde werkzaamheden groter is dan eerder verwacht. Daarnaast wordt de noodzaak voor het aanvullend krediet veroorzaakt door gestegen kostprijzen t.b.v. materieel/ materiaal en projectmanagement.

Bijlagen: Bijlagen
Bijlage 1_Nadere constructieve beschouwing 02BV12 & 10BV05_v1.0
Bijlage 2_Informatiebrief 061 Vervangen twee bruggen Valkeweg

Beslispunten Beslispunten

1. Het investeringskrediet Bruggen 2020 ad € 57.500 her te bestemmen voor de vervanging van de Valkewegbruggen,
2. een aanvullend krediet ad € 132.500 beschikbaar te stellen voor vervanging van de Valkewegbruggen,
3. de kapitaallasten ad €4.500 gemiddeld ten laste te brengen van het programma 2 verkeer en vervoer en dit te verwerken in de begroting 2022-2025.

Relatie met:

- Agendapunt:
- Toezegging:
Informatiebrief 061 Vervangen twee bruggen Valkeweg
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:
Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 081 CDA over bruggen Valkeweg
Beantwoording technische vragen 122 CDA over onderhoud bruggen
Beantwoording technische vragen 126 GL over Onderhoud Bruggen

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Aanvullend krediet Valkewegbruggen.

Samenvatting

De Valkewegbruggen op de Valkeweg te Voorschoten voldoen niet meer aan de eisen die gesteld worden aan bruggen in een wijkontsluitingsweg. In 2018 is daarom de keuze gemaakt om deze bruggen te vervangen door betonnen bruggen. In de begroting van 2019 is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 500.000. In de informatiebrief van 9 oktober 2018 bent u hierover geïnformeerd.

Uit het voorlopig ontwerp voor de vervanging van de Valkewegbruggen is gebleken dat de aanvankelijke raming te laag was omdat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is gebleken dan men eerder inzichtelijk had. De kosten voor het vervangen van de twee Valkewegbruggen wordt nu geraamd op € 690.000. Daarom zal aan u worden gevraagd hiervoor een krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen, te weten €132.500,- aanvullend krediet en €57.500,- herbestemming.

Met dit aanvullende krediet is het mogelijk om direct na vaststelling aan te besteden.

Er is onderzoek gedaan naar een duikerconstructie als eventueel goedkoper alternatief voor de twee betonnen bruggen. Echter, als alle (rand)voorwaarden en bijhorende risico's worden beschouwd blijkt deze optie ongeveer even duur te zijn dan het plaatsen van twee nieuwe betonnen bruggen.

Beoogd effect

Met behulp van het aanvullend krediet willen we zorgdragen voor voldoende financiële middelen om het vervangen van de 2 bruggen op de Valkeweg te Voorschoten mogelijk te maken als beschreven in Informatiebrief 61 (zie Bijlage 2).

Argumenten

Conform de nadere constructieve beschouwing (zie bijlage 1) is het noodzakelijk om de schadebeelden op de Valkewegbruggen te herstellen. Er is u door informatiebrief 61 (zie bijlage 2) aangegeven dat dit gaat gebeuren door het vervangen voor betonnen bruggen. Uit de verdere technische detaillering door het ontwerp bureau is gebleken dat de omvang en aard van de werkzaamheden groter is dan in eerste instantie ingeschat. Het toenmalige krediet van €500.000,- blijkt onvoldoende dekking te geven. Dit komt enerzijds, doordat er ten opzichte van de voorgaande raming extra werk is vereist m.b.t. de fundatie. Verder blijkt de post voor asfalt te laag begroot en is er meer betonwerk nodig dan tevoren inzichtelijk is geweest. Anderzijds hebben we te maken met extra kosten door het verstrijken van de tijd. De kostprijzen voor materieel en materiaal zijn toegenomen, evenals de kosten voor het voeren van projectmanagement. De projectraming voor het vervangen van de Valkewegbruggen sluit op €690.000. Hieruit blijkt dat er een tekort is van €190.000.

Voor het vervangen van de Valkewegbruggen is het aanbestedingsdossier inmiddels gereed, wat betekent dat men na het vaststellen van het aanvullend krediet direct kan aanbesteden.

De reden dat nu aanvullend krediet wordt aangevraagd, terwijl er in 2018 reeds krediet beschikbaar is gesteld heeft twee oorzaken. Er is vertraging opgelopen door de technische voorbereiding en stikstofproblematiek (u reeds eerder gemeld in 2019). Daarna heeft men varianten onderzocht om een goedkopere oplossing te vinden.