

VAN BESCHERMD WONEN NAAR THUIS IN DE WIJK

Uitvoeringsagenda 2022

	WAT	WIE	WANNEER				
			2021	2022			
			Q3-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
DOELGROEP	Clientvertegenwoordiging in beeld brengen en waar nodig nog organiseren	Werkgroep BW-BT/Lokaal	●●●●●●	●●●●●●			
	Uitvoeren doelgroepenonderzoek (DGO)	Onderzoekster/TR/DA	●●●●●●				
	Vertalen uitkomsten DGO naar ondersteuningsbehoefte	Werkgroep BW-BT	●●●●●●				
	Analyse instroom, uitstroom, doorstroom	Werkgroep BW-BT/DA		●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Overgang 18-/18+ naar BW-BT, afstemming met Jeugdwet -> toekomstagenda	Werkgroep BW-BT					●●●●●●
	Samenwerking schulddienstverlening onderzoeken en organiseren (waar kunnen we bij aansluiten en is er nog een hiaat)	Werkgroep BW-BT/Lokaal					●●●●●●
TOEGANG	Aandachtsfunctionarissen Thuis in de wijk benoemen	Peelgemeenten	●●●●●●				
	Klantreis en processtappen in beeld brengen	TR/AF/werkgroep BW-BT		●●●●●●			
	Formats (door) ontwikkelen	TR/AF/werkgroep BW-BT		●●●●●●	●●●●●●		
	Afwegingskader BW-BT uitwerken/uitrollen	TR/kwaliteit		●●●●●●			
	Scholing	TR-kwaliteit		●●●●●●			
	Uitvoeren DPIA (obv klantreis)	Werkgroep BW-BT/privacyofficer			●●●●●●	●●●●●●	
	WPB uitwerken en in proces inbouwen	Werkgroep BW-BT/TR/AF				●●●●●●	●●●●●●
	Administratief proces uitwerken incl. CAK	PA/PO/Gabri/werkgroep BW-BT			●●●●●●	●●●●●●	
	Samenwerkingsafspraken TR-lokale teams maken (wie, waar, hoe vaak)	TR/AF/werkgroep BW-BT		●●●●●●			

VAN BESCHERMD WONEN NAAR THUIS IN DE WIJK

Uitvoeringsagenda 2022

	WAT	WIE	WANNEER				
			2021	2022			
			Q3-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
LOKALE VERBINDING	Escalatiemodel overlast-veiligheid ontwikkelen, incl. contactfunctionarissen en (lokaal) uitrollen, waaronder afstemming met WvGGZ	TR/Lokaal/Werkgroep BW-BT/Floor				●●●●●●	●●●●●●
	Lokale analyse initiatieven meedoen en ontmoeten irt doelgroep BW-BT	LBA/AF			●●●●●●	●●●●●●	
	Lokale initiatieven stimuleren om samenwerking met zorgaanbieders BW-BT aan te gaan	LBA				●●●●●●	●●●●●●
	Benchmark organiseren tbv beleid (lokale initiatieven etc).	Werkgroep BW-BT/DA-/LBA				●●●●●●	●●●●●●
WONEN	Inventarisatie bestaande afspraken specifieke doelgroepen en beschikbare wooninitiatieven BW-BT	Werkgroep BW-BT/lokaal/DA			●●●●●●	●●●●●●	
	Woonagenda BW-BT organiseren m.b.t. woningaanbod, urgentie, procedure etc.	WC/lokaal			●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
	Onderzoek woningbehoefte en aard woonvorm per gemeente (tbv doelgroep BW-BT) en aansluiten bij reeds bestaande initiatieven	Werkgroep BW-BT/DA/TR				●●●●●●	●●●●●●

VAN BESCHERMD WONEN NAAR THUIS IN DE WIJK

Werkagenda 2022

	WAT	WIE	WANNEER				
			2021	2022			
			Q3-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
FINANCIËN EN MONITORING	Ontwikkelen monitor BW-BT	Wergroep BW-BT/DA	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●		
	Opstellen begroting 2023	Wergroep BW-BT/FA/DA		●●●●●●			
	Aansluiten bij P&C cyclus voor wat betreft BW-BT	Wergroep BW-BT/FA			●●●●●●	●●●●●●	
	Uitwerken afspraken inzake jaarlijkse verantwoording (afstemmen met accountant)	FA			●●●●●●	●●●●●●	
	Uitwerken afspraken inzake financiële geldstromen (landelijk budget, jaarlijkse afrekening etc.)	FA			●●●●●●	●●●●●●	
INKOOP-CONTRACTERING	Beoordelen huidig zorgaanbod obv noodzakelijke ondersteuningsbehoefte (uit DGO)	Wergroep BW-BT/aanbieders	●●●●●●				
	In kaart brengen huidig aanbod (na WLZ impact) – vlekkenonderzoek: matcht huidige aanbod nog? wat missen we?	Wergroep BW-BT/aanbieders					
	Leergang EHDK, inkoopkader BW-BT	Wergroep BW-BT	●●●●●●				
	Evaluatie tarieven: BG+ tarieven in relatie tot BW- tarieven / NHC-NIC/ opbouw en onderbouwing tarieven	Wergroep BW-BT/ FA		●●●●●●	●●●●●●		
	Beoordelen of tussentijdse aanpassing van contracten noodzakelijk is	Wergroep BW-BT				●●●●●●	●●●●●●
	Evaluatie rol contractbeheer BIZOB	Wergroep BW-BT/CB Helmond/BIZOB		●●●●●●	●●●●●●		
	Samenwerking zorgaanbieder met lokale initiatieven borgen in contract	Wergroep BW-BT					

Afkorting	Betekenis
Lokaal	Inzet lokale Peelgemeenten
LBA	Lokale beleidsadviseur Wmo
TR	Trajectregisseur
DA	Data analist
PO	Procesondersteuner
PA	Procesadviseur
AF	Aandachtsfunctionaris Thuis in de wijk
CB	Contractbeheer
FA	Financieel adviseur
WC	Woningcorporatie