

Hierbij de beantwoording van de vragen van de heer Vroomans van de VVD.
vraag nr. 2020-07.

De heer Vroomans (VVD) vraag om informatie over het navolgende:

Na aanleiding van het collegebesluit van 9 april 2019:

1. In te stemmen met het nemen van een verkeersbesluit afsluiten van de aansluiting gemotoriseerd Doonheide – Boekelseweg voor gemotoriseerd verkeer op het moment dat de nieuwe aansluiting van Doonheide op de Boekelseweg is gerealiseerd.
2. In te stemmen met het realiseren van een uitritconstructie op de kruising Lodderdijk – Doonheide.
3. In te stemmen met het starten van de herinrichting van Doonheide in 2020.
4. In te stemmen met verkeersbesluit 2019-13 'Invoeren 30 km/u zone Doonheide'.

- De VVD zou graag geïnformeerd worden over de voortgang van bovengenoemde beslissingen.

Antwoord:

Punt 1, met het opstarten van de procedure voor het afsluiten wordt gewacht tot dat in de directe omgeving van de Doonheide diverse aanpassingen zijn doorgevoerd (o.a. aansluiting van Doonheide op Boekelseweg) zoals besloten in het college op 9 april 2019. Dit is ook zo gecommuniceerd met de omgeving.

Punt 2, het realiseren van een uitritconstructie op de kruising met de Lodderdijk is onlangs gerealiseerd. In september en oktober van 2019 hebben wij deze aanpassingen uitgevoerd.

Punt 3, het starten van de herinrichting van Doonheide heeft plaats gevonden. Hiervoor is op 5 februari door het college het projectplan vastgesteld. Momenteel wordt een concept-ontwerp gemaakt, in maart-april wordt dit met de omgeving besproken.

Punt 4, het verkeersbesluit 2019-13 is genomen en uitgevoerd.

- Wij zien ook graag een onderbouwde planning in uw antwoord tegemoet waarin duidelijk wordt wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden c.q. wanneer de verkeersmaatregelen Doonheide in totaal gerealiseerd zijn.

De planning is opgenomen in het vastgestelde projectplan voor de herinrichting van de Doonheide. Dit is een uitsnede uit het projectplan;

Wat	Periode
Vaststellen projectplan	4 februari 2020
Vorbereiding / Verwerken informatie	februari 2020
Vaststellen financiering van het project en inkoopstrategie uitvoering	mei 2020
Aanbesteding project + gunning	juli 2020
Opstellen VO	februari – april 2020
Informatie avond belanghebbenden	april 2020
Uitwerken ontwerp tot DO	mei 2020
Terugkoppeling DO belanghebbenden	mei - juni 2020
Start uitvoering werk	september 2020
Oplevering werk	december 2020

Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op dit moment is een deel van de Doonheide opengebroken wegens wegwerkzaamheden.

Er bereiken ons geluiden van inwoners dat dit verkeersonveilige situaties creëert.

De situatie is ons bekend en heeft onze aandacht. Wij (en de aannemer) controleren dagelijks of de verkeersmaatregelen nog voldoen en zorgen dat de werkzaamheden en afsluitingen niet langer duren dan noodzakelijk. We proberen hiermee eventuele verkeersonveilige situaties zoveel als mogelijk te voorkomen.