

Datum : 19 september 2017

Zaaknummer

BBV : 266291

Zaaknummer

artikel 37 vraag : 262826

Uw kenmerk :

Uw brief van : 3 augustus 2017

Bijlage :

Onderwerp : Beantwoording artikel 37 vragen over voortgang opwaardering fietspad Hoofdstraat Heijen

Jos Sutmuller

Fractie CDA Gennep

Geachte heer Sutmuller,

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gennepse gemeenteraad heeft u ons namens uw fractie vragen gesteld over de voortgang van de opwaardering van het fietspad Hoofdstraat Heijen (tussen Stuwweg en Smele). Hieronder hebben wij uw vragen cursief herhaald en voorzien van een antwoord.

- 1. Hoe is het mogelijk dat er door een extern adviesbureau uitvoering is gegeven aan een onderzoek dat moet leiden tot opwaardering van het fietspad aan de Hoofdstraat in Heijen, maar een aantal cruciale aandachts- c.q. knelpunten niet zijn gesignaleerd? Waarom zijn deze pas ca. een half jaar na het onderzoek door het college naar voren gekomen?*

Het adviesbureau heeft een essentiële fout gemaakt bij de vertaling van de digitaal ingemeten bomen naar de ontwerptekeningen. Bij de start van de bestekfase (eind april) is geconstateerd dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is (tussen de bestaande bomen en de kadastrale grenzen) om het fietspad aan de westzijde van de Hoofdstraat te verbreden naar 2 meter. Sindsdien zijn in overleg met het adviesbureau diverse oplossingsmogelijkheden onderzocht en nieuwe varianten getekend. De daarvoor gemaakte kosten en extra uren zijn ruimschoots vergoed door het adviesbureau.

- 2. Hoe gaat het college het ontstane probleem in overleg met betreffend adviesbureau oplossen? Kiest u voor een andere inrichtingsvariant?*

Binnen enkele weken wordt er een nieuw voorstel in het college behandeld, waarbij het college wordt verzocht een nieuw besluit te nemen. Naar verwachting wordt er voor een andere inrichtingsvariant gekozen, waarvan de uitvoeringskosten ongeveer gelijk zijn aan de huidige vastgestelde variant.

- 3. Is het nog steeds mogelijk om uitvoering te geven aan de planning, zoals deze in het collegebesluit van 14 maart 2017 is opgenomen? Zijnde het doorlopen van de aanbestedingsprocedure in het najaar 2017 en over te gaan tot daadwerkelijke opwaardering van het fietspad in 2018. Zo nee, wat is de planning?*

Door de ontstane situatie is enige vertraging opgelopen in de planning. Desalniettemin is het de verwachting dat, na een nieuw besluit van het college, de benodigde procedures in oktober worden opgestart en dat er in december, conform eerdere toezeggingen, gestart kan worden met het kappen van de bomen. Vervolgens kan, na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure, het werk begin 2018 worden uitgevoerd door een civiele aannemer. Hierbij zal het werk worden afgestemd op de geplande werkzaamheden van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Deze organisatie is voornemens de aanwezige waterleidingen onder de huidige fietspaden te gaan vervangen in het eerste kwartaal van 2018.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
De secretaris,



Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester,



De heer P.J.H.M. de Koning