



Hoogheemraadschap van
Rijnland



DSP V3036	
14 SEP. 2021	
Afdeling RBA	Ovb 3

ref 1313093

uw kenmerk: 1313093
uw brief van: 30 juli 2021
ons kenmerk: 21.058163 / DIG-7191/002
bijlagen:
Inlichtingen: Marieke Desmense
doorkiesnummer: +31713063332
onderwerp: aanleg sluis Turfmarkt en verzoek
financiële bijdrage

Gemeente Gouda
t.a.v. het college van burgemeester
en wethouders
Postbus 1086
2800 BB GOUDA

Leiden, 13 september 2021

Geacht college,

In goede samenwerking met uw organisatie zijn wij bezig met de uitvoering van 'Gouda Stevige Stad – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad' (KBB). Vanwege een door de gemeenteraad aangenomen motie deed u ons twee verzoeken die wij in deze brief beantwoorden. Het eerste positief, aan het andere kunnen wij niet voldoen.

Sluis Turfmarktzijde

U verzocht Rijnland in plaats van een vaste peilscheiding aan de Turfmarkt een sluis te realiseren. Dit zullen wij in nauwe samenwerking met uw organisatie gaan doen en daarover zo snel mogelijk organisatorische en technische afspraken met u maken.

U geeft in uw brief aan de meerkosten voor de aanleg van een sluis ten opzichte van een vaste peilscheiding voor uw rekening te nemen. Ook over het bepalen en verrekenen daarvan zullen we afspraken met u maken. Ons uitgangspunt is dat we de werkelijke meerkosten verrekenen. Of en hoeveel die afwijken van de meerkosten die we eerder dit jaar geraamd hebben (€500.000 excl. btw), kunnen we waarschijnlijk pas bepalen wanneer de uitvoering gereed is.

Voor de peilscheiding aan de Zeugstaat blijven we er rekening mee houden dat deze tegen zo laag mogelijke kosten aanpasbaar is naar een doorvaarbare peilscheiding. We blijven u betrekken bij locatie- en ontwerpkeuzes die daarop van invloed zijn.

Vermindering wateroverlast vertraagt

Belangrijk is dat u zich realiseert dat we al gestart waren met het ontwerpproces en we door deze aanpassing vertraging oplopen. Diverse vooronderzoeken en schetsontwerpen zijn al uitgevoerd met een vaste peilscheiding als uitgangspunt. We stonden eind juni 2021 op het punt om te starten met het maken van een voorontwerp.

Hier hebben we na onderlinge afstemming al mee gewacht vanwege de aangekondigde motie. Het maken van de technische en organisatorische afspraken zal ook nog enige tijd kosten. Logischerwijs zal de uitvoering van de maatregelen dus ook later starten dan gepland. De eerste stap van de

Archimedesweg 1
Postadres:
Postbus 156
2300 AD Leiden

KvK nr:51137747

telefoon: (071) 30 63 063
telefax: (071) 51 23 916
internet: www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nr: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

peilverlaging en vermindering van de wateroverlast in het compartiment zal evenveel later pas worden gezet.

Bijdrage van Rijnland

Wij kunnen uw verzoek om een financiële bijdrage van € 100.000 te doen bij de aanleg van de sluis niet honoreren. Overeenkomstig artikel 98 lid 1 van de Waterschapswet mag Rijnland geen geld uitgeven aan (vaarwegbeheer)taken die niet expliciet zijn toebedeeld aan Rijnland.

Uw gemeenteraad stelt in de motie dat Rijnlands verantwoordelijkheid m.b.t. de waterkwaliteit en het belang van de uitvoering van het KBB redenen zijn voor een bijdrage van Rijnland van €100.000 per peilscheiding. Dat zien wij anders: bij het opstellen van het KBB hebben we al afgewogen dat het belang van de waterkwaliteit ook voldoende geborgd wordt met vaste peilscheidingen. Onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het KBB nemen wij door de kosten te dragen die volgens wettelijke verantwoordelijkheden bij het waterschap liggen.

Wij vertrouwen op een voortzetting van de prettige samenwerking en werken ook na deze wijziging graag samen met u door aan een spoedige uitvoering van ons gezamenlijke doel: verminderen van de wateroverlast in de lage delen van de Goudse binnenstad.

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Henno van Dokkum
resultaatmanager