

Onderwerp: actualiseren krediet watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'

Datum vergadering: 7 oktober 2020

DM-nummer: 1630378 versie 8

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de uitvoering van de laatste twee projecten uit het watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik', te weten:
 - Het inrichten van een collectieve hoogwatervoorziening en het graven van een nieuwe hoofdwatgang in Kamerik Meijzijde, en
 - Het verbeteren van de waterbeheersing in de polder Oudendam.
2. Voor uitvoering van deze maatregelen een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag toe te voegen aan het moederkrediet van het watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'.

Toelichting

Watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik' in 2005 vastgesteld en dus al lange tijd in uitvoering. Binnen het watergebiedsplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om de waterbeheersing te verbeteren en de vastgestelde peilen in te kunnen stellen. Een ingrijpende maatregel is de realisatie van hoogwatervoorzieningen. Daarnaast zijn watergangen gegraven, nieuwe gemalen gebouwd, is een groot aantal stuwen vervangen en zijn natuurvriendelijke oevers en vispassages aangebracht.

Afronding watergebiedsplan

Momenteel is zicht op de afronding van het watergebiedsplan en zijn de laatste twee projecten in voorbereiding. Deze projecten zijn:

1. Het inrichten van een collectieve hoogwatervoorziening en het graven van een nieuwe hoofdwatgang in Kamerik Meijzijde, en
2. Het verbeteren van de waterbeheersing in de polder Oudendam door het aanbrengen van een nieuwe inlaat, het vergroten van duikers en vernieuwen van stuwen.

Beide projecten zijn als maatregel opgenomen in het vastgestelde watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'. Om ook deze laatste maatregelen uit te kunnen voeren is een aanvullend krediet nodig van € 600.000. Het niet uitvoeren van deze projecten betekent dat het polderpeil in Kamerik Meijzijde niet kan worden verlaagd en dat de aan- en afvoer van water in de polder Oudendam problematisch blijft.

Na uitvoering van het de voorgenoemde maatregelen kan worden gesteld dat de waterbeheersing in de betreffende gebieden op orde is en vereiste peilen kunnen worden ingesteld.

Vertraging

De uitvoering van het watergebiedsplan heeft langer geduurd dan voorzien, vooral door moeizame gebiedsprocessen. Het waterschap had weinig ervaring met het aanleggen van hoogwatervoorzieningen. De realisatie bleek lastiger dan verwacht, waardoor meer uren zijn besteed. De integrale aanpak, waarbij een gedegen proces, invloed en draagvlak in het gebied belangrijke vereisten zijn, resulteerde onder meer in de langdurige onderhandelingen met grondeigenaren. Hierdoor nam de hoeveelheid tijd, die nodig was voor een adequaat gebiedsproces en goede uitwerking van maatregelen, sterk toe. Er ging met name veel tijd zitten in overleggen (inclusief voorbereiding en uitwerking), de communicatie met het gebied en binnen HDSR en het doorlopen van (vaak ingewikkelde) plan- en vergunningprocedures.

Overschrijding uitvoeringskosten

De oorspronkelijke kostenramingen waren vrij globaal. Bij de concretisering kwam in veel gevallen aan het licht dat de kosten hoger lagen omdat met allerlei extra specificaties en maatwerk rekening moest worden gehouden, zoals bijvoorbeeld het verleggen van kabels/leidingen, dure funderingswerken en complexe damconstructies. Daarnaast is, bij de nadere uitwerking van het plan, het aantal uit te voeren waterstaatkundige maatregelen toegenomen, met name de peilscheidingsdammen, duikers, sloten, en (calamiteiten)overstorten binnen de hoogwatervoorzieningen. Tenslotte heeft de uitwerking van de deelprojecten veel meer tijd gekost dan was voorzien. Het gevolg hiervan is dat, om ook de laatste maatregelen uit te kunnen voeren, een aanvullend krediet van € 600.000 nodig is.

Kaders (waterschapsdoel)

- Vaststelling watergebiedsplan Zegveld & Oud – Kamerik. / juni 2005 (SPR/05.068).
- Kennisneming door het AB van de rapportage over de stand van zaken bij de zes watergebiedsplannen en scenario's om het voorziene dekkingstekort van 12,0 mln euro op te vangen. / 16 januari 2013 (DM 588234).
- Oplossen voorziene tekorten watergebiedsplannen. / oktober 2013 (DM 628144).
- Overleg van de Commissie SKK. Mededeling van de hoogheemraad over toegenomen financieel risico voor het watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. / april 2013.

Financiële aspecten

Op 15 juni 2005 heeft het Algemeen Bestuur het watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik' vastgesteld en een 'moederkrediet' beschikbaar gesteld voor dit plan ten bedrage van € 7.100.000. Dit moederkrediet is in 2012 en 2013 opgehoogd tot € 13.400.000. Hierbij is aangegeven dat, door de complexiteit van de uit te voeren maatregelen, een financieel risico werd voorzien van € 1.900.000 voor nog op te starten projecten.

Momenteel is zicht op de afronding van het watergebiedsplan. Om de laatste twee projecten, de collectieve hoogwatervoorziening in Kamerik Meijzijde en de verbetering van de waterbeheersing in polder Oudendam uit te voeren, is een aanvullend krediet nodig van € 600.000.

Separaat aan dit voorstel ligt er een bestuursvoorstel om het watergebiedsplan 'Linschoterwaard' te herijken. Het gevolg van de herijking is dat van het beschikbaar gestelde totaalkrediet ca. € 0,9 mln niet wordt besteed. Dit staat vanuit het inhoudelijk oogpunt van waterbeheersing los van dit bestuursvoorstel maar biedt wel een financieel perspectief. Het voorstel is om een deel van het niet aan te wenden krediet (0,6 mln) in te zetten voor door dekking van het tekort binnen watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'.

Dit voorstel heeft voor HDSR materiële financiële consequenties en dit besluit leidt binnen watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik' tot hogere kapitaallasten.

Communicatie aspecten

geen

MVO aspecten

geen

Bijlagen

1. Prognose totale uitgaven watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'.

Bijlage 1: Prognose totale uitgaven watergebiedsplan 'Zegveld - Oud Kamerik'.

Moederproject	Project Nummer	Projectnaam	Project Status	Prognose Eindstand
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	405801	Projectplan Oud Kamerik	Financieel gereed	€ 146.256
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	405803	Kunstwerken Pld Oud-Kamerik	Financieel gereed	€ 821.638
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	405805	Ind. Hoogwtrvn Oud-Kamerik	Financieel gereed	€ 53.292
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40601	Geen spijt maatreg. WGP Zegv.	Financieel gereed	€ 62.024
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40602	Frequentiereg. gemaal Zegveld	Financieel gereed	€ 34.709
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40603	Stuw + Inlaat de Haak	Financieel gereed	€ 108.327
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40604	Isolatie Bosweg	Financieel gereed	€ 230.719
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40605	Waterhh schraallanden de Meije	Financieel gereed	€ 362.797
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40608	Inlaatduiker nabij Middenweg	Financieel gereed	€ 133.638
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40609	Waterhuish. peilgeb. 5D Zuid	Financieel gereed	€ 384.208
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40610	Waterhuish. Peilgeb. 5B Noord	Financieel gereed	€ 1.466.639
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40611	Communicatie (WGP Zegveld)	Financieel gereed	€ 50.802
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40612	Waterhuishoud.gebied 5A Noord	Financieel gereed	€ 185.514
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40613	Waterhuishoud.geb.Kamerik W+O	Financieel gereed	€ 1.027.857
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40614	Whh peilgebied 5A	Financieel gereed	€ 882.833
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40615	Waterhuishouding Peilgebied 5F	Financieel gereed	€ 20.728
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40616	Whh peilgebied 5D Noord	Financieel gereed	€ 454.048
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40617	Watergang Grecht	Financieel gereed	€ 197.235
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40618	Aanleg watergang Rietveldsekad	Financieel gereed	€ 139.461
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40622	Waterhuishoud.Peilgeb.5B Zuid	Financieel gereed	€ 1.926.644
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40623	5B Zuid - Kunstwerken	Financieel gereed	€ 443.895
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40625	Stuw peilgebied 5B Noord	Financieel gereed	€ 41.580
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40626	Gemaal Toegang	Financieel gereed	€ 641.363
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40627	Kamerik West en Oost	Financieel gereed	€ 475.101
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40628	Individuele hgw voorz. Kamerik	Financieel gereed	€ 538.783
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40690	Verw.gr.wat.gebiedspl.Zegveld	Financieel gereed	€ 291.212
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	40698	Krediet ovb -> exploitatie	Financieel gereed	€ 8.448
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	405804	Aanleg Hoofdwatergangen	in uitvoering	€ 510.000
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	405802	Coll. Hoogwtrvrz. Oud-Kamerik	af te ronden	€ 2.100.000
M40600 WGP Zegveld Oud-Kamerik	geen	Oudendam	te starten	€ 250.000

€ 13.989.753