

Onderwerp: Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029

Vergaderdatum: 6 juli 2022

DM-nummer: 1867853

Bijlage: DM1867854 Groot Onderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen (GOP-PWK) vast te stellen voor de periode 2023 – 2029;
2. het GOP-PWK in synergie met de deelprojecten van het Programma Sterke Lekdijk te realiseren;
3. kennis te nemen van de geraamde uitgaven voor de uitvoering van het GOP-PWK ter grootte van €26.450.000,-;
4. de eerste krediettranche ter grootte van €11.275.000,- beschikbaar te stellen aan het college;
5. eind 2023 te besluiten over het resterend benodigd kredietbedrag.

Inleiding

Op 11 mei 2022 heeft het algemeen bestuur het uitvoeringskrediet voor de versterkingsopgave Sterke Lekdijk vastgesteld. Dit krediet – dat voor 90% wordt gedekt uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma – is bedoeld voor de versterkingsopgave voor de Lekdijk. Uit oogpunt van synergie is ervoor gekozen om het benodigd onderhoud – de zogeheten beheeropgave – tegelijk met de versterkingsopgave uit te voeren door dezelfde projectorganisatie. Met dit voorstel wordt het algemeen bestuur gevraagd om goedkeuring te geven aan de uitvoering van de beheeropgave en de beschikbaarstelling van de eerste tranche van het daarvoor benodigde krediet. De beheeropgave moet worden gedekt uit de eigen begroting.

Om maximale synergie met de versterkingsopgave te realiseren (kostenvoordeel én voordeel voor de omgeving) is de afgelopen jaren gewacht met het uitvoeren van groot onderhoud én wordt nu geanticipeerd op groot onderhoud dat voor de komende decennia wordt verwacht. Hierdoor ontstaat een tijdelijke piek in de uitgaven voor het groot onderhoud – voorgesteld wordt daarom om dit grootonderhoudsplan voor een vaste periode in te stellen.

Versterkingsopgave

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven is in de landelijke veiligheidsbeoordeling afgekeurd. Om de veiligheid van een aanzienlijk deel van de Randstad te borgen, is HDSR in 2017 het programma Sterke Lekdijk gestart. De belangrijkste opgave van Sterke Lekdijk is om de dijk weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen volgens de Waterwet. Deze opgave wordt in de periode 2017-2029 tot stand gebracht binnen zes deelprojecten, die gefaseerd van start zijn gegaan. Project Sterke Lekdijk is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkversterking die in dat kader wordt uitgevoerd noemen we de **versterkingsopgave**. De versterkingsopgave is gekoppeld aan de Strategienota Grondverwerving Sterke Lekdijk. Daaruit volgt, dat HDSR van Amerongen tot Schoonhoven de taluds en aangrenzende 5m brede beheerstrook in eigendom wil verkrijgen. Voor gronden waarop een versterkingsopgave van toepassing is, heeft HDSR als uiterste redmiddel het onteigeningsinstrument achter de hand om deze gronden in eigendom te krijgen. Daar waar geen versterkingsopgave is, wordt eigenaren gevraagd om gronden op vrijwillige basis te verkopen.

Naast de versterkingsopgave, heeft HDSR een aanvullende opgave, namelijk de beheeropgave.

Beheeropgave

Deze aanvullende opgave betreft de realisatie van een aantal voorzieningen ten behoeve van de uitvoering van toekomstig beheer en onderhoud. Het primaire doel hiervan is om de vereiste kwaliteit en veiligheid van de dijk óók in de toekomst te kunnen borgen. Daarnaast betreft het de uitvoering van het groot onderhoud. Deze werkzaamheden vormen de **beheeropgave**:

De aanleg van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud, zijnde:

- Het verflauwen van taluds;
- De aanleg van een beheerstrook;
- Het aanpassen op- en afritten.

De uitvoering van groot onderhoud, zijnde:

- Het herprofiëren van taluds;
- Het onderhoud van steenzettingen;
- Het herstellen van beschadigingen.

De totstandkoming van de beheeropgave is gekoppeld aan het eigendom van de betreffende percelen. Op eigendommen van HDSR, of gronden die op minnelijke basis in eigendom worden verworven, worden alle onderdelen van de beheeropgave gerealiseerd. Het betreft de aanleg van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud én de uitvoering van het benodigde groot onderhoud.

Op percelen van derden wordt enkel het benodigde groot onderhoud uitgevoerd. Dit vindt plaats op vrijwillige basis. In geen geval is er sprake van uitvoering onder een gedoogplicht. De beheeropgave wordt middels het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 uitgevoerd.

Beoogd effect

De uitvoering van het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 draagt bij aan de volgende waterschapsdoelstellingen (uit het Waterbeheerprogramma 2022-2027):

- Thema: Waterveiligheid
 - Hoofddoel: Het bieden van bescherming tegen overstromingen.

Toelichting op beslispunt 1

Het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen (GOP-PWK) vast te stellen voor de periode 2023 – 2029.

Argumenten

1.1 Waterveiligheid borgen

In de nieuwe waterveiligheidsbenadering voor primaire waterkeringen wordt de functie van de dijk, direct gekoppeld aan de juiste uitvoering van de dagelijkse beheer- en onderhoudstaken. Met andere woorden, meer dan voorheen is de uitvoering van hoogwaardig beheer- en onderhoud een essentieel onderdeel geworden van het behoud van een veilige Lekdijk in de toekomst. Heel concreet komt dit tot uiting in de borging van de benodigde erosiebestendigheid van de dijk en het behoud van de sterkte van de grasbekleding. Daarnaast zorgt het groot onderhoud ervoor dat de delen van de dijk die momenteel voldoen aan de waterveiligheidsnorm, daaraan blijven voldoen.

Daarnaast gelden de volgende argumenten voor realisatie van de beheeropgave:

- 1.2 Versterken biodiversiteit, faciliteren bloemrijke dijktafsluitingen;
- 1.3 Faciliteren recreatie, beleving van de Lekdijk vergroten;
- 1.4 Versterken beheerbaarheid en onderhoudbaarheid;
- 1.5 Versterken mogelijkheden tot crisisbeheersing, verbeteren toegang tot de dijk voor crisismaatregelen.

Toelichting op beslispunt 2

Het GOP-PWK in synergie met de deelprojecten van het Programma Sterke Lekdijk te realiseren.

Argumenten

2.1 Synergiekansen

Met project Sterke Lekdijk dient zich de kans aan om de beheeropgave gelijktijdig met de versterkingsopgave te realiseren. De beheeropgave wordt door de projectorganisatie van Sterke Lekdijk voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt werk-met-werk gemaakt. Naast de technische uitwerking, worden beide opgaven gecombineerd in het omgevingsproces. De belangrijkste synergievoordelen om de beheeropgave gelijktijdig met de versterkingsopgave van project Sterke Lekdijk te realiseren zijn het behalen van (financiële) efficiëntie en het ontzien van de omgeving.

2.2 Omgeving ontzien

Door de beheeropgave in synergie met de versterkingsopgave tot uitvoering te brengen wordt voorkomen dat HDSR, direct na afronding van project Sterke Lekdijk, opnieuw de schop in de grond

zet op de Lekdijk. De overlast die aanwonenden, ondernemers en gebruikers van de dijk ondervinden van de uitvoering wordt hiermee fors beperkt. Vanuit het perspectief van de omgeving is het verschil tussen versterkingsopgave en beheeropgave irrelevant. Het gevoel zal overheersen dat HDSR opnieuw ten tonele verschijnt, om meer van hetzelfde te doen. Het uitvoeren van de beheeropgave in de jaren nadat de dijkversterkingsopgave is afgerond zal op weinig draagvlak kunnen rekenen in de omgeving.

2.3 Efficiëntie

Een gecombineerde uitvoering van veiligheidsopgave en beheeropgave levert (financiële) efficiëntie op. De beheeropgave wordt integraal onderdeel van de planuitwerking en realisatie die Sterke Lekdijk ten behoeve van de versterkingsopgave doorloopt. Hiermee wordt voordeel behaald ten opzichte van een separate uitvoering van de beheeropgave. Voorbeelden zijn minder inspanning voor de inrichting van de projectenorganisatie, het doorlopen van omgevings- en aanbestedingsprocessen en de uitvoering van conditionerende onderzoeken.

Om deze efficiëntie zo groot mogelijk te maken wordt de realisatie van de beheeropgave naar voren gehaald dat nu nog niet noodzakelijk is vanuit het oogpunt van dijkveiligheid. Daarmee gaat wellicht ook efficiëntie verloren: de kans bestaat dat achteraf meer is gedaan dan strikt noodzakelijk. Door te wachten tot het moment dat er wel urgentie ontstaat gaat echter de synergiewinst verloren.

Uitgangspunten

Kadastraal eigendom

De versterkingsopgave van project Sterke Lekdijk is gekoppeld aan de Strategienota Grondverwerving Sterke Lekdijk. Daaruit volgt, dat HDSR de gehele Lekdijk in eigendom wil verkrijgen. Voor gronden waarop een versterkingsopgave van toepassing is, heeft HDSR als uiterste redmiddel het onteigeningsinstrument achter de hand. Daar waar geen versterkingsopgave geldt, worden gronden enkel op minnelijke basis verworven. Voor deze percelen wordt in geen geval het onteigeningsinstrument gehanteerd. De totstandkoming van de onderdelen uit de beheeropgave hangt samen met het eigendom van de betreffende percelen:

Eigendommen HDSR

Op eigendommen van HDSR worden alle elementen van de beheeropgave gerealiseerd. Zowel de aanleg van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud, als het groot onderhoud worden tot uitvoering gebracht. Dit geldt voor alle huidige eigendommen van HDSR en voor de eigendommen die op minnelijke basis kunnen worden verworven door HDSR.

Eigendommen derden

Aan eigenaren van gronden die niet worden verworven door HDSR, wordt aangeboden dat HDSR het groot onderhoud op deze gronden uitvoert en bekostigt. Deze werkzaamheden vinden enkel op vrijwillige basis plaats. Het betreft het herprofilen van de dijktaals, het onderhoud aan steenzettingen en het herstel van beschadigingen. De aanleg van voorzieningen ten behoeve van toekomstig beheer en onderhoud wordt niet uitgevoerd op eigendommen van derden.

Voor deze verdeling op basis van eigendom geldt een aantal argumenten:

- Uitvoeren van groot onderhoud is een wettelijke taak van HDSR. De aanleg van voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud is dat niet;
- De aanleg van voorzieningen voor toekomstig beheer en onderhoud is ten behoeve van de dagelijkse beheer- en onderhoudstaken die HDSR zelf uitvoert, op eigendommen van HDSR;
- De aanleg van voorzieningen voor toekomstig beheer en onderhoud op gronden van derden, op vrijwillige basis, leidt tot een versnipperde realisatie van deze voorzieningen. Dit doet afbreuk aan beeldkwaliteit en is daarom niet uitvoerbaar binnen het Ruimtelijk Kwaliteitskader Lekdijk;
- De aanleg van voorzieningen voor toekomstig beheer en onderhoud op gronden van derden, op vrijwillige basis, leidt tot grote onzekerheid wat betreft de scope van het GOP-PWK. Er is geen inzicht in de mate waarin grondeigenaren bereid zijn de aanleg van voorzieningen toe te staan.

Waarom groot onderhoud enkel op vrijwillige basis?

De uitvoering van het groot onderhoud op gronden van derden vindt enkel plaats op vrijwillige basis. Toepassing van een gedoogplicht wordt daarbij uitgesloten. Argumenten zijn:

- Opleggen van een gedoogplicht geldt als project- en omgevingsrisico. In de omgeving Sterke Lekdijk zal het gevoel ontstaan dat HDSR, in aanvulling op de versterkingsopgave, een nieuwe verplichte opgave presenteert;
- De dijk voldoet na oplevering van project Sterke Lekdijk volledig aan de waterveiligheidsnorm. Dit onderstreept dat het groot onderhoud geen acute noodzaak kent. De Nota Grondstrategie Sterke Lekdijk koppelt de uitvoering van maatregelen op gronden van derden direct aan het oplossen van een veiligheidstekort, de versterkingsopgave. Uitvoering van groot onderhoud op basis van gedoogplicht ondermijnt de huidige toepassing van de Nota Grondstrategie Sterke Lekdijk.

Versterkingsopgave conform beheeropgave

De beheeropgave is enkel van toepassing op de delen van de dijk waar géén versterkingsopgave wordt gerealiseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het binnen- en buitentalud. Sterke Lekdijk voert de benodigde versterkingsmaatregelen uit om de dijk weer te laten voldoen aan de norm. Dat is inclusief de benodigde aanpassingen en voorzieningen ten behoeve van beheer en onderhoud die worden gerealiseerd om de veiligheid van de dijk in de toekomst te kunnen borgen. De dijk wordt dus versterkt conform de doelstellingen van de beheeropgave, die in de ontwerpspecificatie zijn opgenomen.

Kanttekeningen

2.1 Toekomstige opgave

Het resultaat van bovenstaande is dat na uitvoering van versterkings- en de beheeropgave, eigendommen van derden zullen resteren die weliswaar aan de wettelijke waterveiligheidsveiligheidsnorm voldoen, maar niet zijn aangepast conform de beheer- en onderhoudbaarheidscriteria. Wanneer gronden in de toekomst alsnog in eigendom kunnen worden verworven zal de resterende beheeropgave op deze percelen alsnog tot uitvoering worden gebracht, middels een toekomstig grootonderhoudsplan. Om kwaliteit en veiligheid van de dijk tot die tijd, op gronden van derden te borgen, zal HDSR middels het toezichtspoor (Toezicht en Handhaving) intensief toezien op de juiste uitvoering van het dagelijks onderhoud en de naleving van regelgeving.

Toelichting op beslippunt 3

Kennis te nemen van de geraamde uitgaven voor de uitvoering van het GOP-PWK ter grootte van €26.450.000,-.

Argumenten

3.1 Kostenraming

De kostenraming is opgesteld op basis van ervaring en expertise. De optelsom van de afzonderlijke deelprojectramingen voor de beheeropgave, geeft de kostenraming van het totale grootonderhoudsplan. Het benodigde investeringsvolume is geraamd op €26.450.000,-. Het betreft de totale bruto uitgaven, inclusief toeslagen en onzekerheden.

Deelproject	Planuitwerking	Realisatie	Totaal
(bedrag * €1000)			
WAM (Wijk bij Duurstede - Amerongen)	€ 1.550	€ 2.850	€ 4.400
ICU (Irenesluis - Culemborgse Veer)	€ 1.950	€ 3.625	€ 5.575
CUB (Culemborgse Veer - Beatrixsluis)	€ 1.825	€ 3.375	€ 5.200
JAV (Jaarsveld - Vreeswijk)	€ 2.175	€ 4.025	€ 6.200
STE (Salmsteke)	€ 75	€ 150	€ 225
SAS (Schoonhoven - Salmsteke)	€ 1.700	€ 3.150	€ 4.850
Totaal	€ 9.275	€ 17.175	€ 26.450

De geraamde uitgaven voor zijn inclusief:

- Diverse onzekerheden (zie onderstaand);
- Standaard risicoreservering (10%);
- Indexatie (2% per jaar);
- BTW (21%).

3.2 Dekking van de uitgaven

De vigerende subsidieregeling HWBP maakt onderscheid tussen versterkingsopgave (90% subsidiabel, 10% door het waterschap betaald) en de beheeropgave (niet subsidiabel, volledig door het waterschap betaald). De benodigde uitgaven voor de realisatie van de beheeropgave worden gedekt uit eigen middelen van HDSR, middels het beschikbaar te stellen moederkrediet Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029.

Kanttekeningen

3.1 Omvang versterkingsopgave onzeker

De deelprojecten van Sterke Lekdijk bevinden zich in verschillende projectfasen. Naarmate een deelproject vordert, worden de exacte opgave en maatregelen voor de versterkingsopgave inzichtelijk. De verwachting is dat de versterkingsopgave afneemt naarmate het ontwerp geoptimaliseerd wordt. De versterkingsopgave en de beheeropgave kunnen worden gezien als communicerende vaten. Een afname van de versterkingsopgave, heeft een toename van de beheeropgave tot gevolg.

In het grootonderhoudsplan wordt daarom rekening gehouden met specifieke optimalisatie (afname) van de versterkingsopgave per deelproject, afhankelijk van de projectfase waarin het deelproject zich bevindt. De onzekerheid is gebaseerd op een procentuele optimalisatie van de versterkingsopgave en daarmee een potentiële toename van de beheeropgave. Deze varieert tussen de 0% en 15%. Deze onzekerheid is verwerkt in de raming van het GOP-PWK.

3.2 Omvang grondverwerving onzeker

HDSR heeft de ambitie om de gehele Lekdijk op termijn in eigendom te verkrijgen. Gronden waarop een versterkingsopgave van toepassing is worden in het kader van project Sterke Lekdijk actief verworven. De overige gronden worden enkel op minnelijke basis verworven. Voor het binnen- en buitentalud wordt aangenomen dat 100% van de eigendommen van medeoverheden en terreinbeherende organisaties op minnelijk basis kan worden verworven. Voor het binnentalud wordt aangenomen dat 25% van de particuliere percelen op minnelijke basis kan worden verworven. Op deze gronden wordt de beheeropgave gerealiseerd. Voor de percelen die in eigendom blijven van derden is aangenomen dat op 50% van deze gronden, op vrijwillige basis, groot onderhoud wordt uitgevoerd. Deze onzekerheden zijn verwerkt in de geraamde uitgaven van het GOP-PWK.

Toelichting op beslispunt 4

De eerste tranche ter grootte van €11.275.000,- vrij te geven.

Argumenten

4.1 Krediet voor de planuitwerking en realisatie van de eerste tranche tot en met 2024

Om de volgende redenen is beschikbaarstelling in twee tranches passend:

- Besluitvorming over de tweede tranche eind 2023 biedt het dan nieuw geïnstalleerde en ingewerkte algemeen bestuur de gelegenheid het inzicht op de voortgang mee te nemen;
- In de gefaseerde aanpak wordt het voortschrijdend inzicht tot einde 2023 verwerkt in de resterende opgave na 2024. Dit kan leiden tot bijstellingen in de ramingen;
- Naar verwachting hebben alle deelprojecten eind 2023 de verkenningsfase afgerond: één deelproject start de planuitwerking, twee deelprojecten zijn ver in de planuitwerkingsfase, twee starten in de realisatiefase en is één deelproject gerealiseerd;
- Er is meer zicht op de prijsontwikkeling (onder andere inflatie).

4.2 Opbouw benodigd krediet eerste tranche

Het benodigde krediet in de eerste tranche is opgebouwd uit de tot en met 2024 benodigde bedragen voor de planuitwerking en realisatiefase van de deelprojecten. In onderstaande tabel zijn de kredietbedragen per deelproject weergegeven.

Raming uitgaven GOP-PWK	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
(bedrag*€1000)								
WAM (Wijk bij Duurstede - Amerongen)	€ 2.225	€ 1.450	€ 725	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.400
ICU (Irenesluis - Culemborgse Veer)	€ 0	€ 750	€ 750	€ 900	€ 1.025	€ 1.050	€ 1.100	€ 5.575
CUB (Culemborgse Veer - Beatrixsluis)	€ 1.750	€ 1.125	€ 1.150	€ 1.175	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.200
JAV (Jaarsveld - Vreeswijk)	€ 825	€ 850	€ 1.000	€ 1.150	€ 1.175	€ 1.200	€ 0	€ 6.200
STE (Salmsteke)	€ 225	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225
SAS (Schoonhoven - Salmsteke)	€ 1.075	€ 1.000	€ 900	€ 925	€ 950	€ 0	€ 0	€ 4.850
Tranche 1	€ 6.100	€ 5.175	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.275
Prognose tranche 2	€ 0	€ 0	€ 4.525	€ 4.150	€ 3.150	€ 2.250	€ 1.100	€ 15.175
Totaal prognose	€ 6.100	€ 5.175	€ 4.525	€ 4.150	€ 3.150	€ 2.250	€ 1.100	€ 26.450

Toelichting op besispunt 5

Eind 2023 te besluiten over het resterend benodigd kredietbedrag.

Eind 2023 is het algemeen bestuur, dat medio 2023 zal worden geïnstalleerd, in het tweede halfjaar van haar bestuurscyclus. In het eerste halfjaar zullen enkele deelprojecten in het algemeen bestuur besluitvorming vragen voor het voorkeursalternatief of projectplan Waterwet. De beheeropgave wordt opgenomen in deze producten. Tevens is de eerste begrotingscyclus achter de rug.

Het nieuw aangestelde algemeen bestuur kan dan eind 2023 besluiten over de tweede tranche voor de resterende planuitwerking en realisatie van de beheeropgave. Hiermee wordt het algemeen bestuur in de gelegenheid gesteld de werkwijze en ambities voor de beheeropgave te herzien. In deze herijking wordt op basis van opgedane ervaring en het voortschrijdend inzicht een actueel beeld gepresenteerd van de aanpak van de resterende opgave.

Eind 2023 is naar verwachting het eerste deelproject afgerond en zijn vier deelprojecten ver door de planuitwerkingsfase zijn. Met deze voortgang zijn nadere ramingen per deelproject opgesteld en kan het resterend benodigde bedrag voor de realisatie worden bepaald. Daarmee kan het college eind 2023 de kredietaanvraag voor de tweede tranche tot het einde van het grootonderhoudsplan ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorleggen.

Communicatie

Extern - omgeving

De deelprojecten van Sterke Lekdijk hebben de beheeropgave al in een vroeg stadium meegenomen in de uitwerking en het ontwerp. Het resultaat hiervan is dat de beheeropgave reeds onderdeel is van communicatie met eigenaren, belangenverenigingen en overige stakeholders. Aanvullend is de beheeropgave als synergiekansen opgenomen in de vastgestelde (openbare) producten van project Sterke Lekdijk. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de reeds vastgestelde voorkeursalternatieven.

Belangrijke conclusie: de beheeropgave zal door de omgeving niet beleefd worden als een nieuwe, aanvullende opgave voor de Lekdijk omdat deze voor de omgeving al zichtbaar is gemaakt in alle uitwerkingen en plannen die met de omgeving zijn besproken.

Intern – ambtelijk

De beheersorganisatie van HDSR is een belangrijke stakeholder voor project Sterke Lekdijk. Immers, na voltooiing van het project wordt de versterkte dijk weer formeel overgedragen worden aan de beheerorganisatie. De beheerorganisatie is sinds dag één betrokken bij project Sterke Lekdijk.

Intern – bestuurlijk

In de totstandkoming van Project Sterke Lekdijk vindt op diverse momenten besluitvorming plaats. Per projectfase, per (tussen)product is vastgesteld op welk bestuurlijk niveau besluitvorming plaatsvindt. Doordat de beheeropgave in synergie met de versterkingsopgave gerealiseerd wordt, is besluitvorming met betrekking tot de beheeropgave geïntegreerd in de producten van Sterke Lekdijk. De beheeropgave en/of het Grootonderhoudsplan Primaire Waterkeringen 2023-2029 zijn in een eerder stadium reeds met het bestuur gecommuniceerd of aangekondigd middels:

- Vastgestelde voorkeursalternatieven deelprojecten Sterke Lekdijk;
- Strategienota Grondverwerving Sterke Lekdijk – AB 13 mei 2020;
- Bestuursvoorstel Uitvoeringskrediet Sterke Lekdijk - AB 11 mei 2022;

- P&C: HDSR Voorjaarsnota 2021 & 2022, HDSR Begroting 2022;
- Bestuurlijke kwartaalrapportages (Buraps), vanaf 2020.