

Bijlage 1 – Eerdere besluitvorming

In de vergadering op 22 februari 2017 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de start van het versterkingsproject Sterke Lekdijk (DM1153673-v17) en het -volgens een GOP-werkwijze- beschikbaar stellen van het krediet, ter grootte van 49 miljoen euro, voor de verkenningssfasen en planuitwerkingsfasen voor de deelprojecten (DM 1153673-v19). Dit krediet is op 16 december 2020 opgehoogd tot 133 miljoen euro (DM 1625454-v11).

Het programma Sterke Lekdijk is verdeeld in zes deeltrajecten, waarbij Wijk bij Duurstede – Amerongen als eerste is opgestart samen met Salmsteke. Het project is als prioritair gemarkeerd in het vigerende Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Op 3 oktober 2017 heeft het dagelijks bestuur het plan van aanpak voor de verkenningssfase van Wijk bij Duurstede - Amerongen vastgesteld, met het einde van de verkenningssfase gepland in augustus 2020.

Op 16 mei 2018 Grondverwervingskrediet vastgesteld door Algemeen Bestuur

Op 3 juli 2018 heeft het dagelijks bestuur de strategische nota van uitgangspunten voor Sterke Lekdijk vastgesteld. Tijdens een themasessie op 30 augustus 2018 is deze nota nader toegelicht aan het algemeen bestuur

Op dinsdag 28 augustus 2018 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de notitie reikwijdte en detailniveau Sterke Lekdijk als eerste stap ten behoeve van de te voeren m.e.r.-procedure.

In het kader van het inwerkprogramma hebben de leden van het algemeen bestuur op 3 april 2019 een veldbezoek gebracht aan het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen.

Op 17 december 2019 is voor de dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen de Nota Kansrijke Oplossingen vastgesteld door het College. Deze nota dient als uitgangspunt om te komen tot een voorkeursalternatief.

Op 19 februari 2020 is het algemeen bestuur tijdens een thema avond geïnformeerd over de trechtering van de kansrijke oplossingen van het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen naar het voorkeursalternatief. De eerste contouren van het voorkeursalternatief zijn gepresenteerd.

Tijdens de collegevergadering van 19 mei 2020 is het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld van de planning van het besluitvormingsproces betreffende het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen.

In april 2020 heeft het omgevingskwaliteitsteam een advies uitgebracht over de Nota voorkeursalternatief. Het omgevingskwaliteitsteam was enthousiast over de kwaliteit van de stukken en de communicatie naar de bewoners (zie bijlage 8 bij voorstel DM 1644095v11)

Op 1 juli 2020 is het Voorkeursalternatief (DM 1644095 v11) door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Er is bewust gekozen het deeltraject WAM vanaf 1 juli 2020 tijdelijk te temporiseren totdat de innovatiepartner aan boord was (september 2020) om een gezamenlijk gedragen managementplan op te stellen.

Op 13 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectmanagementplan (plan van aanpak) voor de planuitwerkingsfase van Wijk bij Duurstede - Amerongen vastgesteld, met het einde van de planuitwerking gepland in december 2023.

Op 28 september 2021 (DM1779125v2) heeft het College besloten om een samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerkingsfase (DM1641517v6) Wijk bij Duurstede –Amerongen af te sluiten.

Op 16 december 2020 is het synergiekrediet vastgesteld door Algemeen Bestuur (DM1727152v1).

Op 8 november is het ontwerp-projectplan Waterwet en het milieueffectrapport vastgesteld door het college (met kenmerk DM 1906391v5) en daarna ter inzage gelegd van 23 december 2022 tot 17 februari 2023

Op 11 mei 2022 is het uitvoeringskrediet vastgesteld door Algemeen Bestuur (zie Bijlage 10 van dit voorstel).

In het kader van het inwerkprogramma hebben de leden van het algemeen bestuur op 5 april 2023 een veldbezoek gebracht aan het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen.