

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1319
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	16 december 2020
Agendapunt	4.3
Omschrijving	Kredietactualisatie project Sterke Lekdijk
Organisatieonderdeel	Ingenieursbureau
Eigenaar	Nieuwland (leon.nieuwland@hdsr.nl), L.
Portefeuillehouder	J.C.H. Haan
Advies commissie	Agenderen als bespreekstuk
Reactie college	Geagendeerd als bespreekstuk. De wijzingen naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in de commissie BMZ op 24 november 2020 zijn grijs gemarkeerd in dit voorstel. Tevens is er een bijlage toegevoegd met een nadere toelichting.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	3 november 2020
Commissie BMZ	24 november 2020
College van dijkgraaf en hoogheemraden	1 december 2020
Algemeen Bestuur	16 december 2020

Toelichting

Op 22 februari 2017 heeft het algemeen bestuur van HDSR ingestemd met de start van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk en is een moederkrediet van € 49 mln beschikbaar gesteld voor de verkenningfases en planuitwerkingsfases van de deelprojecten.

De eerste vijf gestarte deelprojecten in de verkenningfase laten zien dat de destijds gebruikte kengetallen van het HWBP (kilometerprijzen) niet meer corresponderen met de door HDSR gemaakte nauwkeurigere detailramingen van de verkenningfases. Om deze reden is een aanpassing van het moederkrediet voor de verkenning- en planuitwerkingsfases voor Sterke Lekdijk noodzakelijk.

Voorgesteld besluit

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. een krediet van 84,0 €M beschikbaar te stellen om het vigerende moederkrediet van het programma Sterke Lekdijk te verruimen van 49,0 €M naar 133,0 €M voor de uitvoering van

de

verkenning- en planuitwerkingsfasen van alle deelprojecten van de Sterke Lekdijk;

2. voor het bijgestelde moederkrediet de werkwijze uit het 'Startdocument Sterke Lekdijk'

van

toepassing te verklaren, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 22 februari 2017.