



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heiloo

Postbus 1

1850 AA HEILOO

GEMEENTE HEILOO	
2016	006388
INGEK: 16 JUN 2016	
Zaak 15 7904	
AFD:	mede-advies
Proj	CC college

Project: A9 aansluiting Heiloo

Betreft: Realisatieovereenkomst aansluiting A9 Heiloo

Geacht college,

Op 3 november 2015 hebben onze colleges besloten de overeenkomst Aansluiting A9 Heiloo aan te gaan. Uw college heeft recent verzocht om een toelichting op artikel 8.4 over verdragingschade als gevolg van late besluitvorming. Als penvoerder van de overeenkomst reageren wij hierbij op uw verzoek.

In artikel 8.4 staat: 'Indien vertraging optreedt ten opzichte van de Projectplanning (Bijlage 3), in de verkrijging van vergunningen en ruimtelijke besluiten, komen de kosten hiervan voor rekening van de partij die de vergunning moet verlenen dan wel het ruimtelijk besluit moet nemen, tenzij de vertraging is te wijten aan de aanvrager.'

U heeft ons verzocht om een nuancering aan te brengen in de oorzaak van de in artikel 8.4 bedoelde vertraging. Na overleg met de andere partijen bij deze overeenkomst, komen wij tot de volgende nuancering. Indien wijzigingen optreden die gevolgen hebben voor de projectplanning, dient Heiloo in eerste instantie de provincie als penvoerder en uitvoerder hiervan op de hoogte te stellen. De provincie treedt vervolgens in overleg met alle partijen. Indien nodig kan de wijziging worden besproken in de Stuurgroep A9 Heiloo en Stuurgroep Nieuwe Strandwal. Als het wijzigingen betreft die tot vertraging leiden en die ook nog financiële consequenties hebben, kan teruggevallen worden op het bepaalde in artikel 8.4, maar niet zonder bespreking in de Stuurgroep. In de Stuurgroep zal onder andere worden meegewogen in hoeverre eventuele vertraging te wijten is aan factoren die buiten de invloedssfeer van de betrokken partijen liggen.

Bovenbeschreven toelichting is in lijn met het bepaalde in de artikelen 5.5 en 5.6, die beschrijven hoe de procedure is in geval van scopewijzigingen.

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

L. van Soerland

BEL/VV

Doorkiesnummer +31235143933

soerlandl@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

15 JUNI 2016
Kenmerk

805733/817474

Uw kenmerk

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www.noord-holland.nl

Scopewijzigingen betreffen volgens de begripsbepalen 'wijzigingen die gevolgen hebben voor tijd, geld of ontwerputgangspunten'. Artikel 5.6 bepaalt: 'Heiloo stelt de Provincie tijdig in kennis van wijzigingen op het gebied van grondverwerving en/of ruimtelijke procedures. Alsdan geldt het gestelde in artikel 5.5.' In artikel 5.5 staat: 'De Provincie treedt bij wijzigingen van het Project, die gevolgen hebben voor ontwerp, tijd of geld in overleg met Alkmaar, Heiloo, Castricum en het Rijk, alvorens opdracht tot uitvoering wordt gegeven. De Provincie rapporteert indien nodig over deze scopewijzigingen aan de Stuurgroep A9 Heiloo en Stuurgroep Nieuwe Strandwal.'

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende toelichting te hebben gegeven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

waarnemend provinciesecretaris

H.J. Schartman

voorzitter

J.W. Remkes

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.

Kopie aan Gemeente Alkmaar, Gemeente Castricum en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.