

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
1a	Inwoners en bestuur							
1a	Inwoners en bestuur	Samenwerking binnen de regio onderzoeken	HR	Op het niveau van de Regio Alkmaar worden de activiteiten op strategisch niveau voortgezet.	Binnen de regio Alkmaar is gewerkt aan diverse projecten die samenhangen met het regiobeeld. Er is een presentatie gegeven over de monitor van het Regiobeeld 2025 tijdens de PORA-woensdag in maart. Daarin is stilgestaan bij de voortgang van de strategische ambitie. De vergadering geeft aan een jaarplan 2018 vast te willen stellen na de zomer. Op 16 mei heeft de commissie BZ een presentatie gehad over het regiobeeld. Binnen de BUCH wordt bestuurlijk op diverse onderwerpen samengewerkt. Het gaat daarbij om werkzaamheden binnen het sociaal domein en diverse projecten zoals de afslag A9, Zandzoom, tegengaan van geluidsoverlast van vliegverkeer en samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.			
1a	Inwoners en bestuur	Inwoners worden met participatie en communicatie betrokken bij beleid	HR, RO, EB, FD	In 2017 worden de resultaten van het project Samenspel van de gemeente en haar omgeving gebruikt bij nieuwe participatieprojecten. Het gaat daarbij zowel om de eigen participatieprocessen als het aanhaken in een vroegtijdig stadium bij initiatieven van anderen.	In de eerste maanden van 2017 zijn inwoners betrokken bij het verkeersplan, A9/Zandzoom/ondertunneling en de uitvoeringswerkzaamheden van de Westerweg. Daarnaast worden omwonende betrokken bij de plannen rondom de Springschans. Met kinderen is gesproken over de inrichting van diverse speelplaatsen. Ook is beleidmatig het project Appeltje-Eitje geëvalueerd en dit wordt in 2017 in een iets aangepaste vorm voortgezet.			
1a	Inwoners en bestuur	Optimaliseren dienstverlening	HR	In 2017 gaan we uit van een gemeenschappelijke visie op dienstverlening van de vier gemeenten. Er worden afspraken gemaakt over onze servicenormen (BUCH-breed). In 2017 ligt er een plan van aanpak met het doel om een van de beste dienstverlenende gemeenten van Nederland te worden.	Eind 2017 kan het programma dienstverlening door de vier raden worden vastgesteld samen met de BUCH-brede servicenormen. In het voorjaar is en wordt gewerkt aan de invulling van de vijf peilers van het programma. Het gaat om: a) 24/7 bereikbaar en beschikbaar, b) Samenspel (participatie), c) verbeteren relatie met de ondernemers, d) ontregelen (minder regels), e) Inleven en beleven (houding en gedrag)			
1b	Samenleven							
1b	Toegang	Er zijn afspraken met de voorschoolse voorzieningen met basisonderwijs over de invulling van het VVE-beleid (voor-vroegschoolse educatie) en de doorgaande ontwikkeling	EB	Er worden bijeenkomsten georganiseerd met voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs om het VVE-beleid uit werken en afspraken te maken	Afgesproken is een werkgroep te formeren. De werkgroep is van structurele aard en komt minstens 4 keer per jaar samen om alle vorderingen te bespreken en op elkaar af te stemmen. De eerste werkgroep VVE is gestart. Hierin worden de onderwerpen over het VVE-beleid en de doorgaande ontwikkeling besproken. Ook is het consultatiebureau aangesloten.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
1b	Toegang	We hebben een afwegingskader voor maatwerk ontwikkeld	EB	Bij de ontwikkeling van een afwegingskader voor maatwerk gaan we uit van eigen kracht, rechtmatigheid en efficiëncy	In de vastgestelde verordening sociaal domein (3 april 2017) is ook het artikel over maatwerk opgenomen. In artikel 5 is het afwegingskader opgenomen. Hiermee gaan de consulenten nu aan het werk.			
1b	Maatschappelijke ondersteuning	Voor inwoners is een aanbod aanwezig van voorliggende en algemene voorzieningen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.	EB	Op basis van het integraal beleidskader sociaal domein BUCH worden subsidiepartners binnen het sociaal domein aangestuurd op grond van vooraf vastgestelde doelen en effecten. Op die manier wordt sturing gegeven aan en afstemming gecreeërd binnen het aanbod aan voorliggende en algemen voorzieningen.	Er zijn algemene ondersteunende voorzieningen beschikbaar zoals onafhankelijke clientondersteuning, klussendiensten rondom zelfstandig wonen en schoonmaakondersteuning en er wordt waar nodig per cliënt maatwerk geleverd. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er verschillende rapportages en evaluaties zijn gemaakt over diverse voorzieningen. Waar nodig wordt er bijgesteld.			
1b	werk en inkomen	De arbeidsdeelname aan de onderkant van de arbeidsmarkt laten stijgen. We zetten in op een inclusieve arbeidsmarkt waarin een plek is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking	EB	- Actieplannen worden uitgevoerd met ruimte voor experimenten en maatschappelijke initiatieven. - We dragen actief bij aan de activiteiten binnen het Werkbedrijf, die onder andere tot doel hebben: -het realiseren van voldoende garantiebanen. -het afstemmen van ondersteunend werkgeversinstrumentarium (zoals loonkostensubsidie, no risk-polis).	- De actieplannen minimabeleid en financiële zelfredzaamheid en participatie worden naar verwachting in het 3e kwartaal vastgesteld. Implementatie vindt in het tweede halfjaar plaats. - De activiteiten binnen het Werkbedrijf zijn gerelateerd aan de arbeidsmarktregio NHN. In 2017 wordt een indicatief overschot van 429 banen(uit 2016) verwacht 2017. Dat maakt een indicatief resultaat van 926 extra banen (markt 728, overheid 198) in deze arbeidsmarkt regio. Er wordt verder gewerkt aan een gezamenlijk werkgeversinstrumentarium vanuit de gemeenten. Hierdoor zijn er identieke voorwaarden voor loonkostensubsidies. Dit schept duidelijkheid naar het bedrijfsleven. Ook zijn er gezamenlijke communicatie activiteiten.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO

-  Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
-  Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
-  Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
1b		Integratie nieuwkomers	EB	• Het integratiebeleid van vergunninghouders wordt in 2017 zowel op regionaal als lokaal niveau uitgevoerd. • We werken samen met de gemeenten in de regio Alkmaar aan een integraal programma waarin de inburgering, integratie en participatie parallel lopen. • We streven ernaar om achterstanden bij nieuwkomers te verminderen door in te zetten op preventie, gezondheidszorg en extra taalaanbod voor (schoolgaande) kinderen. • We gaan actief op zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding en integratie van nieuwkomers.	Het aanbestedingsproces van het programma participatie en integratie vergunninghouders is overeenkomstig de planning tijdig afgerond. Op 7 maart heeft het college het gunningsbesluit genomen. Op 1 mei 2017 start het programma. In de maand april vindt de implementatie van het programma plaats waaronder een informatiebijeenkomst voor de medewerkers van de gemeente. De eerste resultaten worden naar verwachting zichtbaar in 2018			
1b	Gezondheid, bewegen en sport	Overdragen van het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties	EB	We voeren gesprekken met de buitensportverenigingen of met een professionele sportorganisatie, afhankelijk van de in 2016 gemaakte afspraken.	De gesprekken met de 5 buitensportverenigingen over de overdracht van beheerstaken zijn afgerond. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat beheer en onderhoud van de sportvelden niet aan de verenigingen wordt overgedragen. Met de verenigingen worden nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Het onderhoud blijft vooralsnog bij de gemeente Heiloo.			
1c	Kerngericht en ondersteunend							
1c	Kerngericht en ondersteunend	Verbinding maken tussen buiten en binnen (de gemeente)	HR, RO, EB, FD		De gebiedsregisseur is de ogen en oren in het dorp. Centraal daarbij staat het leggen van verbinding tussen partijen, het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten de organisatie. Hij denkt mee met inwoners, bedrijven en collega's. Voorbeelden hiervan zijn contacten over het railscherm, een initiatief voor een freestylebaan, aanleg groen en parkeren, contacten met maatschappelijke partijen, etc.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
1d	Een veilige gemeente							
1d	Een veilige gemeente	• Het in stand houden van het veiligheidsgevoel van inwoners van Heiloo	HR	- Uitvoering geven aan het Lokaal Integraal Veiligheidsplan voor de jaarschijf 2017. - Mede op grond van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2015 de prioriteiten voor 2017 bepalen en deze opnemen in een uitvoeringsplan.	Bij openbare orde en veiligheid zijn acties op het gebied van voorlichting voor inbraakpreventie voortgezet. Daarnaast wordt veel overlegd met o.a. politie en instellingen over o.a. gevaarlijke situaties, verwarde personen en huisuitzettingen. Het huidige uitvoeringsplan uit december 2016 /wordt gebruikt in 2017. In dit plan staan met name acties gericht op fietsendiefstal, woninginbraken en overlast van jeugd en verwarde personen. Het plan van aanpak personen met een verward gedrag wordt samen met het sociaal domein gemaakt. Wij sluiten met Bergen en Castricum aan bij het project wat in Alkmaar gestart is. Het project moet uiterlijk 1 oktober 2018 gereed zijn. Tot nu toe is niet duidelijk of vanuit Veiligheid, met name voor de opvang van verwarde personen, hiervoor ook budget beschikbaar gesteld moet worden. Tussentijds worden het college en de raad over de voortgang geïnformeerd. Verder is er een wijkscouw georganiseerd (16 mei 2017) om inbraak en insluiping verder tegen te gaan. Daaruit bleek dat inwoners nog niet genoeg alert hierop zijn. Ze zijn hier op aangesproken.			
1d	Een veilige gemeente	Het in stand houden van een adequate crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie volgens regionaal model en aangepast aan de regionale ontwikkelingen	HR	Het regionaal model wordt aangepast volgens de prestatie-eisen die vastgesteld zijn in het eindrapport Bevolkingszorg 8.01. Tevens wordt het lokale handboek op onderdelen geactualiseerd.	Begin april is een grote oefening, de systeemtest "Keten" geweest in regionaal verband. Bij deze test waren Bergen, Castricum en Heiloo niet als brongemeente betrokken. Het betrof een ramp binnen twee gemeenten, Hollands Kroon en Medemblik en daarom een Grip 4. Er wordt dan een regionaal beleidsteam (RBT) geformeerd. De burgemeester van Heiloo was in het RBT de voorzitter en de gemeentesecretaris van Heiloo zijn strategisch adviseur binnen het RBT. De wethouder heeft de oefening vanaf de zijlijn gevolgd om een indruk te krijgen van de gang van zaken, mocht hij als locoburgemeester van Heiloo aanwezig moeten zijn als er voor Heiloo een Grip 4 situatie ontstaat. Voorafgaand aan de oefening zijn de desbetreffende personen door de OOV-er bijgepraat over de werkzaamheden binnen het RBT. In Heiloo hebben verder geen grote incidenten plaats gevonden.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO

-  Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
-  Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
-  Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
2a	Cultuur, recreatie en toerisme							
2a	Kunst en Cultuur	Realiseren van ambitieniveau 1 Heiloo zet in op de huidige culturele infrastructuur, zoals omschreven in de kadernota Kunst en Cultuur 'Leven en Beleven'	EB	De subsidies voor Kunst- en Cultuurorganisaties worden voor 2017 geïndexeerd met 1,92%. De stijging van de huren als gevolg van de invoering van het maatschappelijk huurtarief wordt in 2017 gecompenseerd. Regelmatig overleg, ambtelijk en bestuurlijk, met betrokken organisaties. Direct contact met de culturele organisaties door deel te nemen aan enkele activiteiten en (bestuurs)-vergaderingen. Organiseren van bijeenkomsten om het onderlinge contact te versterken. Onderbrengen van de exploitatie van Theater De Beun bij een externe organisatie.	De subsidies worden geïndexeerd met 1,92%. Het maatschappelijk huurtarief wordt in 2017 gecompenseerd. Er vindt structureel overleg plaats met de betrokken organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor de Beun is nog geen externe organisatie gevonden die de exploitatie kan overnemen.			
2a	Toerisme en Recreatie	• Een verbinding maken tussen cultuur(historie), toerisme en recreatie, waardoor 'Natuurlijk Heiloo' een begrip wordt en laat zien wat Heiloo allemaal te bieden heeft.	FDFD	Verdere uitvoering geven aan het plan van aanpak van 'Natuurlijk Heiloo'. Daarvoor wordt een onderzoek gedaan naar imago van de gemeente Heiloo en of dat overeenkomt met de identiteit en hoe we 'Natuurlijk Heiloo' beter vorm kunnen geven. Verder wordt alvast gestart met concrete plannen uit het plan van aanpak	Acties uit het plan van aanpak worden uitgevoerd waaronder bijhouden van een evenementenkalender, fotowedstrijd op Instagram en het verbeteren van de website voor bezoekers. Twee stagiaires hebben zich voor hun opleiding (HBO en Universiteit) verdiept in het merk Natuurlijk Heiloo. Een imago-onderzoek met aanbevelingen en het gebruik van social media voor imago verbetering. Beide rapporten zijn gepresenteerd aan het college. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit en geld om het merk 'Natuurlijk Heiloo' goed te gaan laden voor zowel wonen, werken als beleven.			
2b	Economische vitaliteit							
2b	Economische vitaliteit	Het versterken van het vestigingsklimaat voor het MKB waarvan de bedrijventerreinen een onderdeel zijn. Behoud van werkgelegenheid	FD	Actieve acquisitie voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven voor de Boekelermeer Heiloo in samenwerking met Alkmaar. Contacten onderhouden met ondernemers om helder te krijgen waar de gemeente actie kan ondernemen om te komen tot een beter vestigingsklimaat.	De belangstelling voor de kavels in de Boekelermeer trekt aan. Twee kavels zijn er verkocht en voor één kavel zijn de onderhandelingen in een verder stadium. Met het bestuur van de Ondernemersvereniging is contact geweest om te zien hoe we de samenwerking nog meer kunnen versterken.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
2b	Economische vitaliteit	Het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven	FD	Periodiek overleg met ondernemers en het afleggen van bedrijfsbezoeken geven inzicht hoe zij dingen beleven en waar de behoeften en wensen liggen. Onderzoeken waar wij als gemeente actie kunnen ondernemen, om het onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via stageplekken.	Contacten met het onderwijs lopen met name via het Ontwikkelingsbedrijf. Deze legt verbindingen met scholen (ROC Kop NHN) en het bedrijfsleven. Zij richten zich daarbij met name op datascience, techniek en de energiecluster. Zo is er een carrière-event gehouden om beide doelgroepen bij elkaar te brengen. Er wordt verder gewerkt aan de opzet van een techniek campus in Alkmaar.			
2c	Een bereikbare gemeente							
2c	Infrastructuur	Veilige verkeersafwikkeling	RO	a. Actualiseren van het verkeersplan Heiloo.	In 2016 is een start gemaakt met de actualisatie van het verkeersbeleid in Heiloo. Na een zorgvuldig participatieproces waarin iedereen meedenkt over een bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar Heiloo leggen wij in 2017 een geactualiseerd en maatschappelijk breed gedragen plan ter besluitvorming aan den gemeenteraad voor. Door extra avonden met de denktank en extra overleg momenten met de participanten is er budgetoverschrijding. Vooralsnog is het uitgangspunt dat dat dit binnen de begroting kan worden opgevangen. De planning is aangepast vanwege de actualisatie van het verkeersmodel.			
				b) Voorbereiding ondertunneling spoor Vennewatersweg.	In samenwerking met Movares en ProRail is de afgelopen maanden gewerkt aan een overdrachtsdocument (OD) van het project spoorwegonderdoorgang. Het OD wordt in mei 2017 afgerond en wordt meegegeven aan de aannemers die via de tunnelalliantie inschrijven op het project. De aanbesteding van het project wordt in het derde kwartaal van 2017 opgestart. Het OD heeft lichte vertraging opgelopen maar het einddoel: 'het tijdig realiseren van de spoorwegonderdoorgang' is niet in gevaar. Een collegeadvies is in voorbereiding om het OD en het verdere proces te bespreken.			
				c) Werk met werk maken door ontsluiting Varne Buiten (BPD) te combineren met onderhoud Omloop (Zeeweg–Spillaan) en voetpad rotonde Zeeweg.	Met BPD is overeengekomen dat de werkzaamheden aan de Omloop worden gecoördineerd door de gemeente Heiloo. Op dit moment zijn de werkzaamheden in voorbereiding. Verwachte realisatie is gepland in het najaar 2017.			
				d) Onderzoek i.s.m. Prorail naar de mogelijkheden voor verbreding van de spoorwegovergang Belieslaan/Kerkelaan.	Begin 2018 wordt in samenspraak met Prorail en natuurmonumenten een bestuursopdracht geformuleerd.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
2c	Infrastructuur	Veilige verkeersafwikkeling	RO	e) Onderzoek naar mogelijkheid vergroten capaciteit fietsenstalling bij station Heiloo.	Mei 2017 is er een bespreeknotitie voor bij de commissie OR. De uitkomst hiervan was dat er twee scenario's nader onderzocht moeten worden. Het gaat om een fietsenkelder in combinatie met een spoorwegonderdoorgang en een opgang aan de zuidkant met extra fietsparkeermogelijkheden. Op korte termijn kunnen er kleine maatregelen getroffen worden zoals inzet op handhaving en het bijplaatsen van fietsenrekken.			
3a	Wonen en leefomgeving							
3a	Ruimtelijke ontwikkeling en volkstuivering	Heiloo wil een kwalitatief hoog leef- en werkklimaat creëren voor de inwoners en werknemers. Binnen het kader van de gemeentelijke ruimtelijke ordening, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen, wegen we af welke functies waar zijn gewenst.	RO	• Woonwensenonderzoek. • Vaststellen Woonvisie Heiloo. • Voorbereiden implementatie Omgevingswet (2019). • Verdere uitwerking en ontwikkeling Zuiderloo. • Vaststellen bestemmingsplan Zandzoom. • Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied. • Vaststellen bestemmingsplan A9. • Vaststellen bestemmingsplan De Lus Oosterzij.	Er zijn nieuwe prestatieafspraken met Kennemer Wonen en Woonzorg Nederland gemaakt, waarmee het college op 22 november 2016 heeft ingestemd. Mede op basis hiervan wordt gewerkt aan de nieuwe woonvisie. Het BUCH-brede programma Implementatie Omgevingswet is begin dit jaar van start gegaan. Er is een eerste presentatie gehouden voor raadsleden waarin een grove planning is gegeven. Er wordt gewerkt aan overall plan van aanpak. De afgelopen maanden zijn we in gesprek geweest met grondeigenaren in Zuiderloo over uitwerkingsplannen. De raad is hier op 6 juni over geïnformeerd tijdens een raadsinformatieavond. Wat betreft Zandzoom is er een voorbereidingsbesluit genomen en een kadernota opgesteld. In de eerste helft van dit jaar worden de voorbereidingen getroffen om later dit jaar met grondeigenaren afspraken te maken over de bijdrage aan binnen- en bovenplanse voorzieningen. De werkzaamheden voor een bestemmingsplan Landelijk Gebied zijn in voorbereiding en er zal worden voorgesorteerd op de nieuwe omgevingswet. In het vroege voorjaar zijn er inspraakavonden gehouden over het ontwerp bestemmingsplan A9. Het bestemmingsplan De Lus Oosterzij is op 12 december 2016 vastgesteld.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO



Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.



Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.



Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
3a	Ruimtelijke projecten	Het realiseren van woningbouw inclusief alle bijbehorende voorzieningen	RO	Het vaststellen van een meerjaren-prognose grondexploitatie (MPG). Uitwerking en onderbouwing financiële haalbaarheid bestemmingsplannen, indien noodzakelijk met exploitatieplannen. Gefaseerde planuitwerking en realisatie Zuiderloo en Zandzoom op basis van herziene bestemmingsplannen. Actualiseren bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied. Deelname in project Aansluiting A9 en opstellen bestemmingsplan voor de Aansluiting A9. Deelname in project ondertunneling Vennewatersweg	- In Zuiderloo zijn over de uitwerking van deelplan 2 besluiten genomen na bespreking in de commissie OR. - Ten aanzien van het water in Zuiderloo is een waterstructuurplan vastgesteld en heeft er een robuustheidsslag plaatsgevonden. - Er is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van enkele gemeentelijke gronden in Zuiderloo, die buiten de overeenkomsten met BPD en Timpaan vallen. - Er zijn omgevingsvergunningen verstrekt en er zijn UWP's (uitwerkingsplannen) in procedure genomen. - Voor Zandzoom is de Nota van Uitgangspunten opgesteld en geldt als onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan. - Het voorontwerp bestemmingsplan Zandzoom heeft ter inzage gelegen.			
3b	Duurzaamheid en milieu							
3b	Duurzaamheid en milieu	Leefbaarheid en duurzaamheid dichterbij elkaar te brengen door bedrijven, instellingen en inwoners te betrekken en te stimuleren om meer bewust en duurzaam met de leefomgeving om te gaan.	RO	Uitvoeren van het Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016-2020 en het bijbehorende Werkplan Heiloo 2016-2018 en hiervoor jaarlijks actieplannen opstellen. Uitvoering geven aan het Duurzaambouwenbeleid, waaronder verduurzaming bestaande bouw en duurzame wijk Zuiderloo/Zandzoom, met specifieke aandacht voor de waterhuishouding. Meer laadpalen realiseren voor elektrische/hybride auto's met een optimale spreiding over de gemeente. Stimuleren/faciliteren van duurzaamheids-initiatieven uit gereserveerde NUON-gelden. Project Railschermen verder uitwerken. Stimuleren van herbesteding van gebouwen.	- In nauwe samenwerking met de lokale duurzaamheidsorganisaties Duurzaam Heiloo en Heiloo Energie; - Organiseren van een duurzame huizenroute inclusief een duurzaam-bouwen-markt; - Beschikbaar stellen van gemeentelijke daken voor de energie coöperatie Cohesie; - Verder het continueren van de subsidieregelingen voor het verduurzamen van bestaande woningen en energieneutrale nieuwbouw.			

BELEIDSRAPPORTAGE 2017 HEILOO

-  Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
-  Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
-  Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

Programma		Speerpunt	Pih,	Begroting 2017	Werkzaamheden 1e + 2e kwartaal 2017	Score doel	Score tijd	Score geld
4a	Een financieel gezonde gemeente							
4a	Een financieel gezonde gemeente	Optimaliseren van de financiële functie.	RO	Vloeiende overgang van de financiële taken naar de Werkorganisatie BUCH door een gedegen voorbereiding en goede procesbeschrijvingen.Versnelde betalingstermijn voor de crediteuren, waardoor er een hogere waardering bij leverancier wordt bereikt.	In de eerste vier maanden is het, tegen de verwachting in, een uitdaging voor ons gebleken om de factuurstroom binnen de organisatie efficiënt te laten verlopen. Een aantal zaken ligt hieraan ten grondslag: • Beperkingen in de toegang tot de administratie • Onduidelijkheid bij de budgethouders over de budgetten. • Onduidelijkheid bij de budgethouders welke kosten in de BUCH begroting vallen en welke kosten in de begroting van de gemeenten • Onvoldoende ervaring met de werking van het financieel pakket. Deze problemen hebben geleid tot een opeenstapeling van facturen die het proces niet doorlopen. Die niet in de juiste administratie worden opgevoerd, die niet worden gecodeerd en daarom ook niet worden betaald. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om dit proces vlot te trekken. Producten uit de planning en controlcyclus zoals kadernota inclusief de 1e finrap en deze beleidsrapportage, zijn in een nieuw jasje gestoken en conform de planning aan de raden gestuurd.			