

Toezeggingenlijst cie OR 13 september 2017						
Gedaan in	Nummer	Onderwerp	Actie	Stand van zaken	Verantw. Ph	Einddatum
Raad, 3 juli 2017	2017-07/103	Kadernota 2018 - bewegwijzering VVV	Ph zegt toe dat de bewegwijzering naar de VVV Heiloo nog wordt geregeld.	Opdracht is inmiddels verleend.	Opdam	afgehandeld
Raad, 3 juli 2017	2017-07/102	Kadernota 2018 - Verkeersplan	1. Ph neemt in de meerjarenraming voor het Verkeersplan een uitvoeringsparagraaf op. 2. Ph gaat – om de Kerkelaan-Stationsweg Heiloo te ontlasten- op korte termijn kijken naar de mogelijkheden voor gedrags-beïnvloeding van automobilisten ten aanzien route van Heiloo-West naar de binnenstad Alkmaar. Via de Hoeverweg is de route even lang.	1. Uit doorrekeningen met het geactualiseerde verkeersmodel (definitieve versie) is gebleken dat met de scenario's uit het concept Verkeersplan grenswaarden op enkele locaties toch worden overschreden in 2030. Dit in tegenstelling tot eerdere indicaties met een conceptversie van het geactualiseerde verkeersmodel. Dit betekent dat nieuwe scenario's moeten worden uitgewerkt of bestaande scenario's moeten worden voorzien van extra maatregelen. Dat staat gepland voor medio oktober en wordt in samenspraak met de maatschappelijke denktank en de bestuurlijke klankbordgroep uitgewerkt. Besluitvorming van het definitieve Verkeersplan is hierdoor vertraagd. De planning van besluitvorming hangt samen met de scenario's die medio oktober worden uitgewerkt. De verwachting is dat besluitvorming hierdoor in ieder geval wordt vertraagd tot in het 1e kwartaal van 2018. 2. De mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding om via de N512 Alkmaar aan te rijden zijn zeer gering. De route via de N512 naar bijvoorbeeld station Alkmaar is grofweg 4 tot 5 kilometer langer dan de route via de Kennemerstraatweg. Ook voor verkeer richting Den Helder zijn de mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding gering, als is de omrijdbeweging via de N512 iets korter met ca. 3 km. De mogelijkheden zijn dus beperkt om het gedrag te beïnvloeden in deze gewenste richting.	Opdam	1e kwartaal 2018
Raad, 3 juli 2017	2017-07/101	Kadernota 2018 - proces verkeersplan	Ph peilt in de eerstkomende evaluatiegesprekken met bewonersgroepen over het proces Verkeersplan de suggestie om ook raadsleden aanwezig te laten zijn bij die gesprekken.	Zie nummer 2017-07/102 onder punt 1. Met het oog op de recente ontwikkelingen is het overleg dat stond gepland op 6 september 2017 afgeblazen. Medio oktober wordt een nieuwe bijeenkomst ingepland tussen de deelnemers van de maatschappelijke denktank en de bestuurlijke klankbordgroep in het kader van het verkeersbeleid. Tijdens dit overleg wordt de inhoud en het proces besproken.	Opdam	medio oktober 2017
Raad, 3 juli 2017	2017-07/100	Kadernota 2018 - groenbeleidsplan	Ph komt in de commissie OR terug op de extra inhuur die nodig zou zijn voor het Groenbeleidsplan.	De intentie was om het actualiseren van het bomen-/groenbeleids- en groenbeheersplan in BUCH verband op te pakken. Inmiddels is gebleken dat Bergen heeft gekozen om dit eerder op te willen pakken en Uitgeest en Castricum hebben geen middelen in de kadernota opgenomen. Het huidige Groenbeleidsplan van Heiloo kent een looptijd van 2012 – 2022. Voorlopig is het niet nodig om een nieuw beleidsplan te maken. De gevraagde extra middelen waren bij de Kadernota opgenomen als nieuw beleid en zullen bij de Programmabegroting 2018 komen te vervallen.	Opdam	afgehandeld
cie. OR, 21 juni 2017	2017-06/99	Voorontwerpbestemmingsplan locatie Noordergeestkerk	1. Ph zegt toe in het vervolg het verslag van inloopavonden ter beschikking te stellen van de commissie. 2. Ph zegt toe de zienswijzen van de insprekers serieus te nemen en te bekijken hoe dit vertaald kan worden naar praktische oplossingen.		Opdam	

Raad, 3 juli 2017 cie. OR, 21 juni 2017	2017-07/98 2017-06/97	Voorontwerpbestemmingsplan Kennemerstraatweg 143	Ph gaat de procedure voorontwerpbestemmingsplan Kennemerstraatweg 143 verder in gang zetten en ter inzage leggen. Zegt toe gezien de zomerperiode de bewoners per woning te zullen informeren over het traject. Het college gaat nu uit van een meerderheid in de raad die akkoord gaat met een bebouwingshoogte van maximaal 11 meter met als voorwaarde dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsbevoegdheid van het college van 10%. (De meerderheid is duidelijk geworden door de in deze raadsvergadering gedane uitspraak van het CDA dat men akkoord kan gaan met een bebouwingshoogte van maximaal 11 meter, als vervolg op de bespreking in de commissie OR van 21 juni 2017). Cie OR 21-09-2016: 1. De bespreknotitie wordt aangepast. 2. De doorgang die er komt, blijft een voetgangersdoorgang. Er komt geen weg voor auto's.	Sinds donderdag 13 juli jl. ligt het voorontwerpbestemmingsplan Kennemerstraatweg 143 ter inzage. Omwonenden zijn afgelopen dinsdag per brief geïnformeerd over dit traject en zijn daarbij uitgenodigd voor een inloopavond op dinsdag 18 juli 2017. Het college heeft besloten geen gebruik te maken van de 10% afwijkingsbevoegdheid op de hoogtemaatvoering. De doorgang die er komt blijft een voetgangersdoorgang op privéterrein die wordt afgesloten met een hek en uitsluitend bedoeld is voor bewoners van het appartementengebouw. Een uitwegvergunning daarvoor wordt niet verleend. De bespreknotitie is aangepast en toegevoegd aan de stukken van de cie OR 21 juni 2017.	Romeyn	
Raad, 12 juni 2017	2017-06/96	Woonvisie	Ph Opdam zegt toe dat de nieuwe Woonvisie nog in 2017 aan de raad zal worden voorgelegd en zal de raad schriftelijke informeren over de planning.	In oktober of november wordt de nieuwe woonvisie aan de raad voorgelegd.	Opdam	oktober/november 2017
Raad, 12 juni 2017	2017-06/95	Nota kostenverhaal / nota bestemmingsreserves	Ph Dellemijn zal schriftelijk aangeven hoe de planning luidt van de Nieuwe Nota Kostenverhaal en de nieuwe Nota Bestemmingsreserves	De planning is erop gericht de Nota Kostenverhaal in december ter besluitvorming voor te leggen. Er dient wel een voorbehoud te worden gemaakt voor wat betreft de besluitvorming van het verkeersplan. De toerekening van kosten van de infrastructurele voorzieningen -voor wat betreft de proportionaliteit- wordt berekend aan de hand van de verkeersbewegingen. De te hanteren verkeersbewegingen vloeien voort uit de keuzes die in het verkeersplan worden gemaakt. Indien besluitvorming van het verkeersplan langer op zich laat wachten, kan bovenstaande planning niet worden gehaald.	Dellemijn	december 2017
cie. OR, 17 mei 2017	2017-05/93	Vorbereiding partiele herziening Zuiderloo	1. Ph is bereid het akoestisch rapport van het transportbedrijf te bestuderen. 2. Ph bekijkt het verhaal over de staatssteun mbt locatie Vennewatersweg. 3. Ph denkt na over het verzoek om een regelmatige terugkoppeling aan de commissie over dit dossier.	1. Verwacht wordt dat de partiële herziening, na de gevoerde planologische procedure, in de raad van februari 2018 ter vaststelling kan worden aangeboden. 2. Mocht de eerdere locatie aan de Vennewatersweg weer in beeld komen dan zullen de financiële aspecten mede in ogenschouw worden genomen. 3. De commissie Openbare Ruimte wordt op de hoogte gehouden van tussentijdse relevante informatie.	Dellemijn	februari 2018
cie. OR, 17 mei 2017	2017-05/92	Actualisatie Grexen	Ph zegt toe er op terug te komen wanneer de nota kostenverhaal wordt herzien.	De planning is erop gericht de Nota Kostenverhaal in december ter besluitvorming voor te leggen. Er dient wel een voorbehoud te worden gemaakt voor wat betreft de besluitvorming van het verkeersplan. De toerekening van kosten van de infrastructurele voorzieningen -voor wat betreft de proportionaliteit- wordt berekend aan de hand van de verkeersbewegingen. De te hanteren verkeersbewegingen vloeien voort uit de keuzes die in het verkeersplan worden gemaakt. Indien besluitvorming van het verkeersplan langer op zich laat wachten, kan bovenstaande planning niet worden gehaald.	Dellemijn	december 2017
cie. OR, 19 april 2017	2017-04/91	Beleidsnotitie cultuurhistorische waardevolle groenstructuren	Ph zegt toe te bekijken of het beschermen van de houtwallen in de APV kan worden opgenomen.	Heiloo heeft in de APV een vergunningplicht voor het kappen van bomen die op een bomenlijst staan. De betreffende houtwallen kunnen op de bomenlijst worden gezet. De beoordelingscriteria voor bomen zal dan moeten worden aangepast in het beleidsplan. Dat betekent dus een aanpassing van beleid. Momenteel kunnen elementen als houtwallen niet op de lijst met monumentale en beeldbepalende bomen geplaatst worden.	Opdam	

cie. OR, 19 april 2017	2017-04/90	Woningmarktonderzoek Heiloo 2017	1. Ph zegt toe voor de komende 4 jaar een inhaalslag te maken in sociale woningbouw. Met Kennemer Wonen wordt gekeken waar sociale woningen kunnen komen en hoe daar invulling aan wordt gegeven. 2. Ph gaat zich ervoor inspannen om het woonwensenonderzoek 1 keer per 3 of 4 jaar te doen.	De toezeggingen worden verwerkt in de nieuwe woonvisie.	Opdam	oktober/november 2017
cie. OR, 15 maart 2017	2017-03/89	Ontwerpbestemmingsplan A9	1. Ph gaat met het college bespreken dat de commissie ervoor pleit dat het verkeersplan naar voren wordt gehaald. 2. De kosten van het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan gaan ter kennisname naar de commissie OR. 3. De opbouw van de kosten van de overschrijding wordt zodra dat mogelijk is naar de raad gestuurd. 4. Zegt toe in het college op te nemen om te proberen om Landschap Noord-Holland weer aan tafel te krijgen. 5. De brief van Landschap Noord-Holland aan de Provincie wordt ter kennisname gebracht.	1. Besluitvorming van het definitieve Verkeersplan is vertraagd tot in het 1e kwartaal van 2018. 2. De kosten voor het beeldkwaliteitsplan bedragen 10.436,58 euro. De kosten voor het bestemmingsplan bedragen tot op heden 49.687,07 euro. 3. De projectleiding is gevraagd een notitie over de nieuwe kostenraming te verstrekken. Het college heeft de projectleiding gevraagd om de raad desgewenst in een raadsinformatieavond een toelichting te geven. Op 30 mei is er een raadsinformatieavond geweest. 4 en 5. De provincie heeft naar aanleiding van hun brief met het bestuur van landschap Noord-Holland gesproken. Er wordt door de provincie niet meer schriftelijk gereageerd op de brief.	Dellemijn	1. 1e kwartaal 2018 2. afgehandeld 3. afgehandeld 4 en 5. afgehandeld
cie. OR, 18 januari 2017	2017-01/87	Spanjaardslaan 12b	Zegt toe om met mevrouw Kruijff en de heer Hageman en de gemeente in gesprek te gaan op korte termijn. Er wordt een afspraak gemaakt.	24-04-2017: Bespreking van de nota inspraakreacties vindt plaats met belanghebbenden nadat collegebehandeling van de nota inspraakreacties, ontwerpuitwerkingsplan en anterieure overeenkomst heeft plaatsgevonden. 01-06-2017; Gesprek met de heer Hageman over exploitatiebijdrage heeft plaatsgevonden. Over exploitatiebijdrage is overeenstemming bereikt. Anterieure overeenkomst kan nu worden afgerond en in college worden gebracht. Ondertekening vormt opstap naar besluitvorming over terinzagelegging ontwerpuitwerkingsplan. 13-07-2017; Anterieure overeenkomst met de heer Hageman is ondertekend. B&W heeft besluit genomen over terinzagelegging ontwerp-uitwerkingsplan. Uitwerkingsplan ligt m.i.v. 6 juli jl. voor zes weken ter inzage. Evenals zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst. De heer en mevrouw Kruijff zijn op 12 juli geïnformeerd jl. over de nota inspraak en de wijzigingen in het uitwerkingsplan alsmede over de vervolgpcedure.	Dellemijn	
cie. OR, 14 december 2016	2016-12/85	Voortgangsrapportage grote projecten RO 2e helft 2016	Op verzoek van de commissie zijn bij de volgende bespreking van de voortgangsrapportage beide portefeuillehouders aanwezig.	De rapportage is geagendeerd in de cie. OR op 13 september. Beide ph's zijn uitgenodigd.	griffie	afgehandeld
cie. OR, 14 december 2016	2016-12/84	Voortgangsrapportage grote projecten RO 2e helft 2016 - Sociale Woningbouw	De oproep om fonds sociale woningbouw op te zetten wordt doorgegeven aan ph Opdam.	De bespreknotitie Woningmarktonderzoek Heiloo 2017, inclusief het Woningmarktonderzoek Heiloo 2017, is op 19 april 2017 behandeld in de cie OR. De uitkomst van deze bespreking geeft de richting aan voor de nieuwe woonvisie.	Dellemijn / Opdam	3e kwartaal 2017

cie. OR, 14 december 2016	2016-12/82	Voortgangsrapportage grote projecten RO 2e helft 2016 - Boekelermeer	De suggesties over het doortrekken van de Middenweg geeft ph door aan ph Opdam en komt hier op terug voor februari 2017.	De gemeente is op verzoek van Ondernemend Heiloo en na opmerkingen uit de cie OR bezig met een onderzoek naar vroegtijdige openstelling van de Middenweg. We wachten op het gereedkomen van het geactualiseerde verkeersmodel (basisjaar 2016) voor een doorrekening. Dit is medio maart 2017 gereed. Vooruitlopend hierop is een doorrekening gemaakt met het oude model (basisjaar 2010). Op deze wijze hebben we een eerste inzicht verkregen in de gevolgen. Bij het onderzoek hoort ook consultatie van de gemeente Castricum over gemaakte afspraken. Hiervoor wordt een afspraak ingepland tussen de verantwoordelijke ph's. Ook worden de planologische consequenties inzichtelijk gemaakt. Stand van zaken 09-05-2017 In de commissie Openbare Ruimte d.d. 15 maart 2017 is een bespreeknotitie van de VVD m.b.t. het opstellen van de Middenweg besproken. Hierbij is geconcludeerd dat op basis van nieuwe gegevens van gedachten met de commissie zou kunnen worden gewisseld. VVD beraadt zich op basis van deze gegevens over het opnieuw inbrengen van het voorstel. 01-06-2017: Advies is in voorbereiding. 13-07-2017: Advies volgt.	Dellemijn / Opdam	3e kwartaal 2017
Cie. OR, 24 november 2016	2016-11/78	Zuiderloo Inrichtingsplan UWP1 – fase 2 BPD	1. Er zijn afspraken gemaakt met omwonenden / klankbordgroep van het buurtbos Zuiderloo over het wel of niet weghalen van de bomen, deze verslagen komen naar de cie. 2. Informeert de cie over de stand van zaken tav de twee percelen bij het buurtbos (waar de twee villa's zouden komen).	1. Afspraak met het bewonerscollectief Buurtbos Zuiderloo is dat er bij definitieve ontwikkeling van de percelen gekeken wordt of er een groenstrook als buffer achter de Zevenhuijerlaan kan worden aangelegd. E.e.a. staat vermeld in verslagen en actielijsten uit november 2013. In de Klankbordgroep Zuiderloo is tot nu toe aangegeven dat de gemeente nog geen concrete plannen heeft tot uitwerking en dat de Klankbordgroep nader wordt geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking zodra de gemeente hieraan invulling wil geven. 2. Op dit moment wordt gewerkt aan een opzet waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de gemaakte afspraken en anderzijds voldoende opbrengsten worden gegenereerd. Vooral snog wordt uitgegaan van een tweetal grote kavels voor vrijstaande woningen waarbij het groen zoveel als mogelijk wordt gehandhaafd. Stand van zaken 09-05-2017: Er wordt een afspraak met het buurtcomité ingepland om een mogelijke invulling te bespreken. 01-06-2017: Afspraak staat ingepland voor 03-07-2017 (wegens vakantie direct betrokkenen). 13-07-2017: Gesprek met buurtcomité heeft plaatsgevonden. Eerste reactie gepeild. Gekeken wordt of er nog suggesties kunnen worden meegenomen. Verslag is toegestuurd. Voor eind september/begin oktober staat vervolgoverleg met buurtcomité gepland.	Dellemijn	eind sept/begin okt
cie. OR, 23 november 2016	2016-11/74	Programmatische scenario's Zandzoom	1. Ph zegt toe met de berekening te komen over wat de kosten zijn als we gaan terug bestemmen, de grond verkopen of als we helemaal niets gaan doen. 2. Ph zoekt uit wat het saldo is als er 150 woningen op 6 hectare in het goedkope segment worden gebouwd. 3. Ph komt met een verfijning van de marges in de berekening van de GVH locatie.	Ad 1 en 2: Afgehandeld Ad 3: Dit wordt duidelijk bij de uitwerking van de BIE-grex. De Bie grex staat voor dit najaar op de agenda.	Dellemijn	1 en 2 afgehandeld 3. 3e kwartaal 2017

Raad, 7 november 2016	2016-11/73	Programmabegroting 2017 - Holle Kiezen	Ph gaat in gesprek over de zogenaamde Holle Kies aan de Zevenhuizerlaan. Als er zich een oplossing aandient, dan gaat het college daarmee aan de slag. Desnoods met externe inhuur.	1. Hoek Stationsweg/Kennemerstraatweg; De nieuwe eigenaar benaderen over zijn voornemen. Er heeft nog geen gesprek plaatsgehad. 2. Zevenhuizerlaan 3/3a (voormalige supermarkt); Gemeente maakt na een gesprek met eigenaar en krakers een plan van aanpak. Er heeft nog geen gesprek plaatsgehad. 3. Kennemerstraatweg 143 (Locatie Wegenaar, voormalige Rabobank); Initiatiefplan ingediend, bestemmingsplan is in voorbereiding. afgehandeld. 4. Hoek Zevenhuizerlaan / Kennemerstraatweg; Omgevingsvergunning is aangevraagd, op 18 mei 2017 is de bezwaarperiode afgelopen. 5. Locatie Rehoboth (Holleweg); Geen prioriteit, afwachten. 6. Hoek Kennemerstraatweg / Heilooer Tolweg; Geen prioriteit. De locatie zal deel gaan uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. 7. Winkelrij Raadhuisweg; Twee panden staan leeg. Na overleg met de eigenaar worden de mogelijkheden voor horeca invulling door de eigenaar onderzocht.	Opdam	3. en 4. afgehandeld.
Raad, 7 november 2016	2016-11/72	Programmabegroting 2017 - Stationsomgeving	Er komt een evaluatie van het omkeren van de rijrichting bij het stationsplein. Daarbij zal ook de situatie van de fietsenstalling betrokken worden. Dit wordt gestart nadat het verkeersplan is afgerond.	In de cie. OR op 17 mei 2017 ligt de bespreknotitie voor aangaande fietsenstalling. De evaluatie over de rijrichting is hierin niet meegenomen. Dit wordt opgepakt nadat het verkeersplan is afgerond.	Opdam	najaar 2017
Raad, 7 november 2016	2016-11/71	Programmabegroting 2017 - Fietsverkeer	In Heiloo en zeker in nieuwbouwwijken zal er veel aandacht zijn voor het fietsverkeer.	Bij de vormgeving van de nieuwbouwwijken is gekeken naar het faciliteren van comfortabele en veilige fietsroutes naar diverse voorzieningen. Binnen het verkeersbeleid 2017 e.v. is aandacht voor het fietsverkeer. Maatregelen voor de fiets worden aangehaald in het uitvoeringsprogramma behorende bij het verkeersbeleid 2017 e.v. Het verkeersbeleid 2017 e.v. stond gepland om in oktober 2017 aan te bieden aan de raad. Besluitvorming hieromtrent is echter vertraagd naar in ieder geval 1e kwartaal 2018.	Opdam	1e kwartaal 2018
cie. OR, 31 oktober 2016	2016-10/69	Omgevingswet	Betrekt de raad al in een vroeg stadium bij de Omgevingswet.	Er is een klankbordgroep Omgevingswet ingesteld met raadsleden van de vier BUCH raden. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.	Dellemijn / Opdam	doorlopend 2017
cie. OR, 31 oktober 2016	2016-10/67	Programmabegroting 2017	1. Neemt de wens mee om de reconstructie/autoluw maken van de stationsomgeving te betrekken bij het plan van aanpak van de fietsparkeersituatie in de stationsomgeving dat in het tweede kwartaal van 2017 wordt aangeleverd. 2. Gaat na wat de status is van het toepassen van LED verlichting. 3. Zoekt uit of de omwonenden Kerkelaan/Belieslaan geïnformeerd zijn over het uitstellen van het groot onderhoud aan de Kerkelaan/Belieslaan. 4. Informeert waarom er gemaaid wordt in september en niet in juli. 5. Gaat na waarom de indicator tav duurzaamheid bedrijven is losgelaten.	1 tm 4 afgehandeld. 5. De voorheen gehanteerde indicatoren zijn in het verleden gebaseerd op een aantal factoren die ondertussen gedateerd blijken. Een goede monitoring en regionale of landelijke vergelijking was hierdoor niet goed mogelijk. Om deze reden is er gewerkt aan een set universele indicatoren met het doel om deze in de gehele regio te gaan hanteren en monitoren. Dit zal tevens de mogelijkheid geven om de voortgang zowel regionaal als landelijk te vergelijken. Deze monitoring gaat van start per 1 januari 2018.	Opdam	afgehandeld
Raad, 3 oktober 2016	2016-10/64	Zandzoom	1. Ph zegt toe dat het exploitatieplan en de grondexploitatie naar de raad komen zodra beschikbaar. De raad zit dan aan het stuur als het gaat om woningcategorisering in het plangebied. 2. Ph zegt toe te kijken naar de wens van de raad om het aantal woningen te verhogen.	1. Ontwerpexploitatieplan wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan aan de cie. OR aangeboden, de grondexploitatie volgt daarna. 2. Zowel in de besprekingen met het Regionaal Actie Programma als in de stuurgroep Nieuwe Strandwal worden de woningaantallen aan de orde gesteld. De portefeuillehouder heeft verzocht meer woningen te mogen bouwen in Zandzoom maar daar vooralsnog een negatief antwoord op gekregen.	Dellemijn	1. eind 2017 2. 2e kwartaal 2017
Raad, 3 oktober 2016	2016-10/62	Bestemmingsplan Landelijk Gebied	Ph zegt toe met een planning te komen over het bestemmingsplan Landelijk Gebied.	In overleg met het stedenbouwkundig bureau wordt op korte termijn een nieuwe planning gemaakt en wordt ook gekeken in hoeverre de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Omgevingswet kunnen worden meegenomen.	Opdam	3e kwartaal 2017

Raad, 9 mei 2016 cie. OR, 20 april 2016	2016-05/46 2016-04/43	Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg	46-1 Ph Opdam komt terug naar de gemeenteraad als het budget van 10,8 miljoen wordt overschreden. 1. De bereikbaarheid van bungalowpark Het Caendorp blijft gewaarborgd. 2. De tunnel is gereed voordat de afslag A9 gereed is. Dit wordt goed in de gaten gehouden. 3. De raad krijgt inzage in de aanbestedingen zodra deze bekend zijn. 4. De raad krijgt inzage in de kosten van de minitender. 5. Met Prorail gaat de ph er alles aan doen om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn als het bedrag wordt overschreden. 6. Ph zoekt uit of en welk deel van de huidige factuur van Prorail van ca. € 40.000,-; onderhouds- en vernieuwingskosten voor de Vennewatersweg ingezet kunnen worden bij de realisatie van de spoorwegonderdoorgang.	Zoals in de raadsinformatieavond op 4 juli 2017 is medegedeeld is er sprake van een overschrijding in de actuele kostenraming voor het project spoorwegonderdoorgang. De raad wordt hierover geadviseerd in de commissievergadering op 13 september 2017. Tevens wordt geadviseerd over de stand van zaken, het planproces, communicatie enz. In het advies wordt een voorstel over de financiën opgenomen. 1. De bereikbaarheid blijft gewaarborgd. 2. De afstemming in de fasering van beide projecten wordt gewaarborgd. 3. De start van de aanbesteding is gepland voor in de tweede helft van 2017. Zodra hierover meer bekend is wordt de raad geïnformeerd. 4. Idem. 5. Idem. 6. Dit onderdeel wordt meegenomen in de bestuursadvisering (zie 1.)	Opdam	3e/4e kwartaal 2017
---	--	---	--	---	-------	------------------------