

ONS KENMERK 2020/000099

INLICHTINGEN BIJ Arthur van Leeuwen

TELEFOON 088 909 7513

DATUM 23 januari 2020

BIJLAGEN -

ONDERWERP Beantwoording vragen planning Aansluiting A9 (conform artikel 33 RvO)

Gemeentebelangen Heiloo
t.a.v. het secretariaat/dhr. Rood
De Waard 15
1851 RA Heiloo

Geachte fractie,

Op 31 december 2019 hebben wij namens de fracties van D66, GBH, Heiloo Lokaal en de PvdA per mail een brief ontvangen met 7 vragen over het project Aansluiting A9. Directe aanleiding voor uw vragen is de stuurgroepvergadering Aansluiting A9 van 8 november 2019 en een memo dat daarin besproken is. In uw mail geeft u aan dat het een schrijven betreft conform artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Heiloo.

Alvorens wij uw vragen beantwoorden, willen wij u wijzen op het volgende. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft bij brief van 11 december 2019 zowel Provinciale Staten als de gemeenteraden van Alkmaar, Castricum en Heiloo geïnformeerd over de voortgang van het project. Deze brief met als bijlage het memo van 5 december 2019 hebben wij op 12 december 2019 ontvangen. Via de griffie zijn de betreffende stukken op 13 december 2019 aan de raad verstrekt. Wij betreuren dat u ten onrechte stelt, dat het college tot op heden de gemeenteraad niet geïnformeerd heeft.

Beantwoording vragen:

1. Onderschrijft het college de door het projectteam vastgestelde onzekerheden over de financiële risico's? Gaarne een toelichting.

Antwoord:

Ons college onderschrijft wat in de paragraaf "Financiën" van het memo staat beschreven. De ontwikkelingen in het landelijke 'stikstof-dossier' volgen zich momenteel in rap tempo op. Rijk, provincies en gemeenten onderzoeken hoe enerzijds ruimtelijke plannen ontwikkeld kunnen worden, zonder daarbij de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te vergroten.

2. Op welke manier worden de extra kosten verdeeld over de projectpartners? Welk deel hiervan komt ten laste van de gemeente Heiloo?

Antwoord:

Zoals in het memo van 5 december 2019 staat vermeld gaan de projectpartners over de aanvullende som in overleg. Zoals bij u bekend mag worden verondersteld, is dit ook zo vastgelegd in de onderliggende overeenkomsten. In hetzelfde memo staat ook, dat het hieruit volgende financieringsvoorstel aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

3. Op grond van welke overwegingen vindt het college het verantwoord om reeds nu, gegeven de in het memo genoemde onzekerheden, te stellen dat de realisatie sowieso (dus ongeacht de kosten) moet plaatsvinden? Gaarne een toelichting en onderbouwing.

Antwoord:

Ons college handelt in opdracht van de gemeenteraad en heeft tot doel om de Aansluiting A9 te realiseren. Wij zijn van mening dat de huidige ontwikkelingen geen directe aanleiding geven om het project te beëindigen. Wij stellen niet dat het project ongeacht de hoogte van kosten gerealiseerd moet worden. Zodra de extra projectkosten, eventueel aanvullende maatregelen en gevolgen voor de planning inzichtelijk zijn, dan kan de gemeenteraad een integrale afweging maken over de voortgang van het project.

4. In hoeverre acht het college zich formeel, moreel of in welke andere vorm ook, gebonden aan het besluit van de Stuurgroep van 8 november j.l.? Gaarne een toelichting.

Antwoord:

Ons college handelt in opdracht van de gemeenteraad en heeft tot doel om de Aansluiting A9 te realiseren en ook de andere projectpartners hebben zich daaraan gecommitteerd. In de stuurgroep van 8 november hebben de projectpartners dit doel nogmaals onderschreven.

5. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet over dit besluit geïnformeerd?

Antwoord:

De gemeenteraad is via de griffie op 13 december 2019 geïnformeerd.

6. Nu het vaststaat dat er meerkosten zullen ontstaan bij de realisatie van de aansluiting A9, zal het college daarvoor een extra kredietaanvraag moeten doen alsmede een extra voorziening moeten treffen, ook al staat de hoogte van de overschrijding nog niet vast. Wanneer wil het college met een verzoek hiertoe aan de gemeenteraad komen?

Antwoord:

Wij verwijzen hiervoor naar het antwoord op vraag 2 en 3.

7. Als de hoogte van de overschrijding onzeker is, en daardoor niet is uit te sluiten dat de realisatie de draagkracht van de gemeente te boven gaat, verzoeken wij het college dat ook optie 3 (het project stoppen) moet worden uitgewerkt, zodat we een afgewogen keuze kunnen maken tussen de drie opties.

Antwoord:

Wij verwijzen hiervoor naar het antwoord op vraag 2 en 3.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Arthur van Leeuwen van team Plannen en Projecten. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 909 7513. Of stuur een e-mail naar arthurvanleeuwen@debuch.nl of info@heiloo.nl.

Wilt u bij een schriftelijke reactie op deze brief de datum en ons kenmerk vermelden. Deze gegevens vindt u links bovenaan deze brief.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
secretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester