

VOORSTEL

zaaknummer: 430657
afdelingsnaam: B&O-Project
steller: Hans Van Roekel
onderwerp: Wijzigingsovereenkomst bij Projectovereenkomst HOV in 't Gooi

Voorstel

1. In te stemmen met bijgaand addendum bij de Projectovereenkomst HOV in 't Gooi
2. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief

Samenvatting

Op basis van de Projectovereenkomst HOV werken de provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum samen aan het project. Middels een aantal uitvoeringscontracten (twee door ProRail en de overige door de Provincie) wordt het project gerealiseerd. In de projectvoorbereiding is nodig gebleken om enkele werkzaamheden te verschuiven tussen de contracten en enkele werkzaamheden toe te voegen. De projectpartners willen deze aanpassing vastleggen in een addendum bij de projectovereenkomst. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het addendum.

Inleiding

Op 16 december 2016 is de Projectovereenkomst ten behoeve van de realisatie van de HOV in 't Gooi deelprojecten 5, 6 en 7 (tussen station Hilversum en de aansluiting op de rijksweg A27) getekend door de provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum. De projectovereenkomst dient nu op een aantal punten gewijzigd dan wel aangevuld te worden. De wijzigingen zijn vastgelegd in bijgaand addendum.

Probleemstelling/doel

De actuele afspraken vast te leggen door in te stemmen met het addendum bij de Projectovereenkomst HOV in 't Gooi d.d. 16 december 2016

Argumenten

1.1. Het addendum legt de actuele afspraken tussen de projectpartners vast.

De wijzigingen betreffen de aanpassing om een deel van contract 8 (door de provincie) toe te voegen aan contract 3 (door ProRail). Tevens is op basis van voortschrijdend inzicht de oorspronkelijke scope van de werkzaamheden door ProRail op een aantal punten aangevuld dan wel aangescherpt, met name wat betreft aanvullende BLVC-eisen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) die ervoor zorgen dat de hinder tijdens de uitvoering van het HOV-project in Hilversum zoveel mogelijk beperkt wordt.

1.2. Het addendum dient getekend te zijn voordat ProRail de contractstukken naar de bij de aanbesteding betrokken aannemers verstuurt.

Volgens planning is medio december 2017 bekend welke aannemers door gaan naar de volgende ronde van de aanbesteding, die eind april moet leiden tot de definitieve inschrijvingen. Het versturen van de contractstukken dient in de derde week van december plaats te vinden.

Kanttelingen

1. De scopewijzigingen leiden per saldo tot een zeer beperkte afname van de post onvoorzien binnen het projectbudget HOV in 't Gooi van de provincie Noord-Holland.

De wijzigingen hebben evenwel als voordeel dat meer inzet gepleegd wordt op het onderdeel BLVC, waar we als gemeente volop belang bij hebben.

Financiën, middelen & capaciteit

De wijzigingen zoals vastgelegd in het addendum hebben geen financiële consequenties voor de gemeente Hilversum.

Uitvoering

De raad wordt door middel van bijgaande raadsinformatiebrief geïnformeerd. Na besluitvorming door de partijen zal het addendum getekend worden. Wethouder Voorink is conform het bij het mandaatbesluit horende Bevoegdhedenregister gemachtigd het addendum te ondertekenen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Addendum bij de Projectovereenkomst HOV in 't Gooi, concept 20 november 2017
2. bijlage 4 bij het addendum, document scopeverdeling en contracten, versie 2.0, d.d. 27 oktober 2017
3. bijlage 5 bij het addendum, tekening deelprojecten 5,6 en 7, september 2017
4. Raadsinformatiebrief