



Hilversum  
Mediastad

## Raadsinformatiebrief 2017-93

Van	: Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	430657
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2017 - 93
Portefeuillehouder	F.G.J. Voorink	Datum	14 december 2017
Informatie bij	Hans van Roekel	Tel. nr.	035-6292658

### Onderwerp

Addendum bij Projectovereenkomst HOV in 't Gooi

### Kernboodschap

Op basis van de Projectovereenkomst HOV werken de provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum samen aan het project. Middels een aantal uitvoeringscontracten (twee door ProRail en de overige door de Provincie) wordt het project gerealiseerd. In de projectvoorbereiding is het nodig gebleken om enkele werkzaamheden te verschuiven tussen de contracten en enkele werkzaamheden toe te voegen. De projectpartners willen deze aanpassing vastleggen in een addendum bij de projectovereenkomst. Het college heeft besloten in te stemmen met het addendum.

### Aanleiding

Op 16 december 2016 is de Projectovereenkomst ten behoeve van de realisatie van de HOV in 't Gooi deelprojecten 5, 6 en 7 (tussen station Hilversum en de aansluiting op de rijksweg A27) getekend door de provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum. De projectovereenkomst dient nu op een aantal punten gewijzigd dan wel aangevuld te worden. De wijzigingen zijn vastgelegd in bijgaand addendum. Gezien de planning van de aanbesteding door ProRail van contract 3 dient het addendum medio december 2017 getekend te worden.

### Consequenties

De wijzigingen betreffen de aanpassing om een deel van contract 8 (door de provincie) toe te voegen aan contract 3 (door ProRail). Tevens is op basis van voortschrijdend inzicht de oorspronkelijke scope van de werkzaamheden door ProRail op een aantal punten aangevuld dan wel aangescherpt, met name wat betreft aanvullende BLVC-eisen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) die ervoor zorgen dat de hinder tijdens de uitvoering van het HOV-project in Hilversum zoveel mogelijk beperkt wordt. De scopewijzigingen leiden per saldo tot een zeer beperkte afname van de post onvoorzien binnen het projectbudget HOV in 't Gooi van de provincie Noord-Holland. De wijzigingen hebben evenwel als voordeel dat meer inzet gepleegd wordt op het onderdeel BLVC, waar we als gemeente volop belang bij hebben.

## Vervolgtraject

Na besluitvorming door de partijen zal de wijzigingsovereenkomst getekend worden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,  
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes