

# VOORSTEL

---

zaaknummer: 497379  
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein  
steller: Rosa De Jong  
onderwerp: Aanbestedingsresultaat uitbreiding Praktijkschool, verhogen budget

---

## Voorstel

1. Op grond van het aanbestedingsresultaat een extra budget toekennen van € 81.388,- voor uitbreiding met een praktijkrestaurant van de Gooise Praktijkschool, Laapersboog 15 Hilversum.
2. De extra investering ten laste brengen van het vastgestelde investeringsbudget onderwijs.

## Samenvatting

In het Onderwijshuisvestingsprogramma is op normkostenniveau een budget gereserveerd van de uitbreiding van de Praktijkschool Het plan is in overleg met de gemeente voorbereid en voor de aanbesteding gescreend op sober en doelmatigheid van de aanbouw. Na prijsvorming blijkt dat binnen het budget van € 180.353,- het plan niet gerealiseerd kan worden. Het schoolbestuur verzoekt hiervoor een extra budget van € 81.388,- beschikbaar te stellen.

## Inleiding

De uitbreiding van de school maakt deel uit van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2018. Daarin staan de uit te voeren plannen van het lopende jaar in het kader van de gemeentelijke taak zorg te dragen voor huisvesting van scholen binnen de gemeente.

## Probleemstelling/doel

De uitbreiding dient voor het vergroten van de school in verband met het gestegen aantal leerlingen. De school geeft het vorm door het realiseren van een praktijkrestaurant, achter de praktijkkeuken die er al is.

## Argumenten

### Ad 1a

Voor een deel van de extra kosten is een aanwijsbare reden aanwezig ten opzicht van de eerdere kostenraming. De gedachte doorbraak naar het bestaande gebouw moet worden uitgebreid waardoor de school en de sanitaire ruimte rechtstreeks vanuit het praktijk restaurant bereikbaar zijn. Ook de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem van de school vergen extra aanpassingen in vergelijking met de opgestelde raming. Beide zaken zijn noodzakelijk. Het schoolbestuur heeft een overzicht gemaakt van de overschrijdingen op onderdelen, zie bijlage 2. Deze noodzakelijke extra kosten hebben inclusief btw € 41.025,- bedragen en zijn noodzakelijke aanpassingskosten van het plan.

### Ad 1b

Een deel van de verhoogde bouwkosten heeft rechtstreeks te maken met de marktprijzen op dit moment. Die zijn hoger dan de normkosten 2017, waarop het ter beschikking gestelde budget aan de Gooise Scholen Federatie is gebaseerd. Daaraan wordt het tweede deel van de overschrijding toegerekend, van ca 20% van het bouwbudget zijnde een bedrag van € 40.363,-.

Verschillende projecten in uitvoering uit het Onderwijshuisvestingsprogramma 2018 hebben deze trend al laten zien, onder andere nieuwbouw Sterrenschool en aanbouw bij de Donnerschool.

## Ad2

Door deze extra uitgave wordt het investeringsbudget voor 2018 tijdelijk overschreden. In het door het college vastgestelde Onderwijshuisvestingsprogramma 2019 was dat al voorzien. Een deel van de investeringsruimte van 2019 zal daarvoor worden aangewend.

## Kanttekeningen

### Financiën, middelen & capaciteit

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| Totale investeringskosten volgens bijlage | € | 267.471,- |
|-------------------------------------------|---|-----------|

### Dekking

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| Normkosten aanbouw | € | 131.329,- |
|--------------------|---|-----------|

|                       |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| Extra budget gemeente |  | 81.388,- |
|-----------------------|--|----------|

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| Restant tekort |  | <u>49.024,-</u> |
|----------------|--|-----------------|

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| Totaal | € | 267.471,- |
|--------|---|-----------|

|                                             |  |          |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Normkosten Onderwijsleerpakket en meubilair |  | 49.024,- |
|---------------------------------------------|--|----------|

Het schoolbestuur heeft aangegeven de bijdrage ten behoeve van de kosten voor eerste inrichting te zullen inzetten voor de investering in de aanbouw, waarmee de investering is gedekt.

## Uitvoering

De uitvoering van de uitbreiding is inmiddels gestart.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,  
de gemeentesecretaris,                      de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

## Bijlage(n)

1. Overzicht stichtingskosten uitbouw Gooise Praktijkschool
2. Overzicht van de overschrijdingen
3. Aanbestedingsresultaat Gooise Praktijkschool
4. Beschikking oorspronkelijk OHP 2018 Gooise Scholen Federatie