

## INTENSIVERING AANPAK OMGEVINGSVISIE

### *Project: 'Aan de slag met de Omgevingsvisie Hilversum (2)'*

(intensivering aanpak vanwege Koersdocument 2040 en sleutelgebied MRA)

---

<b>Bestuurlijke opdrachtgever</b>	Floris Voorink	
<b>Ambtelijke opdrachtgever</b>	P. Aipassa (PIOFACH), E. Bakker (inhoud)	Akkoord:
<b>Programmamanager</b>	Joram Grünfeld	Akkoord:
<b>Teammanager(s)</b>	Daniël Wolters	
<b>Projectleider</b>	Peter Prins	

---

<b>Zaaknummer</b>	553572
<b>Datum</b>	25 februari 2020
<b>Versie</b>	2.0

---

## 1 INLEIDING

In het najaar van 2019 hebben raad en college van Hilversum het Bestuurlijk Plan van Aanpak 'Aan de slag met de Omgevingsvisie' vastgesteld. In november 2019 is vanuit de resultaten van de eerste fase ('Omgevingsfoto') voortschrijdend inzicht ontstaan over de maat en schaal van de opgaven voor Hilversum op middellange en lange termijn (2040). Tegelijkertijd diende zich de mogelijkheid aan Hilversum als Sleutelgebied in de MRA-verstedelijkingsagenda in te brengen.

Intussen loopt het proces voor de Omgevingsvisie volgens het projectvoorstel conform planning. De nieuwe inzichten over maat, schaal en verbinding van inhoud en oplossingen (scope) vraagt echter in het proces voor de Omgevingsvisie om een politieke tussenstap: een nadere inkadering om gevalideerd het gesprek met de stad aan te kunnen gaan en de Omgevingsvisie verder te kunnen uitwerken. We noemen dat hier 'Koersdocument Hilversum' of kortweg 'Koersdocument'.

Het uitgangspunt bij dit voorstel is dat zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de staande organisatie, planning, inzet en middelen van het projectvoorstel 'Aan de slag met de Omgevingsvisie'. Dit projectvoorstel beschrijft de intensivering van de aanpak en wat *additioneel* nodig is om tot een politieke kaderstelling te komen. Dit uitgangspunt betekent o.a. dat de doorlooptijd om te komen tot een Koersdocument beperkt is: politieke besluitvorming is nodig voor de zomer van 2020. Dit lijkt vooralsnog naadloos te passen in de planning voor de Omgevingsvisie. Als dit moment niet gehaald wordt, zal de oorspronkelijke planning voor de Omgevingsvisie (1-1-2020 vastgesteld) ook niet worden gehaald.

Kortgezegd leidt de intensivering tot:

- Bijgestelde planning (intensivering, vooralsnog geen vertraging)
- Aanvullende inzet op het vlak van communicatie en participatie
- Aanvullende inhoudelijke deskundigheid met namen op het vlak van financiën, strategie en mobiliteit
- Aanvullende inzet voor projectmanagement en -ondersteuning

## 2 PLANNING & PROCES

De bestuurlijke planning is gericht op het vaststellen van de Omgevingsvisie rond 1-1-2021.

Maand	Vorbereiding/wat	Besluitvorming
29 februari	Beeldvormende Sessie dag-3 raad	
17 maart	Scope visie en uit te werken alternatieven en voorbereiding BVS-4	B&W vaststellen
25 maart	Beeldvormende Sessie 4 over scope visie en alternatieven/ scenario's	
April/ begin mei	Participatie alternatieven, parallel voorlopige beschrijving (milieu)effecten visie en alternatieven Participatieproces bestaat uit (streven): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijeenkomsten/activiteiten in alle wijken</li> <li>• Themabijeenkomsten voor energie, klimaat, bereikbaarheid, wonen, werken en biodiversiteit</li> <li>• Maatwerk en laagdrempelige activiteiten gericht op meer diversiteit en bredere betrokkenheid van de stad dan in de eerste ronde</li> </ul>	
15 mei	Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (alternatief 19 juni)	
??	Adviesraad sociaal domein	
19 mei 2020	Ontwerp Koersdocument/voorkeursalternatief (raadsvoorstel)	Vaststellen B&W
Begin juni	Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit / Adviesraad Sociaal Domein	
24 juni	Commissiebehandeling (Ruimte/Welzijn) Koersdocument/ voorkeursalternatief	Advisering raad
1 juli	Koersdocument/voorkeursalternatief	Vaststellen gemeenteraad

Na 1 juli wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een ontwerp Omgevingsvisie conform oorspronkelijke planning. Kort na de zomer (samen met de beschrijving van de (milieu)effecten (MER+) wordt dit ontwerp vrijgegeven voor inspraak en advisering in september en oktober.

Dit kan leiden tot aanpassingen van de ontwerp-Omgevingsvisie en aanvullingen/aanpassingen van de beschrijving van de (milieu)effecten. Afhankelijk van de aard en omvang van die aanpassingen en aanvullingen kan de Omgevingsvisie nog steeds eind 2020/begin 2021 worden vastgesteld.

## 3 PROJECTORGANISATIE

- Het bestuurlijk opdrachtgeverschap: wethouder RO (Floris Voorink)
- Het ambtelijk opdrachtgeverschap: Dick Emmer
- Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgeverschap: Petra Aipassa met inhoudelijke aansturing door Eric Bakker tot 1 juli 2020.
- Projectleider: Peter Prins

De gemeenteraad wordt buiten de besluitmomenten geïnformeerd met collegebrieven en Beeldvormende Sessies. De raads werkgroep Omgevingswet wordt op hoofdlijnen geïnformeerd. In aanvulling op de bestaande projectgroep wordt een compact strategieteam geformeerd waarin inhoud, financiën en strategie bij elkaar komen.

#### 4 REGIONALE SAMENWERKING

De bestuurlijke koers voor de regionale Omgevingsvisie is in beweging. Het ligt voor de hand waar mogelijk bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie gebruik te maken van de beschikbare kennis en de kracht van samenwerking, bijvoorbeeld bij het uitzetten van onderzoek. Ook liggen er voor een aantal grote vraagstukken regionale beleidsdocumenten (en ambities) die van belang zijn voor de Omgevingsvisie in Hilversum. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd, onder meer met collegebrief van 11 november 2019 over stand van zaken.

Voorlopig uitgangspunt is: we wachten niet af, maar pakken regionaal op en aan wat op dat niveau van meerwaarde is (b.v. bodem, luchtkwaliteit). Verder bereiden we onze eigen Omgevingsvisie voor en stemmen hierbij af op de Rijkvisie (NOVI, ontwerp juni 2019), provinciale Omgevingsvisie (inmiddels vastgesteld) en visies van omliggende gemeenten en waterschap(pen). Werkende weg zullen we steeds de relatie met de Regionale Omgevingsvisie monitoren en de inhoudelijke voorbereiding en/of besluitvorming waar nodig afstemmen.

De verbinding van de Omgevingsvisie met het Sleutelgebied leidt tot een intensivering van de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek en Metropoolregio Amsterdam zowel ambtelijk als bestuurlijk.

## 5 BEGROTING

(alle bedragen in € en exclusief BTW)

<b>Activiteit</b>	<b>Intensivering t.l.v. koersdocument/ sleutelgebied</b>
<b>Proces en projectkosten</b>	
Faciliteren proces (extern), communicatie en participatie (bijeenkomsten, activiteiten, publicaties, materiaal exclusief inhuur)	67.000
Projectkosten (intern)	
• Faciliteiten, procesbegeleiding	10.000
• Projectondersteuning projectmanagement Omgevingsvisie	58.500
<b>Capaciteit/deskundigheid</b>	
Aanvullende inzet t.b.v. strategieteam	
• Inhuur mobiliteit	20.000
• Inhuur strategie/financiën	25.000
Aanvulling analyse (Omgevingsfoto) alternatieven/scenario's en beoordelingskader sociaal domein en financiën en reflectie (doorkijk monitoring á la MER/Brede welzijnsmonitor)	25.000
Onvoorzien (10%)	20.500
<b>Totaal</b>	<b>226.000</b>