

Addendum Raadsinformatiebrief

Vanwege Covid-19 verwachten we dat een aantal werkzaamheden vertraging zal oplopen ten opzichte van de planning in het Jaarplan Energietransitie 2020

Hierbij een overzicht:

Onderwerp	College B&W	Commissie duurzaamheid	Raad	Consequenties Coronacrisis
CO ₂ -neutraal raadhuys en een duurzamere bedrijfsvoering	Is in 2019 behandeld	Is in commissie 20 november 2019 behandeld	29 januari 2020	We zijn bezig vorm te geven aan de uitvoering van het raadsbesluit. Momenteel wordt een digitale aanpak uitgewerkt, maar de combinatie met fysiek contact heeft hiertoe echt de voorkeur. Wanneer het weer kan worden de beoogde fysieke bijeenkomsten gepland. Raadsinformatiebrief (2020-23) Haalbaarheidsonderzoek zonnepark retentieveld Anna's Hoeve is op 15 april naar de Raad verzonden.
Aanmelden Programma Aardgasvrije Wijken	21 januari 2020	5 februari 2020	4 maart 2020.	Geen vertraging. Uitgevoerd.
Indienen aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken voor 1 april	Voor 1 April 2020			Uitgevoerd. Het Rijk heeft de aanvraag termijn met 1 maand verlengd. Op 21 april is het college akkoord gegaan met de uitgangspunten voor de aanvraag. Op 30-04-2020 is de aanvraag ingediend. Op 4 mei zijn de stukken naar de raad gestuurd en gepubliceerd. De uitslag wordt nu rond 1 oktober verwacht (dit was 1 juli), waardoor ook de start van de uitvoering vertraging oploopt.
Jaarplan Energietransitie 2020	17 maart 2020	7 april, ter advisering aan college	n.v.t.	Het jaarplan is niet naar de commissie duurzaamheid gegaan ter advisering vanwege herprioritering commissieagenda. Dit is een Raadsinformatiebrief geworden.
Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid	Uiterlijk 19 mei 2020	17 juni 2020	1 juli 2020	Uitvoering conform planning. De concept RES is door het college vastgesteld op 21 april. Het Nationaal Programma RES heeft besloten om het tijdschema voor het opleveren van de RES te verruimen i.v.m. de Coronacrisis. In de regio Gooi en Vechtstreek is afgesproken de oorspronkelijke planning aan te houden, omdat de Concept RES NHZ gereed is en dit ons meer tijd geeft voor de uitwerking van Concept RES naar RES 1.0.
Uitvoeringsprogramma Energietransitie ¹ Hilversum 2021-2025	Juli Energietransitievisie versie 0.8	Raadsklankbordgroep energie 6 februari, 16 april en 14 mei. BVS en/of voorleggen aan commissie ter advisering aan college is een optie.		We verwachten een vertraging van een half jaar De raadsklankbordgroepen energie van april en mei zijn niet doorgegaan. Er worden nieuwe data gepland in juni en in september. Door de coronamaatregelen is bewonersparticipatie maar beperkt mogelijk. Na de zomer hopen we dit weer op te kunnen pakken.

¹ De transitievisie Warmte maakt onderdeel uit van het Programmaplan energietransitievisie.

Evaluatie Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020	December	Januari 2021	Februari 2021	We verwachten een vertraging van ca 1 kwartaal
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2021-2025	December	januari 2021	februari 2021	De verwachting is dat het programma voor de zomer van 2021 gereed is. Het kan zijn dat hierdoor ook het jaarplan 2021 vertraging oploopt.
Inzet greendeal coaches				De fysieke bijeenkomsten van de Green Deals worden verplaatst. Er wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, zoals digitale sessies, maar vanwege interactieve aspecten is dat niet altijd mogelijk.
Energiecoachgesprekken				De uitvoering van de RRE (landelijke regeling reductie energiegebruik) d.m.v. energiecoachgesprekken heeft even stilgestaan. Inmiddels is dit weer opgepakt en worden de gesprekken digitaal gevoerd. Het Rijk heeft aangegeven de einddatum te verlengen van 31 decemeber 2020 naar 31 maart 2021.
Transitievisie Warmte				De transitievisie warmte maakt onderdeel uit van het nieuwe programma. Participatie is niet mogelijk. Ook geeft het PBL aan vertraging te hebben opgelopen bij het verwerken van gegevens die als input dienen voor de diverse gemeentelijke visies. De komende maanden gaan we wel met stakeholders (digitaal) in gesprek
Buurtenchallenge				Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een goede start te maken met de buurtenchallenge. Deze stellen we daarom uit.
Haalbaarheidsonderzoek Kerkelanden				Afronding dient voor 15 juni 2020 plaats te vinden. Het is nog maar de vraag of dat haalbaar is. Er is door de gemeente en het consortium uitstel aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland tot 31-12-2020. Op 4 juni was er nog geen uitsluitsel.
Campagne Hilversumse verhalen				We verwachten hier in het najaar mee te kunnen beginnen. Dit is later dan gepland.