

Fase 1 – Opstellen varianten
februari t/m half maart

Fase 2 – Besluit varianten
half maart t/m begin juni

Participatie



Eerste ronde

- Gerichte (bel)participatie met selectie o.b.v. thema's (o.a. Gebiedsagenda).
- 'Open' forum op projectwebsite 1221.
- Aankondiging structuurvisie via communicatiekanalen gemeente.

Lijst met wensen & ideeën



Kaartbeeld omgevingsissues



Input

Evt. tussenronde

Noodzakelijke (aanvullende) gesprekken met stakeholders

Inhoud



- Opstellen varianten o.b.v. bestaande kaderdocumenten, besprekverslagen en overleg intern betrokkenen.
- Verwerken input eerste ronde participatie in varianten.

Varianten



Keuze voorkeursvariant door gemeenteraad

Voorkeurs variant



Fase 3 & 4

Fase 3 – Opstellen ontwerp Structuurvisie *eind mei t/m begin augustus*

Fase 4 – Besluitvorming Structuurvisie *begin augustus t/m vaststelling*

Participatie



Tweede ronde

- Inspraak via brede online enquête:
 - Informeren over voorkeursvariant
 - Peilen reacties t.b.v. optimalisaties en verdieping (ontwerp) structuurvisie
- Online sessie met inwoners (werkatelier).
- *Gebruik 'ansichtkaart' of offline enquête voor gerichte groepen bewoners indien nodig.*

Input

Inhoud



- Opstellen ontwerp structuurvisie.
- Afronden ruimtelijk ontwerp, schetsen en teksten.
- Verwerken input participatie.

Communicatie en terugkoppeling aan deelnemers participatie



Eindconcept
structuur-
visie

Besluit B&W
structuurvisie

Raadsbesluit
structuurvisie