

RAADSVRAAG



Krimpenerwaard

Nr: SV15-55

Datum: 15 mei 2015

Technische vraag

Indiener: Jan Dekker

Onderwerp: Aanleg parallelweg langs N 207

Vragen:

1. Wanneer wordt de parallelweg nu opgeleverd?
2. De huidige vertraging in oplevering is veroorzaakt door het niet beschikbaar hebben van een vergunning voor de benodigde gestuurde boring. Hierbij de volgende vragen:
 - a. Wiens verantwoordelijkheid is dit?
 - b. Hoe hoog zijn de hierdoor ontstane extra kosten?
 - c. Wie is verantwoordelijk voor de ontstane extra kosten?
 - d. Waarom is deze vertraging niet gecommuniceerd, mede gelet op de verkeersoverlast en de betrokkenheid van de omwonenden

Toelichting:

Aanleiding voor de bovenstaande vragen zijn de volgende constatering.

1. Vorig jaar is door de gemeente Bergambacht opdracht gegeven om langs de N207 tussen de Kadijk en de N210 een parallelweg aan te leggen voor het landbouwverkeer. Op de plaats waar de weg zal komen liggen allemaal leidingen van nutsbedrijven. Eind vorig jaar is de waterleiding van Oase reeds omgelegd en nogmaals aangepast. Alle andere leidingen moeten in dit voorjaar omgelegd worden en in juni gereed zijn. Vanaf begin dit jaar heeft er enige tijd geen activiteit plaats gevonden maar vanaf maart zijn er leidingen aangevoerd voor een nieuwe gasleiding. Het lassen van deze leidingen ligt ook al weer een maand stil en afgelopen week zijn ook de veiligheidsvoorzieningen, welke op de N207 waren geplaatst, weggehaald en afgevoerd.
2. Het werk ligt nu helemaal stil en kan de aanleg van de parallelbaan vanaf juli naar ons idee niet uitgevoerd worden. Dit project is de afgelopen jaren al enige malen verschoven en dit is geen goede ontwikkeling voor de verkeersveiligheid van het verkeer en het landbouwverkeer wat van de bovengenoemde provinciale weg gebruik maakt.
3. De afdeling verkeer en vervoer van de gemeente heeft op 13 mei, nadat dat daartoe een vraag was gesteld door een omwonende en met de hierboven gegeven toelichting,

het volgende geantwoord:

"De uitvoering van de werkzaamheden heeft vertraging opgelopen vanwege het gegeven dat er nog geen vergunning is afgegeven op grond van de Provinciale Milieu Verordening (PMV) voor de gestuurde boring van de te verleggen gasleiding. Zodra deze vergunning is verkregen worden de werkzaamheden weer opgepakt".

Antwoord college:

1. Wanneer wordt de parallelweg nu opgeleverd?

De civiele werkzaamheden, welke door aannemingsbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V. uitgevoerd gaan worden, zouden conform bestek plaatsvinden van 1 september t/m 18 december 2015. Deze kunnen echter pas worden opgestart nadat de kabels en leidingen zijn verlegd. De vertraging van Stedin bedraagt inmiddels 2-3 maanden. Momenteel is nog onduidelijk of Stedin goedkeuring van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) krijgt voor de gestuurde boringen. Stedin is ten aanzien van mogelijke alternatieven nog druk bezig om aanvullende informatie te verstrekken aan de ODH. Afhankelijk van de snelheid van afgifte van de betreffende ontheffing zal de oplevering naar verwachting opschuiven naar het einde van het 1^e kwartaal 2016.

2. De huidige vertraging in oplevering is veroorzaakt door het niet beschikbaar hebben van een vergunning voor de benodigde gestuurde boring. Hierbij de volgende vragen:

a. Wiens verantwoordelijkheid is dit?

De verantwoordelijkheid door het niet beschikbaar hebben van een ontheffing voor de benodigde gestuurde boringen ligt bij Stedin.

b. Hoe hoog zijn de hierdoor ontstane extra kosten?

Hoe hoog de betreffende stagnatiekosten voor Stedin zijn is bij de gemeente niet bekend.

c. Wie is verantwoordelijk voor de ontstane extra kosten?

Stedin is zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane kosten.

d. Waarom is deze vertraging niet gecommuniceerd, mede gelet op de verkeersoverlast en de betrokkenheid van de omwonenden.


Wij zien daartoe nog geen aanleiding.

Ondertekening college:

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris, de burgemeester,



mw. mr. M. Plantinga



mr. T.P.J. Bruinsma

