

| Id |  | Taakmodi | Taaknaam                                         | Duur     | Begindatum   | Einddatum    | sep '15 |   | 26 okt '15 |   | 30 nov '15 |   | 4 jan '16 |   | 8 feb '16 |   |
|----|--|----------|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|
|    |  |          |                                                  |          |              |              | d       | v | z          | z | m          | d | w         | d | v         | z |
| 1  |  |          | Instemmen startnotitie college                   | 0 dagen  | maa 19-10-15 | maa 19-10-15 |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 2  |  |          | Procedure en besluitvorming gemeenteraad krediet | 77 dagen | maa 19-10-15 | din 2-2-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 3  |  |          | Opstarten project                                | 0 dagen  | maa 19-10-15 | maa 19-10-15 |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 4  |  |          | Inventarisatie (beleid)                          | 77 dagen | maa 19-10-15 | din 2-2-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 5  |  |          | Inventarisatie (bedrijven)                       | 77 dagen | maa 19-10-15 | din 2-2-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 6  |  |          | Beleid vs. Bedrijven                             | 10 dagen | maa 8-2-16   | vri 19-2-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 7  |  |          | Brainstorm projectgroep 'afwijkingen'            | 0 dagen  | din 23-2-16  | din 23-2-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 8  |  |          | Opstellen memo inventarisatie en afwijkingen     | 3 dagen  | woe 24-2-16  | vri 26-2-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 9  |  |          | Bespreken memo in projectgroep                   | 0 dagen  | maa 29-2-16  | maa 29-2-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 10 |  |          | Bespreken memo bestuurlijk opdrachtgever         | 0 dagen  | maa 7-3-16   | maa 7-3-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 11 |  |          | Aanpassingsronde memo                            | 5 dagen  | maa 7-3-16   | vri 11-3-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 12 |  |          | bestuurlijk akkoord opdrachtgever                | 0 dagen  | maa 14-3-16  | maa 14-3-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 13 |  |          | organiseren interactieve bijeenkomst             | 26 dagen | maa 8-2-16   | maa 14-3-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 14 |  |          | consultatie belanghebbende                       | 0 dagen  | maa 21-3-16  | maa 21-3-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 15 |  |          | opstellen verslagen consultatie                  | 5 dagen  | maa 28-3-16  | vri 1-4-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 16 |  |          | Interactieve bijeenkomst                         | 0 dagen  | don 7-4-16   | don 7-4-16   |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 17 |  |          | opstellen memo conclusie consultatie             | 3 dagen  | don 7-4-16   | maa 11-4-16  |         |   |            |   |            |   |           |   |           |   |


Project: Project1  
Datum: vri 8-1-16

|                     |  |                        |  |                         |  |
|---------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|
| Taak                |  | Externe mijlpaal       |  | Handmatige samenvatting |  |
| Splitsing           |  | Inactieve taken        |  | Handmatige samenvatting |  |
| Mijlpaal            |  | Inactieve mijlpaal     |  | Alleen begindatum       |  |
| Samenvatting        |  | Inactieve samenvatting |  | Alleen einddatum        |  |
| Projectsamenvatting |  | Handmatig taak         |  | Deadline                |  |
| Externe taken       |  | Alleen duur            |  | Voortgang               |  |


| Id |  | Taakmodi | Taaknaam                                 | Duur     | Begindatum   | Einddatum    | p '15 |   | 26 okt '15 |   | 30 nov '15 |   | 4 jan '16 |   | 8 feb '16 |   |
|----|--|----------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|
|    |  |          |                                          |          |              |              | d     | v | z          | z | m          | d | w         | d | v         | z |
| 18 |  |          | Bespreken memo in projectgroep           | 0 dagen  | maa 11-4-16  | maa 11-4-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 19 |  |          | Bespreken memo bestuurlijk opdrachtgever | 0 dagen  | din 12-4-16  | din 12-4-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 20 |  |          | Opstellen nota van uitgangspunten        | 5 dagen  | maa 18-4-16  | vri 22-4-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 21 |  |          | Bespreken NvU projectgroep               | 0 dagen  | maa 25-4-16  | maa 25-4-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 22 |  |          | Bespreken NvU bestuurlijk opdrachtgever  | 0 dagen  | din 26-4-16  | din 26-4-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 23 |  |          | Opstellen collegevoorstel NvU            | 5 dagen  | maa 2-5-16   | vri 6-5-16   |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 24 |  |          | Besluitvorming college NvU               | 0 dagen  | din 10-5-16  | din 10-5-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 25 |  |          | Besluitvorming gemeenteraad NvU          | 0 dagen  | din 28-6-16  | din 28-6-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 26 |  |          | Opdrachtverstrekking sted. Bureau        | 10 dagen | maa 4-7-16   | vri 15-7-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 27 |  |          | Nvu verwerken in OBP                     | 30 dagen | maa 18-7-16  | vri 26-8-16  |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 28 |  |          | Procedure BP                             | 72 dagen | maa 5-9-16   | din 13-12-16 |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 29 |  |          | Vaststelling BP gemeenteraad             | 0 dagen  | din 13-12-16 | din 13-12-16 |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |
| 30 |  |          | Overdracht naar VTH                      | 5 dagen  | maa 19-12-16 | vri 23-12-16 |       |   |            |   |            |   |           |   |           |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                        |                     |  |                        |  |                         |  |
|----------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|
| Project: Project1<br>Datum: vri 8-1-16 | Taak                |  | Externe mijlpaal       |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Splitsing           |  | Inactieve taken        |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Mijlpaal            |  | Inactieve mijlpaal     |  | Alleen begindatum       |  |
|                                        | Samenvatting        |  | Inactieve samenvatting |  | Alleen einddatum        |  |
|                                        | Projectsamenvatting |  | Handmatig taak         |  | Deadline                |  |
|                                        | Externe taken       |  | Alleen duur            |  | Voortgang               |  |



|                                        |                     |  |                        |  |                         |  |
|----------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|
| Project: Project1<br>Datum: vri 8-1-16 | Taak                |  | Externe mijlpaal       |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Splitsing           |  | Inactieve taken        |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Mijlpaal            |  | Inactieve mijlpaal     |  | Alleen begindatum       |  |
|                                        | Samenvatting        |  | Inactieve samenvatting |  | Alleen einddatum        |  |
|                                        | Projectsamenvatting |  | Handmatig taak         |  | Deadline                |  |
|                                        | Externe taken       |  | Alleen duur            |  | Voortgang               |  |



|                                        |                     |  |                        |  |                         |  |
|----------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|
| Project: Project1<br>Datum: vri 8-1-16 | Taak                |  | Externe mijlpaal       |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Splitsing           |  | Inactieve taken        |  | Handmatige samenvatting |  |
|                                        | Mijlpaal            |  | Inactieve mijlpaal     |  | Alleen begindatum       |  |
|                                        | Samenvatting        |  | Inactieve samenvatting |  | Alleen einddatum        |  |
|                                        | Projectsamenvatting |  | Handmatig taak         |  | Deadline                |  |
|                                        | Externe taken       |  | Alleen duur            |  | Voortgang               |  |