

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W

VOOR De raad

CC


DATUM 22 maart 2018

ONDERWERP Aanbestedingen Kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden Holland e.o.

Beste heer, mevrouw,

De Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft een informatiebrief opgesteld als toelichting op de aanbestedingen van meerdere projecten in het kader van het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Bijgaand doen wij u deze informatiebrief toekomen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga



de burgemeester,

mr. R.S. Cazemier

Aan de griffies van de gemeenteraden van
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Gouda
Bodegraven-Reeuwijk
Waddinxveen

Bezoekadres Overschieweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 10 10
E-mail recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
KvK 81841056
Bank BNG NL37 BNGH 0285 1654 29
BIC-code BNGHNL2G
BTW nummer NL8545.11.957.B.01
www.heerlijkbuiten.nl
Volg ons:   

Contactpersoon : mevr. M. Guneyli

Ons kenmerk : D18-310

Doorkiesnummer : 06-512 07 144

Uw kenmerk : n.v.t.

Betreft : Raadsinformatiebrief aanbesteding projecten Kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Schiedam, 21-3-2018

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief informeert het bestuur van de Groenalliantie u over de aanbesteding van meerdere projecten in het kader van het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.

De Groenalliantie (afkorting GA) werkt met het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie aan de versterking van de recreatie- en natuurwaarden van haar gebieden. In het kader van dat programma heeft zij opdracht gegeven om in vier gebieden projecten aan te besteden: Krimpenerhout, Loetbos, Goudse Hout en Gouwebos (zie onderstaande tabel). Uit de aanbestedingsprocedure is de firma Verboon Maasland als beste inschrijver naar voren gekomen. Met de uitslag van deze aanbesteding werd het GA-bestuur geconfronteerd met een kostenoverschrijding. Het bestuur heeft na een periode van beraadslaging op 5 februari 2018 extra krediet beschikbaar gesteld, om de werken te gunnen aan de firma Verboon Maasland. In onderstaande wordt het besluit van het bestuur nader toegelicht.

Projectopdracht:

Gebied	Projecten
Krimperhout	• Herinrichting zwemplas, stranden en oevers • Versterken hoofdentree inclusief multifunctionele voorziening • Versterken routestructuren • Versterken Polderpiraten pad • Variatie in bospercelen en beplanting
Loetbos	• Versterken padenstructuur • Samenhang aanbrengen in hoofdentree • Ontwikkelen centrale ruimte met zit- en speelvoorziening
Goudse Hout	• Natuurlijke speelplaats
Gouwebos	• Natuurlijke speelplaats

De aanbesteding

Voor de aanbesteding van de projecten is gekozen voor een zogenaamd Geïntegreerd Contract (UAV-gc). Deze contractvorm legt in een vraagspecificatie de minimaal gevraagde kwaliteit van de projecten vast, maar biedt tegelijkertijd ruimte aan marktpartijen om extra kwaliteit, kennis en expertise toe te voegen. Het staat aanbieders vrij om de ontwerpen verder aan te scherpen, te verrijken en aan te vullen tot kwalitatief hoogwaardige oplossingen in aanvulling op de vraagspecificatie. In november 2017 hebben drie (van de vijf uitgenodigde) aannemers een aanbieding ingediend. De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dat betekent dat naast de prijs ook kwaliteitsaspecten hebben meegeteld bij de beoordeling van de inschrijvingen.

Kostenoverschrijdingen

Bij de beoordeling van de drie aanbiedingen werd duidelijk dat de aanbiedingsprijzen van alle aanbieders boven het beschikbare budget van € 1.766.000 lagen. Een onafhankelijk uitgevoerde second opinion (januari 2018) heeft uitgewezen dat de aanbiedingen echter marktconform zijn. Er zijn drie redenen die leiden tot structurele kostenoverschrijdingen ten opzichte van de oorspronkelijke raming uit 2016:

- De gespannen marktomstandigheden leiden tot aanzienlijke kostenverhoging (circa € 200.000);
- De kosten van de maatregelen gericht op herstel van de waterkwaliteit van de Surfplas Krimpenerhout zijn aanzienlijk hoger (circa € 500.000) dan geraamd in 2016. De oorspronkelijke raming is destijds opgesteld door een extern adviesbureau en voorgelegd aan de voormalig Groenservice Zuid-Holland en aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, en
- In lijn met de gekozen contractvorm hebben alle aanbieders extra kwaliteiten toegevoegd in aanvulling op de vraagspecificatie.

Uitslag aanbesteding

Op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding is de firma Verboon Maasland de winnaar van de aanbesteding. De kwaliteitswinst van de aanbidding sluit naadloos aan op de kerndoelstellingen van de Kwaliteitsimpuls, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (2015):

- **Beter te beleven**
Extra natuurvriendelijke oevers / meer biodiversiteit / betere natuurbeloving / extra struinpaden / extra landschappelijke kwaliteit / wervende entree / duurzame materialen / toegankelijkheid minder-validen
- **Meer te doen**
Extra speelvoorzieningen / extra meubilair / vast toilet Krimpenerhout

Keuze voor kwaliteit

De uitslag van de aanbesteding was voor het GA-bestuur lastig. Enerzijds is het bestuur positief over de kwaliteit van de aanbiedingen, anderzijds is er sprake van een forse kostenoverschrijding ten opzichte van het beschikbare budget. Na beraad heeft het bestuur op 5 februari 2018 besloten om over te gaan tot gunning van het werk aan de firma Verboon Maasland als beste inschrijver. Vanuit de vaststelling dat de aanbidding marktconform is en dat de extra geboden kwaliteiten invulling geven aan de ambities van de Kwaliteitsimpuls, is geconstateerd dat de benodigde middelen geen onevenredig beslag leggen op de (toekomstige) begrotingsruimte van de Groenalliantie.

Het bestuur heeft meegewogen dat de extra kwaliteiten van de aanbidding deels al invulling geven aan diverse investeringsvoorstellen, zoals opgenomen in de Meerjareninvesteringsagenda Krimpenerwaard (2015-2020). Deze investeringsvoorstellen, die gepland stonden voor na 2018, worden dus (deels) versneld uitgevoerd. Tevens heeft meegewogen dat de Kwaliteitsimpuls gedragen wordt door alle extern betrokkenen en de beide Gebiedsadviescommissies.

Omdat de aanbidding van Verboon Maasland volledig in de gewenste kwaliteitsimpuls voorziet en daarbij zelfs al vooruitloopt op geplande investeringen, was de optie om de aanbesteding af te breken en opnieuw aan te besteden geen reële optie voor het bestuur. Opnieuw aanbesteden zou daarnaast leiden tot forse vertraging in de uitvoering, waarbij de verwachting niet bestond dat de kosten effectief lager zouden uitvallen.

In het kader van het programma Kwaliteitsimpuls zullen in 2018/2019 meerdere projecten worden aanbesteed. Naar aanleiding van onderhavige aanbesteding heeft het bestuur verzocht om alle projectramingen die in het kader van de Kwaliteitsimpuls in de fase van planvorming zijn gemaakt, nogmaals door te laten rekenen op marktconformiteit.

Financiering projecten

Ten behoeve van de financiering van uitvoering van de projecten heeft het GA-bestuur, zoals hierboven reeds vermeld, in haar vergadering van 5 februari 2018 extra middelen beschikbaar gesteld. Dit valt binnen de begroting op te lossen, en vergt dus geen additionele bijdragen van de deelnemers.

Vanuit de Investeringsreserve Krimpenerwaard is € 722.000 beschikbaar gesteld om de kosten voor herstel van de waterkwaliteit en de extra (recreatieve) voorzieningen in de Krimpenerwaard te financieren. Vanuit de Algemene Reserve Groenalliantie is € 300.000 beschikbaar gesteld om onder meer de kostenverhoging door de marktwerking en de meerkosten natuur- en speelplaatsen Gouwebos en Goudsehout op te vangen. De begrotingswijzigingen ten gevolge van het extra krediet worden in de Najaarsnota 2018 verwerkt.

Cofinanciering projecten

De projecten worden mede gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De provincie heeft beschikkingen verstrekt voor een totaalbedrag van € 740.000. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in november 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000. Het GA-bestuur zal op korte termijn in overleg treden met het Hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland over de ontstane meerkosten, waaronder de kosten ter verbetering van de waterkwaliteit van de Surfplas Krimpenerhout en de financiering daarvan.

De omvang van de bijdragen van de co-financiers zal te zijner tijd in mindering worden gebracht op de door het GA-bestuur beschikbaar gestelde kredieten.

Start uitvoering

Indien alle vergunningen ontvangen zijn en de aannemer ten behoeve van de uitvoering het definitieve ontwerp heeft gemaakt, start medio 2018 de uitvoering. Tijdens het proces van uitwerking is er ruimte om met de aannemer overleg te voeren over door Groenalliantie gewenste optimalisatieslagen.

Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie over de projecten en hun voortgang vindt u op www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van Groenalliantie, telefoonnummer 06 51 61 72 51.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,



de heer J. Blankenberg,
voorzitter