

RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN HET COLLEGE VAN B&W

VOOR de gemeenteraad

CC

DATUM 24 maart 2020

ONDERWERP Voortgang Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

Beste meneer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de voortgang van de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard.

Op 10 juli 2018 is aan het Veenweiden Innovatie Centrum een subsidie toegekend van € 2.940.000 voor de Proeftuin Krimpenerwaard voor de periode 2018-2020. Uitbetaling vindt plaats op basis van jaarplannen, inclusief begroting en financiële dekking. Op 6 maart 2020 zijn het jaarplan 2020, de voortgangsrapportage 2019 en een verzoek om verlening van Proeftuin tot 2022 ontvangen.

Voortgangsrapportage 2019

Nadat in 2018 de Proeftuin (bestaande uit projecten, programmateam, stuurgroep en expertgroep) was opgestart, waren de speerpunten voor 2019:

- Meer samenhang creëren tussen de projecten
- Brug slaan naar beleid
- Verbinding zoeken met de markt

De aanleiding om meer samenhang te creëren tussen de projecten, was dat op een boerenbedrijf alle onderwerpen (uiteenlopend van jongvee opfok via graslandsamenstelling tot draagkracht) samen komen. Daarnaast zijn er bij de bedrijfsvoering ook vaak meer mensen betrokken zijn dan alleen de ondernemer. Er is meer samenhang gecreëerd door in drie afstemmingsbijeenkomsten met alle onderzoekers en adviseurs. Per lopend project/onderwerp werd bekeken wie behalve de ondernemer nog meer betrokken zou moeten worden. Deze samenhang is ook gelijk toegepast in het 'Mijn koers'-traject dat eind 2019 is gestart. Hierin worden individuele ondernemers ondersteund in het verkennen van hun toekomstperspectief.

De brug naar beleid is gevormd via de projecten 'Adaptieve denktank en beeldbank' en 'Zon in de Krimpenerwaard'. In de bijeenkomsten is door een groep betrokken beleidsmedewerkers, vergunningverleners en onderzoekers van gedachten wisselen over onderwerpen die vanuit de medewerkers worden aangedragen. Uitkomsten vormen input voor Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

De beoogde verbinding met de markt bestond eruit mee te denken om melkveehouders uit de Krimpenerwaard te laten participeren in de projecten 'Foqus Planet' en 'On the way to planet proof' van Friesland Campina. Beide projecten zetten in op het produceren van 'Melk met Meerwaarde' op het gebied van milieu en dierenwelzijn tegen een hogere melkprijs. Een minderheid van de Krimpenerwaardse melkveehouders bleek echter aan Friesland Campina te leveren.

Deelname

ZK18003828/20-0007027

De deelname aan een project hangt vooral af van het onderwerp en de werkwijze. De projecten 'Draagkracht' en 'Weidebuffet met kruiden' trekken relatief veel deelnemers omdat het onderwerp grasland management veel agrariërs aanspreekt. Maar ook voor andere meer innovatieve/controversiële projecten, zoals 'Kalfje bij de Koe' en 'Klei in Veen' melden zich deelnemers. Het aantal deelnemende agrariërs is moeilijk te beschouwen als indicator voor een geslaagd project. Via demodagen, Tour de boer, studieclubs en de nieuwsbrief worden wel veel meer agrariërs bereikt dan het aantal deelnemers dat actief in een project deelneemt. Bij de projecten 'Passende koe' en 'Mijn Koers' is naar voren gekomen dat het onderwerp vernatting bij een deel van de agrariërs weerstand oproept

Monitoring

Het proces van verandering en innovatie, zoals beoogd is met de Proeftuin, wordt gemonitord door experts vanuit Wageningen Environmental Research. Op basis van hun bevindingen reflecteren de onderzoekers op de ontwikkelingen in- en rondom de Proeftuin en bieden ze suggesties voor verbeteringen. De expertise van de onderzoekers die de monitoring doen wordt ook benut voor de 'duiding van de maatschappelijke onrust' en hoe hiermee om te gaan in de Proeftuin.

Financiën

In 2018 en 2019 heeft de gemeente totaal € 2.250.685 uitbetaald. Daarvan is t/m 2019 € 1.378.501 gerealiseerd. Er is dus sprake van een onderuitputting van € 872.184. Een verklaring voor deze onderuitputting is, dat een aantal projecten pas gestart is in september 2018 (i.p.v begin 2018), na ontvangst van de beschikking van de gemeente Krimpenerwaard. Ook was in het jaarplan 2019 ruimte opgenomen voor een aantal projecten, die na heroverweging door de Stuurgroep niet gestart zijn.

Meer informatie over de voortgang van de Proeftuin leest u in bijgevoegde voortgangrapportage over 2019 en de Samenvatting 'Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard in een Notendop'. Het college heeft op 24 maart 2020 ingestemd met de voortgangrapportage 2019.

Jaarplan 2020

De tweede helft van de Proeftuin staat in het teken van het ondersteunen en coachen van agrariërs die willen nadenken over en werken aan de koers van hun bedrijf. In het jaarplan zijn 19 projecten opgenomen met een totaalbedrag van € 1.361.791. Hiervan zijn 16 projecten in 2018/2019 gestart. Deze projecten hebben een meerjarige looptijd. In het jaarplan zijn drie nieuwe projecten opgenomen. Verder is er in de begroting ruimte opgenomen voor initiatieven van agrariërs, die nog niet volledig zijn uitgewerkt tot een projectplan. Als gevolg van onderuitputting van eerdere voorschotten wordt verzocht om een bijdrage van € 489.607. Het college heeft op 24 maart 2020 besloten over 2020 de gevraagde bijdrage beschikbaar te stellen.

Verlenging termijn Proeftuin

Ook is op 24 maart 2020 ingestemd met de verlenging van de looptijd van de Proeftuin (met gelijkblijvend budget) omdat er in 2018 later is gestart dan gepland waardoor meerjarige projecten doorlopen in 2021. Een verlenging van de looptijd biedt meer kansen om de doelgroep te bereiken. Ook sluit het termijn beter aan bij de looptijd van Regiodeal, waaruit een bijdrage van € 675.411 is toegezegd voor de Proeftuin.

Bijlagen RIB:

1. Voortgangsrapportage 2019
2. Proeftuin in de Notendop

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris (wnd.),

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

