

Raadsvergadering d.d. 8 oktober 2020

Aan de raad,

Onderwerp

Overschrijding krediet reconstructie Nieuwe Erven.

Beslispunten

Een aanvullend krediet van € 64.000,- ter beschikking stellen voor de extra werkzaamheden aan de Nieuwe Erven. Dit extra krediet van € 64.000,- komt ten laste van de voorziening wegen.

Samenvatting

Voorgesteld wordt een extra krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Nieuwe Erven.

Aanleiding

Via een raadinformatiebrief is uw raad op 19 mei 2020 op de hoogte gebracht van de extra werkzaamheden die hebben plaats gevonden op de Nieuwe Erven. De vervolgstap is dat er nu formeel extra krediet aangevraagd wordt voor de overschrijding.

Beoogd effect en/of resultaat

Extra krediet aanvragen om de onvoorziene uitgaven voor de reconstructie de Nieuwe Erven te kunnen dekken.

Argumenten

Eind 2019 is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering was gepland voor maart 2020. Als gevolg van het slechte weer (extreme regenval) zijn de werkzaamheden uitgelopen. Er is in een korte periode van enkele maanden net zoveel regen gevallen als in een normaal jaar. Dit heeft er toe geleid, dat de zandbaan te nat was om te werken. Uitzicht op een drogere periode was er niet en het op natuurlijke wijze wegzakken van het grondwater door de leemlagen zou maanden gaan duren. Hierdoor zijn er extra kosten gemaakt om de werkzaamheden af te kunnen ronden.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

De totale overschrijding bedraagt € 64.000,-. Voorgesteld wordt de extra kapitaallasten te onttrekken uit de voorziening wegen. Er zit voldoende saldo in de voorziening om dit op te vangen. Dit is een budget neutrale mutatie.

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden

Zaaknummer: 35262-2020
Documentnummer: 35262-2020:877781

