

Raadsvoorstel



Datum Raad
18 april 2019

Portefeuillehouders
Simon Fortuyn en Ankie van
Tatenhove

Registratienummer
BR1900019

Onderwerp
Aanvullend krediet Kindcentrum Rodenrijs

Gevraagde beslissing

1. Een aanvullend krediet, zoals vermeld in bijlage T19.03171, beschikbaar te stellen voor de realisatie van Kindcentrum Rodenrijs en de extra structurele kapitaallasten die hieruit voortvloeien en de bijbehorende dekking te verwerken in de Kaderbrief 2020.
2. Een aanvullend krediet, zoals vermeld in bijlage T19.03171, beschikbaar te stellen voor de realisatie van 191 m² voor buitenschoolse opvang.

Samenvatting

In dit openbare raadsvoorstel zijn alle bedragen met betrekking tot het aanvullend krediet voor Kindcentrum Rodenrijs verwijderd. Dit doen we vanwege de aanbestedingen die we nog moeten starten voor de realisatie van Kindcentrum Rodenrijs. Op het moment dat de betreffende documenten openbaar zijn, dan kan dit economisch en financieel nadelig zijn voor de gemeente. In de geheime bijlage T19.03171 staat het volledige raadsvoorstel inclusief alle bedragen. De geheimhouding ligt op alle geel gearceerde delen in de bijlage. De geheimhouding duurt tot de aanbestedingen met betrekking tot Kindcentrum Rodenrijs zijn afgerond. In dit voorliggende raadsvoorstel verwijzen we vanwege de geheimhouding van de hoogte van de bedragen steeds naar de geheime bijlage T19.03171.

Kindcentrum Rodenrijs is de projectnaam voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen Prins Willem-Alexander en De Kwakel in Berkel en Rodenrijs, waar ook buitenschoolse opvang en peuteropvang in worden gehuisvest. De huidige te vervangen schoolgebouwen hebben bouwtechnische en functionele gebreken. In 2013 heeft uw raad al besloten dat vervangende nieuwbouw voor deze scholen noodzakelijk is. Om financiële redenen vanuit de gemeente is de uitvoering hiervan steeds verder opgeschoven. Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 heeft uw raad ingestemd met het in de Meerjarenbegroting 2016-2020 opnemen van een investeringskrediet van € 4.500.000,- voor de vervangende nieuwbouw. Wij zijn in 2016 onze besprekingen gestart met de betrokken schoolbesturen Spectrum en Laurentius. Met raadsbesluit BR1700041 heeft uw raad besloten een investeringskrediet van € 338.405,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van 250 m² bruto vloeroppervlak voor buitenschoolse opvang (hierna: BSO). Zoals aangegeven in raadsvoorstel BR1700041 konden we de kosten pas berekenen op het moment dat we een definitief ontwerp van Kindcentrum Rodenrijs hadden. Dat is nu het geval. We hebben de kosten vergeleken met het reeds beschikbaar gestelde krediet. Daaruit bleek dat we op drie punten aanvullend krediet nodig hebben. Ten eerste vanwege de toegenomen bouwkosten, ten tweede vanwege het bouwen volgens de eisen voor energieneutrale gebouwen (ENG) en ten derde voor het toevoegen van de sloopkosten van het huidige gebouw. We hebben een second opinion laten uitvoeren, waaruit blijkt dat we een goede berekening hebben gemaakt. Daarom komen we nu met dit voorstel om aanvullend krediet beschikbaar te stellen. In

bijlage T19.03171 staan alle genoemde bedragen inclusief BTW. Het bouwproces kan pas doorgaan als het aanvullend krediet is vastgesteld. Elke vertraging in besluitvorming betekent daardoor minstens eenzelfde vertraging in de oplevering van Kindcentrum Rodenrijs.

Financiële consequenties

De financiële verwerking vindt plaats in de kaderbrief. Beide beslispunten hebben betrekking op investeringskrediet Kindcentrum Rodenrijs (7421002). In bijlage T19.03171 staan de financiële consequenties beschreven. De investering voor de BSO-ruimte ontvangen we terug van schoolbestuur Spectrum.

Verdere procedure

Na besluitvorming starten we de verdere benodigde werkzaamheden om te komen tot realisatie van Kindcentrum Rodenrijs. Het ontwerp bestemmingsplan leggen we in combinatie met de Omgevingsvergunning naar verwachting nog in 2019 aan u voor. De huidige planning is dat we Kindcentrum Rodenrijs in de zomer van 2021 opleveren en overdragen aan de schoolbesturen.

Juridische aspecten

- Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Lansingerland 2015

Extern draagvlak/burgerparticipatie

Dit advies is afgestemd met financiën, projectleider Kindcentrum Rodenrijs en de betreffende schoolbesturen Spectrum en Laurentius.

Duurzaamheid

We bouwen Kindcentrum Rodenrijs volgens de eisen voor een energieneutraal gebouw (ENG).

Bijlage

- Geheime versie raadsvoorstel Aanvullend krediet Kindcentrum Rodenrijs, T19.03171 (bijlage staat in de iBabs-map geheime stukken)

Toelichting

Inleiding

Kindcentrum Rodenrijs is de projectnaam voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen Prins Willem-Alexander en De Kwakel in Berkel en Rodenrijs, waar ook buitenschoolse opvang en peuter-opvang in worden gehuisvest. De huidige te vervangen schoolgebouwen hebben bouwtechnische en functionele gebreken. In 2013 heeft uw raad al besloten dat vervangende nieuwbouw voor deze scholen noodzakelijk is. Om financiële redenen vanuit de gemeente is de uitvoering hiervan steeds verder opgeschoven. Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 heeft uw raad ingestemd met het in de Meerjarenbegroting 2016-2020 opnemen van een investeringskrediet van € 4.500.000,- voor de vervangende nieuwbouw. Wij zijn in 2016 onze besprekingen gestart met de betrokken schoolbesturen Spectrum en Laurentius. Met raadsbesluit BR1700041 heeft uw raad besloten een investeringskrediet van € 338.405,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van 250 m² bruto vloeroppervlak voor buitenschoolse opvang (hierna: BSO). Zoals aangegeven in raadsvoorstel BR1700041 konden we de kosten pas berekenen op het moment dat we een definitief ontwerp van Kindcentrum Rodenrijs hadden. Dat is nu het geval. We hebben de kosten vergeleken met het reeds beschikbaar gestelde krediet. Daaruit bleek dat we op drie punten aanvullend krediet nodig hebben. Ten eerste vanwege de toegenomen bouwkosten, ten tweede vanwege het bouwen volgens de eisen voor energieneutrale gebouwen (ENG) en ten derde voor het toevoegen van de sloopkosten van het huidige gebouw. We hebben een second opinion laten uitvoeren, waaruit blijkt dat we een goede berekening hebben gemaakt. Daarom komen we nu met dit voorstel om aanvullend krediet beschikbaar te stellen. In bijlage T19.03171 staan alle genoemde bedragen inclusief BTW. Het bouwproces kan pas doorgaan als

het aanvullend krediet is vastgesteld. Elke vertraging in besluitvorming betekent daardoor minstens eenzelfde vertraging in de oplevering van Kindcentrum Rodenrijs.

Beoogd maatschappelijk effect

Voorzien in onze wettelijke taak voor adequate onderwijshuisvesting. Met dit voorstel zorgen we dat de basisscholen Prins Willem Alexander en De Kwakel vanaf de oplevering van hun nieuwe schoolgebouw weer in geschikte huisvesting onderwijs kunnen geven. De toevoeging van buitenschoolse opvang en peuteropvang zorgt voor een goede integraliteit. Daarnaast voldoet Kindcentrum Rodenrijs aan de eisen voor energieneutrale gebouwen (ENG). Dit draagt bij aan het verder verduurzamen van Lansingerland.

Argumenten

1.1 De realisatie van Kindcentrum Rodenrijs is noodzakelijk

In 2013 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) vastgesteld. Eén van de huisvestingsvraagstukken hierin is vervangende nieuwbouw van het hoofd- en bijgebouw in 2015 voor onderwijshuisvesting van basisschool Prins Willem Alexander en De Kwakel. Vervangende nieuwbouw voor deze basisscholen is noodzakelijk. Wij hebben bij de behandeling van de Kadernota 2012 de uitvoering een jaar opgeschoven naar 2016. De jaren daarna is dit jaartal om financiële reden verder opgeschoven. In 2014 is een aantal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd in het kader van veiligheid en kwaliteit om de huidige schoolgebouwen in stand te houden. Het verder uitstellen is om de volgende redenen strikt onwenselijk:

- De kwaliteit van het huidige schoolgebouw is beneden niveau;
- Het huidige schoolgebouw is geen permanente huisvesting en daarom als onderwijshuisvesting niet geschikt voor langere termijn;
- Er wordt niet voldaan aan de verordening voorziening huisvesting onderwijs (hierna: VVHO) omdat:
 - De basisscholen op grond van de VVHO recht hebben op een permanent schoolgebouw voor de ruimtebehoefte van het aantal leerlingen in de stabiele situatie (langer dan 15 jaar);
 - De basisscholen op grond van de VVHO recht hebben op meer vierkante meters dan aanwezig in het huidige schoolgebouw.

1.2 Aanvullend krediet is noodzakelijk om Kindcentrum Rodenrijs te kunnen realiseren

Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 heeft uw raad ingestemd met het in de Meerjarenbegroting 2016-2020 opnemen van een investeringskrediet van € 4.500.000,- voor de vervangende nieuwbouw. Daarnaast heeft uw raad in 2017 besloten om een investeringskrediet van € 338.405,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van 250 m² BSO-ruimte (raadsbesluit BR1700041). Het in totaal beschikbaar gestelde krediet van € 4.838.405,- is echter onvoldoende om Kindcentrum Rodenrijs daadwerkelijk te kunnen realiseren. Daarom is aanvullend krediet noodzakelijk. De specificatie en opbouw van het benodigde aanvullend krediet staan in bijlage T19.03171 weergegeven. De verdere onderbouwing staat beschreven in de volgende argumenten.

1.2.1.1 Het eerdere beschikbaar gestelde krediet was gebaseerd op normbedragen 2016

De normbedragen zijn afkomstig van de VNG en vormen onderdeel van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Op basis van de normbedragen berekenen we de hoogte van de vergoeding voor bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw. Bij de VNG-normbedragen is sober en doelmatig bouwen het uitgangspunt. Bij de vaststelling van de Kadernota 2015 heeft uw raad ingestemd met het in de Meerjarenbegroting 2016-2020 opnemen van een investeringskrediet van € 4.500.000,- voor de vervangende nieuwbouw. Volgens de toenmalige leerlingenprognose 2016 en de normbedragen 2016 kwam de hoogte van de vergoeding voor de vervangende nieuwbouw namelijk uit op € 4.448.731,66. De bedoeling van de normbedragen is dat dit overeenkomt met de kosten voor de realisatie van in dit geval vervangende nieuwbouw. De normbedragen worden jaarlijks aangepast en daarnaast werd in de

loop van de tijd steeds duidelijker dat de normbedragen van 2016 (veruit) onvoldoende zouden zijn om de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.

1.2.1.2 We informeerden u eerder over de verwachting dat aanvullend krediet nodig is

In het raadsvoorstel van 6 juli 2017 gaven we aan dat we volgens de geluiden uit de markt rekening moesten houden met een toename van 10% op de huidige normbedragen. Daarbij vermeldde we dat we de bouwkosten pas inzichtelijk konden maken op het moment dat er sprake was van een definitief ontwerp van de vervangende nieuwbouw. Als daaruit zou blijken dat het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende zou zijn, dan zouden we uw raad een voorstel voorleggen om krediet toe te voegen. Dat is nu het geval. Op 31 januari 2018 gaven we een presentatie op de beeldvormende avond voor uw raad. Daarin gaven we aan dat de signalen uit de markt op dat moment uitgingen van een ruime overschrijding van de normbedragen, vanwege achtergebleven normbedragen en een enorm overspannen arbeidsmarkt. De signalen duiden toen op percentages van 20% tot 30% overschrijding op de op dat moment meest recente normbedragen, zonder extra duurzaamheidsmaatregelen. De verwachting voor benodigd aanvullend krediet deelden wij ook op dat moment met uw raad.

1.2.1.3 De VNG geeft aan dat normbedragen in 2017 48% te laag zijn

In de ledenbrief van de VNG van 27 november 2018 geeft de VNG aan dat de VNG-norm sinds 2009 achterblijft bij de feitelijke prijsontwikkeling: “per 2017 is dit verschil opgelopen tot 48% ten opzichte van het niveau van het Bouwbesluit. Het gevolg hiervan is dat gemeenten in een later stadium aanvullende kredieten moeten verstrekken.” De VNG heeft daarom begin 2018 besloten de normbedragen eenmalig met 40% te verhogen. Ons uitgangspunt is altijd om de schoolgebouwen binnen de normbedragen te bouwen. In het verleden is dit ook gelukt, maar met de fors gestegen bouwrijzen en de overspannen bouwmarkt lukt dat nu helaas niet. Net als bij andere gemeenten. De VNG heeft daarom eind 2018 een expertiseteam Onderwijshuisvesting ingesteld om meer zicht te krijgen op de ontvangen en gemaakte kosten voor onderwijshuisvesting.

1.2.1.4 Om volgens Bouwbesluit te bouwen is nu meer nodig dan het beschikbaar gestelde krediet

Om de scholen plus BSO ruimte te realiseren was in totaal € 4.838.405,- beschikbaar gesteld, namelijk € 4.500.000,- voor de vervangende nieuwbouw van de scholen en € 338.405,- voor de realisatie van BSO-ruimte. Volgens de kostenberekening op basis van het definitief ontwerp van Kindcentrum Rodenrijs komen de kosten voor het bouwen op het niveau van Bouwbesluit uit op het vermelde bedrag in bijlage T19.03171. Dit is meer dan het beschikbaar gestelde krediet. De toegenomen kosten voor het bouwen volgens Bouwbesluit vormen het eerste onderdeel van het aanvullend krediet. Bouwen volgens Bouwbesluit is de minimaal vereiste variant. Dit komt echter nog niet overeen met de aangeraden luchtkwaliteit voor scholen, zoals vastgelegd in de zogenaamde Frisse Scholen klasse B.

1.2.2.1 ENG kost niet veel meer dan BENG

Vanaf 2020 is het verplicht om te voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Onderwijsgebouwen vallen niet onder de definitie van overheidsgebouw. Voor alle overige nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw), waar de onderwijs-gebouwen dus ook onder vallen, geldt dat vanaf 1 januari 2020. De omgevingsvergunning voor de vervangende nieuwbouw van Kindcentrum Rodenrijs kan pas worden aangevraagd nadat het aanvullend krediet beschikbaar is gesteld. Het gereed maken van de stukken voor de omgevingsvergunning kost naar verwachting drie maanden. Volgens planning lukt het dan nog om in 2019 de omgevingsvergunning aan te vragen. Op dat moment hoeven we formeel nog niet te voldoen aan de BENG-eisen. Als we echter onverwacht nog vertraging oplopen moeten we wel aan de BENG-eisen voldoen. Daarom zijn de BENG-eisen de minimale variant waar we rekening mee houden. Het verschil met de eisen voor een energie-neutraal gebouw (ENG) is echter gering, zoals te lezen in bijlage T19.03171. Het gebouw wordt pas in 2021 opgeleverd. Om mee te lopen met de

duurzaamheidsontwikkelingen en vanwege het relatief kleine verschil in bedrag tussen BENG en ENG, bouwen we Kindcentrum Rodenrijs daarom volledig energieneutraal (ENG).

1.2.2.2 We voldoen aan de wens van uw raad om volledig energieneutraal te bouwen

In de raadsvergadering van 2 november 2017 is motie M2017-53 aangenomen (T17.38364). Deze motie verzoekt het college te onderzoeken of voortaan het energieneutraal bouwen als eis of wens kan worden meegenomen in aanbestedingen voor de bouw van scholen. Door het energieneutraal bouwen van Kindcentrum Rodenrijs voldoen wij aan de wens van uw raad. In bijlage T19.03171 staat vermeld hoeveel het bouwen van Kindcentrum Rodenrijs volgens de eisen van een energieneutraal gebouw (ENG) meer kost dan het bouwen volgens Bouwbesluit. Dit bedrag vormt het tweede onderdeel van het aanvullend krediet, zoals te zien in bijlage T19.03171. Van dit bedrag kunnen we mogelijk subsidie ontvangen voor zonnepanelen, waardoor de kosten lager uitvallen. Het is echter geen zekerheid dat we deze subsidie ontvangen. Daarom hebben we hier geen rekening mee gehouden in de berekening voor het benodigde aanvullend krediet.

1.2.3 In het aanvullend krediet zijn nu ook de sloopkosten opgenomen

De sloopkosten van de oude onderwijshuisvesting vormen geen onderdeel van de normbedragen. In raadsvoorstel BR1700041 gaven we aan dat we de sloopkosten in de reguliere P&C cyclus zouden opnemen. Om een compleet beeld te geven en in één keer volledig te zijn hebben we de sloopkosten wel opgenomen in dit aanvullend krediet. Het bedrag van de sloopkosten staat in bijlage T19.03171. Dit bedrag vormt het derde onderdeel van het aanvullend krediet, zoals te zien in bijlage T19.03171.

1.3 Alle mogelijke bezuinigingen zijn reeds doorgevoerd

We hebben samen met de architect, de installatieadviseur, de kostendeskundige en de schoolbesturen alle mogelijke bezuinigingen ten opzichte van verschillende ramingen in kaart gebracht. De aanpassingen zijn vervolgens verwerkt in het definitief ontwerp. In bijlage T19.03171 staat hoeveel we daarmee hebben bezuinigd. Het definitief ontwerp bestaat uit een sober en doelmatig gebouw en schoolplein. Verdere bezuinigingen zijn daarom niet mogelijk.

1.4 We besparen kosten doordat tijdelijke huisvesting niet nodig is

In het raadsvoorstel van juli 2017 (BR1700041) verwachtten we dat de scholen tijdens het bouwproces ergens anders gehuisvest moesten worden in tijdelijke huisvesting. Zoals in dat besluit staat aangegeven hielden we rekening met €800.000,- aan kosten, welke we via de P&C cyclus zouden aanvragen. Door het slim positioneren van de vervangende nieuwbouw is het ons gelukt om deze kosten te besparen. De scholen hebben geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens het bouwproces.

1.5 Extern bureau bevestigt kostenberekening

Om zeker te weten dat onze berekening van de bouwkosten klopt, vroegen wij een second opinion aan een extern bureau (Multical). Hun berekening kwam uit op bedrag dat slechts 1,2% hoger lag dan onze berekening. Dit bevestigt dat wij onze berekening zeer zorgvuldig hebben uitgevoerd. We kunnen daarom volledig uitgaan van deze berekening.

1.6 Het aanvullend krediet is nodig in 2020 en 2021

De kosten die we verwachten te maken in 2019 kunnen betaald worden vanuit het eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet. Het aanvullend krediet is daarom pas nodig in 2020 en 2021. De verdere specificatie hiervan staat in bijlage T19.03171 onder het kopje “kosten, baten, dekking en advies Financiën”.

1.7 Pas na het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet kan het bouwproject verder gaan

Voordat we de aanbesteding voor de daadwerkelijke bouw kunnen doen, hebben we zekerheid nodig dat het aanvullend krediet beschikbaar is gesteld. Het hele bouwproject wacht daarom nu op het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet, ook al is dit krediet pas vanaf 2020 nodig. Aan de aanbesteding zitten namelijk financiële verplichtingen vast die het reeds beschikbaar gestelde krediet

overstijgen. Als besluitvorming over het krediet later plaatsvindt, dan betekent dat dat de hele bouw en oplevering met minstens diezelfde tijd vertraagt. Het is juist belangrijk om Kindcentrum Rodenrijs zo snel mogelijk te bouwen om de scholen eindelijk adequate onderwijshuisvesting te kunnen geven, zoals al was besloten bij de vaststelling van het IHP in 2013.

2.1 Aanvullend krediet is noodzakelijk om BSO-ruimte te realiseren

Het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 338.405,- voor 250 m² BSO-ruimte is ook niet toereikend voor de realisatie. Daarom hebben we ook aanvullend krediet nodig om BSO-ruimte te kunnen realiseren. Dit is onderdeel van het eerste bedrag van het aanvullend krediet, zoals te zien in bijlage T19.03171. Het aanvullend krediet staat beschreven in bijlage T19.03171.

2.2 We krijgen de investering voor de BSO-ruimte terug van schoolbestuur Spectrum

Wij stellen als gemeente alleen krediet beschikbaar om het BSO gedeelte te kunnen bouwen, maar ontvangen deze investering terug van schoolbestuur Spectrum. Hiervoor sluiten wij een overeenkomst met de schoolbesturen af waarin onder andere deze terugbetaling is geregeld.

2.3 We beperken het investeringsrisico door 59 m² minder eigen BSO-ruimte te maken

Van de 250 m² die we in 2017 van plan waren om exclusief voor de BSO te realiseren, hebben we 59m² geïntegreerd in de rest van het schoolgebouw in de algemene ruimten. We onttrekken daarom 191 m² aan de onderwijsbestemming, in plaats van de eerder gecommuniceerde 250 m². Hiermee beperken we het investeringsrisico. De BSO kan de resterende 59 m² via medegebruik van de school huren, waardoor alle partijen nog steeds voldoende ruimte hebben.

Kanttekeningen

1 en 2. Het is geen zekerheid dat de daadwerkelijke bouwkosten binnen het krediet passen

Na besluitvorming over het aanvullend krediet starten we de aanbestedingsprocedure voor de bouw-aannemer en installateurs. Ondanks onze goede kostenberekening met extra controle van een second opinion, bestaat er geen zekerheid dat we daadwerkelijke binnen het aanvullende krediet kunnen blijven. Als blijkt dat we extra aanvullend krediet nodig hebben, komen we terug bij uw raad.

Raadsbesluit



Datum Raad
18 april 2019
Registratienummer
BR1900019

Onderwerp
Kindcentrum Rodenrijs

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel

Overwegende dat

- de realisatie van Kindcentrum Rodenrijs noodzakelijk is;
- aanvullend krediet noodzakelijk is om Kindcentrum Rodenrijs te kunnen realiseren;
- het eerdere beschikbaar gestelde krediet gebaseerd was op normbedragen 2016;
- we uw raad eerder informeerden over de verwachting dat aanvullend krediet nodig is;
- de VNG aangeeft dat normbedragen in 2017 48% te laag zijn;
- om volgens Bouwbesluit te bouwen nu meer nodig is dan het beschikbaar gestelde krediet;
- een volledig energieneutraal gebouw niet veel meer kost dan BENG;
- we aan de wens van uw raad voldoen om volledig energieneutraal te bouwen;
- in het aanvullend krediet nu ook de sloopkosten zijn opgenomen;
- alle mogelijke bezuinigingen reeds zijn doorgevoerd;
- we kosten besparen doordat tijdelijke huisvesting niet nodig is;
- een extern bureau de kostenberekening bevestigt;
- het aanvullend krediet nodig is in 2020 en 2021;
- pas na het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet het bouwproject verder kan gaan;
- aanvullend krediet noodzakelijk is om BSO-ruimte te realiseren;
- we de investering voor de BSO-ruimte terugkrijgen van schoolbestuur Spectrum;
- we het investeringsrisico beperken door 59m² minder eigen BSO-ruimte te maken.

Gelet op

- Wet op het Primair Onderwijs (WPO);
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Lansingerland 2015.

Besluit(en)

1. Een aanvullend krediet, zoals vermeld in bijlage T19.03171, beschikbaar te stellen voor de realisatie van Kindcentrum Rodenrijs en de extra structurele kapitaallasten die hieruit voortvloeien en de bijbehorende dekking te verwerken in de Kaderbrief 2020.
2. Een aanvullend krediet, zoals vermeld in bijlage T19.03171, beschikbaar te stellen voor de realisatie van 191 m² voor buitenschoolse opvang.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 18 april 2019,

de griffier,

drs. Marijke Walhout