

Nieuwsbrief provincie Limburg over N280, 14 oktober 2016

Terugblik

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben Provinciale Staten van Limburg op 5 februari 2016 een besluit genomen over de reconstructie van de N280 West. Voor het wegvak Weert-Leudal betekent dit dat variant 3c, de variant dicht langs de kern van Baexem, wordt uitgewerkt in de tweede stap van het milieueffectrapport (MER). Ook is ingestemd met een scopewijziging van het project. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van het project.

Aanbesteding

Met de keuze van Provinciale Staten en de daarop volgende optimalisatie van het verkeersontwerp zal de opdracht van het huidige adviesbureau in oktober worden afgerond. Voor het verfijnen van het ontwerp, het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de 2e fase van het MER moet een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Momenteel werkt het projectteam aan de voorbereidingen hiervan.

Eind november zal een offerteversoek verzonden worden naar een aantal geselecteerde ingenieursbureaus. Uiteindelijk moet de definitieve gunning medio februari 2017 een feit zijn. Het is dus pas in maart 2017 dat met diverse begeleidingsgroepen de verschillende deeltrajecten besproken gaan worden. Tegen die tijd zal het projectteam bij u terugkomen om de interesse voor deelname te inventariseren.

Planning

Op basis van het nieuwe aanbestedingstraject verwachten wij in juli 2017 het definitieve ontwerp gereed te hebben. Vervolgens is de 2e fase van het MER en het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in december 2017 gereed. Een door Provinciale Staten vastgesteld PIP en MER wordt, afhankelijk van het aantal zienswijzen, in de tweede helft van 2018 voorzien. Daarna zal het aanbestedingstraject voor de uitvoer in gang worden gezet.

Gesprekken grondaankoop

Door de nieuwe projectplanning schuift het moment waarop het definitief ontwerp gereed is op. Dit ontwerp is voor de grondverwerving van belang. Op basis hiervan wordt inzichtelijk hoeveel grond er precies aangekocht moet worden. De direct betrokken partijen zullen te zijner tijd persoonlijk worden benaderd over de aankoop van hun eigendommen.

Kelperbrug

De gesprekken met Rijkswaterstaat over de Kelperbrug in Kelpen-Oler bevinden zich in een vergevorderd stadium. De afgelopen periode hebben diverse overleggen plaatsgevonden en zijn onderzoeken op het gebied van varianten en kosten uitgevoerd. Medio november vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Rijkswaterstaat en de Provincie op basis waarvan meer duidelijkheid over de financiële bijdrage van Rijkswaterstaat verwacht wordt. Aan het eind van het jaar worden de Statenleden tijdens een werkbijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken.