

Rapportage 2019
1^e kwartaal
Gemeente Medemblik

INHOUDSOPGAVE

0. Inleiding	3
1. Algemeen	4
3. Regulering	5
3.1 Productie	5
3.2 Projecten	5
4. Toezicht & Handhaving	6
4.1 Productie	6
4.2 Projecten	6
5. Specialisme & Advies	9
5.1 Productie	9
5.2 Projecten	10

Bijlage 1: Realisatie algemene doelstellingen RUD

Bijlage 2: Productiecijfers 1^e kwartaal 2019

0. Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna de RUD NHN) voert de vergunningprocedures, het toezicht op én de handhaving van wet- en regelgeving adequaat, professioneel en transparant uit. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

De activiteiten die de RUD NHN voor uw organisatie in 2019 uitvoert staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Specialisme & Advies 2019 (hierna VTH-uitvoeringsprogramma 2019).

Dit is de eerste rapportage over 2019. Het behelst de periode januari t/m maart 2019.

Naast de realisatie van de algemene doelstellingen is voor uw organisatie een overzicht van de productie (per afdeling) vermeld. Beide zijn gebaseerd op het VTH-Uitvoeringsprogramma 2019.

De rapportage heeft als doel u inzicht te geven in de uitgevoerde werkzaamheden en inzicht te geven in mogelijke knelpunten waardoor u de mogelijkheid heeft om bij te sturen.

In bijlage 2 is de productie vermeld. Hierbij is een vergelijking gemaakt met de planning/prognose en met het beschikbare budget/inzet.

In de tabellen (hoofdstuk 2 t/m 5) zijn de afwijkingen voor de verschillende taakvelden toegelicht. Naast de afwijkingen zijn bij de toezicht- en handhavingstaken, waar relevant, ook toelichtingen gegeven op de ontwikkelingen binnen de taken, afdeling of vakgebied.

1. Algemeen

In bijlage 1 is de status voor de RUD NHN brede projecten weergegeven. In tabel 1 worden de afwijkingen toegelicht en in tabel 2 wordt, indien nodig, een aanvullende toelichting gegeven.

Tabel 1: toelichting afwijkingen projecten RUD NHN breed

RUD breed	Toelichting op afwijking
Lean pilot asbest	Dit project is tot nader order on hold gezet vanwege de keuzes die gemaakt zijn in de bedrijfsvoeringsagenda.
Producten en dienstencatalogus	De basislijst is opgesteld en er is een (onderbouwd) uurtarief bepaald voor 2020. Dit onderwerp zal gekoppeld worden aan het mogelijke outputgerichtwerken of outputfinanciering.

3. Regulering

Te bereiken effect

De RUD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

3.1 Productie

Tabel 2: toelichting afwijkingen Productie Regulering

Vergunningen	Toelichting op afwijking
Algemeen	Met betrekking tot maatwerk, gevelreiniging, informatieverzoeken en kennisgeving incidentele festiviteiten blijven deze nog iets achter bij de planning. Met betrekking tot de ingediende meldingen, adviezen bouwen & ruimte en knalapparaten wordt voorgelopen op de planning. Bij voorzetting van deze aantallen, zal het prognose aantal 2019 ruim worden overschreden.

3.2 Projecten

Tabel 3: toelichting afwijkingen Projecten Regulering

Vergunningen	Toelichting op afwijking
Kennisgroepen	Op verschillende gebieden zoals glastuinbouw, (intensieve) veehouderijen, vergistingsinstallaties, agrarisch, afvalwater/geur in de horeca, energie, omgevingswet etc. hebben er diverse interne afstemmings en kennis vermeerderings activiteiten plaatsgevonden.

4. Toezicht & Handhaving

Te bereiken effect

De RUD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken. De RUD NHN handhaaft, waar overtredingen plaatsvinden, op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee zowel voor een gevoel van veiligheid bij de burger en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving als versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

4.1 Productie

Tabel 4: toelichting afwijkingen Productie Toezicht & handhaving

Toezicht en Handhaving	Toelichting op afwijking
Reguliere controles bedrijven	De uitvoering van de reguliere controles blijft achter op de planning. De verwachting is dat dit lopende het jaar recht getrokken wordt. De openstaande vacatures zijn vrijgegeven en reeds gedeeltelijk ingevuld. De verwachting is dat lopende het jaar alle vacatures zijn ingevuld. Ervaren krachten zijn moeilijk te vinden. De nieuwe medewerkers zullen intern worden opgeleid en na verloop van tijd steeds productiever worden.
Besluit bodemkwaliteit	Het aantal meldingen en daarmee het aantal uit te voeren controles, blijft achter op de planning. De werkzaamheden zijn overwegend vraaggestuurd.
Asbest	Het aantal uitgevoerde controles asbest loopt voor op de planning. De verwachting is dat, als het asbestdakenverbod wordt aangenomen in de Eerste Kamer, het aantal uit te voeren controles aanzienlijk zullen toenemen. In het kader van het project Inventarisatie asbestdaken wordt een indicatieve berekening van de werklust voor de komende jaren voorbereid.
Bodemenergiesystemen	Het aantal meldingen en daarmee het aantal uit te voeren controles, loopt voor op de planning. Elke melding wordt gecontroleerd maar deze werkzaamheden zijn overwegend vraaggestuurd.
Evenementen	De meeste evenementen vinden plaats in de zomerperiode. Daarom is aangegeven dat de controles plaatsvinden overeenkomstig de planning
24-uurs bereikbaarheid	We hebben in het eerste kwartaal van 2019 nog geen oproepen van de meldkamer VR NHN ontvangen.
Klachten	We hebben minder klachten ontvangen dan geprognostiseerd. Ervaring leert dat er meer klachten worden ingediend in de periode mei tot en met september.

4.2 Projecten

Tabel 5: toelichting afwijkingen Projecten Toezicht & Handhaving

Toezicht en Handhaving	Toelichting op afwijking
Projecten	De in het VTH-uitvoeringsprogramma 2019 opgenomen projecten lopen het hele jaar of worden gedurende het jaar, conform de planning, opgestart en uitgevoerd.
Pro-actieve houding asbestdaken	In november 2018 heeft het OGON de RUD NHN de opdracht gegeven een inventarisatie naar de aanwezigheid van asbestdaken uit te voeren. Dit project is niet opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma 2019. Voorgesteld wordt de verantwoording mee te nemen onder de activiteiten van het stimuleren van de pro-actieve houding asbestdaken. De uren zoals opgenomen in het programma voor de stimulering zijn onvoldoende voor de dekking van de uren besteed aan de inventarisatie asbestdaken. De verwachting is dat de resultaten van de inventarisatie medio mei 2019 beschikbaar zijn en worden aangeboden aan het OGON.
Extra impuls energiebesparing scholen	Dit project wordt in het tweede/derde kwartaal opgestart.
Vuurwerk	De uitvoering voor dit project is gepland in het 4 ^e kwartaal van 2019.
Energiebesparing EED en MJA bedrijven	De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen. Ook deelt u een overzicht met omvang en verdeling naar functies plus eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht proportioneel en voldoende representatief zijn. De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet bedrijven en instellingen verleiden om meer maatregelen te treffen voor energiebesparing. De taak EED gaat naar verwachting per 1 juli 2019 over naar RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Wat de consequenties hiervan zijn en of dit daadwerkelijk doorgang vindt wordt op dit moment nader (landelijk) onderzocht.
Informatieplicht energiebesparing	Per 1 juli 2019 moeten inrichtingen voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit valt, moet een rapportage indienen. Zo weet het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen al aanwezig zijn in het bedrijf en welke niet. De meldingen zullen moeten worden beoordeeld, het bedrijf wordt geïnformeerd en er zal toezicht moeten worden gehouden op het voldoen aan de informatieplicht (melden) en het voldoen aan de Erkende maatregelen. Over deze wetwijziging is het OGON geïnformeerd en is door de RUD NHN een plan van aanpak opgesteld. Het is nog onduidelijk welke gevolgen deze wetwijziging heeft op de uitvoering en de financiën.

	De uitvoering van deze wetswijziging is niet opgenomen in het VTH-uitvoeringsprogramma 2019. Nadere voorstellen en uitwerken volgen nog.
Project nullozingen	De uitvoering van het project nullozingen loopt achter op de planning. De verwachting is dat deze achterstand lopende het jaar wordt ingelopen.

5. Specialisme & Advies

Te bereiken effect

De RUD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen RUD-NHN processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Genoemde specialismen en applicatie- en gegevensbeheer worden bovendien ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij provincie en gemeenten.

5.1 Productie

Tabel 6: toelichting afwijkingen Productie Specialisme & Advies

Specialisme en Advies	Toelichting op afwijking
Bodem	Het aantal toetsingen en adviezen voor de taakvelden Bodem en Natuur loopt voor op de planning. Een mogelijke verklaring is ook de toename van het aantal adviesaanvragen Milieu en ruimte en meldingen Activiteitenbesluit. Eind vorig jaar zijn nog 8500 bodemonderzoeken aan het Bodemloket toegevoegd. De aantallen opgevraagde bodeminformatie is voor heel Noord-Holland Noord aanzienlijk toegenomen. Opvallend is dat er van de gemeente Medemblik weinig adviesaanvragen zijn ontvangen voor meldingen Bodemenergiesystemen. Gezien de snelle ontwikkeling van Gasloos Bouwen zien we bij de meeste gemeenten een toename van de vraag naar deze adviezen.
Klimaat en duurzaamheid	Aan de ondersteunen en uitvoeren van het klimaat/energie/duurzaamheidsbeleid en -(jaar)programma's is veel meer uren besteed dan gepland (46%).

Het totaal aantal bestede uren vanuit de vaste bijdrage (lumpsum) is iets hoger dan de planning.

5.2 Projecten

Tabel 7: toelichting afwijkingen Projecten Specialisme & Advies

Specialisme en Advies	Toelichting op afwijking
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)	De afdeling S&A (Team Bodem) is vertegenwoordigd in het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB). Binnen dit platform werken provincies, gemeenten en omgevingsdiensten samen aan verbetering van het kwaliteitsniveau op het gebied van het beheer van bodem en ondergrond. De uitwisseling van kennis is voor de deelnemers een stimulans om nieuwe ontwikkelingen op te pakken en te integreren in de kwaliteitssystemen. Op 29 oktober 2018 heeft er een visitatie bij de RUD plaatsgevonden. De thema's voor deze visitatie waren de Omgevingswet en het Besluit bodemkwaliteit (uitvoering van de VTH-taak). Tijdens de visitatie zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 1. Continuïteit van de kwaliteit van de uitvoering van bodemtaken (vast onderwerp). 2. Omgevingswet (thema). 3. Besluit bodemkwaliteit (thema). 4. Bodeminformatiesysteem en AVG (keuzeonderwerp). Op 5 februari 2019 hebben we de resultaten van de visitatie ontvangen. Deze resultaten zijn besproken met het team Bodem, de afdelingsmanager en de kwaliteitsmedewerker en er is een PVA opgesteld voor de verbeteracties.