

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 11 november 2019

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 4a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is in mei 2019 vastgesteld. Het programma is dynamisch van aard. Als er zich kansen voordoen of er vanuit gemeenten wensen zijn om de prioritering aan te passen of extra projecten toe te voegen, kan de planning van het Uitvoeringsprogramma wijzigen. Hetzelfde geldt voor kosten. Die kunnen hoger of lager uitvallen. Soms zorgen invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld grondeigenaren, vergunningen, subsidies, aansluitende plannen of projecten) voor wijzigingen. Daarom wordt het Uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken, wordt het waar nodig aangepast en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de Eindejaarsrapportage 2019.

Graag informeren wij u in dit stuk ook over de voortgang en mutaties van het Uitvoeringsprogramma en leggen wij u een geactualiseerd plan voor ter vaststelling. Een aantal projecten is toegelicht. Het bijgewerkte Uitvoeringsprogramma is bijgevoegd.

Geschrapt: WF31 - Marktconsultatie recreatieterreinen

Dit project betrof het actief benaderen van marktpartijen om inkomsten te genereren in de recreatieterreinen. Bij de uitwerking van dit project bleek dat het niet wenselijk is om vanuit dat uitgangspunt partijen te benaderen. De commerciële activiteit blijft daarbij ondersteunend aan de recreatieve doelen en niet andersom. Ook kan dit gezien de ligging van verschillende terreinen nabij (dorps)kernen botsen met gemeentelijke plannen. Beter is om het al dan niet toevoegen van commerciële activiteiten mee te nemen bij terreinontwikkelingen.

Wijziging: WF 40 – Duikers Hoorn

De gemeente Hoorn werkt aan de vaarroutes in de gemeente. Het is een project waarbij knelpunt voor knelpunt de vaarroute wordt gerealiseerd. Er wordt ingezet op werk-met-werk maken en strategische keuzes maken om uiteindelijk de routes te realiseren. Dit project is opgenomen als cofinanciering voor een aantal duikers aan zowel de oost- en de westkant van Hoorn waardoor zowel aansluiting ontstaat op het netwerk in Koggenland als op de routes in het oostelijk deel van de regio.

Vanuit Hoorn is het verzoek ingediend om de cofinanciering in te zetten op de route aan de westkant, tussen de Alkmaarder Trekvaart en de Westerdijk. Deze route bevat vier knelpunten ten aanzien van de doorvaarbaarheid. Eind 2018 is een eerste knelpunt weggehaald door een doorvaarbare duiker aan te leggen in de Siriusstraat. Het vervangen van de duiker onder De Weel is het duurste knelpunt in deze vaarroute. In het derde kwartaal van 2020 wordt er groot onderhoud gepleegd aan een deel van De Weel nabij de duiker. De kosten van de vaarduiker zijn begroot op € 700.000. De gemeente wil de gereserveerde middelen uit het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan voor dit knelpunt inzetten.

Aangepaste planning

De planning van de projecten WF32, 34, 47, 49, 54 is aangepast omdat projecten later worden gestart of afgerond.

Financiële gevolgen

Na het doorvoeren van deze mutaties betreft de ruimte in de reserve € 58.250.

Wij hebben in juli aan het algemeen bestuur gemeld dat er een aantal projecten is dat naar alle waarschijnlijkheid naar beneden kan worden bijgesteld zodat er op dat moment weer ruimte ontstaat in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. De eerste helft van 2020 zal hier duidelijkheid over komen.

<u>Project</u>	<u>Financiële gevolgen</u>
WF31 - Schrappen project Marktconsultatie Recreatieterreinen	- € 10.000
Totaal	- € 10.000

<u>Reserve</u>	<u>Per 11 december 2019</u>
Stand reserve Natuur- en Recreatieplan	€ 1.661.500
Benodigd budget projecten Natuur- en Recreatieplan	€ 1.603.250
Resterend	€ 58.250

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het project WF31 – Marktconsultatie Recreatieterreinen te schrappen uit het Uitvoeringsprogramma;
- De overige wijzigingen in projecten door te voeren en het geactualiseerde Natuur- en Recreatieplan vast te stellen;
- De mutaties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2019;
- Het geactualiseerde programma te publiceren op de website en hier in de nieuwsbrief naar te verwijzen.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 4a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 11 november 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- Het project WF31 – Marktconsultatie Recreatieterreinen te schrappen uit het Uitvoeringsprogramma;
- De overige wijzigingen in projecten door te voeren en het geactualiseerde Natuur- en Recreatieplan vast te stellen;
- De mutaties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2019;
- Het geactualiseerde programma te publiceren op de website en hier in de nieuwsbrief naar te verwijzen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 december 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter