

Beantwoording politieke vragen raadsleden

Nummer DOC-20-246902
Zaaknummer Z-19-083017
Naam raadslid E. v.d. Bosch
Fractie CDA
Onderwerp Raadsvragen CDA Toren Bonifacius Kerk in Medemblik
Datum waarop de vraag is gesteld
Termijn beantwoording is 1 week voor technische en maximaal 2 weken voor politieke vragen.
Portefeuillehouder
Afdeling

Inleiding

Vervolg op onze eerder gestelde vragen (d.d. 09-01-2020)

Het CDA is ongerust over de veiligheid van de scheefzakkende toren van de Bonifacius Kerk en de vertraging die ontstaat om de fundering hiervan te restaureren. Het College heeft in de beantwoording van onze eerder gestelde vragen hierover aangegeven dat de restauratie inderdaad wordt uitgesteld van 2020 naar 2021 en de oorzaak hiervan vloeit voort uit het feit dat het een lange voorbereidingstijd vergt. Tevens stelt het College dat de toren binnen de veiligheidsmarge zit maar dat dit echter minder is dan 5% dat het krap begint te worden. Wij hebben hier uit voortvloeiend de volgende vervolgvragen. Wij realiseren ons dat het in hoge mate uitvoering betreft maar onze zorgen en onze controlerende rol rechtvaardigen de vragen.

1.	Wat is exact de oorzaak van de vertraging?
antwoord	De voorbereiding van het archeologisch onderzoek heeft veel tijd nodig. Ook het overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om tot een omgevingsvergunning te komen is een langdurig traject.
2.	In januari 2019 is er een Programma van Eisen ingediend door de gebruiker (het bestuur van de Protestantse Gemeente Medemblik). Hierop is in december 2019 gereageerd door de gemeente. Wanneer je samen plannen maakt is het een voorwaarde dat de afspraken helder zijn. Het blijkt dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen gemeente en het bestuur over het programma van eisen. Wat is hiervan de oorzaak en hoe gaat u ervoor zorgen dat dit op korte termijn afgestemd wordt met duidelijke antwoorden?
Antwoord	Het programma van eisen zou in een gezamenlijk overleg worden besproken. Door het coronavirus is dit helaas niet doorgegaan. Dit overleg vindt nu binnenkort plaats. Op twee punten na zijn wij akkoord. Wij zijn niet akkoord met het betalen van constructeurs/adviseurs die het kerkbestuur inschakelt en ook niet dat de gemeente te allen tijde aansprakelijk is voor eventuele gevolgschade.

3.	Er zijn metingen verricht door een gespecialiseerd constructiebureau, er zijn boringen verricht naar de samenstelling van de muur en de funderingsconstructie, er is een architect ingeschakeld. De gemeente heeft al veel tijd, energie en geld gestoken in de voorbereiding Hieruit concluderen wij dat er een plan van aanpak moet zijn. Kunnen wij dit plan van aanpak met het tijdspad van u ontvangen?
Antwoord	Nee, dat kan niet. Het plan van aanpak moet nog worden opgesteld. Dit is onderdeel van de prijsvorming die begin 2021 wordt afgerond.
4.	Hoe gaat u garanderen dat de restauratie in 2021 gaat plaatsvinden?
Antwoord	Dit is één van de voorwaarden die wordt meegegeven aan de aannemer.